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1. ANTECEDENTES. 

 

En enero de 2014, se redactó el  “Estudio de soluciones para la realización de las 

obras de piscina de recreo y chapoteo en Ojós (Murcia)”, que atiende a las necesidades 

del municipio y a la petición popular por parte de los vecinos para  la construcción de 

una piscina municipal. Así mismo, se planteó un diseño óptimo que se adaptara a la 

normativa sobre instalaciones deportivas y para el esparcimiento (NIDE), sin perder de 

vista las necesidades reales de municipio y priorizando la ejecución de una 

infraestructura económicamente viable para la construcción y posterior mantenimiento 

de las instalaciones. 

 

En base a dicho proyecto, se aprobó, por parte del Ayuntamiento el 

correspondiente Proyecto de Ejecución por Fases de Actuación, en el cual se definen, 

en base al Proyecto General, las fases de ejecución definidas en un orden lógico de 

ejecución (6 fases de ejecución), para permitir, en base a las posibilidades económicas 

del Ayuntamiento y las posibles líneas de subvención, programas regionales de empleo, 

etc., su ejecución por fases.  Dicho proyecto de ejecución por fases de actuación, recogía 

un total de 6 Actuaciones, quedando a fecha de hoy, pendiente de gestión las 

actuaciones 5 y 6ª ya que la 4ª actuación, está en proceso de contratación y ha sido 

financiada a través del Plan PARDOS de Administración Local. 

 

Así  la estructura de ejecución por fases que se ha dado al proyecto general es: 
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- 1ª ACTUACIÓN: CERRAMIENTO PERIMETRAL DE INSTALACIONES, 

ACOMETIDAS Y ACERA FRONTAL. Programa de Empleo Público Local 

Realizada. 

-  1ª Ampliación de Objetivos de la Primera Actuación: Cimentación de 

Vestuarios y Cantina. Vasos de Compensación y Caseta de Sala de 

Depuración. Realizada. 

- 2ª Ampliación de Objetivos de la Primera Actuación: Estructura  Metálica 

Sala de Depuración. Realizada. 

- 2ª ACTUACIÓN: Programa Mixto Empleo y Formación. Garantía Juvenil (No 

financiado) (Las unidades de esta actuación han sido recogidas en la 5 

ACTUACIÓN. 

- 3ª ACTUACIÓN: ESTRUCTURA, CERRAMIENTO Y CUBIERTA DE VESTUARIOS Y 

CANTINA. Proyecto licitado y contratado por el Ayuntamiento. Realizado 

- 4ª ACTUACIÓN: PISCINAS E INSTALACIONES DE DEPURACIÓN.  Construcción 

de Vasos de Piscinas e Instalación de Depuración, solicitada su ejecución a  

través del Plan PARDOS de Administración Local. Concedida en fase de 

Contratación. 

- 5ª ACTUACIÓN: TABIQUERÍA, ALICATADO Y SERVICIOS VESTUARIOS Y 

CANTINA. Que recoge las actuaciones de ejecución de tabiquería y 

cerramientos interiores, instalaciones sanitarias agua fría y caliente, 

sanitarios y carpintería metálica, mobiliario interior de vestuarios y cantina. 

Que se recogen en el presente proyecto 

- 6ª ACTUACIÓN: TERMINACIONES EXTERIORES VESTUARIOS Y PISCINA.  

       Que se recogen en el presente proyecto 

  

 

1.1  DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO DE LAS FASES DE EJECUCIÓN REALIZADAS 

  

1ª ACTUACIÓN: CERRAMIENTO PERIMETRAL DE INSTALACIONES, ACOMETIDAS Y 

ACERA FRONTAL. Programa Empleo Público Local. 

 

Proyecto Redactado en septiembre de 2015. 

Subvención: Servicio de Empleo y Formación. Empleo Público Local. 

Personal desempleado contratado: 1 oficial 3 peones.  

Duración: 6 meses. (01-042016 al 30-09-2016) 

Presupuesto Ejecutado: 80.116,87€ + 21% IVA = 96.941,41€ 
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En esta primera fase de ejecución de acuerdo al proyecto general, se recogen las 

actuaciones de: 

- 1.1 Excavación y preparación de cimentación cerramiento. 

o Excavación mecánica y manual para ejecución de cimentación de cerramiento. 

o Hormigón de limpieza fondo de cimentación para rasanteo y limpieza. 

- 1.2 cerramiento perimetral de instalaciones. 

o Colocación de muro prefabricado  

  

 

- 1.3 Preparación de Acometidas a vestuarios, Cantina y Piscina. 

o Ejecución de acometidas de saneamiento, 1ud. para la Piscina, 1ud. 

para los Vestuarios y 1ud. para Cantina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Ejecución de acometidas de Agua Potable, 1ud. para la Piscina, 1ud. 

para los Vestuarios y 1ud. para Cantina 
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- 1.4 Acondicionado de Acera Frontal 

o Demolición de pavimento y preparación subbase. 

o Ejecución de bordillo de encintado de acera, solera y pavimentación. 

(dado que es necesario la ejecución de la acometida eléctrica, 

construcción, etc., (la finalización de esta actuación se ha dejado 

para el final con el fin de no romper la solera de la acera al 

hormigonar y de no manchar el pavimento de adoquín). 

 

1ª AMPLIACIÓN DE OBJETIVOS, DE LA PRIMERA ACTUACIÓN. 

 

 Informe Redactado en mayo de 2016 

Subvención: Servicio de Empleo y Formación. Empleo Público Local. 

Personal desempleado contratado: 1 oficial 3 peones.  

Continuación de los trabajos.   (15-04-2016 al 30-09-2016) 

En la ampliación de objetivos, una vez realizadas las actuaciones relacionadas 

en la primera fase, se han recogido las actuaciones de: 

1.5 Arquetas de vasos de compensación: 

- Ejecución de excavación de fosos para las arquetas de los vasos de 

compensación. Foso vaso de compensación piscina de recreo 

4,80x4,25x2,30m interior. Foso vaso compensación piscina de chapoteo 

1,95x1x2,30m. 

   

Imagen ubicación vasos de compensación.  
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- Colocación de hormigón de limpieza en el fondo de la excavación 

- Montaje de ferralla de losa de cimentación y arranque de muros perimetrales 

- Hormigonado de losa de cimentación 

- Montaje de ferralla de alzado de muros de contención 

- Montaje de encofrado a una o dos caras dependiendo de necesidades 

- Hormigonado de alzados de muros 

- Desencofrado tras el tiempo de fraguado y endurecido del hormigón. 

 

 - 1.6 Cimentación de vestuarios y cantina: 

De acuerdo con las prescripciones técnicas analizadas en el estudio geotécnico, 

analizada más en profundidad y con la verificación de los niveles de los distintos 

estratos que aparecieron durante la ejecución de la excavación de los cerramientos, 

arquetas de servicios, etc., se analizó en profundidad con la empresa encargada la 

ejecución del estudio geotécnico, la cimentación proyectada y niveles de apoyo de la 

cimentación. Del análisis realizado y la verificación de niveles de estratos aparecidos 

en la zona de cimentación de vestuarios y cantina, técnicamente se llegó a la conclusión 

que era necesario mejorar la profundidad del nivel de apoyo de las zapatas previstas, 

bajando el nivel de apoyo de las zapatas a 1m por debajo de lo recogido en el proyecto 

básico, con el fin de garantizar el apoyo en el estrato resistente que garantice una 

adecuada cimentación de los vestuarios y cantina, lo que ha sido recogido en la 

ampliación de objetivos,  así las actuaciones y modificaciones realizadas han sido 

recogidas en el presente proyecto de actualización y adaptación a las necesidades 

técnicas surgidas. Los trabajos realizados en esta 2ª ampliación de objetivos han sido: 

 

- Excavación mecánica retirada de material no adecuado de área de 

emplazamiento de vestuarios y piscina 30,81x7m. Espesor medio 1m. 
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                                                 SC-1 

 

 

Detalle Sección Constructiva 1. 

 

- Excavación por medios manuales y mecánicos de zapatas y zanjas de zunchos 

de cimentación y atado. (16 zapatas y 20 zunchos de atado) 

 

- Ejecución de hormigón de limpieza E=10cm en fondo de zapatas y fondo de 

zanjas de zunchos. 

- Colocación de armadura de zapatas, colocación de armadura de zunchos 

transversales y longitudinales. 

- Armado de Pilares de Vestuarios P1, P2, P3, P4, P13, P14, P15 Y P16 (8ud) 
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- Como vemos son 8 arranques de pilar de 3,26m de altura compuestos por 
armadura longitudinal de 4 redondos de Ø20mm de 3,26m de altura con patilla de 
30cm y estribos Ø6mm cada 14cm. 

-  
 

Cantina. 

- Armado de arranque de Pilares de Cantina P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11 Y P12 (8ud) 
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- Como vemos son 8 arranques de pilar de 3,25m de altura compuestos por armadura 

longitudinal de 4 redondos de Ø20mm de 3,26m de altura con patilla de 30m y estribos 

Ø6mm cada 14cm. 

- Colocación de armadura de arranque de pilares 

- Hormigonado de zapatas 

- Hormigonado de pilares hasta zona de ubicación de losa de vestuarios y 

cantina. (para su continuación en la tercera fase de ejecución) 

- Ejecución de murete perimetral de bloque hueco macizado de hormigón de 

40x20x20cm de una altura media de 1m. 

- Relleno de gravín hasta nivel de base de losa de vestuarios y cantina. 

 

        Imagen. Arranque de pilares, murete de bloque de cierre y relleno de gravín. 
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1.7 Caseta de servicio de depuración. 

Inicialmente, se consideró la ejecución de dos salas subterráneas para la 

ubicación de las instalaciones de depuración, posteriormente, de la consideración de las 

necesidades de las instalaciones, mantenimiento, ventilación, etc., así como factores 

externos, (posibles lluvias torrenciales, etc) se ha considerado que el emplazamiento 

en superficie podía ser mucho más eficiente de cara al posterior mantenimiento de las 

instalaciones. Con fecha septiembre 2016, se redacta el correspondiente informe, para 

solicitar del SEF la ampliación de objetivos de la ejecución de la Caseta de Servicio de 

Depuración que recoge las actuaciones de: 

- Estructura metálica compuesta por IEP 200mm compuesta por 12 pilares de altura 

variable, sobre placa de anclaje dispuesto en el junto de cimentación de 50x50cm 
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Resumen Presupuesto 1ª ACTUACIÓN.  

Realizado por administración por el Ayuntamiento. 

1ª ACTUACIÓN: CERRAMIENTO PERIMETRAL DE INSTALACIONES, ACOMETIDAS Y ACERA 

FRONTAL 
    

  1.1 EXCAVACIÓN Y PREPARACIÓN DE CIMENTACIÓN CERRAMIENTO.    

  1.2 CERRAMIENTO PERIMETRAL DE INSTALACIONES.    

  1.3 PREPARACIÓN DE ACOMETIDAS A VESTUARIOS, CANTINA Y PISCINA       

  1.3.1 SANEAMIENTO.    

  1.3.2 AGUA POTABLE.    

  1.4 ACONDICIONADO ACERA FRONTAL       

  1.5 GESTIÓN DE RESIDUOS.    

  1.6 SEGURIDAD Y SALUD.    

  1.7 1ª AMPLIACIÓN DE OBJETIVOS:       

  1.7.1 VASOS DE COMPENSACIÓN.    

  1.7.2 CIMENTACIÓN VESTUARIOS Y CANTINA.    

  1.8 2ª AMPLIACIÓN DE OBJETIVOS: ESTRUCTURA CASETA DEPURACIÓN.    

 GASTOS DE EJECUCIÓN 1ª ACTUACIÓN POR ADMINISTRACIÓN:  

 

  

 MATERIALES  

 

49.938,07€  

 MAQUINARIA 18.139,30€  

 MANO DE OBRA:   

 ABONADA POR EL AYUNTAMIENTO 10.426,50€  

 CONTROL DE CALIDAD 1.613,00€  

 TOTAL GASTOS 1ª ACTUACIÓN (IVA EXCLUIDO; No afectado GG y BI) 80.116,87€  

                    21% IVA……………………………………………………………………………………………  16.824,54€  

                    TOTAL GASTOS POR ADMINISTRACIÓN……………………………   96.941,41€  
    

 

2ª ACTUACIÓN: PROGRAMA MIXTO DE EMPLEO Y FORMACIÓN. GARANTIA JUVENIL 

 

 La actuación  fue presentada para el desarrollo dentro del Programa Mixto de 

Empleo y Formación, del Servicio de Empleo y Formación, en su correspondiente 

proyecto de ejecución con fecha Julio 2016. El proyecto recogía la ejecución de los 

cerramientos interiores de los Vestuarios y Cantina así como alicatados y solados, pero 

finalmente esta actuación no ha sido subvencionada por lo que se ha refundido dentro 

de la 4ª Fase de Actuación del presente proyecto.  

Presupuesto Ejecutado 2ª Actuación……………………………………………… 0,00€ 
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3ª ACTUACIÓN: ESTRUCTURA, CERRAMIENTO EXTERIOR Y CUBIERTA 

 

  Las obras proyectadas correspondientes a la FASE 3: EJECUCIÓN DE LA 

ESTRUCTURA Y CUBIERTA DE VESTUARIOS Y PISCINA, han sido contratadas por el 

ayuntamiento de acuerdo al proyecto redactado de ejecución por fases, por importe de 

67.116,30€ adjudicadas a la empresa Construcciones Talleres y Construcciones Juanito 

S.L por un importe de adjudicación de 44.537,39€. 

Las obras se iniciaron el 3 de octubre de 2016 con plazo de ejecución de 1,5 

meses encontrándose actualmente en fase de finalización. 

En esta 3ª ACTUACIÓN, se han recogido las actuaciones para la finalización de la 

estructura, cubierta y cerramiento de Vestuarios y Cantina de acuerdo con el proyecto 

general y que son: 

 

- 3.1 Saneamiento. 

Ejecución de instalación y preparación de instalaciones de saneamiento de 

aseos y duchas con la instalación de redes enterradas de pvc, dejando las 

tomas verticales de los puntos de desagüe y arquetas de inspección. 

 

Detalle. Tipo de preparación de instalación de saneamiento interior previo ejecución de 

solera interior  
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- 3.2 Estructura 

 Recoge la ejecución de la prolongación de los pilares iniciados en la fase 1 

(ampliación de objetivos), forjado, cubierta y solera de pavimento. 

 

1. Pilares del Vestuarios y Cantina (8+8ud). Arrancarán de las esperas 

actualmente existentes, con una altura de 3m por encima de la cota de 

solera de apoyo del pavimento de vestuarios. Son de sección 0,30 x 0,30m   

 

         Solera de pavimento. 

      Detalle. Solape de Esperas con continuación de pilar. 

 

Los pilares, llevan sus correspondientes refuerzos en la zona superior, con la 

disminución de la separación de los estribos. 

 

2. El forjado de cubierta se resuelve mediante forjado unidireccional con 

viguetas semirresistentes (25+5 cm) e intereje de 0,70m. Sobre este se 

dispondrá una cubierta inclinada al 30% de teja de cañón mixta dispuesta 
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sobre tabiques palomeros. Se dejarán previstos los entronques para los 

sistemas de ventilación de cantina así como de conexión del sistema de 

ayuda de agua caliente con acumulador solar.   

 

Detalle. Tipo de forjado de vestuarios y cantina 

 

3. Colocación de aislamiento térmico horizontal de solera mediante 

colocación de panel rígido de poliestireno extruido. 

4. Ejecución de solera de pavimento de 20cm de espesor y mallazo 15x15cm 

Ø8mm,  sobre solera de base para apoyo de cerramientos para posterior 

colocación de pavimento de vestuarios y cantina. 

 

- 3.3  Albañilería y Revestimientos. 

 

Ejecución de cerramiento exterior de vestuarios a base de cerramiento de ladrillo 

hueco de 14cm, aislante térmico poliestireno expandido de 4cm y cierre de cámara de 

ladrillo hueco de 7cm, enfoscado con mortero de cemento y exteriormente se realizará 

revestimiento mediante estuco a color raspado de 1,5cm de espesor. 

   

- 3.4  Cubiertas. 

 

Ejecución de cubierta a base de: 
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- Cubierta de tabiquillos palomeros de ladrillo h/s, recibido con mortero de 

cemento y arena de río 1/6, separados 50cm, bardo 50x25x4cm y capa de 

compresión de 3cm de espesor de hormigón ha-25/p/20, t.máx.20mm, 

elaborado en obra, colocación de lámina asfáltica de impermeabilización teja 

cerámica mixta curva 500x220x160mm crema-parda, recibida con mortero 

de cemento y arena de río 1/8, incluso p.p. De caballetes y emboquillado y 

remates. 

- Preinstalación de canalización extracción de humos, mediante instalación de 

conducto circular conexión extractor humos ø150mm, circular de chapa de 

acero galvanizado, anclado a pared, de 0,6mm de espesor de chapa, desde 

arranque falso techo, paso por el forjado, y paso por la cubierta de tabiquillos 

palomeros, incluso p/p de anclajes y sellado de impermeabilización en el 

paso, totalmente terminado. 

- Aspirador giratorio con sombrero dinámico, de aluminio (dureza h-24), para 

conducto de salida de 150 mm de diámetro exterior.   

- Sombrerete cónico de chapa galvanizada, para conducto de salida de 150 mm 

de diámetro exterior, para ventilación natural. 

 

- 3.5  Carpintería metálica y cerrajería 

Colocación de ventanas (más acristalamiento) y puertas exteriores, según detalles 

constructivos para dejar todo el recinto adecuadamente cerrado y evitar la ejecución 

de actos vandálicos. 

  

- 3.6 Gestión de Residuos 

Que recoge las unidades de obra para la gestión de los residuos generados durante la 

ejecución de la estructura, cerramiento y cubierta. 

 

- 3.7 Control de Calidad 

Que recoge los ensayos a realizar de control de calidad de la ejecución de la estructura. 
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- 3.8 Seguridad y Salud 

Como vemos, se ha seguido un orden lógico de ejecución de las instalaciones, 

permitiendo con la ejecución del presente proyecto la ejecución de toda la estructura, 

cubierta y el cerramiento por motivos de seguridad, preparado para la ejecución de la 

siguiente FASE DE EJECUCIÓN.   

 

Resumen Presupuesto 3ª ACTUACIÓN.  

Contratado por el Ayuntamiento. Presupuesto Total 67.116,30€ Importe Adjudicación:  

 

3ª ACTUACIÓN: ESTRUCTURA, CERRAMIENTO Y CUBIERTA DE VESTUARIOS Y CANTINA   
3.1 SANEAMIENTO.  

3.2 ESTRUCTURA.  

3.3 ALBAÑILERIA Y REVESTIMIENTOS.  

3.4 CUBIERTAS.  

3.5 CARPINTERIA METALICA Y CERRAJERIA.  

3.6 GESTIÓN DE RESIDUOS.  

3.7 CONTROL DE CALIDAD.  

3.8 SEGURIDAD Y SALUD.  

    
Total 3 3ª ACTUACIÓN: ESTRUCTURA, CERRAMIENTO Y CUBIERTA 

DE VESTUARIOS Y CANTINA (SEGÚN PROYECTO) NOTA:  

IMPORTE SEGÚN ADJUDICACIÓN..........: 

46.611,78€ 

30.930,89€ 

13% de Gastos Generales y 6% de Beneficio Industrial 

 

Suma  

5.876,87€ 

36.807,76€ 

 

21% IVA 7.729,63€  

TOTAL IMPORTE DE ADJUDICACIÓN 44.537,39€  

 

4ª ACTUACIÓN: PISCINAS E INSTALACIONES DE DEPURACIÓN 

 

Proyecto Redactado en NOVIEMBRE DE 2016. 

Subvención: PLAN DE ACTUACIÓN REGIONAL DE DINAMIZACIÓN DE OBRAS Y 

SERVICIOS 2016 (PLAN PARDOS) 

Presupuesto Licitación: 179.345,82€ en proceso de Contratación por el Ayuntamiento. 

Dicho proyecto recoge la ejecución de los vasos de las Piscinas de Recreo y Chapoteo 



 

PROYECTO OBRAS DE PISCINA DE RECREO Y CHAPOTEO EN EL T.M. DE OJÓS (MURCIA). 5ª ACTUACIÓN: 

TABIQUERÍA, ALICATADO Y SERVICIOS VESTUARIOS Y CANTINA Y                                                                      

6ª ACTUACIÓN: TERMINACIONES EXTERIORES. 

DOCUMENTO Nº1. MEMORIA   17 

Así como todos los servicios de llenado y vaciado e instalaciones de depuración del 

conjunto de piscinas. 

 

 

 

   

Detalle Piscina de Chapoteo (12x5,50m) y Piscina de Recreo (26x12,50m) 

 

Se ha definido una mejora superficial del firme existente con rebaje de 40cm para la 

retirada de la tierra vegetal, desde la cota 118,02m del terreno existente hasta el nuevo 

nivel de rasante a la cota 117,62m 
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Tras la excavación, se procederá a la mejora de la subbase de firme, con aporte de 

material granular seleccionado, desde la cota 117,62m hasta la 118.37m 

 

  

La piscina de recreo, está formada por una vaso de 25x11,50m interior, con una 

pendiente constante de 1m en la parte menos profunda a 1,80m en la parte más 

profunda, con todo el sistema de redes de impulsión, difusores, desague, etc. 

 

 Detalle. Sistema de Aspiración y llenado. 
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Tras la ejecución del encofrado, y montaje de todo el sistema de aspiración y llenado, se 

procederá a la colocación de la armadura, compuesta por doble mallazo 15x15cm 

Ø6mm y proyección de hormigón gunitado de 20cm de espesor, dejando todas la 

conexiones y preparación para las boquillas de impulsión y aspiración. 

 

Detalle. Sección tipo constructiva vaso de piscina de recreo. 

Tras el gunitado y el periodo de curado, se procederá a la ejecución de la 

impermeabilización del vaso con el extendido de una capa de mortero epoxi elástico, 

procediendo posteriormente al alicatado del vaso con revestimiento a base de gresite 

en malla 320x320x5mm tipo Blue Antideslizante Clase 3.  

 

Perimetralmente, a partir de 1,20m de profundidad, se dejará un escalón de apoyo de 

10cm de ancho, manteniendo la altura de 1,20m  

 

La Piscina de Chapoteo Se trata de una pequeña piscina de 11x4,50m con acceso frontal 

en rampa desde la cota 0.00 hasta la -0.30m en 5,5m de longitud y el tramo final de -

0.30m a -0,45m en otros 5,50m de longitud. 

 

Igualmente una vez replanteada se procederá a toda la instalación del sistema de 

aspiración y llenado de piscina a través del sistema de depuración independiente del 

sistema de depuración de la piscina de recreo, de acuerdo al detalle de instalación 

adjunto. 
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Detalle. Sistema de aspiración y llenado piscina de chapoteo. 

 

Sala de Depuración recoge la instalación de todos los elementos de depuración para 

ambas piscinas (recreo y chapoteo). El capítulo recoge la ejecución del cerramiento 

frontal de la estructura de caseta realizada en una fase anterior, a base de fábrica de 

bloque Split a color crema (12,97x3,25m).  

Ejecución de instalación de suministro de energía eléctrica a base de precanalización de 

2ud de tubería de PE flexible corrugado Ø110mm y línea de suministro 0,6/1Kv de 

4x16mm2 desde cuadro general ubicado en los vestuarios.   

El sistema de depuración previsto está compuesto por equipo completo de depuración 

mediante sistema Oximatic para piscina de 25x12,5x1,40m (volumen 437,50m³), 
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constituido por: equipo de Hidrólisis de agua e Ionización de cobre, cámara porta 

electrodos instalado en by-pass y unidad de control, sistema de ajuste de PH automático 

formado por bomba dosificadora y sonda de medición, sistema de filtración construido 

en poliéster reforzado con fibra de vidrio 2ud. Ø1600mm, colector de plástico, válvulas 

de mariposa para filtrado y lavado, prefiltros de cabello, cestos coladores, bombas 

centrífugas, motores eléctricos, manómetros, clorador salino y medidor de ph, toma de 

muestras; circuito cerrado de tuberías de pvc alrededor de la piscina y enlace del filtro 

con el grupo motobomba y accesorios, totalmente instalado y en funcionamiento. 

Incluye: colocación y fijación del equipo. Instalación de conducciones. Colocación y 

fijación de accesorios y piezas especiales. Comprobación del correcto funcionamiento 

de la instalación. 

 
El equipo de filtración de la piscina de chapoteo será de similares características, con 

un depósito de filtrado Ø1050mm, equipo de bombeo, etc. con sistema de hidrolisis e 

intercambio de iones de cobre, adaptado al volumen de la piscina de chapoteo. 

  

Acometidas y Redes Interiores de Servicios, recoge todo el sistema de evacuación de 

aguas así como todo el sistema de llenado de redes de agua potable, suministro a bocas 

de riego, duchas exteriores, etc. 

 

La red principal de suministro de llenado se realizará en tubería de PEAD Ø90mm con 

acometidas Ø32mm a bocas de riego y duchas. Para la limpieza de pavimentos, se 

instalarán 4 bocas de riego. Para el llenado se realizarán acometidas de 63mm. 

 

La red principal de evacuación de aguas de canaletas y depuración se realizara mediante 

una red de PVC corrugado Ø200mm y conexión en Ø100 y 50mm desde canales de 

recogida de aguas y duchas. El sistema de desagüe conectara con la acometida exterior 

ya preparada para el entronque de la red. 

 

 

 



 

PROYECTO OBRAS DE PISCINA DE RECREO Y CHAPOTEO EN EL T.M. DE OJÓS (MURCIA). 5ª ACTUACIÓN: 

TABIQUERÍA, ALICATADO Y SERVICIOS VESTUARIOS Y CANTINA Y                                                                      

6ª ACTUACIÓN: TERMINACIONES EXTERIORES. 

DOCUMENTO Nº1. MEMORIA   22 

2. CONSIDERACIONES  

  

El presente proyecto recoge las Fases de Actuación 5ª y 6ª que se corresponde 

fielmente con el proyecto de ejecución por fases aprobado. Con el planteamiento de las 

actuaciones 5 y 6 se finaliza la gestión de la totalidad de fases del proyecto, por lo que 

tras su ejecución, se estará en disposición de poner al uso la totalidad de las 

instalaciones, cumpliendo el objetivo inicial de poner al uso las instalaciones para el 

verano de 2017. 

 

De acuerdo a lo establecido, en la Disposición Adicional Segunda, apartado 11 

del RDL-TRLCSP 3/2011, el periodo de ejecución de la obra, excede el presupuesto anual, 

y así mismo, dadas las condiciones del Ayuntamiento de Ojós (nº de habitantes, 

presupuesto, etc), es muy difícil acometer una obra de esta envergadura sin en apoyo 

de las instituciones de la Comunidad Autónoma. En este sentido se ha presentado y 

aprobado el correspondiente proyecto de ejecución por Fases de Actuación y se han 

definido las actuaciones, en base a que puedan ser sustancialmente definidas, tal 

como es el caso de las presentes 5ª y 6ª FASE DE ACTUACIÓN, que recoge y define 

adecuadamente una actuación que puede considerarse independiente, por la 

especialización de los trabajos, así como por su posibilidad de definición completa de 

todas las actuaciones consideradas como son la finalización interior de cantina y 

vestuarios (tabiquerías, alicatados, sanitarios, instalaciones eléctricas, etc) y la 

terminación exterior de las áreas anexas a la piscina (pavimentos, cerramientos, 

alumbrado exterior, acera exterior, etc), cumpliendo de esta forma la Disposición 

Adicional Segunda, Apartado 11 del RDL-TRLCSP 3/2011. 
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3. OBJETO DEL PRESENTE PROYECTO. 

 

El presente proyecto, tiene por objeto,   definir las características constructivas 

y de instalaciones para la ejecución de la 5ª y 6ª Fase de Actuación, de acuerdo al 

proyecto de ejecución por fases aprobado y que recoge: 

- 5ª ACTUACIÓN: TABIQUERIA, ALICATADO Y SERVICIOS VESTUARIOS Y 

CANTINA. 

o Albañilería y revestimientos 

o Solados y alicatados 

o Falsos techos 

o Instalación fontanería 

o Instalación eléctrica y alumbrado de vestuarios y cantina 

o Carpintería metálica y cerrajería 

o Pinturas 

o Mobiliario vestuarios 

o Instalación de protección contra incendios 

 

- 6ª ACTUACIÓN: TERMINACIONES EXTERIORES 

o Cerramiento perimetral de instalaciones 

o Pavimentación zonas de estancia, caseta y mobiliario 

o Alumbrado Público 

o Formación de Acera 

- GESTIÓN DE RESIDUOS 

- SEGURIDAD Y SALUD 
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4. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

 

El presente proyecto se ha estructurado en 4 capítulos de ejecución: 

- CAPÍTULO 1 5ª ACTUACIÓN: TABIQUERIA, ALICATADO Y SERVICIOS 

VESTUARIOS Y CANTINA. 

o Albañilería y revestimientos 

o Solados y alicatados 

o Falsos techos 

o Instalación fontanería 

o Instalación eléctrica y alumbrado de vestuarios y cantina 

o Carpintería metálica y cerrajería 

o Pinturas 

o Mobiliario vestuarios 

o Instalación de protección contra incendios 

 

- CAPÍTULO 2 6ª ACTUACIÓN: TERMINACIONES EXTERIORES 

o Cerramiento perimetral de instalaciones 

o Pavimentación zonas de estancia, caseta y mobiliario 

o Alumbrado Público 

o Formación de Acera 

- CAPÍTULO 3 GESTIÓN DE RESIDUOS 

- CAPÍTULO 4 SEGURIDAD Y SALUD 

 

El Capítulo 1. ACTUACIÓN: TAQUIQUERIA, ALICATADO Y SERVICIOS VESTUARIOS Y 

CANTINA,   

 

1.1 Albañilería y Revestimientos 

Se realizarán trabajos de albañilería, que consistirán en la distribución 

interior del edificio de los vestuarios y la cantina, así como la ejecución de los 
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revestimientos de los mismos. Los elementos de distribución interna se 

materializaran mediante: 

-Tabique de 10cm de fábrica con colocación a panderete con revestimiento 

de mortero de cemento  

- Tabique de 15cm de fábrica con colocación a soga con revestimiento de 

mortero de cemento 

 

1.2 Solados y Alicatados 

Tras la ejecución de los tabiques de distribución interior se realizaran los 

trabajos de alicatado y solado de los mismos. Dicha labor se materializa 

mediante: 

o Solado de baldosa antideslizante  gres conformando el pavimento, 

recibida con mortero. Este pavimento tendrá dos variantes según el 

área que ocupe, la zona de Vestuarios y Zonas Húmedas; y el resto de 

la instalación.    

o Lámina de impermeabilización de 1,2 mm en la zona de las duchas del 

Vestuario. 

o Alicatado con azulejos de esmaltado blanco (mate) de 20x20 cm en 

todas las particiones interiores de la Cantina y el Vestuario 

exceptuando la zona de mesas y barra, que tendrán un acabado de 

pintura plástica descrito posteriormente en este documento. Los 

azulejos estarán recibidos por un mortero de cola.  

 

1.3 Falsos Techos 

El falso techo estará conformado por placas de escayola impermeable de 

60x60 cm distribuidas a lo largo de toda la superficie de la cantina y los 

vestuarios. Dichas placas estarán suspendidas con una perfilería semi-oculta.  
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1.4 Instalación de Fontanería 

En la fase 3º, previa a la descrita en este documento se realizó una 

preinstalación de algunos elementos de fontanería. Los elementos restantes 

y que se ejecutaran en esta fase son los que constan a continuación. 

 

La instalación puede dividirse en dos bloques principales, los elementos de 

instalaciones y fontanería y los elementos propios de los usos de estancias 

tales como inodoros, platos de ducha, etc.  

 

Elementos de instalaciones: 

 - Para las instalaciones interiores de Agua Fría y Caliente de instalaran 

tuberías de Cobre de 30mm para la distribución de las mismas y de 15 mm 

para el retorno del agua caliente. 

- Llaves empotradas de 1´´ y 1,2´´. 

- Termo eléctrico de 100 litros con termostato. 

- También se procederá a la instalación de un contador de agua en el armario 

de la acometida. 

- Extractores de ventilador colocados en cada baño de la cantina y los 

vestuarios 

-Conductos circulares para la instalación de ventilación y climatización.  

- Captadores solares térmicos compuestos por cuatro paneles de 8.50m2 

 

Elementos correspondientes al uso de cada estancia: 

- Se instalaran Lavabos de porcelana en cada aseo, diferenciándose en dos 

tipos según sean de minusválidos o no. Dichos lavabos irán empotrados bajo 

encimeras de mármol, granito o similares. 

-  Encimeras de granito pulido de 130 cm de largo por 60 cm de ancho y 2 cm 

de espesor colocadas a la altura correspondiente en función del tipo de aseo; 

minusválidos o no.  
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- Inodoros de porcelana blanca diferenciados en dos tipos según el tipo de 

aseo. En el caso de los aseos de minusválidos se instalaran como 

complemento a los inodoros unas barras de apoyo en la pared, de acero 

inoxidable fijados a la pared. 

- Urinarios de color blanco, al igual que los inodoros. 

-  Se colocarán espejos en las áreas correspondientes de 89 por 92 cm y con 

apliques de luz. 

- En la zona de duchas se instalaran rociadores antivadalicos con pulsador y 

temporizador que a su vez permita regular la temperatura. 

- Los platos de ducha serán también de color blanco y tendrán dimensiones 

de 90 por 90 cm. 

- Secamanos eléctricos instalados en el área de baños y vestuarios así como 

dispensadores de papel higiénico y dosificadores de jabón líquido en los 

mismos.  

- Placas de señalización de los aseos de minusválidos en aluminio lacado. 

 

1.5 Instalación Eléctrica 

La instalación eléctrica constara de la instalación correspondiente al 

alumbrado de vestuarios y cantina e instalación eléctrica correspondiente de 

pulsadores, enchufes, etc. 

La INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO  de los vestuarios y la cantina 

estará conformada por los siguientes elementos: 

- Conexión trifásica entre la ubicación del cuadro de medida y el cuadro 

general de mando y protección. 

- El circuito que distribuye la iluminación, los pulsadores y los enchufes por 

todo el edificio, formado por cables de cobre de 1.5 mm2. 

- Los diferentes elemento que recogen ese circuito entre los que se 

encuentran Luminarias estancas de 2x36W, Fluorescentes de 2x26W, 

Interruptores unipolares e Interruptores de llamada de asistencia ubicados 

en los aseos de minusválidos. 
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1.6 Carpintería metálica y cerrajería 

La carpintería de la distribución interior constara de diversas variaciones en 

función del uso de las salas a las que dan acceso. Se utilizaran principalmente 

puertas de marco y hoja de aluminio anodizado de diferentes dimensiones, 

así como puertas de doble abatimiento o correderas, estas últimas en el caso 

de los almacenes y los aseos de minusválidos. 

 

1.7 Pinturas 

Tal y como se ha descrito en el apartado B de este capítulo, las fachadas o 

paredes interiores que dan al área de mesas y barra de la cantina irán con un 

acabado en Pintura plástica blanco mate. 

 

1.8 Mobiliario de los Vestuarios 

El mobiliario necesario para el funcionamiento correcto de los vestuarios 

queda descrito a continuación: 

- Bancos para los vestuarios de madera de pino pintados y con perchero 

incorporado. 

- Sillas de despacho con ruedas  

- Mesas de despacho de madera de haya 

- Percheros antivadalicos con soportes a la pared 

- Caja metálica, con el botiquín de primeros auxilios, anclada a la pared y con 

cerradura 

- Camilla basculante 

 

1.9 Instalación de protección contra incendios 

Los elementos de protección contra incendios instalados en la cantina y los 

vestuarios serán los siguientes: 

- Placas de señalización de elementos de extinción de incendios. 

- Extintores de polvo así como de CO2 de 6 y 5 kg respectivamente 
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- Luminarias de emergencia adosadas a la pared 

- Placas de señalización de la salida de emergencia 

   

El Capítulo 2. 6ª actuación: Terminaciones Exteriores, recoge las unidades para el 

acondicionamiento exterior de la parcela interior de la piscina, así como de la acera 

exterior perimetral. 

2.1 Cerramiento Perimetral de Instalaciones: que recoge la colocación sobre el 

muro realizado de una valla de protección tipo Hércules de altura variable 0,62m 

y 1,5m y la ejecución de la instalación de una puerta de 3,8m de ancho en dos 

hojas, compuesta por malla perforada lacada a color blanco compuesta por dos 

hojas de 1,90mx3,00m de altura, compuesto cada fijo o puerta por 6 paneles de 

0,50m recercados con perfil de cuadrado 40x40mm y chapa perforada de 

30x30mm, soldada, conjunto en acero galvanizado por inmersión y lacado al 

horno color blanco. Incluso colocación de postes de 60x60mm anclados a 

cimentación, totalmente terminado con sistema de cierre con cerradura. 

  

2.2 Pavimentación zonas de estancia, caseta y mobiliario. Recoge la ejecución 

del rasanteo y compactación de la superficie del nivel de base. Aporte de 15cm 

de subbase de zahorra artificial en la zona delimitada donde llevamos pavimento 

de hormigón texturizado (320,31m2) y 10cm de zahorra artificial más 10cm de 

hormigón  en solera en la zona del pavimento de gres (292,30m2) 

Instalación de platos de duchas (8ud) y canal de polipropileno para la recogida 

de las aguas superficiales (98,91ml) de 25cm de ancho y 20cm de profundidad, 

colocada sobre hormigón, solera y laterales. 

Ejecución de pavimento de gres en zona anexa al vaso de piscina, de pavimento 

de gres de 15x78cm Modelo Arce, clase 3, textura arena a color beig, colocado 

sobre pasta de agarre para exteriores, incluso rejunteado y limpieza, totalmente 

terminado. (292,30m2) 

Ejecución de pavimento de hormigón texturizado (320,31m2) a base de 

hormigón tipo hm-20 con fibras de polipropileno, textura tipo madera, a base de 
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pavimento de 20cms de espesor y mallazo 30x20x4 totalmente colocado, curado 

y terminado, incluso juntas de dilatación 1ud/25m2. 

2.3 Alumbrado público. Previo a la ejecución de los pavimentos, se realizará la 

canalización, arquetas y basamentos para dar servicio a los 7 puntos de 

alumbrado público exterior que llevamos compuestos por  columna tipo CL-0 de 

chapa de acero galvanizada en caliente tipo am-10, según en-40 (modelo 564004 

ó similar) de 3,5m de altura a color verde, luminaria tipo fo-2 mpf24led 25w 

protección IP-54, clase I, colocación de pica y toma de tierra,  totalmente 

colocada y probada. Conexión de la instalación eléctrica con el cuadro general de 

control ubicado en recepción. Cableado 4x6mm2+1x6mm2 XLPE 0,6/1Kv para 

línea subterránea de alumbrado público. 

 2.3 Formación de acera. Que recoge la colocación de bordillo prefabricado de 

hormigón 50/12-15/25cm tipo bicapa (40ml) colocación de canalización de 

alumbrado público Ø110mm, ejecución de solera de 10cms de zahorra artificial 

compactada al 98% del p.m y  10cms de hormigón HM-20 20/B/IIa con fibra, en 

formación de base de acera, incluso extendido, rasanteado y sellado de zona de 

edificación totalmente acabada. Terminación de pavimento a base de pavimento 

de adoquín de hormigón prefabricado, modelo Holanda 10x20x8cm a color 

similar al existente. 

 

El Capítulo 3. Gestión de Residuos, recoge las unidades para la gestión de los residuos 

generados durante el proceso de construcción. 

 

El Capítulo 4. Seguridad y Salud, recoge las unidades de seguridad y salud adaptadas al 

Estudio de Seguridad y Salud realizado para la ejecución de dicha obra, que deberá ser 

adaptado al correspondiente Plan de Seguridad y Salud a redactar por el adjudicatario 

de presente proyecto. 
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5. REGLAMENTACIÓN.	

General. 

 Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 

general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 Real  Decreto  1109/2007,  de  24  de  agosto,  por  el  que  se  desarrolla  la  Ley 

32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 

construcción. 

 Real Decreto 1263/2005, de 21 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 

835/2003, de 27 de  junio, por el que se  regula  la cooperación económica del 

Estado a las inversiones de las Entidades Locales. 

 LEY 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de 

la Construcción. 

 Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación 

del registro contable de facturas en el Sector Público. 

 Ley 16/85, de Protección del Patrimonio Histórico Artístico Nacional. 

 Orden de 15 de Octubre de 1991 sobre accesibilidad en espacios públicos  

y edificación.  

 Ley  5/1995,  de  7  de  abril,  de  condiciones  de  habitabilidad  en  edificios  de 

viviendas y de promoción de la accesibilidad general 

 Orden VIV/561/2010, de 1 de  febrero, por  la que se desarrolla el documento 

técnico  de  condiciones  básicas  de  accesibilidad  y  no  discriminación  para  el 

acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. 

 Art. 107 de  la Ley de Contratos del Sector Público, sobre  la necesidad de  inclusión del 

estudio geotécnico.  

 Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Real  Decreto  24/10/1.997,  num  1.627  /  1.997,  por  el  que  se  establecen  las 

disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras 

 Real Decreto 39/1997 del Reglamento de los Servicios de Prevención. 
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 Normativa vigente sobre medidas contraincendios. 

 Normativa vigente sobre movimientos sísmicos. 

 

 

Hormigones y conglomerantes. 
 
 

 REAL DECRETO 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la instrucción 

para la recepción de cementos (RC-08). 

 Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de 

hormigón estructural (EHE-08). 

 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 

Técnico de la Edificación 

 

 

Medio ambiente. 
 

 REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición. 

 Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada. 

 Decreto 48/2003, de 23 de mayo de 2003, por el que se aprueba el Plan de 

Residuos Urbanos y de Residuos No Peligrosos de la Región de Murcia. 

 Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

 

Implantación de Servicios 
 

 Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión  

 R.D 140/2003 de 7 de febrero por el que se establecen los criterios Sanitarios 

de la Calidad del Agua de Consumo Humano 

 Orden de 28 de Julio de 1974. Abastecimiento de Aguas. Pliego de 

prescripciones técnicas generales para tuberías. 
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 Orden 15 de Septiembre de 1986 (Mº de Obras Públicas y Urbanismo). 

Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para el Saneamiento de 

Poblaciones. 

 

Carreteras y movimiento de tierras. 
 

 Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 

(PG-3/75) y todas las órdenes circularles posteriores que modifican su artículo.  

 Normas de Ensayos de Laboratorio de Transporte y Mecánica de Suelo (MOP).  

 

6. PRECIOS DESCOMPUESTOS. 

 

Se han obtenido de los rendimientos usuales en las respectivas unidades de obra, 

con los precios de materiales de obra y maquinaria de la zona, y en lo referente a jornales 

los correspondientes al vigente Convenio de Construcción, tal y como se especifica en el 

correspondiente Anejo de la Memoria. 

 

7. PLAZO DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA. 

 

Las obras comenzarán en los lugares designados por la Dirección de Obras en el 

plazo de 30 días, contados a partir de la fecha de la firma del contrato,  extendiéndose 

entonces la preceptiva Acta de Replanteo, debiendo se finalizadas las obras en el plazo de 

2 MESES, a partir de la citada fecha del Acta de Replanteo. 

 

Tras la ejecución de las obras y firma del Acta de Recepción, se establece un periodo 

de garantía de UN AÑO, de acuerdo a lo establecido en el RDL 3/2011 por el que se Aprueba 

el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
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8.  OBLIGACIONES SOCIALES Y LABORALES DEL CONTRATISTA. 

 

El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en 

materia laboral, de Seguridad Social y de Seguridad y Salud. 

 

El Contratista deberá constituir el órgano necesario con la función específica de 

velar por el cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre seguridad e higiene en el 

trabajo y a tal fin designará el personal técnico de seguridad que asuma las obligaciones 

correspondientes en cada centro de trabajo. 

 

El incumplimiento de estas obligaciones por parte del Contratista, o la infracción de 

las disposiciones sobre seguridad por parte del personal técnico designado por él no 

implicará responsabilidad alguna para la Dirección Técnica en razón de la referida 

imposibilidad física de presencia continua en la obra. 

 

 

9. GASTOS A CARGO DE LA CONTRATA. 

 

Serán de cuenta del contratista, con cargo a las correspondientes partidas de costes 

indirectos y  gastos generales, los siguientes gastos: 

 

- Costes directos: 

a. La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad de 

obra. 

b. Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en 

la unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 

c. Los gastos de personal, combustible, energía, etc, que tengan lugar por el 
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accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en 

la ejecución de la unidad de obra. 

d. Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones 

anteriormente citadas. 

 

- Costes indirectos: 

Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, 

edificación de almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, 

laboratorio, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente 

a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, excepto aquellos que se reflejen en 

el presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas alzadas, se cifrarán en 

un porcentaje de los costes directos, igual para todas las unidades de obra, que 

adoptará, en cada caso, el autor del proyecto a la vista de la naturaleza de la obra 

proyectada, de la importancia de su presupuesto y de su previsible plazo de 

ejecución. 

Igualmente serán a cargo de la empresa adjudicataria, todos los permisos y 

autorizaciones necesarios, para la ejecución de las obras. 

Serán por cuanta del Contratista, los gastos de retirada de proyecto visado, así 

como los gastos de Dirección de Obra y Coordinación de Seguridad y Salud de la 

Dirección de Obra.  

 

10. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA. 

 

 El presente proyecto se refiere a una obra completa en cumplimiento del 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en vigor. 

Se ha definido toda la documentación completamente y tras la ejecución de las obras 

recogidas en el presente proyecto, la obra puede ponerse al uso. 
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11. SISTEMA DE EJECUCION DE LAS OBRAS. 

 

En razón de la cuantía del presupuesto y teniendo en consideración lo 

estipulado en el Art. 86.2 para la licitación de actuaciones por lotes, parece aconsejable 

el sistema de adjudicación por tramitación URGENTE (ante la necesidad de su 

finalización a la mayor brevedad para su puesta en funcionamiento en verano de 2017, 

PROCEDIMIENTO ABIERTO con PLURALIDAD DE CRITERIOS de acuerdo con lo 

establecido en el R.D.L 3/2011 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público. 

 

 

12. CATEGORÍA DEL CONTRATO Y CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA. 

 

Según RDL 3/2011 por el que se Aprueba el Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público, la clasificación de los empresarios como contratistas de 

obras o como contratistas de servicios de las Administraciones Públicas será exigible y 

surtirá efectos para la acreditación de su solvencia para contratar en los siguientes 

casos y términos: 

En cumplimiento del Art. 86.2 el lote correspondiente a la 5ª y 6ª fase de actuación, 

las normas procedimentales y de publicidad que deben aplicarse en la adjudicación de 

cada lote o prestación diferenciada se determinarán en función del valor acumulado del 

conjunto que para nuestro caso son: 

 Presupuesto Total de Proyecto por Fases: 470.361,84€ 

 Presupuesto Valor Estimado del Proyecto por Fases:   388.728,79€ 

 Presupuesto Valor Estimado del Contrato 5ª y 6ª fase: 123.584,46€  

Por todo ello no es necesaria clasificación al ser el valor estimado del proyecto general 

inferior a 500.000,00€, art. 65.1.a del RDL 3/2011  
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13. CONTROL DE CALIDAD. 

  

En razón de la determinación de las calidades de los materiales empleados y su 

correcta puesta en obra, la Dirección Facultativa decidirá las pruebas y ensayos de 

materiales que considere oportuno, en aquel laboratorio por ella elegido. 

 

El pago del presente concepto será satisfecho por la empresa adjudicataria de las obras, 

hasta el límite del 1% del presupuesto de Ejecución por Contrata, el mismo está incluido 

en el capítulo de costes indirectos y en el de gastos generales.   

 

14. SEGURIDAD Y SALUD 

 

 Se incluye en el presente proyecto un Estudio de Seguridad y Salud, como anejo 

independiente, al objeto de su cumplimiento por parte del adjudicatario de las obras, 

conforme a lo indicado en el Real Decreto 1.627/1997 de 24 de octubre y la Ley 31/1995 

de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. 

  

Será de cuenta del contratista la redacción del Plan de Seguridad y Salud conforme 

a lo indicado en el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud del presente proyecto. 

 

 

15. PENALIZACIONES. 

 

 Incumplimiento de plazos. 

 

El no cumplimiento de los referidos plazos parciales o totales determinara las 

penalizaciones que considera el Pliego de Prescripciones Técnicas Administrativas o el 

RDL 3/2011 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público. 
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Incumplimiento de Seguridad y Salud. 

El no cumplimiento de las presentes obligaciones por el Contratista, determinará 

para el mismo las penalizaciones establecidas en la Ley 31/1995 de Prevención de 

Riesgos Laborales. 

 

16. PRESUPUESTO. 

Del resultado de aplicar a las mediciones obtenidas en el capítulo IV, se ha obtenido el 

siguiente Presupuesto de Ejecución Material de: 

1 5ª ACTUACIÓN: TABIQUERÍA, ALICATADO Y SERVICIOS VESTUARIOS Y 

CANTINA   

1.1 ALBAÑILERIA Y REVESTIMIENTOS . 5.010,21 

1.2 SOLADOS Y ALICATADOS . 11.915,62 

1.3 FALSOS TECHOS . 2.281,24 

1.4 INSTALACIÓN FONTANERÍA . 19.450,89 

1.5 INSTALACIÓN ELECTRICA Y ALUMBRADO VESTUARIOS Y 

CANTINA . 

7.295,83 

1.6 CARPINTERIA METALICA Y CERRAJERIA . 1.766,78 

1.7 PINTURAS . 687,76 

1.8 MOBILIARIO VESTUARIOS . 2.414,49 

1.9 INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS . 1.063,46 

    
Total 1 5ª ACTUACIÓN: TABIQUERÍA, ALICATADO Y 

SERVICIOS VESTUARIOS Y CANTINA ..........: 

51.886,28 

2 6ª ACTUACIÓN: TERMINACIONES EXTERIORES   

2.1 CERRAMIENTO PERIMETRAL DE INSTALACIONES . 4.719,75 

2.2 PAVIMENTACION ZONAS DE ESTANCIA, CASETA  Y 

MOBILIARIO . 

35.119,60 

2.3 ALUMBRADO PÚBLICO . 6.966,08 

2.4 FORMACIÓN DE ACERA . 3.399,28 

    
Total 2 6ª ACTUACIÓN: TERMINACIONES EXTERIORES 

..........: 

50.204,71 

3 GESTIÓN DE RESIDUOS .        420,00 

4 SEGURIDAD Y SALUD .      1.341,50 

Presupuesto de Ejecución Material 103.852,49 
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Presupuesto Ejecución Material                        

13% de Gastos Generales 

103.852,49€

13.500,82

6% de Beneficio Industrial 6.231,15

Suma 123.584,46

I.V.A.: 21%   25.952,74

Presupuesto de Ejecución por Contrata   149.537,20

 

Asciende el total del Presupuesto de Ejecución por Contrata a la figurada cantidad 

de CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON VEINTE 

CENTIMOS (149.537,20€) 

 

17. DOCUMENTOS	DE	QUE	CONSTA	EL	PRESENTE	PROYECTO.	

DOCUMENTO Nº 1.‐  MEMORIA 

Anejos Básicos 

Anejo nº1. Justificación de Precios 

Anejo nº2. Gestión de Residuos. 

  
 

DOCUMENTO Nº2. PLANOS 

DOCUMENTO Nº3. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS. 

DOCUMENTO Nº4. MEDICIONES Y PRESUPUESTO. 

 

 

 

 

Anejo nº3. Estudio de Gestión de Residuos 

Anejo nº4. Programa de Trabajo. 

Anejo nº5. Estimación de mejoras. 

Anejo nº6. Justificación cumplimiento Ord. Viv/561/2010 y CTE DBSUA 

 El resto de justificaciones CTE se encuentran recogidas en el proyecto inicial y 

en el de ejecucion por fases. Al que remitimos para su comprobacion.
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18. CONCLUSIÓN. 

 Con lo expuesto hasta aquí y el resto de documentación contenida en el presente Proyecto, 

se estima concluido el presente proyecto, habiéndose definido la problemática existente, 

justificado las soluciones adoptadas y definido, medido, valorado y descrito las actuaciones técnicas 

a realizar, por lo que se presenta el mismo, elevándose para su aprobación si procede. 

No obstante y si la administración lo estima oportuno se puede aportar cuanta 

documentación estime oportuna o recoger aquellas inquietudes que crean oportunas tras su 

revisión. 

Ojós, enero 2017 
El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Colegiado nº 30.780 

 

Fdo.: José Carmona Hernández 
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CAPITULO I: JUSTIFICACION DE PRECIOS 

 

I.1.- DETERMINACIÓN DE COSTES DIRECTOS. 

I.1.1.- COSTE HORARIO DE LA MANO DE OBRA. 

 

A) CALCULO DEL JORNAL-HORA. 

 Para el cálculo del importe de hora de trabajo de las distintas clases de la mano de 

obra que intervienen en la ejecución de los trabajos, partimos de los jornales mínimos 

aprobados por el Ministerio de Trabajo para las industrias de la construcción y obras 

públicas, las bases vigentes de cotización al régimen de la Seguridad Social y Formación 

Profesional y los aumentos voluntarios regulados por los Convenios Colectivos 

actualmente en vigor. 

 

 De acuerdo con lo dispuesto en la Orden Ministerial de Obras Públicas de 27 de 

Abril de 1.971 que modifica el punto 1.1.de la Orden 14 de Marzo de 1.969 (B.O./ de 29-

03-69), estos costes horarios se obtienen por la aplicación de la siguiente formula: 

  c= (1 + k ) A + B 

en la que: 

  c =  Costes del jornal €/h. 

  k =  Coeficiente medio en tanto por uno que recoge los 

siguientes conceptos: 

- Jornales recibidos y no trabajados. 

- Indemnizaciones por despido y muerte. 

- La seguridad social y Formación Profesional 
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  A =  Base de cotización al régimen de la Seguridad Social y 

Formación Profesional vigente en €/h. 

  B =  Cantidad que complementa el coste horario y recoge los 

pluses de convenios colectivos y demás no comprendidos, 

en el coeficiente k, en €/h.  

 Para el cálculo del coeficiente k tenemos que recoger los siguientes conceptos: 

 a) Los jornales recibidos y no trabajados. 

  b) Las indemnizaciones por despido y muerte. 

 c) La Seguridad Social y Formación Profesional. 

 

  a) Jornales no trabajados: 

 La repercusión en el coste horario de los jornales devengados y no trabajados, 

tenemos que calcular en primer lugar el número real de días que un obrero trabaja al año, 

que son los siguientes: 

 1) Días totales del año       365 

 2) A descontar:  

   - Domingos y festivos      62 

   - Vacaciones retribuidas     15 

   - Ausencias justificadas      2 

   - Enfermedad         4 

   TOTAL         83 

 3) Total días efectivos              (365-83) =     282 

 

 De acuerdo con estos, deberemos afectar los días enteros con los siguientes 

coeficientes: 
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  c = 100 = 0,354 
   282 
 

  Tendremos pues: 

 1.- Jornales base de cálculo           100,00 

 2.- Domingos y festivos = 62 x 0,354   21,948 

 3.- Vacaciones retribuidas = 15 x 0,354    5,310 

 4.- Ausencias justificadas = 2 x 0,354   0,708 

 5.- Pagas extraordinarias = 60 x 0,354   21,240 

    Base cotización             149,206 

 6.- Jornales perdidos por enfermedad 4x0,50x0,354=0,708 

  b) Indemnizaciones: 

 7.- Despidos = 2 x 0,354=        0,708 

 8.- Muerte natural = 0,008 x 15 x 0,354=      0,424 

 

  c) Seguridad Social y Formación Profesional 

 9.- Seguros Sociales = 0,40 x 149,206        59,682 

 10.- Formación Profesional = 0,007 x 149,206       1,044 

 11.- Cuota Sindical = 0,015 x 149,206        2,238 

 12.- Seguro de accidentes = 0,1304 x 149,206      19,456 

 SUMA          233,466  

            En tanto por uno =     2,3346 

 k = 2,33466 - 1;       k = 1,33466 = 1,33 

 Añadiendo a los resultados obtenidos los aumentos a que no afecta el coeficiente 

k, se obtienen los siguientes jornales-hora. 

I.1.2.- MATERIALES (PRECIO DEL MATERIAL A PIE DE OBRA). 



Cuadro de Mano de Obra

1 HO MANO DE OBRA OPERARIO. 10,52
2 H Oficial primera 14,50
3 H Oficial segunda 14,00
4 H Ayudante 10,61
5 H Peón especializado 13,70
6 H Peón ordinario 11,15
7 H Cuadrilla A (Oficial 1ª + Ayudante + Peón ordinario/2 ) 37,42
8 H Cuadrilla E (Oficial 1ª + Peón ordinario) 34,89
9 h. Oficial primera 14,70
10 h. Peón ordinario 12,72
11 h. Oficial solador, alicatador 14,35
12 h. Ayudante solador, alicatador 13,50
13 h. Oficial yesero o escayolista 14,35
14 h. Ayudante yesero o escayolista 13,63
15 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 14,73
16 h. Oficial 1ª electricista 19,52
17 h. Oficial 2ª electricista 18,25
18 H Oficial 1ª fontanero 14,70
19 H Oficial 2ª fontanero 14,50
20 H Oficial esp.inst.electrónica 15,03
21 H Peón espec.inst.electrónica 10,22
22 H Oficial 1ª electricista 14,70
23 H Oficial 2ª electricista 14,50
24 H Ayudante electricista 12,54
25 H Oficial 1ª obra pública 12,70
26 h Oficial 1ª electricista. 17,97
27 h Oficial 1ª electricista. 17,82
28 h Oficial 1ª fontanero. 17,97
29 h Oficial 1ª instalador de captadores solares. 17,97
30 h Oficial 1ª montador. 17,97
31 h Oficial 1ª montador de conductos de chapa metálica. 17,82
32 h Oficial 1ª cerrajero. 17,52
33 h Ayudante cerrajero. 16,19
34 h Ayudante montador. 16,69
35 h Ayudante montador de conductos de chapa metálica. 16,13
36 h Ayudante electricista. 16,67
37 h Ayudante instalador de captadores solares. 16,67
38 h Ayudante electricista. 16,10
39 h Ayudante fontanero. 16,10
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 La determinación de los precios que correspondan se realiza como suma de los de 

adquisición y transporte de material en cuestión: 

 1.- Precio de adquisición: 

 El de las casas suministradoras de la zona. 

 

 2.- Precio de transporte: 

 

 Se consideran tres apartados diferentes en función de la distancia de transporte 

(D). 

 

a) 0≤D≤10 km. 

 

 Tiempo perdido en maniobras, carga y descarga = 0,30 h. 

 

 Velocidad media = 30 km/h. 

 

 El viaje dura  0,3 h + 2 x 10 km. = 0,966h  30 km/h. 

 

 Camión hasta 10tn, precio/h=24,70€/h. 

  

 El coste del viaje es 0,966hx24,70€/h=23,86€  

  

 Repercusión de viaje con Camión  10tn   

 

Repercusión por tonelada    23,86€/10T=2,38€/tn  para una distancia de 10  

 

km 

 

 La repercusión €/tn/km es: 2,38€/tn/10km= 0,23€/tn/km. 
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 Repercusión por m3, viaje tipo de 5,5m3 es 

 

 Coste del viaje 23,86€ 

 

 Repercusión por m3 es: 23,86€/5,5m3=4,33€/m3 

 

 La repercusión €/m3/km=4,33€/m3/10km=0,433€/m3/km 

 

 b) 10≤ D ≤30 km. 

 

 Tiempo perdido = 0,5 h. 

 

 Velocidad media = 35 km/hora. 

 

 Distancia media 20km 

 

 El viaje dura 0,5h + 2 x 20 km.= 1,642h.  35 km/h. 

 

 El coste horario es 24,70€/h 

 

 El coste del viaje es 1,642hx24,70€/h= 40,56€ 

  

 Repercusión viaje con Camión  10tn   

 

Repercusión por tonelada   40,56€/10T=4,06€/tn  para una distancia de 20  

 

km 

 

 La repercusión €/tn/km es: 4,06€/tn/20km= 0,20€/tn/km. 

 

 Repercusión por m3, viaje tipo de 5,5m3 es 

 

 Coste del viaje 40,56€  
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 Repercusión por m3 (para 20km) es: 40,56€/5,5m3=7,37€/m3 

 

 La repercusión €/m3/km=7,37€/m3/20km=0,37€/m3/km 

 

b) D> 30 km. 

 

 Tiempo perdido = 1 hora 

 

 Velocidad media = 45 km/hora. 

  

 Distancia media 30km 

  

 El viaje dura 1,0h + 2 x 30 km.= 2,33h.   45 km/h. 

 

 El coste horario es 24,70€/h 

 

 El coste del viaje es 2,33hx24,70€/h=57,55€  

  

 Repercusión viaje con Camión  10tn   

 

Repercusión por tonelada    57,55€/10T=5,76€/tn  para una distancia de 30 km 

 

  

 La repercusión €/tn/km es: 5,76€/tn/30km= 0,192€/tn/km. 

  

 Repercusión por m3, viaje tipo de 5,5m3 es 

 

 Coste del viaje 57,55 € 

 

 Repercusión por m3 es: 57,55€/5,5m3=10,46€/m3 

 

 La repercusión €/m3/km=10,46€/m3/30km=0,35€/m3/km 
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 Las distintas repercusiones del precio de transporte se encuentran contemplados 

en los precios a pie de obra que se facilitan en la siguiente relación CUADRO DE 

MATERIALES que contempla de forma resumida la cantidad y numero de unidades 

contemplados en proyecto, con su repercusión económica dentro del proyecto. Estos 

materiales son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuadro de Materiales

1 ml malla tipo hercules 41,39
2 UN Lámpara PHILIPS PL-C 13W/840 compacta no integrada, casquillo G24q2. 2,10
3 UN Luminaria STAFF 770528. 29,84
4 UN Interruptor unipolar NIESSEN ARCO ref. 8101. 8,19
5 UN Tecla para interruptor/Conmutador/Cruzamiento NIESSEN ARCO 8201-BA 2,65
6 UN Tecla NIESSEN ARCO ref. 8270-BA. 1,68
7 UN Marco NIESSEN ARCO 8271-BA para 1 elemento. 2,97
8 UN Caja de empotrar enlazable NIESSEN 1099/1199. 0,68
9 PP MATERIAL AUXILIAR. 0,44
10 UN Extintor de CO2 ABC de 5 kgs. (con manguera y vaso difusor) de eficacia 34B. 51,97
11 UN Extintor de polvo antibrasa ABC de 6 kgs. eficacia 21A-113B, con soporte para

instalar en pared. 25,87
12 UN Soporte para colgar extintor de 6 kgs. de peso en la pared. 3,16
13 m3 Arena de río 0/6 mm. 11,26
14 t. Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 63,20
15 t. Yeso negro en sacos 17,72
16 kg Mortero cola Cleintex Porcelánico blanco 0,39
17 kg Mortero deformable juntas coloreadas 0,33
18 kg Mortero tapajuntas Texjunt color 0,53
19 m3 Agua 0,56
20 ud Pequeño material 0,91
21 mud Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 63,36
22 m. Guardavivos plástico y metal 0,10
23 m2 P.escayola fisurada vista 60x60 cm 3,24
24 m. Perfil angular remates 0,44
25 ud Pieza cuelgue 0,05
26 m. Perfilería oculta U, Z o T 1,00
27 m2 Panel lana mineral a.d. Plaver Arena 40 2,55
28 m. Coq.polietileno D=35;  e=9 mm 0,51
29 m2 Baldosa gres rustico 31x31 antideslizan. 12,87
30 m2 Azulejo porcelánico 20x20 esmaltado 9,93
31 m. Cond. VULPREN HEPR-Z1 Al 12/20 KV 1x50 13,23
32 m. Cond. VULPREN HEPR-Z1 AL12/20 KV 1x95 15,31
33 m. Cinta señalizadora 0,29
34 m. Placa cubrecables 3,75
35 m. Tubo PVC corrug.forrado M 35/gp7 0,26
36 ud Armario 1 h.poliéster 500x750x300 291,53
37 ud Contador agua fría 1 1/2" (40 mm.) 198,11
38 m. Tubo cobre en rollo 30 mm. 3,30
39 ud Codo 90º HH cobre de 30 mm. 0,23
40 ud Te HHH cobre de 30 mm. 0,32
41 ud Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. 1,40
42 ud Codo H-H 90º PVC presión 40 mm 1,09
43 ud Te 90º PVC presión 40 mm 1,51
44 ud Verificación contador 17,23
45 ud Grifo de purga D=25mm. 10,80
46 ud Válvula esfera latón roscar 30 mm 12,00
47 ud Válvula esfera latón roscar 1 1/2" 12,95
48 ud Válv.retención latón rosc.1 1/2" 15,28
49 ud Llave de escuadra de 1/2" a 1/2" 1,75
50 ud Barra sujecc.dcha/izda. Acero inoxidable pulido 24,47
51 ud Dosif.jabón c/puls.1 l. ABS blanco/negro 11,34
52 ud Dispensador p.higiénico indust.epoxi bla 19,91
53 ud Grif.monomando lavabo d.a.cromo JD97 48,56
54 ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,90
55 ud Inod.t.bajo c/tapa-mec.b.Victoria 122,00
56 ud Inod.minusvál.t.bajo 4 fij.suelo 137,96
57 ud Lav. s/encim. 57x45 color Altair 68,63
58 M3 Arena de río 6,42
59 M3 Arena de miga 7,87
60 M3 Garbancillo 5/20mm 8,85
61 M3 Zahorra artificial 7,79
62 Tm Cemento blanco II-B/45A(P-450B) 75,59
63 ML Mortero sintético de resinas epoxi 22,99
64 M3 Hormigón HM-20/P/20 de central, consistencia plástica. 48,06
65 Kg Adhesivo de caucho sintético en disolución, de aplicación a dos caras 2,34
66 M3 Agua 0,44
67 M3 Hormigón en masa HM-15/P/20,a pie de obra 41,39
68 M3 Hormigón HM-20/B/12 con fibra de polipropileno 65,00

Nº DESIGNACION PRECIO
(Euros)

PROYECTO OBRAS DE PISCINA DE RECREO Y CHAPOTEO EN EL T.M. DE OJÓS (MURCIA). 5ª ACTUACIÓN: TABIQUERÍA, A… Página 1



69 M2 GRES 25,25
70 Ml Tubo de Polietileno doble pared diametro 110mm 1,38
71 Ml Canal de polipropileno 250x200mm 15,00
72 Ud Marco y tapa arqueta servicios de fundición gris de 420x420x40mm y de 25Kg de

peso 21,22
73 M2 Mallazo 20x30x4 0,833 Kg/m2 0,92
74 ML Barandilla de acero y lamas de polietileno 1,2m 82,92
75 Ud Ladrillo cerámico h.doble 25x12x9cm 0,13
76 M2 Lámina caucho E.P.D.M. 1,1mm 1,3Kg/m2 5,76
77 Ml Cinta de caucho crudo 0,77
78 M2 Baldosa gres 50x20cm 17,47
79 Kg Pint.plástica mate 8,55
80 M2 Cerr.alum.anod.corred.V6mm 111,16
81 M2 Puerta carpinteria metalica 0.83cm 55,79
82 M2 Puerta carpinteria metalica 0.73cm 55,79
83 M2 Puerta carpinteria metalica 0.83cm doble abatimiento con sistema antipanico 130,00
84 Ml Tubería cobre 15mm 3,28
85 Ud Codo cobre hembra 15mm 0,55
86 Ud Codo cobre macho 15mm 0,53
87 Ml Tubo PVC evacuación 32mm 0,95
88 Ud Codo PVC 90º evacuación 32mm 0,27
89 Ud Batería baño-ducha Roca Dial 82,53
90 Ud Rociador antivandalico con pulsador y regulador temperatura 53,35
91 Ud Latiguillo flexible 20cm 3,15
92 Ud Válvula recta para ducha 1,44
93 Ud Llave de esfera 3/4" 4,81
94 Ud Llave paso recta empotr.1/2" 6,38
95 Ud Llave temporizada paso recta 24,69
96 Ud Excéntrica 1/2" M-M 1,43
97 Ud Plato ducha acrílico 0,80 183,77
98 Ud Urinario Urito 9,14
99 Ud Termo eléctrico 100 l. Fagor 199,57
100 Ud Espejo 85x92 apliques luz 86,19
101 Ud Secamanos eléctrico digital 109,69
102 Ml Conductor rígido 750V;1,5mm (Cu) 0,19
103 Ml Conductor rígido 750V;6mm (Cu) 0,72
104 Ml Tubo PVC rígido D=29mm 0,83
105 Ud Conj.lum.estanca 2x36W SYLVANIA 39,58
106 Ud Lámpara fluorescente TRIF.36W 1,53
107 Ud PP acces.lumin.decorat.lámp.vapor de mercurio 13,22
108 Ud Columna tipo CL-2 a pie de obra 165,28
109 Ud Luminaria FO-2 ATIK 24LED 25V a pie de obra 280,00
110 Ud Placa señaliz.plástico 250x200mm 5,57
111 Ud Placa señaliz.aluminio 250x200mm 8,30
112 Ud Placa salida emerg.plást.297x210mm 6,08
113 Ml Bordillo hormigón 25x12cm 2,83
114 M2 Adoquín hormigón e=8cm color 9,50
115 Ud Banco tablón madera i/perchero 53,93
116 Ml Modulo rejilla unión cable 12,00
117 Ud camilla basculante homologada 118,18
118 Boquin armario proteccion primeras curas provisto de desinfectantes y

antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda,
esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas y guantes
desechables. 114,97

119 Ud Perno de anclaje 1,11
120 Ud Codo PVC D=100mm 0,73
121 M3 Excav.zanjas terreno tránsito 4,82
122 M2 Encofrado metálico 20 puestas 21,55
123 Ud Señal circ.D=60cm normal 29,92
124 Ud Poste galvan.para señal 1,2m 10,53
125 Ml Cable cobre 1KV 3x6mm2 3,08
126 Ml Cable amarillo PVC 1x16mm2 3,01
127 Ud Placa de anclaje de 400x400mm a pie de obra 7,51
128 Ml Banda bicolor (rojo/blanco) para señalización, en rollos de 250m 0,03
129 Ud Cinturón portaherramientas 6,14
130 Ud Mono trabajo de una pieza, tejido ligero y flexible. 7,08
131 Ud Traje impermeable 4,54
132 Ud Casco seguridad homologado 2,11
133 Ud Gafas protectoras homologadas 4,56
134 Ud Par botas de agua 9,41
135 Ud Par botas c/puntera metálica 12,26

Cuadro de Materiales
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136 Ud Par guantes uso general 2,87
137 Ud Protectores auditivos 1,94
138 Ud Botiquín de urgencia 117,92
139 H Vigilante de seguridad 5,41
140 Ud Mascarilla antipolvo, homologada y marcado CE a pie de obra 3,15
141 m² Encimera de granito nacional, Blanco Cristal pulido, de 2 cm de espesor. 136,23
142 Ud Formación de hueco con los cantos pulidos, en encimera de granito. 39,07
143 Ud Material auxiliar para anclaje de encimera. 10,60
144 m Formación de canto simple recto con los bordes ligeramente biselados, en

encimera de piedra natural. 5,00
145 m Formación de canto recto en copete de piedra natural, para el encuentro entre la

encimera y el paramento vertical. 5,00
146 Ud Repercusión, por m de barandilla, de elementos de fijación sobre obra de

fábrica: tacos y tornillos de acero. 1,96
147 m Barandilla de acero inoxidable AISI 304 de 100 cm de altura, compuesta de

pasamanos de 50 mm de diámetro sujeto a montantes verticales de 40x40 mm
dispuestos cada 120cm. 75,00

148 Ud Llave de regulación de 1/2", para lavabo o bidé, acabado cromado. 12,70
149 Ud Lavabo de porcelana sanitaria, mural, serie Fontana "ROCA", color blanco, de

480x600 mm, con juego de fijación, según UNE 67001. 128,69
150 Ud Material auxiliar para instalación de aparato sanitario. 1,05
151 Ud Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para

inodoro, colocada en pared, abatible, con forma de U, con muescas
antideslizantes, de acero inoxidable AISI 304 pulido, de dimensiones totales
840x200 mm con tubo de 32 mm de diámetro exterior y 1 mm de espesor. 73,36

152 Ud Asiento Ducha para minusválidos , colocado en pared, abatible, de acero
inoxidable AISI 304, acabado brillo, de dimensiones totales 420x420 mm, incluso
fijaciones de acero inoxidable. 190,79

153 Ud Grifería monomando para lavabo, serie Kendo "ROCA", modelo 5A3058A00, acabado
cromo-brillo, de 135x184 mm, compuesta de caño, aireador, fijación rápida,
posibilidad de limitar la temperatura y el caudal, válvula automática de desagüe
de 1¼" accionada mediante varilla vertical-horizontal y enlaces de alimentación
flexibles, según UNE-EN 200. 125,00

154 kg Sellador elástico de poliuretano monocomponente para juntas. 9,77
155 Ud Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso

70 lúmenes, carcasa de 245x110x58 mm, clase II, IP 42, con baterías de Ni-Cd de
alta temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h. 28,99

156 Ud Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso
155 lúmenes, carcasa de 245x110x58 mm, clase II, IP 42, con baterías de Ni-Cd de
alta temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h. 38,32

157 Ud Acoplamiento a pared acodado con plafón, ABS, serie B, acabado cromo, para
evacuación de aguas residuales (a baja y alta temperatura) en el interior de los
edificios, enlace mixto de 1 1/4"x40 mm de diámetro, según UNE-EN 1329-1. 13,14

158 Ud Captador solar térmico completo, partido, para instalación individual, compuesto
por: Cuatro paneles, superficie útil 8,50 m², rendimiento óptico 0,78,
coeficiente de pérdidas primario 3,473 W/m²K y coeficiente de pérdidas
secundario 0,017 W/m²K², según UNE-EN 12975-2, compuesto de: marco autoportante
y tapa posterior de aluminio, aislamiento térmico de lana de vidrio, panel de
vidrio de 4 mm de espesor, absorbedor de cobre con recubrimiento Sunselect,
tubería en forma de meandro y manguitos de conexión, estructura de soporte para
colocación integrada en cubierta inclinada, kit de tuberías y accesorios de
conexión, interacumulador de acero vitrificado, de un serpentín de 400 litros,
1710 mm de altura y 760 mm de diámetro, estación solar de bombeo con regulación
integrada, vaso de expansión con soporte y conexiones, válvula mezcladora con
racores, purgador y fluido anticongelante. 5.436,15

159 m Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 100 mm de
diámetro y 0,5 mm de espesor, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para
instalaciones de ventilación y climatización. 3,20

160 Ud Brida de 100 mm de diámetro y soporte de techo con varilla para fijación de
conductos circulares de aire en instalaciones de ventilación y climatización. 3,90

161 Ud Ventilador helicoidal extraplano, velocidad 2350 r.p.m., potencia máxima de 9 W,
caudal de descarga libre 80 m³/h, nivel de presión sonora de 33 dBA, de
dimensiones 121x94x121 mm, diámetro de salida 94 mm, color blanco, motor para
alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia. 34,80
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I.1.3.- MAQUINARIA (COSTE HORARIO). 

 

 A) Justificación. 

 

 Se determina en función de los siguientes costes: 

 

 C1 =  Coste intrínseco (función de las horas de funcionamiento, de los 

días de puesta a disposición y del valor de reposición de la 

máquina). 

 

 C2 =  Coste de conservación (función del valor de reposición y del 

promedio de horas de funcionamiento de la máquina). 

 

 C3 =  Coste mano de obra (función del de los operarios que manejan la 

máquina). 

 

 C4 =  Coste por consumos (función del consumo medio de carburante 

por hora de funcionamiento del precio del carburante y de los 

gastos de lubricante). 

 

   Consecuentemente COSTE TOTAL = C1 + C2 + C3 + C4  

  (referido a la unidad horaria). 

 

 

 



Cuadro de Maquinaria

1 h. Hormigonera 200 l. gasolina 1,39
2 h. Retrocargadora neumáticos 75 CV 74,88
3 H Compresor 2 m3/min 1 martillo 13,82
4 H Retroexcavadora media 35,93
5 H Motoniveladora pequeña 33,23
6 H Rulo autopropulsado 8 a 10Tm 29,28
7 H Pisón vibrante dúplex de 1300Kg 7,87
8 H Rodillo vibratorio autoprop.12 a 14Tn 26,51
9 H Camión hasta 10Tm 20,43
10 H Camión grúa 5Tm 45,00
11 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 3,03
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I.2.- DETERMINACION DE COSTES INDIRECTOS 

 

I.2.1.- SIGNIFICACION. 

 

 En este apartado según se fija en el Reglamento General de Contratación del 

Estado: Art. 67, se considerarán los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, 

comunicaciones, edificación de almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, 

laboratorios, etc., los del personal técnico y administrativos adscritos exclusivamente a la 

obra y los imprevistos. Estos gastos se cifrarán en un porcentaje de los COSTES DIRECTOS, 

igual para todas las unidades de obra en función de la naturaleza de la obra proyectada. 

 

 

I.2.2.- JUSTIFICACION DEL COEFICIENTE K DE COSTES INDIRECTOS. 

 

 Para la obtención del coeficiente arriba epigrafiado nos basamos en la O.M. de 12 

de Junio de 1.968, según la cual cada precio lo vamos a obtener mediante la expresión 

siguiente: 

 

  P.E.M = ( 1 + K/100 ) * C 

 En la que : 

  P.E.M.  es el precio de Ejecución Material en pesetas. 

  K es el porcentaje correspondiente a Costes Indirectos. 

   

C es el coste directo de la unidad de obra. 
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El valor del coeficiente K lo obtenemos como suma de otros dos:  

 -K1: representa el porcentaje correspondiente a imprevistos, y que se fija en 1 por 

tratarse de obras terrestres. 

 

 -K2: Es el porcentaje resultante de la relación entre costes indirectos y directos, 

cuyo valor máximo permitido es 5. 

 

  Consecuentemente k = K1 + K2 

 

 Teniendo en cuenta la analogía con otros tipos de obras y la duración estimada de 

la obra que se fija en DOS MESES, fijamos un valor de k2=5: con lo que ( K=k1 + K2 = 6 ) ... 

6% 
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1 02002 M2 RASANTEO Y COMPACTACIÓN DEL NIVEL DE BASE RESULTANTE DE LA
EXCAVACIÓN HASTA ALCANZAR EL 98% DEL P.M, POR MEDIOS
MECANICOS, INCLUSO RIEGO, COMPACTACIÓN MEDIANTE RULO TIPO
TANDEM.

O008 0,007 H Peón ordinario 11,15 0,08
% 5,000 % Medios auxiliares 0,08 0,00
Q038 0,010 H Rodillo vibratorio autoprop.12 a 26,51 0,27

6,000 % Costes Indirectos 0,35 0,02
Total por M2 ............: 0,37

Son TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS por M2.

2 06008 M2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VERJA ENTRELAZADA, TIPO HERCULES,
PILARES CUADRADOS DE 80x80MM Y U DE CHAPA PARA REMATE A
PLACA DE HORMIGÓN, TODO GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN
CALIENTE Y ACABADO AL HORNO LACADO BLANCO, TOTALMENTE
MONTADO EN OBRA INCLUYENDO ELEMENTOS DE FIJACIÓN

0608 1,000 ml malla tipo hercules 41,39 41,39
6,000 % Costes Indirectos 41,39 2,48

Total por M2 ............: 43,87
Son CUARENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS por M2.

3 06009 UD PUERTA DE CERRAMIENTO EN DOS HOJAS, COMPUESTA POR MALLA
PERFORADA LACADA A COLOR BLANCO COMPUESTA POR DOS HOJAS DE
1,90MX3,00M DE ALTURA, COMPUESTO CADA FIJO O PUERTA POR 6
PANELES DE 0,50M RECERCADOS CON PERFIL DE CUADRADO 40X40MM Y
CHAPA PERFORADA DE 30X30MM, SOLDADA, CONJUNTO EN ACERO
GALVANIZADO POR INMERSIÓN Y LACADO AL HORNO COLOR BLANCO.
INCLUSO COLOCACIÓN DE POSTES DE 60X60MM ANCLADOS A
CIMENTACIÓN, TOTALMENTE TERMINADO, CONS SISTEMA DE CIERRE
CON CERRADURA Y MANETAS.

Sin descomposición 896,23
6,000 % Costes Indirectos 896,23 53,77

Total por UD ............: 950,00
Son NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS por UD.

4 09001 UD PLATO DE DUCHA, DE 80X80CM PREFABRICADO, A BASE DE EJECUCÍON
DE RETIRADA DE PAVIMENTO DE PASO DE DUCHA EXISTENTE,
RASANTEO, LIMPIEZA, EXTENDIDO DE MORTERO Y COLOCACIÓN DE
PLATO DE DUCHA PREFABRICADO EN MATERIAL TIPO

Sin descomposición 146,23
6,000 % Costes Indirectos 146,23 8,77

Total por UD ............: 155,00
Son CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS por UD.

5 09002 M2 PAVIMENTO DE HORMIGÓN TEXTURIZADO A BASE DE HORMIGÓN TIPO
HM-20 CON FIBRAS DE POLIPROPILENO, TEXTURA TIPO MADERA, A
BASE DE PAVIMENTO DE 20CMS DE ESPESOR Y MALLAZO 30X20X4
TOTALMENTE COLOCADO, CURADO Y TERMINADO, INCLUSO JUNTAS DE
DILATACIÓN 1UD/25M2

O010 0,092 H Cuadrilla A (Oficial 1ª + Ayudante + Pe… 37,42 3,44
% 5,000 % Medios auxiliares 3,44 0,17
T01200 0,200 M3 Hormigón HM-20/B/12 con fibra de polipr… 65,00 13,00
T03094 1,000 M2 Mallazo 20x30x4 0,833 Kg/m2 0,92 0,92

6,000 % Costes Indirectos 17,53 1,05
Total por M2 ............: 18,58

Son DIECIOCHO EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS por M2.
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6 09003 ML CANAL POLIPROPILENO PARA RECOGIDA DE AGUA 250x200mm, A BASE
DE INSTALACIÓN DE CANALETA SOBRE SOLERA DE HORMGIÓN, COGIDA
LATERALMENTE CON HORMIGÓN, ENTRONQUE CON ACOMETIDA DE
EVACUACIÓN, SELLADO INTERIOR DE CANAL Y COLOCACIÓN DE
REJILLADA PLACA 245X22MM CONSTRUIDA EN POLIPROPILENO CON
ESTABILIZANTES, BLANCO, INYECTADO, INCLUSO COLOCACIÓN Y
MONTAJE, TOTALMENTE TERMINADO.

O008 0,069 H Peón ordinario 11,15 0,77
O007 0,069 H Peón especializado 13,70 0,95
% 5,000 % Medios auxiliares 1,72 0,09
64030 1,000 Ml REJILLA PLACA REBOSADERO 245X22mm, CONS… 13,45 13,45
T02145 1,000 Ml Canal de polipropileno 250x200mm 15,00 15,00

6,000 % Costes Indirectos 30,26 1,82
Total por ML ............: 32,08

Son TREINTA Y DOS EUROS CON OCHO CÉNTIMOS por ML.

7 09005 Ud DUCHA TETRA SIMPLE AUTOMATICA EN ACERO INOXIDABLE, CON
ANCLAJE DE DUCHA E INSTALACIÓN, TOTALMENTE TERMINADO

Sin descomposición 117,92
6,000 % Costes Indirectos 117,92 7,08

Total por Ud ............: 125,00
Son CIENTO VEINTICINCO EUROS por Ud.

8 10046 ML CANALIZACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO CON TRAZADO POR ACERAS A
BASE DE EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJA DE 0,30X0,40 JUNTO AL
BORDILLO, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO LEGALIZADO DEL
MATERIAL DE LA EXCAVACIÓN, RASANTEO Y COLOCACIÓN DE 2UD. DE
TUBO DE PE. FLEXIBLE CON DOBLE PARED, INTERIOR LISA, A COLOR
ROJO Y MANGUITOS Y CONEXIÓN CADA 6M. HORMIGONADO DE
PROTECCIÓN DE TUBERIAS A BASE DE HORMIGÓN EN MASA HM-15 B/20
CON 10CMS POR ENCIMA DE LOS TUBOS, TOTALMENTE ACABADO
INCLUSO CONEXIÓN A LAS ARQUETAS DE ALUMBRADO.

O005 0,055 H Oficial segunda 14,00 0,77
O007 0,055 H Peón especializado 13,70 0,75
% 5,000 % Medios auxiliares 1,52 0,08
Q003 0,020 H Compresor 2 m3/min 1 martillo 13,82 0,28
Q043 0,040 H Camión hasta 10Tm 20,43 0,82
T01198 0,010 M3 Hormigón en masa HM-15/P/20,a pie de ob… 41,39 0,41
T02081 2,000 Ml Tubo de Polietileno doble pared diametr… 1,38 2,76

6,000 % Costes Indirectos 5,87 0,35
Total por ML ............: 6,22

Son SEIS EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS por ML.

9 10049 Ud CIMENTACIÓN  DE COLUMNA DE ALUMBRADO PUBLICO
(0,50X0,50X0,80M) DE 3-5,00M DE ALTURA A BASE DE EXCAVACIÓN
MECANICA Y MANUAL EN ZANJA, CARGA Y TRANSPORTE DE LOS
MATERIALES A VERTEDERO LEGALIZADO, RASANTEO Y LIMPIEZA FONDO
DE LA EXCAVACIÓN, COLOCACIÓN DE PLACA DE ANCLAJE DE
312MMX312MM, 4 PERNOS M18 DE 50CMS DE LONGITUD Y HORMIGONADO
CON HM-20 B/20, TOTALMENTE ACABADO Y AJUSTADA LA COTA AL
NUEVO NIVEL DE BASE DE LA ACERA.

O004 0,500 H Oficial primera 14,50 7,25
O005 0,500 H Oficial segunda 14,00 7,00
% 5,000 % Medios auxiliares 14,25 0,71
T01125 0,200 M3 Hormigón HM-20/P/20 de central, de 48,06 9,61
T47125 0,192 M2 Encofrado metálico 20 puestas 21,55 4,14
T47103 0,200 M3 Excav.zanjas terreno tránsito 4,82 0,96
T46235 1,010 Ud Codo PVC D=100mm 0,73 0,74
T45075 4,000 Ud Perno de anclaje 1,11 4,44
T50063 1,000 Ud Placa de anclaje de 400x400mm a pie de … 7,51 7,51

6,000 % Costes Indirectos 42,36 2,54
Total por Ud ............: 44,90

Son CUARENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS por Ud.
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10 1005 M2 PAVIMENTO DE GRES ANTIDESLIZANTE, DIMENSIONES 15X78CM MODELO
ARCE, CLASE 3, TEXTURA ARENA A COLOR BEIG, COLOCADO SOBRE
PASTA DE AGARRE PARA EXTERIORES, INCLUSO REJUNTEADO Y
LIMPIEZA, TOTALMENTE TERMINADO.

O004 0,138 H Oficial primera 14,50 2,00
O005 0,103 H Oficial segunda 14,00 1,44
T01102 0,030 ML Formación rebosadero segun sección tipo 22,99 0,69
% 5,000 % Medios auxiliares 4,13 0,21
T01228 1,000 M2 Pavimento de gres 152x782,5x10mm Arce a… 25,25 25,25

6,000 % Costes Indirectos 29,59 1,78
Total por M2 ............: 31,37

Son TREINTA Y UN EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS por M2.

11 10050 M2 PAVIMENTO DE ADOQUIN DE HORMIGÓN PREFABRICADO, MODELO
HOLANDA 10X20X8CMS A COLOR ROJO VIEJO COLOCADO EN ZONA
EXTERIOR Y TRANSVERSAL DE ACERA Y ADOQUIN MODELO HOLANDA
20X20X8CMS A COLOR OTOÑO COLOCADO A CARTABON EN ZONA CENTRAL
DE ACERA, TODO COLOCADO SOBRE LECHO DE GRAVÍN 3-6MM DE
MACHAQUEO DE 5CMS DE ESPESOR, COLOCACIÓN, PARTE PROPORCIONAL
DE DESPUNTES Y CORTES PARA LINEA DE FACHADA Y TERMINACIONES
Y EXTENDIDO DE ARENA UNA VEZ COLOCADO EN CAPA DE 1CMS Y
COMPACTACIÓN MEDIANTE BANDEJA VIBRANTE CON PLANCHA
RECUBIERTA DE GOMA, TOTALMENTE ACABADO.

O005 0,150 H Oficial segunda 14,00 2,10
O008 0,150 H Peón ordinario 11,15 1,67
O007 0,150 H Peón especializado 13,70 2,06
% 5,000 % Medios auxiliares 5,83 0,29
T40050 1,000 M2 Adoquín hormigón e=8cm color 9,50 9,50
T01025 0,050 M3 Garbancillo 5/20mm 8,85 0,44
T01012 0,010 M3 Arena de miga 7,87 0,08

6,000 % Costes Indirectos 16,14 0,97
Total por M2 ............: 17,11

Son DIECISIETE EUROS CON ONCE CÉNTIMOS por M2.

12 10056 M3 SUBBASE DE FIRME A BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL EXTENDIDA EN
CAPAS DE 20CMS, REGADA Y COMPACTADA HASTA ALCANZAR EL 98%
P.M, INCLUSO RASANTEO FINAL MEDIANTE MOTONIVELADORA,
TOALMENTE ACABADO.

T01047 1,000 M3 Zahorra artificial 7,79 7,79
T01181 0,100 M3 Agua 0,44 0,04
Q029 0,020 H Rulo autopropulsado 8 a 10Tm 29,28 0,59
Q026 0,025 H Motoniveladora pequeña 33,23 0,83
% 5,000 % Medios auxiliares 9,25 0,46

6,000 % Costes Indirectos 9,71 0,58
Total por M3 ............: 10,29

Son DIEZ EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS por M3.

13 10065 Ml BORDILLO DE HORMIGON PREFABRICADO TIPO BICAPA,
50/12-15/25cm, COLOCADO SOBRE HORMIGÓN HM-15/P/20,
REJUNTEADO CON MORTERO DE CEMENTO, INCLUSO EXCAVACIÓN,
NIVELACIÓN, ALINEACIÓN, TOTALMENTE COLOCADO, CON P/P
EJECUCIÓN DE VADOS DE COCHERAS Y SUPRESIÓN DE BARRERAS
ARQUITECTONICAS.

O004 0,200 H Oficial primera 14,50 2,90
O008 0,200 H Peón ordinario 11,15 2,23
% 5,000 % Medios auxiliares 5,13 0,26
T40012 1,000 Ml Bordillo hormigón 25x12cm 2,83 2,83
A030 0,010 M3 Mortero de cemento PA-350 (II-Z/ 38,59 0,39
T01198 0,060 M3 Hormigón en masa HM-15/P/20,a pie de ob… 41,39 2,48

6,000 % Costes Indirectos 11,09 0,67
Total por Ml ............: 11,76

Son ONCE EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS por Ml.
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14 10131 Ud PUNTO DE ALUMBRADO PÚBLICO FORMADO POR COLUMNA TIPO CL-0 DE
CHAPA DE ACERO GALVANIZADA EN CALIENTE TIPO AM-10, SEGÚN
EN-40 (MODELO 564004 Ó SIMILAR) DE 3,5M DE ALTURA A COLOR
VERDE, LUMINARIA TIPO FO-2 MPF24LED 25W PROTECCIÓN IP-54,
CLASE I , COLOCACIÓN DE PICA Y TOMA DE TIERRA,  TOTALMENTE
COLOCADA Y PROBADA

O080 1,500 H Oficial 1ª electricista 14,70 22,05
O081 1,500 H Oficial 2ª electricista 14,50 21,75
% 5,000 % Medios auxiliares 43,80 2,19
T35163 1,000 Ud Columna tipo CL-2 a pie de obra 165,28 165,28
T35164 1,000 Ud Luminaria FO-2 ATIK 24LED 25V a pie de … 280,00 280,00
T35156 1,000 Ud PP acces.lumin.decorat.lámp.vapo 13,22 13,22
Q048 0,500 H Camión grúa 5Tm 45,00 22,50

6,000 % Costes Indirectos 526,99 31,62
Total por Ud ............: 558,61

Son QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS
por Ud.

15 10153 ML CANALIZACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO CON TRAZADO POR ACERAS A
BASE DE EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJA DE 0,30X0,40 JUNTO AL
BORDILLO, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO LEGALIZADO DEL
MATERIAL DE LA EXCAVACIÓN, RASANTEO Y COLOCACIÓN DE 1UD. DE
TUBO DE PE. FLEXIBLE CON DOBLE PARED, INTERIOR LISA, A COLOR
ROJO Y MANGUITOS Y CONEXIÓN CADA 6M. HORMIGONADO DE
PROTECCIÓN DE TUBERIAS A BASE DE HORMIGÓN EN MASA HM-15 B/20
CON 10CMS POR ENCIMA DE LOS TUBOS, TOTALMENTE ACABADO
INCLUSO CONEXIÓN A LAS ARQUETAS DE ALUMBRADO.

O005 0,579 H Oficial segunda 14,00 8,11
O007 0,579 H Peón especializado 13,70 7,93
% 5,000 % Medios auxiliares 16,04 0,80
Q003 0,020 H Compresor 2 m3/min 1 martillo 13,82 0,28
Q043 0,040 H Camión hasta 10Tm 20,43 0,82
T01198 0,010 M3 Hormigón en masa HM-15/P/20,a pie de ob… 41,39 0,41
T02081 1,000 Ml Tubo de Polietileno doble pared diametr… 1,38 1,38

6,000 % Costes Indirectos 19,73 1,18
Total por ML ............: 20,91

Son VEINTE EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS por ML.

16 10154 M2 SOLERA EN FORMACIÓN DE ACERA A BASE DE 10cms de zahorra
artificial compactada al 98% del p.m, 10cms de hormigón
hm-20 20/b/iia con fibra, en formación de base de acera,
incluso extendido, rasanteado y sellado de zona de
edificación totalmente acabada

O007 0,092 H Peón especializado 13,70 1,26
O008 0,092 H Peón ordinario 11,15 1,03
% 5,000 % Medios auxiliares 2,29 0,11
Q032 0,030 H Pisón vibrante dúplex de 1300Kg 7,87 0,24
T01198 0,100 M3 Hormigón en masa HM-15/P/20,a pie de ob… 41,39 4,14
T01047 0,100 M3 Zahorra artificial 7,79 0,78

6,000 % Costes Indirectos 7,56 0,45
Total por M2 ............: 8,01

Son OCHO EUROS CON UN CÉNTIMO por M2.

17 49324 Ml CABLE CONDUCTOR DE COBRE DE 4x6mm2+1x6mm2 XLPE 0,6/1Kv PARA
LINEA SUBTERRANEA DE ALUMBRADO PUBLICO, TOTALMENTE COLOCADO,
INCLUSO P/P DE UNIONES Y CONEXIONES.

T50001 1,000 Ml Cable cobre 1KV 4x6mm2 3,08 3,08
T34004 1,000 Ml Conductor rígido 750V;6mm (Cu) 0,72 0,72
O004 0,010 H Oficial primera 14,50 0,15
O008 0,010 H Peón ordinario 11,15 0,11
% 5,000 % Medios auxiliares 4,06 0,20

6,000 % Costes Indirectos 4,26 0,26
Total por Ml ............: 4,52

Son CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS por Ml.
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18 49330 Ml CABLE AMARILLO-VERDE DE PVC DE 1X16MM2, COLOCADO

O078 0,010 H Oficial esp.inst.electrónica 15,03 0,15
O079 0,010 H Peón espec.inst.electrónica 10,22 0,10
% 5,000 % Medios auxiliares 0,25 0,01
T50010 1,000 Ml Cable amarillo PVC 1x16mm2 3,01 3,01

6,000 % Costes Indirectos 3,27 0,20
Total por Ml ............: 3,47

Son TRES EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS por Ml.

19 49369 Ud ARQUETA DE 40X40CMS CON PAREDES DE HORMIGÓN INCLUSO MARCO Y
TAPA DE FUNDICIÓN CON LA INSCRIPCIÓN ALUMBRADO, EXCAVACIÓN
MECANICA, CARGA Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES A VERTEDERO
LEGALIZADO, COLOCACIÓN O FABRICACIÓN DE ARQUETA,
TERRAPLENADO CON ZAHORRA ARTIFICIAL Y ENRASADO CON HORMIGÓN
HM-15 O REPOSICIÓN DEL FIRME EXISTENTE TOTALMENTE ACABADA.

O010 0,113 H Cuadrilla A (Oficial 1ª + Ayudante + Pe… 37,42 4,23
% 5,000 % Medios auxiliares 4,23 0,21
T47103 0,245 M3 Excav.zanjas terreno tránsito 4,82 1,18
T47125 0,800 M2 Encofrado metálico 20 puestas 21,55 17,24
T01198 0,120 M3 Hormigón en masa HM-15/P/20,a pie de ob… 41,39 4,97
T02168 1,000 Ud Marco y tapa arqueta servicios d 21,22 21,22

6,000 % Costes Indirectos 49,05 2,94
Total por Ud ............: 51,99

Son CINCUENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por Ud.

20 5016 Ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MESA DESPACHO 180X80X80 EN MADERA
DE HAYA

Sin descomposición 156,18
6,000 % Costes Indirectos 156,18 9,37

Total por Ud ............: 165,55
Son CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
por Ud.

21 5017 ml PERCHERO ANTIVANDALICO CON SOPORTE A PARED DE LLANTA DE
40X5MM, PERCHAS SOLDADAS DE PLETINA, INCLUSO CIMENTACIÓN Y
ANCLAJE

Sin descomposición 25,51
6,000 % Costes Indirectos 25,51 1,53

Total por ml ............: 27,04
Son VEINTISIETE EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS por ml.

22 59001 Ud BOTIQUÍN DE URGENCIA PARA OBRA, CON CONTENIDOS MÍNIMOS
OBLIGATORIOS, COLOCADA EN OFICINA DE OBRA, COLOCADO.

T52081 1,000 Ud Botiquín de urgencia 117,92 117,92
O008 0,035 H Peón ordinario 11,15 0,39
% 1,000 % Medios auxiliares 118,31 1,18

6,000 % Costes Indirectos 119,49 7,17
Total por Ud ............: 126,66

Son CIENTO VEINTISEIS EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS por Ud.

23 59003 Ud PAR DE GUANTES DE USO GENERAL, EN LONA Y SERRAJE.

T52057 1,000 Ud Par guantes uso general 2,87 2,87
% 1,000 % Medios auxiliares 2,87 0,03

6,000 % Costes Indirectos 2,90 0,17
Total por Ud ............: 3,07

Son TRES EUROS CON SIETE CÉNTIMOS por Ud.
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24 59005 Ud GAFAS PROTECTORAS CONTRA IMPACTOS, INCOLORAS, HOMOLOGADAS,
AMORTIZABLES EN 3 USOS.

T52044 1,000 Ud Gafas protectoras homologadas 4,56 4,56
% 1,000 % Medios auxiliares 4,56 0,05

6,000 % Costes Indirectos 4,61 0,28
Total por Ud ............: 4,89

Son CUATRO EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por Ud.

25 59006 Ud PROTECTORES AUDITIVOS CON ARNÉS A LA NUCA, AMORTIZABLES EN 3
USOS.

T52063 1,000 Ud Protectores auditivos 1,94 1,94
% 1,000 % Medios auxiliares 1,94 0,02

6,000 % Costes Indirectos 1,96 0,12
Total por Ud ............: 2,08

Son DOS EUROS CON OCHO CÉNTIMOS por Ud.

26 59008 Ud CASCO DE SEGURIDAD CON ARNÉS DE ADAPTACIÓN, HOMOLOGADO.

T52041 1,000 Ud Casco seguridad homologado 2,11 2,11
% 1,000 % Medios auxiliares 2,11 0,02

6,000 % Costes Indirectos 2,13 0,13
Total por Ud ............: 2,26

Son DOS EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS por Ud.

27 59009 Ud MONO DE TRABAJO DE UNA PIEZA, DE TEJIDO LIGERO Y FLEXIBLE,
AMORTIZABLE EN 1 USO.

T52035 1,000 Ud Mono trabajo de una pieza, tejid 7,08 7,08
% 1,000 % Medios auxiliares 7,08 0,07

6,000 % Costes Indirectos 7,15 0,43
Total por Ud ............: 7,58

Son SIETE EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS por Ud.

28 59010 Ud TRAJE IMPERMEABLE DE TRABAJO, EN 2 PIEZAS DE PVC.

T52036 1,000 Ud Traje impermeable 4,54 4,54
% 1,000 % Medios auxiliares 4,54 0,05

6,000 % Costes Indirectos 4,59 0,28
Total por Ud ............: 4,87

Son CUATRO EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS por Ud.

29 59012 Ml BANDA PARA SEÑALIZACIÓN BICOLOR ROJO-BLANCO, TOTALMENTE
COLOCADA.

T52007 1,000 Ml Banda bicolor (rojo/blanco) para 0,03 0,03
O008 0,022 H Peón ordinario 11,15 0,25
% 1,000 % Medios auxiliares 0,28 0,00

6,000 % Costes Indirectos 0,28 0,02
Total por Ml ............: 0,30

Son TREINTA CÉNTIMOS por Ml.

30 59013 Ud P/P SEÑALIZACIÓN POR OBRAS DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN DE
LA OBRA MEDIANTE SEÑALIZACIÓN DE TRAFICO DE OBRAS,
TRIANGULAR, TIPO TP-18 DE 90CMS DE LADO, AMORTIZABLE EN 5
PUESTAS, INCLUSO P.P. DE APERTURA DE POZO, HORMIGONADO,
COLOCACIÓN Y DESMONTAJE.

Sin descomposición 26,84
6,000 % Costes Indirectos 26,84 1,61

Total por Ud ............: 28,45
Son VEINTIOCHO EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS por Ud.
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31 59014 Ud P/P SEÑALIZACIÓN POR OBRAS DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN DE
LA OBRA MEDIANTE COLOCACIÓN DE SEÑAL DE SEGURIDAD CIRCULAR,
DE 60CM DE DIÁMETRO, NORMALIZADA, CON SOPORTE METÁLICO DE
ACERO GALVANIZADO DE 80X40X2MM Y 1,2M DE ALTURA, AMORTIZABLE
EN 5 AÑOS, INCLUSO P.P. DE APERTURA DE POZO, HORMIGONADO,
COLOCACIÓN Y DESMONTAJE.

T48013 0,500 Ud Señal circ.D=60cm normal 29,92 14,96
T48036 0,200 Ud Poste galvan.para señal 1,2m 10,53 2,11
A050 0,060 M3 Hormigón fck 5 N/mm2, consistenc 50,87 3,05
O008 0,221 H Peón ordinario 11,15 2,46
% 1,000 % Medios auxiliares 22,58 0,23

6,000 % Costes Indirectos 22,81 1,37
Total por Ud ............: 24,18

Son VEINTICUATRO EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS por Ud.

32 61033 ML CERRAMIENTO DE ZONA DE VAS0S DE PISCINA MEDIANTE
DELIMITACIÓN CON BARANDILLA COMPUESTA POR ESTRUCTURA DE
ACERO ZINCADA, LACADA A COLOR GRIS Y LAMAS DE POLIETILENO
BICOLOR DE 15CM DE ANCHO Y 15MM DE ESPESOR, DE ALTURA TOTAL
1,20M DE ALTURA, INCLUSO CIMENTACIÓN Y ANCLAJE TOTALMENTE
COLOCADA CON P/P DE PUERTAS DE CIERRE

O008 0,165 H Peón ordinario 11,15 1,84
% 3,000 % Medios auxiliares 1,84 0,06
T04095 1,000 ML Barandilla de acero y lamas de polietil… 82,92 82,92

6,000 % Costes Indirectos 84,82 5,09
Total por ML ............: 89,91

Son OCHENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS por ML.

33 64043 Ud BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS EN PARED, CON CAJA DE
PROTECCIÓN CON CERRADURA CON EQUIPO COMPLETO DE PRIMERAS
CURAS

O010 0,092 H Cuadrilla A (Oficial 1ª + Ayudante + Pe… 37,42 3,44
% 1,000 % Medios auxiliares 3,44 0,03
T44234 1,000 Boquin armario proteccion primeras cura… 114,97 114,97

6,000 % Costes Indirectos 118,44 7,11
Total por Ud ............: 125,55

Son CIENTO VEINTICINCO EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS por
Ud.

34 81001B UD GESTIÓN DE RESIDUOS MEDIANTE CONTENEDOR DE 6M3 A PIE DE OBRA
DE GESTOR AUTORIZADO, RELLENADOS CON MATERIALES PROCEDENTES
DE ACONDICIONADO INTERIOR DE VESTUARIOS Y CANTINA Y
ACONDICIONADO DE EXTERIORES (RESTOS DE SOLADO, AZULEJOS,
HORMIGÓN, ETC) DEPOSITADOS EN CONTENEDOR DE 6M3, CON
JUSTIFICACIÓN DE LA GESTIÓN REALIZADA.

Sin descomposición 66,04
6,000 % Costes Indirectos 66,04 3,96

Total por UD ............: 70,00
Son SETENTA EUROS por UD.

35 D06GL0015 U… CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN MARCA MERLIN GERIN DEL
TIPO COFRET PRAGMA G DE SUPERFICIE O SIMILAR, PARA ALBERGAR
LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDICADOS EN LOS ESQUEMAS
UNIFILARES Y PREVISIÓN PARA UN 30% DE HUECOS LIBRES,
INCLUIDA TAPAS, EMBARRADO, ETIQUETAS, CERRADURA, VOLTÍMETROS
Y AMPERÍMETROS POR FASE, ETC, TOTALMENTE TERMINADO.

Sin descomposición 864,87
6,000 % Costes Indirectos 864,87 51,89

Total por Ud. ............: 916,76
Son NOVECIENTOS DIECISEIS EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS por
Ud..
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36 E07LP013 m2 CERRAMIENTO INTERIOR EN TABIQUERÍA DE 10 CM DE FÁBRICA DE
LADRILLO HUECO DOBLE DE 24X12X7 CM. COLOCADO A PANDERETE,
RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N Y ARENA DE
RÍO 1/6, PARA REVESTIR, I/REPLANTEO, NIVELACIÓN Y APLOMADO,
P.P. DE ENJARJES, MERMAS, ROTURAS, HUMEDECIDO DE LAS PIEZAS,
REJUNTADO, LIMPIEZA Y MEDIOS AUXILIARES INCLUSO ENFOSCADO
CON MORTERO DE CEMENTO EN PARAMENTOS VERTICALES DE 1.5 CM DE
ESPESOR, S/NTE-FFL Y NBE-FL-90, MEDIDA DEDUCIENDO HUECOS
SUPERIORES A 1 M2.

O01OA030 0,479 h. Oficial primera 14,70 7,04
O01OA070 0,239 h. Peón ordinario 12,72 3,04
P01LT020 0,052 m… Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 63,36 3,29
A02A080 0,025 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 44,70 1,12

6,000 % Costes Indirectos 14,49 0,87
Total por m2 ............: 15,36

Son QUINCE EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS por m2.

37 E07LTA01B m2 CERRAMIENTO INTERIOR EN TABIQUERÍA DE 15 CM DE FÁBRICA DE
LADRILLO HUECO DOBLE DE 24X12X7 CM COLOCADO A SOGA,ENFOSCADO
FRATASADO CON MORTERO DE CEMENTO 1:6 DE 1,5CM DE ESPESOR,
REGLEADO,  INCLUSO COLOCACIÓN Y MEDIOS AUXILIARES. MEDICIÓN
REDUCIENDO HUECOS MAYORES DE 1M²

E07LTS040 1,000 m2 FÁB. 1/2 p. C/VT-5+ TABICÓN H/D 11,02 11,02
P07AL580 1,050 m2 Panel lana mineral a.d. Plaver Arena 40 2,55 2,68
E08PEA040 1,000 m2 GUARNECIDO YESO NEGRO VERTICALES 2,45 2,45

6,000 % Costes Indirectos 16,15 0,97
Total por m2 ............: 17,12

Son DIECISIETE EUROS CON DOCE CÉNTIMOS por m2.

38 E08TAE080 m2 FALSO TECHO DESMONTABLE DE PLACAS DE ESCAYOLA IMPERMEABLE
ALIGERADAS CON PANEL FISURADO DE 60X60 CM. SUSPENDIDO DE
PERFILERÍA SEMI-OCULTA, I/P.P. DE ELEMENTOS DE REMATE Y
ACCESORIOS DE FIJACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE ANDAMIOS,
INSTALADO S/NTE-RTP, MEDIDO DEDUCIENDO HUECOS.

O01OB110 0,184 h. Oficial yesero o escayolista 14,35 2,64
O01OB120 0,184 h. Ayudante yesero o escayolista 13,63 2,51
P04TE040 1,050 m2 P.escayola fisurada vista 60x60 cm 3,24 3,40
P04TW060 4,000 m. Perfilería oculta U, Z o T 1,00 4,00
P04TW030 0,600 m. Perfil angular remates 0,44 0,26
P04TW040 1,050 ud Pieza cuelgue 0,05 0,05

6,000 % Costes Indirectos 12,86 0,77
Total por m2 ............: 13,63

Son TRECE EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS por m2.

39 E11EXG071 M2 SOLADO DE BALDOSA DE GRES ANTIDESLIZANTE DE 31X31 CM, CLASE
III SEGUN NORMA UNE-ENV, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO CEM
II/B-P 32,5 N Y ARENA DE RÍO 1/6 (M-40), I/CAMA DE 2 CM. DE
ARENA DE RÍO, REJUNTADO CON MORTERO TAPAJUNTAS Y LIMPIEZA,
S/NTE-RSR-2, MEDIDO EN SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA.

O01OB090 0,180 h. Oficial solador, alicatador 14,35 2,58
O01OB100 0,180 h. Ayudante solador, alicatador 13,50 2,43
P01AA020 0,020 m3 Arena de río 0/6 mm. 11,26 0,23
P08EXG071 1,050 m2 Baldosa gres rustico 31x31 antideslizan. 12,87 13,51
A02A080 0,030 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 44,70 1,34
P01DJ060 1,600 kg Mortero tapajuntas Texjunt color 0,53 0,85

6,000 % Costes Indirectos 20,94 1,26
Total por M2 ............: 22,20

Son VEINTIDOS EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS por M2.
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40 E12AP081 M2 ALICATADO CON AZULEJO ESMALTADO BLANCO MATE,DE 20X20 CM.
COLOR BLANCO, RECIBIDO RECIBIDO CON MORTERO COLA, SIN
INCLUIR ENFOSCADO DE MORTERO, I/ REJUNTADO CON MORTERO
DEFORMABLE JUNTAS COLOREADAS, I/P.P. DE CORTES, INGLETES,
GUARDAVIVOS Y PIEZAS EN CURVA EN ESQUINAS Y UNIÓN CON
PAVIMENTO,  S/NTE-RPA-3, MEDIDO DEDUCIENDO HUECOS SUPERIORES
A 1 M2.

O01OB090 0,166 h. Oficial solador, alicatador 14,35 2,38
O01OB100 0,125 h. Ayudante solador, alicatador 13,50 1,69
P09ABV081 1,050 m2 Azulejo porcelánico 20x20 esmaltado 9,93 10,43
P01DA030 4,000 kg Mortero cola Cleintex Porcelánico blanco 0,39 1,56
P01DA120 0,200 kg Mortero deformable juntas coloreadas 0,33 0,07

6,000 % Costes Indirectos 16,13 0,97
Total por M2 ............: 17,10

Son DIECISIETE EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS por M2.

41 E17CA100 U… ACOMETIDA INDIVIDUAL EN CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA TENDIDA
DIRECTAMENTE EN ZANJA FORMADA POR CABLE DE ALUMINIO DE
3(1X95) + 1X50 MM2., CON AISLAMIENTO DE 0,6/1 KV., INCLUSO
P.P. DE ZANJA, CAPA DE ARENA DE RÍO, PROTECCIÓN MECÁNICA POR
PLACA Y CINTA SEÑALIZACIÓN DE PVC. INSTALACIÓN, INCLUYENDO
CONEXIONADO.

O01OB200 0,893 h. Oficial 1ª electricista 19,52 17,43
O01OB210 0,896 h. Oficial 2ª electricista 18,25 16,35
P15AC020 3,000 m. Cond. VULPREN HEPR-Z1 AL12/20 KV 1x95 15,31 45,93
P15AC010 1,000 m. Cond. VULPREN HEPR-Z1 Al 12/20 KV 1x50 13,23 13,23
E02CM020 0,080 m3 EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO, EN TERRENOS… 3,45 0,28
E02SZ060 0,030 m3 RELLENO Y EXTENDIDO DE TIERRAS PROPIAS … 10,79 0,32
P15AH010 1,000 m. Cinta señalizadora 0,29 0,29
P15AH020 1,000 m. Placa cubrecables 3,75 3,75
P01DW090 1,000 ud Pequeño material 0,91 0,91

6,000 % Costes Indirectos 98,49 5,91
Total por Ud. ............: 104,40

Son CIENTO CUATRO EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS por Ud..

42 E20CIA020 ud CONTADOR DE AGUA DE 1 1/2", COLOCADO EN ARMARIO DE
ACOMETIDA, CONEXIONADO AL RAMAL DE ACOMETIDA Y A LA RED DE
DISTRIBUCIÓN INTERIOR, INCLUSO INSTALACIÓN DE DOS VÁLVULAS
DE ESFERA DE 40 MM., GRIFO DE PURGA, VÁLVULA DE RETENCIÓN Y
DEMÁS MATERIAL AUXILIAR, MONTADO Y FUNCIONANDO, INCLUSO
TIMBRADO DEL CONTADOR POR EL MINISTERIO DE INDUSTRIA, Y SIN
INCLUIR LA ACOMETIDA, NI LA RED INTERIOR.

O01OB170 1,623 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 14,73 23,91
P17BI050 1,000 ud Contador agua fría 1 1/2" (40 mm.) 198,11 198,11
P17AR020 1,000 ud Armario 1 h.poliéster 500x750x300 291,53 291,53
P17VE050 2,000 ud Codo H-H 90º PVC presión 40 mm 1,09 2,18
P17VE130 1,000 ud Te 90º PVC presión 40 mm 1,51 1,51
P17XE060 2,000 ud Válvula esfera latón roscar 1 1/2" 12,95 25,90
P17XA100 1,000 ud Grifo de purga D=25mm. 10,80 10,80
P17XR050 1,000 ud Válv.retención latón rosc.1 1/2" 15,28 15,28
P17W020 1,000 ud Verificación contador 17,23 17,23

6,000 % Costes Indirectos 586,45 35,19
Total por ud ............: 621,64

Son SEISCIENTOS VEINTIUN EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por
ud.
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43 E20TC020 m. TUBERÍA DE COBRE RECOCIDO, DE 30 MM. DE DIÁMETRO NOMINAL, EN
INSTALACIONES INTERIORES PARA AGUA FRÍA Y CALIENTE, CON P.P.
DE PIEZAS ESPECIALES DE COBRE, INSTALADA Y FUNCIONANDO,
SEGÚN NORMATIVA VIGENTE, INCLUSO AISLAMIENTO EN AGUA
CALIENTE Y CON PROTECCIÓN DE TUBO CORRUGADO DE PVC.

O01OB170 0,050 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 14,73 0,74
P17CH020 1,000 m. Tubo cobre en rollo 30 mm. 3,30 3,30
P17CW020 0,500 ud Codo 90º HH cobre de 30 mm. 0,23 0,12
P15GC020 1,000 m. Tubo PVC corrug.forrado M 35/gp7 0,26 0,26
P17CW100 0,300 ud Te HHH cobre de 30 mm. 0,32 0,10
P07CP020 0,300 m. Coq.polietileno D=35;  e=9 mm 0,51 0,15

6,000 % Costes Indirectos 4,67 0,28
Total por m. ............: 4,95

Son CUATRO EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m..

44 E20TC020C m. TUBERÍA DE COBRE RECOCIDO, DE 15 MM. DE DIÁMETRO NOMINAL, EN
INSTALACIONES INTERIORES PARA AGUA FRÍA Y CALIENTE, CON P.P.
DE PIEZAS ESPECIALES DE COBRE, INSTALADA Y FUNCIONANDO,
SEGÚN NORMATIVA VIGENTE, INCLUSO AISLAMIENTO EN AGUA
CALIENTE Y CON PROTECCIÓN DE TUBO CORRUGADO DE PVC Y
EJECUCIÓN DE ROZAS A TRAVES DE LA PARED, INCLUSO POSTERIOR
SELLADO CON MORTERO TRAS SU EJECUCIÓN.

O01OB170 0,050 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 14,73 0,74
T26044 0,020 Ud Codo cobre hembra 15mm 0,55 0,01
T26049 0,020 Ud Codo cobre macho 15mm 0,53 0,01
T26038 1,000 Ml Tubería cobre 15mm 3,28 3,28

6,000 % Costes Indirectos 4,04 0,24
Total por m. ............: 4,28

Son CUATRO EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS por m..

45 E20VF030 ud LLAVE DE EMPOTRAR DE PASO RECTA, CROMADA DE 1" DE DIÁMETRO,
TOTALMENTE INSTALADA.

O01OB170 0,174 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 14,73 2,56
% 1,000 % Medios auxiliares 2,56 0,03
P17XE030 1,000 ud Válvula esfera latón roscar 30 mm 12,00 12,00

6,000 % Costes Indirectos 14,59 0,88
Total por ud ............: 15,47

Son QUINCE EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS por ud.

46 E21ALE110 ud LAVABO DE PORCELANA VITRIFICADA EN COLOR, DE 57X45 CM. MOD.
ALTAIR DE JACOB DELAFON O SIMILAR, PARA COLOCAR EMPOTRADO
BAJO ENCIMERA DE MÁRMOL O SIMILAR (SIN INCLUIR), CON GRIFO
MEZCLADOR MONOMANDO, MOD. JD97 JACOB DELAFON CON AIREADOR Y
ENLACES DE ALIMENTACIÓN FLEXIBLES, EN COLOR, INCLUSO VÁLVULA
DE DESAGÜE DE 32 MM., LLAVES DE ESCUADRA DE 1/2" CROMADAS, Y
LATIGUILLOS FLEXIBLES DE 20 CM. Y DE 1/2", INSTALADO Y
CONEXIONADO DESAGUE TUBO FLEXIBLE A CAZOLETA 20MM COGIDO CON
MORTERO, TOTALMENTE TERMINADO.

O01OB170 0,609 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 14,73 8,97
P18LE560 1,000 ud Lav. s/encim. 57x45 color Altair 68,63 68,63
P18GL500 1,000 ud Grif.monomando lavabo d.a.cromo JD97 48,56 48,56
P17SV100 1,000 ud Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. 1,40 1,40
P17XT030 2,000 ud Llave de escuadra de 1/2" a 1/2" 1,75 3,50
P18GW040 2,000 ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,90 3,80

6,000 % Costes Indirectos 134,86 8,09
Total por ud ............: 142,95

Son CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS por
ud.
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47 E21ANB020 ud INODORO DE PORCELANA VITRIFICADA BLANCO, DE TANQUE BAJO,
SERIE NORMAL COLOCADO MEDIANTE TACOS Y TORNILLOS AL SOLADO,
INCLUSO SELLADO CON SILICONA, Y COMPUESTO POR: TAZA, TANQUE
BAJO CON TAPA Y MECANISMOS Y ASIENTO CON TAPA LACADOS, CON
BISAGRAS DE ACERO, INSTALADO, INCLUSO CON LLAVE DE ESCUADRA
DE 1/2" CROMADA,LATIGUILLO FLEXIBLE DE 20 CM., CONEXIÓN A LA
TUBERÍA GENERAL, FUNCIONANDO.

O01OB170 1,851 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 14,73 27,27
P18IB020 1,000 ud Inod.t.bajo c/tapa-mec.b.Victoria 122,00 122,00
P17XT030 1,000 ud Llave de escuadra de 1/2" a 1/2" 1,75 1,75
P18GW040 1,000 ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,90 1,90

6,000 % Costes Indirectos 152,92 9,18
Total por ud ............: 162,10

Son CIENTO SESENTA Y DOS EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS por ud.

48 E21ANS020 ud INODORO ESPECIAL PARA MINUSVÁLIDOS DE TANQUE BAJO Y DE
PORCELANA VITRIFICADA BLANCA, FIJADO AL SUELO MEDIANTE 4
PUNTOS DE ANCLAJE, DOTADO DE ASIENTO ERGONÓMICO ABIERTO POR
DELANTE Y TAPA BLANCOS, Y CISTERNA CON MANDO
NEUMÁTICO,CONEXIÓN A LA TUBERÍA GENERAL,INSTALADO Y
FUNCIONANDO, INCLUSO P.P. DE LLAVE DE ESCUADRA DE1/2"
CROMADA Y LATIGUILLO FLEXIBLE DE 20 CM. DE1/2".Y CONEXIONADO
DESAGUE TUBO FLEXIBLE A CAZOLETA 20MM COGIDO CON MORTERO,
TOTALMENTE TERMINADO.

O01OB170 1,362 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 14,73 20,06
P18IE030 1,000 ud Inod.minusvál.t.bajo 4 fij.suelo 137,96 137,96
P17XT030 1,000 ud Llave de escuadra de 1/2" a 1/2" 1,75 1,75
P18GW040 1,000 ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,90 1,90

6,000 % Costes Indirectos 161,67 9,70
Total por ud ............: 171,37

Son CIENTO SETENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS por
ud.

49 E21MC200 ud BARRA DE APOYO PARED ACABADO ACERO INOXIDABLE AISI 304
PULIDO, CON CUBRETORNILLOS DE FIJACIÓN. INSTALADO CON TACOS
DE PLÁSTICO Y TORNILLOS A LA PARED.

O01OA030 0,746 h. Oficial primera 14,70 10,97
P18CB080 1,000 ud Barra sujecc.dcha/izda. Acero inoxidabl… 24,47 24,47

6,000 % Costes Indirectos 35,44 2,13
Total por ud ............: 37,57

Son TREINTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS por ud.

50 E21MW060 ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DOSIFICADOR DE JABÓN LÍQUIDO CON
PULSADOR DE 1 L., DEPÓSITO FUMÉ TRANSPARTENTE Y TAPA DE ABS
BLANCO O NEGRO, COLOCADO MEDIANTE ANCLAJES DE FIJACIÓN A LA
PARED, Y INSTALADO.

O01OA030 0,255 h. Oficial primera 14,70 3,75
P18CW120 1,000 ud Dosif.jabón c/puls.1 l. ABS blanco/negro 11,34 11,34

6,000 % Costes Indirectos 15,09 0,91
Total por ud ............: 16,00

Son DIECISEIS EUROS por ud.

51 E21MW090 ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO
INDUSTRIAL 250/300 M., CON CARCASA METÁLICA ACABADO EN EPOXI
BLANCO, COLOCADO MEDIANTE ANCLAJES DE FIJACIÓN A LA PARED, Y
INSTALADO.

O01OA030 0,255 h. Oficial primera 14,70 3,75
P18CW160 1,000 ud Dispensador p.higiénico indust.epoxi bla 19,91 19,91

6,000 % Costes Indirectos 23,66 1,42
Total por ud ............: 25,08

Son VEINTICINCO EUROS CON OCHO CÉNTIMOS por ud.
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52 E22364 u… CUADRO DE PROTECCIÓN PARA ELECTRIFICACION FORMADO POR
ARMARIO HAGER SERIE MILANO 2 FILAS, 20 HUECOS CARRIL DIN,
EMBARRADO DE PROTECCIÓN, PIAS LEGRAND, TOTALMENTE INSTALADO,
INCLUYENDO CONEXIONADO Y CABLEADO.

Sin descomposición 309,75
6,000 % Costes Indirectos 309,75 18,59

Total por ud. ............: 328,34
Son TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
por ud..

53 E22410 m. CIRCUITO "ALUMBRADO, INTERRUPTORES Y ENCHUFES" REALIZADO CON
TUBO PVC CORRUGADO DE D=16/GP 5, CONDUCTORES DE COBRE RÍGIDO
DE 1,5 MM2, AISLAMIENTO VV 450/750 V, EN SISTEMA MONOFÁSICO
(FASE Y NEUTRO), INCLUÍDO P./P. DE CAJAS DE REGISTRO Y
REGLETAS DE CONEXIÓN.

Sin descomposición 2,75
6,000 % Costes Indirectos 2,75 0,17

Total por m. ............: 2,92
Son DOS EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS por m..

54 E22660 ud BASE DE ENCHUFE CON TOMA DE TIERRA LATERAL REALIZADA CON
TUBO PVC CORRUGADO DE D=16/GP.5 Y CONDUCTOR RÍGIDO DE 2,5
MM2 DE CU, Y AISLAMIENTO VV 750 V., EN SISTEMA MONOFÁSICO
CON TOMA DE TIERRA (FASE, NEUTRO Y TIERRA), INCLUYENDO CAJA
DE REGISTRO, CAJA DE MECANISMO UNIVERSAL CON TORNILLOS, BASE
DE ENCHUFE SISTEMA SCHUCO 10-16 A (II+T.) CON MARCO NIESEN
SERIE LISSA, TOTALMENTE INSTALADA.

Sin descomposición 28,49
6,000 % Costes Indirectos 28,49 1,71

Total por ud ............: 30,20
Son TREINTA EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS por ud.

55 EE52FL04M UN SUM. Y COL. DE DOWNLIGHT SEAE MOD. ORION 226 GTK C, CON
LÁMPARAS FLUORESCENTES DE 26W. SE INCLUYEN DOS LÁMPARAS DE
26 W. Y MATERIAL AUXLIAR DE MONTAJE.

A0000001 0,486 HO MANO DE OBRA OPERARIO. 10,52 5,11
BEMATAUX 0,500 PP MATERIAL AUXILIAR. 0,44 0,22
BE52TA03M 1,000 UN L. SEAE 29,84 29,84
BE242307M 3,000 UN LUMINARIA FLUORESCENTE SEAE 2,10 6,30

6,000 % Costes Indirectos 41,47 2,49
Total por UN ............: 43,96

Son CUARENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS por UN.

56 EE78AR01 UN SUM. Y COL. DE INTERRUPTOR UNIPOLAR NIESSEN ARCO FORMADO
POR:
* MECANISMO MOD. 8101.
* TECLA INTERRUPTOR 8201-BA
* MARCO MOD. 8271-BA.
* TECLA MARCO MOD. 8201 BA.
SE INCLUYE CAJA DE EMPOTRAR UNIVERSAL O ESPECIAL PARA PLADUR
SEGÚN ARQUITECTURA Y MATERIAL AUXILIAR DE MONTAJE.

BE78AR87 1,000 UN TECLA INT/CONM.NIESSEN ARCO 8201-BA 2,65 2,65
BE78TR99 1,000 UN CAJA EMPOTRAR NIESSEN 1099 0,68 0,68
BE78AR89 1,000 UN TECLA NIESSEN ARCO 8270-BA 1,68 1,68
BE78AR90 1,000 UN MARCO NIESSEN ARCO 1E 8271-BA 2,97 2,97
BE78AR01 1,000 UN INTERRUPTOR NIESSEN ARCO 8101. 8,19 8,19
A0000001 1,357 HO MANO DE OBRA OPERARIO. 10,52 14,28

6,000 % Costes Indirectos 30,45 1,83
Total por UN ............: 32,28

Son TREINTA Y DOS EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS por UN.
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57 EE78AR02 UD INTERRUPTOR LLAMADA DE ASISTENCIA EN ASEOS ADAPTADOS,
COMPUESTO POR INTERRUPTOR CON SEÑAL AL PUNTO DE CONTROL DE
AUXILIO, CON INDICACIÓN DE SEÑAL LUMINOSA EXTERIOR.

BE78AR01 1,000 UN INTERRUPTOR NIESSEN ARCO 8101. 8,19 8,19
BE78TR99 1,000 UN CAJA EMPOTRAR NIESSEN 1099 0,68 0,68
A0000001 1,357 HO MANO DE OBRA OPERARIO. 10,52 14,28
BE78TR1 1,000 Ud CONEXIÓN INDICADOR LUMINOSA PUNTO CONTR… 25,00 25,00

6,000 % Costes Indirectos 48,15 2,89
Total por UD ............: 51,04

Son CINCUENTA Y UN EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS por UD.

58 EI12CO01 UN SUM. Y COL. DE EXTINTOR DE CO2 (CON MANGUERA Y VASO DIFUSOR)
DE 5 KGS., EFICACIA 34B CON SOPORTE PARA INSTALAR
VERTICALMENTE A UNA ALTURA DE 1'7 MTS. SOBRE EL SUELO.

BI12SO01 1,000 UN SOPORTE EXTINTOR DE 6 Kgs. 3,16 3,16
BI12CO01 1,000 UN EXTINTOR CO2 DE 5 Kgs. 51,97 51,97
A0000001 0,367 HO MANO DE OBRA OPERARIO. 10,52 3,86

6,000 % Costes Indirectos 58,99 3,54
Total por UN ............: 62,53

Son SESENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS por UN.

59 EI12PO10M ud SUM. Y COL. DE EXTINTOR PORTÁTIL ABC O SIMILAR, DE POLVO
ANTIBRASA DE 6 KGS., EFICACIA 21A-113B, CON SOPORTE PARA
MONTAR EN ARMARIO, INSTALADO EN PARAMENTO VERTICAL A UNA
ALTURA DE 1'7 MTS. SOBRE EL SUELO.

A0000001 0,613 HO MANO DE OBRA OPERARIO. 10,52 6,45
BI12PO01 1,000 UN EXTINTOR POLVO ABC 6 Kgs. 25,87 25,87
BI12SO01 1,000 UN SOPORTE EXTINTOR DE 6 Kgs. 3,16 3,16

6,000 % Costes Indirectos 35,48 2,13
Total por ud ............: 37,61

Son TREINTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS por ud.

60 ICB007 Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPTADOR SOLAR TÉRMICO COMPLETO,
PARTIDO, PARA INSTALACIÓN INDIVIDUAL, COMPUESTO POR: CUATRO
PANELES, SUPERFICIE ÚTIL 8,50 M², RENDIMIENTO ÓPTICO 0,78,
COEFICIENTE DE PÉRDIDAS PRIMARIO 3,473 W/M²K Y COEFICIENTE
DE PÉRDIDAS SECUNDARIO 0,017 W/M²K², SEGÚN UNE-EN 12975-2,
COMPUESTO DE: MARCO AUTOPORTANTE Y TAPA POSTERIOR DE
ALUMINIO, AISLAMIENTO TÉRMICO DE LANA DE VIDRIO, PANEL DE
VIDRIO DE 4 MM DE ESPESOR, ABSORBEDOR DE COBRE CON
RECUBRIMIENTO SUNSELECT, TUBERÍA EN FORMA DE MEANDRO Y
MANGUITOS DE CONEXIÓN, ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA COLOCACIÓN
INTEGRADA EN CUBIERTA INCLINADA, KIT DE TUBERÍAS Y
ACCESORIOS DE CONEXIÓN, INTERACUMULADOR DE ACERO
VITRIFICADO, DE UN SERPENTÍN DE 400 LITROS, 1710 MM DE
ALTURA Y 760 MM DE DIÁMETRO PARA INSTALACIÓN INTERIOR,
ESTACIÓN SOLAR DE BOMBEO CON REGULACIÓN INTEGRADA, VASO DE
EXPANSIÓN CON SOPORTE Y CONEXIONES, VÁLVULA MEZCLADORA CON
RACORES, PURGADOR Y FLUIDO ANTICONGELANTE. TOTALMENTE
MONTADO, CONEXIONADO Y PROBADO.
INCLUYE: REPLANTEO DEL CONJUNTO. COLOCACIÓN DE LA ESTRUCTURA
SOPORTE. COLOCACIÓN Y FIJACIÓN DE LOS PANELES SOBRE LA
ESTRUCTURA SOPORTE. COLOCACIÓN DEL SISTEMA DE ACUMULACIÓN
SOLAR. CONEXIONADO CON LA RED DE CONDUCCIÓN DE AGUA. LLENADO
DEL CIRCUITO. TOTALMENTE EN FUNCIONAMIENTO

mt38the8… 1,000 Ud Captador solar térmico completo, partid… 5.436,15 5.436,15
mo008 5,675 h Oficial 1ª instalador de captadores sol… 17,97 101,98
mo101 5,675 h Ayudante instalador de captadores solar… 16,67 94,60
% 2,000 % Medios auxiliares 5.632,73 112,65

6,000 % Costes Indirectos 5.745,38 344,72
Total por Ud ............: 6.090,10

Son SEIS MIL NOVENTA EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS por Ud.
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61 ICR014 Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR PARA BAÑO FORMADO POR
VENTILADOR HELICOIDAL EXTRAPLANO, VELOCIDAD 2350 R.P.M.,
POTENCIA MÁXIMA DE 9 W, CAUDAL DE DESCARGA LIBRE 80 M³/H,
NIVEL DE PRESIÓN SONORA DE 33 DBA, DE DIMENSIONES 121X94X121
MM, DIÁMETRO DE SALIDA 94 MM, COLOR BLANCO, MOTOR PARA
ALIMENTACIÓN MONOFÁSICA A 230 V Y 50 HZ DE FRECUENCIA.
INCLUSO ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN. TOTALMENTE
MONTADO, CONEXIONADO Y PROBADO.
INCLUYE: REPLANTEO. COLOCACIÓN Y FIJACIÓN DEL VENTILADOR.
CONEXIONADO CON LA RED ELÉCTRICA.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES
PREVISTAS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE
UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE
PROYECTO.

mt42ebs0… 1,000 Ud Ventilador helicoidal extraplano, veloc… 34,80 34,80
mo003 0,200 h Oficial 1ª electricista. 17,82 3,56
mo102 0,200 h Ayudante electricista. 16,10 3,22
% 2,000 % Medios auxiliares 41,58 0,83

6,000 % Costes Indirectos 42,41 2,54
Total por Ud ............: 44,95

Son CUARENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS por Ud.

62 ICR015 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTO CIRCULAR DE PARED
SIMPLE HELICOIDAL DE ACERO GALVANIZADO, DE 100 MM DE
DIÁMETRO Y 0,5 MM DE ESPESOR, SUMINISTRADO EN TRAMOS DE 3 Ó
5 M, PARA INSTALACIONES DE VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN.
INCLUSO ACCESORIOS DE MONTAJE Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.
Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y
posterior anclaje de los soportes de los conductos. Montaje
y fijación de conductos. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto, medida entre los ejes de
los elementos o de los puntos a conectar, descontando las
piezas especiales.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

mt42con2… 1,050 m Conducto circular de pared simple helic… 3,20 3,36
mt42con5… 0,050 Ud Brida de 100 mm de diámetro y soporte d… 3,90 0,20
mo013 0,050 h Oficial 1ª montador de conductos de cha… 17,82 0,89
mo084 0,050 h Ayudante montador de conductos de chapa… 16,13 0,81
% 2,000 % Medios auxiliares 5,26 0,11

6,000 % Costes Indirectos 5,37 0,32
Total por m ............: 5,69

Son CINCO EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m.

63 IOA020 Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA, PARA
ADOSAR A PARED, CON TUBO LINEAL FLUORESCENTE, 6 W - G5,
FLUJO LUMINOSO 70 LÚMENES, CARCASA DE 245X110X58 MM, CLASE
II, IP 42, CON BATERÍAS DE NI-CD DE ALTA TEMPERATURA,
AUTONOMÍA DE 1 H, ALIMENTACIÓN A 230 V, TIEMPO DE CARGA 24
H. INCLUSO ACCESORIOS, ELEMENTOS DE ANCLAJE Y MATERIAL
AUXILIAR. TOTALMENTE MONTADA, CONEXIONADA Y PROBADA.
INCLUYE: REPLANTEO. MONTAJE, FIJACIÓN Y NIVELACIÓN.
CONEXIONADO.

mt34aem0… 1,000 Ud Luminaria de emergencia, con tubo linea… 28,99 28,99
mo002 0,184 h Oficial 1ª electricista. 17,97 3,31
mo095 0,184 h Ayudante electricista. 16,67 3,07
% 2,000 % Medios auxiliares 35,37 0,71

6,000 % Costes Indirectos 36,08 2,16
Total por Ud ............: 38,24

Son TREINTA Y OCHO EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS por Ud.
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64 IOA020B Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA, PARA
ADOSAR A PARED, CON TUBO LINEAL FLUORESCENTE, 6 W - G5,
FLUJO LUMINOSO 155 LÚMENES, CARCASA DE 245X110X58 MM, CLASE
II, IP 42, CON BATERÍAS DE NI-CD DE ALTA TEMPERATURA,
AUTONOMÍA DE 1 H, ALIMENTACIÓN A 230 V, TIEMPO DE CARGA 24
H. INCLUSO ACCESORIOS, ELEMENTOS DE ANCLAJE Y MATERIAL
AUXILIAR. TOTALMENTE MONTADA, CONEXIONADA Y PROBADA.
INCLUYE: REPLANTEO. MONTAJE, FIJACIÓN Y NIVELACIÓN.
CONEXIONADO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES
PREVISTAS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE
UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE
PROYECTO.

mt34aem0… 1,000 Ud Luminaria de emergencia, con tubo linea… 38,32 38,32
mo002 0,184 h Oficial 1ª electricista. 17,97 3,31
mo095 0,184 h Ayudante electricista. 16,67 3,07
% 2,000 % Medios auxiliares 44,70 0,89

6,000 % Costes Indirectos 45,59 2,74
Total por Ud ............: 48,33

Son CUARENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS por Ud.

65 IOA022 UD SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAMILLA BASCULANTE HOMOLOGADA EN
EL ÁREA DE BOTIQUÍN.

T44212 1,000 Ud camilla basculante homologada 118,18 118,18
6,000 % Costes Indirectos 118,18 7,09

Total por UD ............: 125,27
Son CIENTO VEINTICINCO EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS por UD.

66 PDB070 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDILLA DE ACERO INOXIDABLE
AISI 304 DE 100 CM DE ALTURA, COMPUESTA DE PASAMANOS DE 50
MM DE DIÁMETRO SUJETO A MONTANTES VERTICALES DE 40X40 MM
DISPUESTOS CADA 120 CM  INCLUSO P/P DE PATAS DE AGARRE,
FIJACIÓN MEDIANTE ATORNILLADO EN OBRA DE FÁBRICA CON TACOS Y
TORNILLOS DE ACERO.

mt26aaa0… 1,000 Ud Repercusión, por m de barandilla, de el… 1,96 1,96
mt26dbe3… 1,000 m Barandilla de acero inoxidable AISI 304… 75,00 75,00
mq08sol0… 0,141 h Equipo y elementos auxiliares para sold… 3,03 0,43
mo017 1,400 h Oficial 1ª cerrajero. 17,52 24,53
mo057 1,400 h Ayudante cerrajero. 16,19 22,67
% 2,000 % Medios auxiliares 124,59 2,49

6,000 % Costes Indirectos 127,08 7,62
Total por m ............: 134,70

Son CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS por m.

67 SAL040 Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVABO DE PORCELANA SANITARIA,
MURAL, SERIE FONTANA "ROCA" O EQUIVALENTE, COLOR BLANCO, DE
480X600 MM, EQUIPADO CON GRIFERÍA MONOMANDO, SERIE KENDO
"ROCA", MODELO 5A3058A00 O SIMILAR, ACABADO CROMO-BRILLO, DE
135X184 MM Y DESAGÜE, ACABADO CROMO. INCLUSO LLAVES DE
REGULACIÓN, ENLACES DE ALIMENTACIÓN FLEXIBLES, CONEXIÓN A
LAS REDES DE AGUA FRÍA Y CALIENTE Y A LA RED DE EVACUACIÓN
EXISTENTE, FIJACIÓN DEL APARATO Y SELLADO CON SILICONA.
TOTALMENTE INSTALADO, CONEXIONADO, PROBADO Y EN
FUNCIONAMIENTO.
INCLUYE: REPLANTEO Y TRAZADO EN EL PARAMENTO SOPORTE DE LA
SITUACIÓN DEL APARATO. COLOCACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE
FIJACIÓN SUMINISTRADOS POR EL FABRICANTE. NIVELACIÓN,
APLOMADO Y COLOCACIÓN DEL APARATO. CONEXIÓN A LA RED DE
EVACUACIÓN. MONTAJE DE LA GRIFERÍA. CONEXIÓN A LAS REDES DE
AGUA FRÍA Y CALIENTE. MONTAJE DE ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS.
SELLADO DE JUNTAS Y CONEXIONADO DESAGUE TUBO FLEXIBLE A
CAZOLETA 20MM COGIDO CON MORTERO, TOTALMENTE TERMINADO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES
PREVISTAS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE
UNIDADES REALMENTE COLOCADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE
PROYECTO.
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mt30lpr0… 1,000 Ud Lavabo de porcelana sanitaria, mural, s… 128,69 128,69
mt31gmo0… 1,000 Ud Grifería monomando para lavabo, serie K… 125,00 125,00
mt36www0… 1,000 Ud Acoplamiento a pared acodado con plafón… 13,14 13,14
mt30lla0… 2,000 Ud Llave de regulación de 1/2", para lavab… 12,70 25,40
mt30www0… 1,000 Ud Material auxiliar para instalación de a… 1,05 1,05
mo007 1,254 h Oficial 1ª fontanero. 17,97 22,53
% 2,000 % Medios auxiliares 315,81 6,32

6,000 % Costes Indirectos 322,13 19,33
Total por Ud ............: 341,46

Son TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
por Ud.

68 SMA035 Ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA DE SUJECIÓN PARA
MINUSVÁLIDOS, PARA INODORO, COLOCADA EN PARED, ABATIBLE, CON
FORMA DE U, CON MUESCAS ANTIDESLIZANTES, DE ACERO INOXIDABLE
AISI 304 PULIDO, DE DIMENSIONES TOTALES 840X200 MM CON TUBO
DE 32 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 1 MM DE ESPESOR, NIVELADA Y
FIJADA AL SOPORTE CON LAS SUJECIONES SUMINISTRADAS POR EL
FABRICANTE. TOTALMENTE MONTADA.
INCLUYE: REPLANTEO Y TRAZADO EN EL PARAMENTO DE LA SITUACIÓN
DE LA BARRA. COLOCACIÓN, NIVELACIÓN Y FIJACIÓN DE LOS
ELEMENTOS DE SOPORTE. LIMPIEZA DEL ELEMENTO.

mt31abj1… 1,000 Ud Barra de sujeción para minusválidos, re… 73,36 73,36
mo105 0,791 h Ayudante fontanero. 16,10 12,74
% 2,000 % Medios auxiliares 86,10 1,72

6,000 % Costes Indirectos 87,82 5,27
Total por Ud ............: 93,09

Son NOVENTA Y TRES EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS por Ud.

69 SMA036 Ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ASIENTO DUCHA PARA MINUSVÁLIDOS,
COLOCADO EN PARED, ABATIBLE, DE ACERO INOXIDABLE AISI 304,
ACABADO BRILLO, DE DIMENSIONES TOTALES 420X420 MM, NIVELADO
Y FIJADO AL SOPORTE CON LAS SUJECIONES SUMINISTRADAS POR EL
FABRICANTE. TOTALMENTE MONTADO.
INCLUYE: REPLANTEO Y TRAZADO EN EL PARAMENTO DE LA SITUACIÓN
DEL ASIENTO. COLOCACIÓN, NIVELACIÓN Y FIJACIÓN DE LOS
ELEMENTOS DE SOPORTE. LIMPIEZA DEL ELEMENTO.

mt31abn2… 1,000 Ud Asiento Ducha para minusválidos , coloc… 190,79 190,79
mo105 0,297 h Ayudante fontanero. 16,10 4,78
% 2,000 % Medios auxiliares 195,57 3,91

6,000 % Costes Indirectos 199,48 11,97
Total por Ud ............: 211,45

Son DOSCIENTOS ONCE EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS por Ud.

70 SNP010 Ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ENCIMERA DE GRANITO NACIONAL,
BLANCO CRISTAL PULIDO, DE 130 CM DE LONGITUD, 60 CM DE
ANCHURA Y 2 CM DE ESPESOR, CANTO SIMPLE RECTO, CON LOS
BORDES LIGERAMENTE BISELADOS, FORMACIÓN DE 2 HUECOS CON SUS
CANTOS PULIDOS, Y COPETE PERIMETRAL DE 5 CM DE ALTURA Y 2 CM
DE ESPESOR, CON EL BORDE RECTO. INCLUSO P/P DE REPLANTEO;
SOPORTES Y ANCLAJES DE ACERO GALVANIZADO; RESOLUCIÓN DE
ESQUINAS; ÁNGULOS, CANTOS Y REMATES; UNIONES ENTRE PIEZAS Y
ENCUENTROS CON PARAMENTOS, SELLADOS CON SILICONA; NIVELADO Y
ACUÑADO; ELIMINACIÓN DE RESTOS Y LIMPIEZA.
INCLUYE: REPLANTEO Y TRAZADO DE LA ENCIMERA. COLOCACIÓN Y
FIJACIÓN DE LOS SOPORTES Y ANCLAJES. COLOCACIÓN, AJUSTE Y
FIJACIÓN DE LAS PIEZAS QUE COMPONEN LA ENCIMERA. COLOCACIÓN
DE COPETE PERIMETRAL.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES
PREVISTAS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO. NO SE
HAN DUPLICADO ESQUINAS EN LA MEDICIÓN DE LA LONGITUD DE LA
ENCIMERA.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE
UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE
PROYECTO.

mt19egn0… 0,845 m² Encimera de granito nacional, Blanco Cr… 136,23 115,11
mt19ewa0… 2,500 m Formación de canto simple recto con los… 5,00 12,50
mt19ewa0… 1,300 m Formación de canto recto en copete de p… 5,00 6,50
mt19ewa0… 2,000 Ud Formación de hueco con los cantos pulid… 39,07 78,14
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mt19ewa0… 1,300 Ud Material auxiliar para anclaje de encim… 10,60 13,78
mt32war0… 0,021 kg Sellador elástico de poliuretano monoco… 9,77 0,21
mo010 1,442 h Oficial 1ª montador. 17,97 25,91
mo076 1,548 h Ayudante montador. 16,69 25,84
% 2,000 % Medios auxiliares 277,99 5,56

6,000 % Costes Indirectos 283,55 17,01
Total por Ud ............: 300,56

Son TRESCIENTOS EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS por Ud.

71 U20035 M2 IMPERMEABILIZACIÓN DE ZONA DE DUCHAS, MEDIANTE COLOCACIÓN DE
LAMINA DE POLIETILENO FLEXIBLE DE 1,2MM SOLDADA EMBEBIDA EN
LA SOLERA.

T01163 0,075 Kg Adhesivo de caucho sintético en 2,34 0,18
T15005 1,012 M2 Polimero gracado azul 35mm 5,76 5,83
T15014 0,200 Ml Cinta de caucho crudo 0,77 0,15
Q021 0,008 H Retroexcavadora 110CV 35,93 0,29
O110 0,015 H Oficial 1ª obra pública 12,70 0,19
O008 0,030 H Peón ordinario 11,15 0,33
% 5,000 % Medios auxiliares 6,97 0,35

6,000 % Costes Indirectos 7,32 0,44
Total por M2 ............: 7,76

Son SIETE EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS por M2.

72 U21031 M2 SOLADO DE BALDOSA DE GRES ANTIDESLIZANTE DE 20X20 CM PARA
VESTUARIOS Y ZONAS HUMEDAS, CLASE III SEGUN NORMA UNE-ENV
12633:2003, A COLOR, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO CEM
II/B-P 32,5 N Y ARENA DE RÍO 1/6 (M-40), I/CAMA DE 2 CM. DE
ARENA DE RÍO, REJUNTADO CON MORTERO TAPAJUNTAS Y LIMPIEZA,
S/NTE-RSR-2, MEDIDO EN SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA.

T16067 1,150 M2 Baldosa gres 20x20cm 17,47 20,09
T01001 0,020 M3 Arena de río 6,42 0,13
T01083 0,001 Tm Cemento blanco II-B/45A(P-450B) 75,59 0,08
A030 0,030 M3 Mortero de cemento PA-350 (II-Z/ 38,59 1,16
O014 0,090 H Cuadrilla E (Oficial 1ª + Peón or 34,89 3,14
O008 0,163 H Peón ordinario 11,15 1,82
% 3,000 % Medios auxiliares 26,42 0,79

6,000 % Costes Indirectos 27,21 1,63
Total por M2 ............: 28,84

Son VEINTIOCHO EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por M2.

73 U23012 M2 PINTURA PLÁSTICA LISA BLANCO MATE, EN PARAMENTOS VERTICALES
Y HORIZONTALES, INCLUSO PREPARACIÓN CON PLÁSTICO, LIJADO,
MANO DE FONDO, PROYECTADO CON PISTOLA Y APLACADO CON
ESPÁTULA.

T19007 1,000 Kg Pint.plástica mate 8,55 8,55
O004 0,117 H Oficial primera 14,50 1,70
O006 0,044 H Ayudante 10,61 0,47
% 1,000 % Medios auxiliares 10,72 0,11

6,000 % Costes Indirectos 10,83 0,65
Total por M2 ............: 11,48

Son ONCE EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS por M2.

74 U25002 M2 PUERTA CORREDERA DE ALUMINIO ANODIZADO C/NATURAL 1.00X2.20M,
CON CERCO DE 60X35MM, HOJA DE 55X26MM Y 1,5MM DE ESPESOR, 
CON CARRIL PARA PUERTAS DE , INCLUSO HERRAJES DE COLGAR Y
SEGURIDAD.

T21005 0,600 M2 Cerr.alum.anod.corred.V6mm 111,16 66,70
O004 0,090 H Oficial primera 14,50 1,31
O008 0,182 H Peón ordinario 11,15 2,03
% 1,000 % Medios auxiliares 70,04 0,70

6,000 % Costes Indirectos 70,74 4,24
Total por M2 ............: 74,98

Son SETENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS por M2.
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75 U25021 M2 PUERTA ABATIBLE CON MARCO Y HOJA DE ALUMINIO ANODIZADO
C/BLANCO 0.73X 2.15, CON CERCO DE 60X35MM, HOJA DE 55X26MM Y
1,5MM DE ESPESOR, INCLUSO HERRAJES DE COLGAR Y SEGURIDAD.

T21017 1,000 M2 Puerta carpinteria metalica 0.83cm 55,79 55,79
O004 0,090 H Oficial primera 14,50 1,31
O008 0,182 H Peón ordinario 11,15 2,03
% 1,000 % Medios auxiliares 59,13 0,59

6,000 % Costes Indirectos 59,72 3,58
Total por M2 ............: 63,30

Son SESENTA Y TRES EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS por M2.

76 U25021R M2 PUERTA ABATIBLE CON MARCO Y HOJA DE ALUMINIO ANODIZADO
C/BLANCO 0.73X 2.15, CON CERCO DE 60X35MM, REJILLA DE
VENTILACIÓN EN LA PARTE INFERIOR DE 53x20MM, HOJA DE 55X26MM
Y 1,5MM DE ESPESOR, INCLUSO HERRAJES DE COLGAR Y SEGURIDAD.

T21017B 1,000 M2 Puerta carpinteria metalica 0.73cm 55,79 55,79
O004 0,090 H Oficial primera 14,50 1,31
O008 0,182 H Peón ordinario 11,15 2,03
% 1,000 % Medios auxiliares 59,13 0,59

6,000 % Costes Indirectos 59,72 3,58
Total por M2 ............: 63,30

Son SESENTA Y TRES EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS por M2.

77 U25022 M2 PUERTA DE DOBLE ABATIMIENTO CON SISTEMA APERTURA ANTIPANICO
EN DIRECCIÓN EVACUACIÓN DE ALUMINIO ANODIZADO C/BLANCO 0.83X
2.15, CON CERCO DE 60X35MM,REJILLA DE VENTILACIÓN EN LA
PARTE INFERIOR DE 63x20MM, HOJA DE 55X26MM Y 1,5MM DE
ESPESOR, VENTANILLO ENRASASO DE 40X40CM, INCLUSO HERRAJES DE
COLGAR Y SEGURIDAD, INDICADOR INTERIOR APERTURA HACIA EL
EXTERIOR SOLO EN CASO DE EMERGENCIA.

T21018 1,000 M2 Puerta carpinteria metalica 0.83cm dobl… 130,00 130,00
O004 0,100 H Oficial primera 14,50 1,45
O008 0,200 H Peón ordinario 11,15 2,23
% 1,000 % Medios auxiliares 133,68 1,34

6,000 % Costes Indirectos 135,02 8,10
Total por M2 ............: 143,12

Son CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS CON DOCE CÉNTIMOS por M2.

78 U30025 Ud ROCIADOR ANTIVADALICO CON PULSADOR E HIDROMEZCLADOR
TEMPORIZADO CON REGULACIÓN DE TEMPERATURA, INCLUSO
INSTALACIÓN Y MONTAJE

T28021 1,000 Ud Ducha teléfono aspersión regulab 53,35 53,35
O061 0,044 H Oficial 1ª fontanero 14,70 0,65
O062 0,017 H Oficial 2ª fontanero 14,50 0,25
% 1,000 % Medios auxiliares 54,25 0,54

6,000 % Costes Indirectos 54,79 3,29
Total por Ud ............: 58,08

Son CINCUENTA Y OCHO EUROS CON OCHO CÉNTIMOS por Ud.

79 U30026 Ud LLAVE DE EMPOTRAR DE PASO RECTA, CROMADA DE 1/2" DE
DIÁMETRO, TOTALMENTE INSTALADA.

O061 0,150 H Oficial 1ª fontanero 14,70 2,21
O062 0,150 H Oficial 2ª fontanero 14,50 2,18
% 1,000 % Medios auxiliares 4,39 0,04
T28104 1,000 Ud Llave paso recta empotr.1/2" 6,38 6,38

6,000 % Costes Indirectos 10,81 0,65
Total por Ud ............: 11,46

Son ONCE EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS por Ud.
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80 U31029 Ud PLATO DE DUCHA GRESITE DE 90X90CM COLOR BLANCO, CON GRIFERÍA
BAÑO-DUCHA-TELÉFONO DE DIAL DE ROCA, CROMADA O SIMILAR Y
VÁLVULA DESAGÜE, ENRASADO AL MISMO NIVEL DEL PAVIMENTO,
TOTALMENTE INSTALADO.

T29031 1,000 Ud Plato ducha acrílico 0,80 183,77 183,77
T28015 1,000 Ud Batería baño-ducha Roca Dial 82,53 82,53
T28110 2,000 Ud Excéntrica 1/2" M-M 1,43 2,86
T28091 1,000 Ud Válvula recta para ducha 1,44 1,44
O061 0,818 H Oficial 1ª fontanero 14,70 12,02
% 1,000 % Medios auxiliares 282,62 2,83

6,000 % Costes Indirectos 285,45 17,13
Total por Ud ............: 302,58

Son TRESCIENTOS DOS EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS por Ud.

81 U31054 Ud URINARIO DE PARED URITO DE ROCA, COLOR BLANCO, MECANISMOS,
FIJACIÓN MEDIANTE TORNILLOS, REGULACIÓN DE DESCARGA MEDIANTE
LLAVE DE PASO RECTA CON TEMPORIZADOR INCLUSO INSTALACIÓN Y
CONEXIÓN DESAGÜE DIRECTO A LA RED, TOTALMENTE INSTALADO.

T29067 1,000 Ud Urinario Urito 9,14 9,14
T28108 1,000 Ud Llave temporizada paso recta 24,69 24,69
T27001 0,200 Ml Tubo PVC evacuación 32mm 0,95 0,19
T27016 1,000 Ud Codo PVC 90º evacuación 32mm 0,27 0,27
O061 1,175 H Oficial 1ª fontanero 14,70 17,27
% 1,000 % Medios auxiliares 51,56 0,52

6,000 % Costes Indirectos 52,08 3,12
Total por Ud ............: 55,20

Son CINCUENTA Y CINCO EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS por Ud.

82 U31076 Ud TERMO ELÉCTRICO DE 100 LITROS, DE FAGOR, CON TERMOSTATO
INDICADOR DE TEMPERATURA Y LLAVE DE SEGURIDAD DE 3/4",
TOTALMENTE INSTALADO.

T29092 1,000 Ud Termo eléctrico 100 l. Fagor 199,57 199,57
T28098 1,000 Ud Llave de esfera 3/4" 4,81 4,81
T28065 2,000 Ud Latiguillo flexible 20cm 3,15 6,30
O010 1,839 H Cuadrilla A (Oficial 1ª + Ayudante + Pe… 37,42 68,82
% 1,000 % Medios auxiliares 279,50 2,80

6,000 % Costes Indirectos 282,30 16,94
Total por Ud ............: 299,24

Son DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS
por Ud.

83 U31102 Ud ESPEJO PLATEADO PARA BAÑO CON APLIQUES DE LUZ, BORDES
BISELADOS, DE 89X92CM, TOTALMENTE INSTALADO.

T29127 1,000 Ud Espejo 85x92 apliques luz 86,19 86,19
O008 0,275 H Peón ordinario 11,15 3,07
% 1,000 % Medios auxiliares 89,26 0,89

6,000 % Costes Indirectos 90,15 5,41
Total por Ud ............: 95,56

Son NOVENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS por Ud.

84 U31105 Ud SECAMANOS ELÉCTRICO DIGITAL, TOTALMENTE INSTALADO.

T29135 1,000 Ud Secamanos eléctrico digital 109,69 109,69
O007 0,433 H Peón especializado 13,70 5,93
% 1,000 % Medios auxiliares 115,62 1,16

6,000 % Costes Indirectos 116,78 7,01
Total por Ud ............: 123,79

Son CIENTO VEINTITRES EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por Ud.
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85 U35030 m. CIRCUITO "USOS VARIOS COCINA" REALIZADO CON TUBO DE PVC
CORRUGADO DE 16MM DE DIÁMETRO, CONDUCTORES DE COBRE DE 6MM2,
AISLADOS, PARA UNA TENSIÓN NOMINAL DE 750 V, EN SISTEMA
TRIFÁSICO,  TENDIDO A LO LARGO DE ZONAS COMUNES.

T34001 1,000 Ml Conductor rígido 750V;1,5mm (Cu) 0,19 0,19
T34004 5,000 Ml Conductor rígido 750V;6mm (Cu) 0,72 3,60
T34019 1,000 Ml Tubo PVC rígido D=29mm 0,83 0,83
O080 0,250 H Oficial 1ª electricista 14,70 3,68
O082 0,250 H Ayudante electricista 12,54 3,14
% 2,000 % Medios auxiliares 11,44 0,23

6,000 % Costes Indirectos 11,67 0,70
Total por m. ............: 12,37

Son DOCE EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS por m..

86 U36012 Ud LUMINARIA ESTANCA DE 2X36W, GRADO DE PROTECCIÓN IP 65 CLASE
I, CUERPO EN POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO,
DIFUSOR DE POLICARBONATO DE 2MM DE ESPESOR CON ABATIMIENTO
LATERAL, ELECTRIFICACIÓN CON REACTANCIA, REGLETA DE CONEXIÓN
CON TOMA DE TIERRA, PORTALÁMPARAS, CEBADORES, INCLUSO
LÁMPARA FLUORESCENTE DE ALTO RENDIMIENTO, SISTEMA DE
CUELGUE, REPLANTEO, PEQUEÑO MATERIAL Y CONEXIONADO.

T35011 1,000 Ud Conj.lum.estanca 2x36W SYLVANIA 39,58 39,58
T35081 2,000 Ud Lámpara fluorescente TRIF.36W 1,53 3,06
O080 0,194 H Oficial 1ª electricista 14,70 2,85
O082 0,192 H Ayudante electricista 12,54 2,41
% 2,000 % Medios auxiliares 47,90 0,96

6,000 % Costes Indirectos 48,86 2,93
Total por Ud ............: 51,79

Son CINCUENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por Ud.

87 U38102 Ud PLACA DE SEÑALIZACIÓN DE ELEMENTOS DE EXTINCIÓN DE
INCENDIOS, DE 250X200MM, EN PVC, TOTALMENTE COLOCADA.

T37164 1,000 Ud Placa señaliz.plástico 250x200mm 5,57 5,57
O006 0,108 H Ayudante 10,61 1,15
% 2,000 % Medios auxiliares 6,72 0,13

6,000 % Costes Indirectos 6,85 0,41
Total por Ud ............: 7,26

Son SIETE EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS por Ud.

88 U38103 Ud PLACA DE SEÑALIZACIÓN ASEO DISCAPACITADO SIMBOLO UNIVERSAL
DE 250X200MM, EN ALUMINIO LACADO, TOTALMENTE COLOCADA.

T37165 1,000 Ud Placa señaliz.aluminio 250x200mm 8,30 8,30
O006 0,150 H Ayudante 10,61 1,59
% 2,000 % Medios auxiliares 9,89 0,20

6,000 % Costes Indirectos 10,09 0,61
Total por Ud ............: 10,70

Son DIEZ EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS por Ud.

89 U38104 Ud PLACA DE SEÑALIZACIÓN DE SALIDA DE EMERGENCIA, DE 297X210MM,
EN PVC, TOTALMENTE COLOCADA.

T37166 1,000 Ud Placa salida emerg.plást.297x210 6,08 6,08
O006 0,146 H Ayudante 10,61 1,55
% 2,000 % Medios auxiliares 7,63 0,15

6,000 % Costes Indirectos 7,78 0,47
Total por Ud ............: 8,25

Son OCHO EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS por Ud.
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90 U47128 Ml BANCO PARA VESTUARIO REALIZADO CON TRES TABLONES DE MADERA
DE PINO PINTADOS DE 7X4CM, ATORNILLADOS A ESCUADRA CON TUBO
DE 60X40MM, INCLUSO PERCHERO REALIZADO CON TABLA DE 15X3CM,
ATORNILLADO A LA PARED CON GANCHOS PARA CUELGUE DE ROPA,
TOTALMENTE TERMINADO Y PINTADO.

T44101 1,000 Ud Banco tablón madera i/perchero 53,93 53,93
O010 0,832 H Cuadrilla A (Oficial 1ª + Ayudante + Pe… 37,42 31,13
% 1,000 % Medios auxiliares 85,06 0,85

6,000 % Costes Indirectos 85,91 5,15
Total por Ml ............: 91,06

Son NOVENTA Y UN EUROS CON SEIS CÉNTIMOS por Ml.

91 U5016 Ud SILLA DESPACHO CON RUEDAS, RESPALDO REGULABLE EN ALTURA

Sin descomposición 90,43
6,000 % Costes Indirectos 90,43 5,43

Total por Ud ............: 95,86
Son NOVENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS por Ud.

92 U51060 Ud CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS, AMORTIZABLE EN 4 USOS.

T52034 1,000 Ud Cinturón portaherramientas 6,14 6,14
% 1,000 % Medios auxiliares 6,14 0,06

6,000 % Costes Indirectos 6,20 0,37
Total por Ud ............: 6,57

Son SEIS EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS por Ud.

93 U51067 Ud PAR DE BOTAS DE AGUA.

T52049 1,000 Ud Par botas de agua 9,41 9,41
% 1,000 % Medios auxiliares 9,41 0,09

6,000 % Costes Indirectos 9,50 0,57
Total por Ud ............: 10,07

Son DIEZ EUROS CON SIETE CÉNTIMOS por Ud.

94 U51068 Ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD, CON PUNTERA METÁLICA PARA
REFUERZO Y PLANTILLAS DE ACERO FLEXIBLES, PARA RIESGOS DE
PERFORACIÓN, AMORTIZABLES EN 3 USOS.

T52050 1,000 Ud Par botas c/puntera metálica 12,26 12,26
% 1,000 % Medios auxiliares 12,26 0,12

6,000 % Costes Indirectos 12,38 0,74
Total por Ud ............: 13,12

Son TRECE EUROS CON DOCE CÉNTIMOS por Ud.

95 U51092 Ud P/P SEÑALIZACIÓN POR OBRAS DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN DE
LA OBRA MEDIANTE COLOCACIÓN DE SEÑAL DE SEGURIDAD CUADRADA,
DE 60X60CM, NORMALIZADA, CON SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO DE
80X40X2MM Y 1,2M DE ALTURA, AMORTIZABLE EN 5 AÑOS, INCLUSO
P.P. DE APERTURA DE POZO, HORMIGONADO, COLOCACIÓN Y
DESMONTAJE.

T48036 0,201 Ud Poste galvan.para señal 1,2m 10,53 2,12
A050 0,060 M3 Hormigón fck 5 N/mm2, consistenc 50,87 3,05
O008 0,242 H Peón ordinario 11,15 2,70
% 1,000 % Medios auxiliares 7,87 0,08

6,000 % Costes Indirectos 7,95 0,48
Total por Ud ............: 8,43

Son OCHO EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS por Ud.

Anejo de Justificación de Precios Página 21

Nu… Código Ud Descripción Total



96 U51098 H VIGILANTE DE SEGURIDAD CON CATEGORÍA DE OFICIAL DE 1ª, EN
MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE LAS PROTECCIÓNES COLECTIVAS E
INDIVIDUALES EN OBRA

T52101 1,000 H Vigilante de seguridad 5,41 5,41
% 1,000 % Medios auxiliares 5,41 0,05

6,000 % Costes Indirectos 5,46 0,33
Total por H ............: 5,79

Son CINCO EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por H.

97 U51102 Ud MASCARILLA ANTIPOLVO, HOMOLOGADA Y MARCADO CE

T52103 1,000 Ud Mascarilla antipolvo, homologada y marc… 3,15 3,15
6,000 % Costes Indirectos 3,15 0,19

Total por Ud ............: 3,34
Son TRES EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS por Ud.
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1.1. OBJETO DE ESTE ESTUDIO  

 

 En el cumplimiento del Real Decreto 1627/1987 de 24 de Octubre (B.O.E. de 25-10-

97) sobre la obligatoriedad de inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud para proyectos 

de edificación y obras públicas, se redacta el correspondiente al  PROYECTO OBRAS DE 

PISCINA DE RECREO Y CHAPOTEO EN EL T.M. DE OJÓS (MURCIA). 5ª ACTUACIÓN: 

TABIQUERÍA, ALICATADO Y SERVICIOS VESTUARIOS Y CANTINA Y                                              

     6ª ACTUACIÓN: TERMINACIONES EXTERIORES. 

 

 El Estudio de Seguridad y Salud establece durante la ejecución de las obras las 

previsiones respecto a prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, 

así como los derivados de los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y 

mantenimiento, y las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores. 

 

El presente Estudio de Seguridad y Salud es la parte del Estudio de Seguridad y Salud del 

Proyecto de Ejecución por Fases, adaptado a materiales y necesidades del presente lote, 

siendo de validez por tanto, lo establecido en el Proyecto Global de la Actuación y en el 

presente Estudio de Seguridad y Salud.  

 

 Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar a 

cabo sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitando su 

desarrollo, bajo el control de la Dirección Facultativa de acuerdo con el R.D. 1627/97. 

 

1.2.- CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA. 

 1.2.1 Descripción de las obras y situación 

 

 Las obras se 

encuentran ubicadas en el 

Término Municipal de 

Ojós, en una parcela de 

propiedad municipal. 
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El presente proyecto se ha estructurado en 4 capítulos de ejecución: 

- CAPÍTULO 1 5ª ACTUACIÓN: TABIQUERIA, ALICATADO Y SERVICIOS 

VESTUARIOS Y CANTINA. 

o Albañilería y revestimientos 

o Solados y alicatados 

o Falsos techos 

o Instalación fontanería 

o Instalación eléctrica y alumbrado de vestuarios y cantina 

o Carpintería metálica y cerrajería 

o Pinturas 

o Mobiliario vestuarios 

o Instalación de protección contra incendios 

 

- CAPÍTULO 2 6ª ACTUACIÓN: TERMINACIONES EXTERIORES 

o Cerramiento perimetral de instalaciones 

o Pavimentación zonas de estancia, caseta y mobiliario 

o Alumbrado Público 

o Formación de Acera 

- CAPÍTULO 3 GESTIÓN DE RESIDUOS 

- CAPÍTULO 4 SEGURIDAD Y SALUD 

 

El Capítulo 1. ACTUACIÓN: TAQUIQUERIA, ALICATADO Y SERVICIOS VESTUARIOS Y 

CANTINA,   

 

1.1 Albañilería y Revestimientos 

Se realizarán trabajos de albañilería, que consistirán en la distribución interior 

del edificio de los vestuarios y la cantina, así como la ejecución de los 

revestimientos de los mismos. Los elementos de distribución interna se 

materializaran mediante: 

-Tabique de 10cm de fábrica con colocación a panderete con revestimiento de 

mortero de cemento  
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- Tabique de 15cm de fábrica con colocación a soga con revestimiento de 

mortero de cemento 

 

1.2 Solados y Alicatados 

Tras la ejecución de los tabiques de distribución interior se realizaran los 

trabajos de alicatado y solado de los mismos. Dicha labor se materializa 

mediante: 

o Solado de baldosa antideslizante  gres conformando el pavimento, 

recibida con mortero. Este pavimento tendrá dos variantes según el 

área que ocupe, la zona de Vestuarios y Zonas Húmedas; y el resto de 

la instalación.    

o Lámina de impermeabilización de 1,2 mm en la zona de las duchas 

del Vestuario. 

o Alicatado con azulejos de esmaltado blanco (mate) de 20x20 cm en 

todas las particiones interiores de la Cantina y el Vestuario 

exceptuando la zona de mesas y barra, que tendrán un acabado de 

pintura plástica descrito posteriormente en este documento. Los 

azulejos estarán recibidos por un mortero de cola.  

 

1.3 Falsos Techos 

El falso techo estará conformado por placas de escayola impermeable de 

60x60 cm distribuidas a lo largo de toda la superficie de la cantina y los 

vestuarios. Dichas placas estarán suspendidas con una perfilería semi-oculta.  

 
 
 

1.4 Instalación de Fontanería 

En la fase 3º, previa a la descrita en este documento se realizó una 

preinstalación de algunos elementos de fontanería. Los elementos restantes y 

que se ejecutaran en esta fase son los que constan a continuación. 

 

La instalación puede dividirse en dos bloques principales, los elementos de 

instalaciones y fontanería y los elementos propios de los usos de estancias 

tales como inodoros, platos de ducha, etc.  
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Elementos de instalaciones: 

 - Para las instalaciones interiores de Agua Fría y Caliente de instalaran 

tuberías de Cobre de 30mm para la distribución de las mismas y de 15 mm 

para el retorno del agua caliente. 

- Llaves empotradas de 1´´ y 1,2´´. 

- Termo eléctrico de 100 litros con termostato. 

- También se procederá a la instalación de un contador de agua en el armario 

de la acometida. 

- Extractores de ventilador colocados en cada baño de la cantina y los 

vestuarios 

-Conductos circulares para la instalación de ventilación y climatización.  

- Captadores solares térmicos compuestos por cuatro paneles de 8.50m2 

 
Elementos correspondientes al uso de cada estancia: 

- Se instalaran Lavabos de porcelana en cada aseo, diferenciándose en dos 

tipos según sean de minusválidos o no. Dichos lavabos irán empotrados bajo 

encimeras de mármol, granito o similares. 

-  Encimeras de granito pulido de 130 cm de largo por 60 cm de ancho y 2 cm 

de espesor colocadas a la altura correspondiente en función del tipo de aseo; 

minusválidos o no.  

- Inodoros de porcelana blanca diferenciados en dos tipos según el tipo de 

aseo. En el caso de los aseos de minusválidos se instalaran como 

complemento a los inodoros unas barras de apoyo en la pared, de acero 

inoxidable fijados a la pared. 

- Urinarios de color blanco, al igual que los inodoros. 

-  Se colocarán espejos en las áreas correspondientes de 89 por 92 cm y con 

apliques de luz. 

- En la zona de duchas se instalaran rociadores antivadalicos con pulsador y 

temporizador que a su vez permita regular la temperatura. 

- Los platos de ducha serán también de color blanco y tendrán dimensiones de 

90 por 90 cm. 
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- Secamanos eléctricos instalados en el área de baños y vestuarios así como 

dispensadores de papel higiénico y dosificadores de jabón líquido en los 

mismos.  

- Placas de señalización de los aseos de minusválidos en aluminio lacado. 

 

1.5 Instalación Eléctrica 

La instalación eléctrica constara de la instalación correspondiente al 

alumbrado de vestuarios y cantina e instalación eléctrica correspondiente de 

pulsadores, enchufes, etc. 

La INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO  de los vestuarios y la cantina 

estará conformada por los siguientes elementos: 

- Conexión trifásica entre la ubicación del cuadro de medida y el cuadro 

general de mando y protección. 

- El circuito que distribuye la iluminación, los pulsadores y los enchufes por 

todo el edificio, formado por cables de cobre de 1.5 mm2. 

- Los diferentes elemento que recogen ese circuito entre los que se 

encuentran Luminarias estancas de 2x36W, Fluorescentes de 2x26W, 

Interruptores unipolares e Interruptores de llamada de asistencia ubicados en 

los aseos de minusválidos. 

 

1.6 Carpintería metálica y cerrajería 

La carpintería de la distribución interior constara de diversas variaciones en 

función del uso de las salas a las que dan acceso. Se utilizaran principalmente 

puertas de marco y hoja de aluminio anodizado de diferentes dimensiones, así 

como puertas de doble abatimiento o correderas, estas últimas en el caso de 

los almacenes y los aseos de minusválidos. 

 

1.7 Pinturas 

Tal y como se ha descrito en el apartado B de este capítulo, las fachadas o 

paredes interiores que dan al área de mesas y barra de la cantina irán con un 

acabado en Pintura plástica blanco mate. 

 

1.8 Mobiliario de los Vestuarios 
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El mobiliario necesario para el funcionamiento correcto de los vestuarios 

queda descrito a continuación: 

- Bancos para los vestuarios de madera de pino pintados y con perchero 

incorporado. 

- Sillas de despacho con ruedas  

- Mesas de despacho de madera de haya 

- Percheros antivadalicos con soportes a la pared 

- Caja metálica, con el botiquín de primeros auxilios, anclada a la pared y con 

cerradura 

- Camilla basculante 

 

1.9 Instalación de protección contra incendios 

Los elementos de protección contra incendios instalados en la cantina y los 

vestuarios serán los siguientes: 

- Placas de señalización de elementos de extinción de incendios. 

- Extintores de polvo así como de CO2 de 6 y 5 kg respectivamente 

- Luminarias de emergencia adosadas a la pared 

- Placas de señalización de la salida de emergencia 

   

El Capítulo 2. 6ª actuación: Terminaciones Exteriores, recoge las unidades para el 

acondicionamiento exterior de la parcela interior de la piscina, así como de la acera 

exterior perimetral. 

2.1 Cerramiento Perimetral de Instalaciones: que recoge la colocación sobre el 

muro realizado de una valla de protección tipo Hércules de altura variable 0,62m 

y 1,5m y la ejecución de la instalación de una puerta de 3,8m de ancho en dos 

hojas, compuesta por malla perforada lacada a color blanco compuesta por dos 

hojas de 1,90mx3,00m de altura, compuesto cada fijo o puerta por 6 paneles de 

0,50m recercados con perfil de cuadrado 40x40mm y chapa perforada de 

30x30mm, soldada, conjunto en acero galvanizado por inmersión y lacado al 

horno color blanco. Incluso colocación de postes de 60x60mm anclados a 

cimentación, totalmente terminado con sistema de cierre con cerradura. 
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2.2 Pavimentación zonas de estancia, caseta y mobiliario. Recoge la ejecución 

del rasanteo y compactación de la superficie del nivel de base. Aporte de 15cm de 

subbase de zahorra artificial en la zona delimitada donde llevamos pavimento de 

hormigón texturizado (320,31m2) y 10cm de zahorra artificial más 10cm de 

hormigón  en solera en la zona del pavimento de gres (292,30m2) 

Instalación de platos de duchas (8ud) y canal de polipropileno para la recogida de 

las aguas superficiales (98,91ml) de 25cm de ancho y 20cm de profundidad, 

colocada sobre hormigón, solera y laterales. 

Ejecución de pavimento de gres en zona anexa al vaso de piscina, de pavimento 

de gres de 15x78cm Modelo Arce, clase 3, textura arena a color beig, colocado 

sobre pasta de agarre para exteriores, incluso rejunteado y limpieza, totalmente 

terminado. (292,30m2) 

Ejecución de pavimento de hormigón texturizado (320,31m2) a base de hormigón 

tipo hm-20 con fibras de polipropileno, textura tipo madera, a base de pavimento 

de 20cms de espesor y mallazo 30x20x4 totalmente colocado, curado y 

terminado, incluso juntas de dilatación 1ud/25m2. 

2.3 Alumbrado público. Previo a la ejecución de los pavimentos, se realizará la 

canalización, arquetas y basamentos para dar servicio a los 7 puntos de 

alumbrado público exterior que llevamos compuestos por  columna tipo CL-0 de 

chapa de acero galvanizada en caliente tipo am-10, según en-40 (modelo 564004 

ó similar) de 3,5m de altura a color verde, luminaria tipo fo-2 mpf24led 25w 

protección IP-54, clase I, colocación de pica y toma de tierra,  totalmente 

colocada y probada. Conexión de la instalación eléctrica con el cuadro general de 

control ubicado en recepción. Cableado 4x6mm2+1x6mm2 XLPE 0,6/1Kv para 

línea subterránea de alumbrado público. 

 2.3 Formación de acera. Que recoge la colocación de bordillo prefabricado de 

hormigón 50/12-15/25cm tipo bicapa (40ml) colocación de canalización de 

alumbrado público Ø110mm, ejecución de solera de 10cms de zahorra artificial 

compactada al 98% del p.m y  10cms de hormigón HM-20 20/B/IIa con fibra, en 

formación de base de acera, incluso extendido, rasanteado y sellado de zona de 

edificación totalmente acabada. Terminación de pavimento a base de pavimento 

de adoquín de hormigón prefabricado, modelo Holanda 10x20x8cm a color 

similar al existente. 



 

PROYECTO OBRAS DE PISCINA DE RECREO Y CHAPOTEO EN EL T.M. DE OJÓS (MURCIA). 5ª ACTUACIÓN: 
TABIQUERÍA, ALICATADO Y SERVICIOS VESTUARIOS Y CANTINA Y 6ª ACTUACIÓN: TERMINACIONES 

EXTERIORES. 

 
ANEJO Nº2. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD       11 

 

 

El Capítulo 3. Gestión de Residuos, recoge las unidades para la gestión de los residuos 

generados durante el proceso de construcción. 

 

El Capítulo 4. Seguridad y Salud, recoge las unidades de seguridad y salud adaptadas al 

Estudio de Seguridad y Salud realizado para la ejecución de dicha obra, que deberá ser 

adaptado al correspondiente Plan de Seguridad y Salud a redactar por el adjudicatario de 

presente proyecto. 

 

 

 1.2.2. Presupuesto, plazo de ejecución y mano de obra. 

  - Presupuesto. 

 

El Presupuesto de Ejecución Material de la obra asciende a: CIENTO TRES 

MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y NUEVE 

CENTIMOS (103.852,49€) 

 

  - Plazo de ejecución. 

  El plazo de previsto es de 2 MESES 

 

  - Personal Previsto. 

Se prevé en la obra una presencia máxima de 9 obreros 

 

 1.2.3. Interferencias y servicios afectados. 

 

 La parcela está exenta, no existiendo interferencias en el interior de las mismas, no 

obstante previo al inicio de las obras, se realizará una inspección ocular con el fin de buscar 

rastros, de posibles redes.  

  

 1.2.4.- Unidades constructivas que componen la obra. 

 

- Ejecución de cerramientos. 

- Alicatados, solados. 
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- Instalaciones interiores, agua, fontanería, etc. 

- Pavimentos exteriores de gres y de hormgión texturizado 

 

 

 1.2.4.1.- Proceso productivo de interés a la prevención 

 

  *Implantación 

   

 Colocación de carteles indicativos del comienzo de las obras para advertencia y 

conocimiento de los vecinos del inicio de las obras. 

  En esta fase se desarrollan los siguientes trabajos: 

 

  * Los procesos descritos en el proyecto 

 

 1.2.4.2.-Oficios, unidades especiales y montajes que intervienen. 

 

- Albañilería en general 

- Fontanería 

- Solados   

- Electricistas 

 

 1.2.4.3.- Medios auxiliares. 

 

- Maquina de corte 

- Escaleras de mano 

- Martillo Rompedor  

 

 1.2.4.4.- Maquinaria prevista 

 

 Máquinas y máquinas-herramientas del proyecto 

 

- Retroexcavadora 

- Pala cargadora 
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- Camión de transporte 

- Camión grúa 

 - Compresor 

 - Autohormigonera 

- Hormigonera 

- Camión grúa 

 

1.3.- RIESGOS    

   

 1.3.1.- Análisis General de Riegos. 

   

 A la vista de la metodología de construcción, del proceso productivo previsto, del 

número de trabajadores y de las fases críticas para la prevención, los riegos detectables 

expresados globalmente son: 

 - Los propios del trabajo realizado por uno o varios trabajadores. 

 - Los derivados de los factores formales y de ubicación del lugar del trabajo. 

- Los que tienen su origen en los medios materiales empleados para ejecutar las 

diferentes unidades de obra. 

  

  Se opta por la metodología de identificar en cada fase del proceso de construcción, 

los riesgos específicos, las medidas de prevención y protección a tomar, así como las 

conductas que deberán observarse en esa fase de obra. 

 

 Esta metodología no implica que en cada fase sólo existan esos riesgos o 

exclusivamente deban aplicarse esas medidas o dispositivos de seguridad o haya que 

observar sólo esas conductas, puesto que dependiendo de la concurrencia de riesgos o por 

razón de las características de un tajo determinado, habrá que emplear dispositivos y 

observar conductas o Medidas que se especifiquen en otras fases de obra. 

 

 Otro tanto puede decirse para lo relativo a los medios auxiliares a emplear, o para 

las máquinas cuya utilización se previene. 

 

 La especificación de riesgos, medidas de protección y las conductas o Medidas, se 
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reiteran en muchas de las fases de obra. Esto se debe a que (esta información deberá llegar 

a los trabajadores de forma fraccionada y por especialidades, para su información-

formación, acusando recibo del documento que se les entrega). 

 

 Las protecciones colectivas y personales que se definen así como las conductas que 

se señalan tienen carácter de obligatorias y el hecho de incluirse en la memoria obedece a 

razones metodológicas, pero tienen el mismo carácter que si estuvieran insertadas en el 

Pliego de Condiciones. 

 

1.3.2.- Análisis de riegos y medidas preventivas de las distintas unidades de obra. 

 

1.3.2.1- En fase de implantación 

  

 Colocación de la señalización vial necesaria “Obras”. 

 Colocación Cartel de Obra 

Los obreros deberán ir provistos de los oportunos petos reflectantes al desarrollar 

obras en las inmediaciones de la calle. 

  

 

Maquinaria 

 

En este apartado estudiaremos las máquinas utilizadas en la obra como 

elementos de producción, cada una de ellas tendrá un estudio definido según el 

tipo y según las condiciones previstas de utilización, pero para todas las máquinas 

tomaremos unas medidas comunes para prevenir los riesgos generados por ellas, 

y que son: 

 

- Adquisición de máquinas de calidad y con marcado “CE”, que es el 

procedimiento 

por el cual los fabricantes e importadores declaran que sus productos satisfacen 

todos los requisitos de seguridad y salud establecidos en la Comunidad Europea. 
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- Exigir al fabricante o importador de la máquina las instrucciones de instalación, 

uso 

y mantenimiento en el idioma del usuario. 

 

- Situarla en un espacio suficiente y estable para evitar vuelcos. 

- Evitar que haya trabajadores en zonas peligrosas. 

- Realización de un mantenimiento periódico y adecuado. 

- Proteger las partes móviles con resguardos. 

- Instalar dispositivos de seguridad. 

- Pulsador visible de parada de emergencia (color rojo). 

- Formar al trabajador en el manejo y seguridad de la máquina. 

- Prever y evitar conductas peligrosas por parte de los trabajadores (falta de 

 atención por rotura, burlar los resguardos y dispositivos de seguridad). 

- Conexión a tierra de la instalación eléctrica de las máquinas. 

- Correcta iluminación. 

- Señalización tipo sirena en toda la maquinaria autónomas 

 

  Protecciones colectivas 

 

 Los elementos de protección colectiva se ajustarán a las características 

fundamentales siguientes y serán aplicables a todas las unidades de obra en la necesidad 

de su uso: 

 

 - Vallado perimetral de la zona en obras para impedir el paso de personas ajenas 

a la obra y colocación de vallas de protección en itinerarios alternativos para el paso de 

los peatones por la zona de vial, cuando se encuentren demolidas los tramos de acera. 

 

 

 - Vallas de limitación y protección.- Tendrán como mínimo 90 cm de altura, 

estando construidas a base de tubos metálicos. Dispondrán de patas para mantener su 

verticalidad. 
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 - Topes para desplazamiento de vehículos.- Se podrán realizar con un par de 

tablones embridados fijados al terreno por medio de redondos hincados al mismo, o de 

otra forma eficaz. 

 

 - Barandillas en protección de huecos y zanjas.- Dispondrán de listón superior a 

un altura de 90 cm de suficiente resistencia para garantizar la retención de personas, y 

llevarán un listón horizontal intermedio. 

 

 - Cables de sujeción de cinturón de seguridad, anclajes y soportes.- Tendrán 

suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidas de acuerdo 

con su función protectora. 

 

 - Riegos.- Las pistas para vehículos se regarán convenientemente para evitar 

levantamientos de polvo por el tránsito de los mismos. 

 

 - Señales.- Todas las señales se fabrican bajo las normas 8.1.1.C del 16 de Julio de 

1.961 de la Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales de Obras Públicas. 

 

 - Avisos luminosos y acústicos en la maquinaria pesada.  

 

 - Protecciones contra riesgo eléctrico.- Estarán protegidas las máquinas eléctricas 

utilizadas en obra por medio de diferenciales, magneto térmicos y tomas de tierra. 

 Todos los equipos de protección colectiva anteriormente descritos deberán estar 

homologados con sus correspondientes certificados CE. 

 

 

1.3.2.2. En fase de replanteo. 

 

Delimitación de la zona de actuación, marcaje y replanteo de la zona de actuación, posibles 

interferencias y peligros existentes, colocación de vallado perimetral de la zona de 

actuación mas sobreancho, localización de las zonas de acopio y maquinaria, disposición y 

delimitación de accesos para maquinaria y personal: 
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 a) Riesgos detectables 

 

 - Caídas de personas al mismo nivel 

- Caidas de personas a distinto nivel 

 

 

 b) Medidas preventivas 

 

 - Se señalizarán las vías de circulación de la obra 

- Se señalizarán los lugares de acopio y cuanta señalización  informativa sea 

necesaria. 

- Colocación de las vallas de delimitación 

 

 c) Equipos de protección individual 

 

 - Casco de seguridad (cumple EN-397)  

 - Guantes  de seguridad (cumple EN-388,511 en cada caso)  

 - Calzado de Seguridad (Cumple EN-345 S2)    

- Traje de agua para tiempo lluvioso (Cumple EN-343)  

 

 

 

1.3.2.3. En fase de ejecución. 

 

 1.3.2.3.1.- Excavación mecánica en zanja 

  

a) Riesgos detectables 

 

 - Caída de personas al mismo nivel 

 - Caída de personas a distinto nivel 

 - Atrapamiento 

 - Los derivados por contactos con conducciones enterradas 

 - Inundaciones 
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 - Golpes por o contra objetos, máquinas, etc. 

 - Caídas de objetos o materiales 

 - Inhalación de agentes tóxicos o pulverulentos 

 

 b) Medidas preventivas 

 

 - El personal que debe trabajar en esta obra en el interior de las zanjas conocerá los 

riesgos a los que puede estar sometido. 

 

 - El acceso y salida de una zanja se efectuará por medios sólidos y seguros. 

 - Quedan prohibidos los acopios (tierras, materiales, etc.) al borde de una zanja 

manteniendo la distancia adecuada para evitar sobrecargas. 

 - Cuando la profundidad de una zanja o las características geológicas lo aconsejen 

se entibará o se taluzarán sus paredes. 

 

 - Cuando la profundidad de una zanja sea inferior a los 2 m., puede instalarse una 

señalización de peligro de los siguientes tipos: 

 

  . Un balizamiento paralelo a la zanja formada por cuerda de banderolas 

sobre pies derechos. 

  . En casos excepcionales se cerrará eficazmente el acceso a la coronación de 

los bordes de las zanjas en toda una determinada zona. 

 

 - En régimen de lluvias y encharcamiento de las zanjas (o trincheras), será 

imprescindible la revisión minuciosa y detallada antes de reanudar los trabajos. 

 

 - Se establecerá un sistema de señales acústicas conocidas por el personal, para 

ordenar la salida de las zanjas en caso de peligro. 

 

 - Se efectuará el achique inmediato de las aguas que afloran (o caen) en el interior 

de las zanjas para evitar que se altere la estabilidad de los taludes. 

  

 - Se revisarán las entibaciones tras la interrupción de los trabajos antes de 
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reanudarse de nuevo. 

 c) Equipos de protección individual 

 

 - Cascos de seguridad (cumple EN-397) 

 - Mascarilla antipolvo con filtro mecánico (cumple EN-149) 

 - Guantes  de seguridad (cumple EN-388,511 en cada caso)  

 - Calzado de Seguridad (Cumple EN-345 S2)   

 - Botas de goma o P.V.C  (Cumple EN-343)  (Cumple EN-343) 

 - Traje para ambientes húmedos o lluviosos (cumple EN-343) 

 - Protectores auditivos (cumple EN-352) 

 

 

1.3.2.3.2.-  Excavación en zanja por medios manuales 

 

 a) Riesgos detectables 

 

 - Caída de personas al mismo nivel 

 - Caída de personas a distinto nivel 

 - Atrapamiento 

 - Los derivados por contactos con conducciones enterradas 

 - Inundaciones 

 - Golpes por o contra objetos, máquinas, etc. 

 - Caídas de objetos o materiales 

 - Inhalación de agentes tóxicos o pulverulentos 

 

 b) Medidas preventivas 

 

 - El personal que debe trabajar en esta obra en el interior de las zanjas conocerá los 

riesgos a los que puede estar sometido. 

 - El acceso y salida de una zanja se efectuará por medios sólidos y seguros. 

 

 - Quedan prohibidos los acopios (tierras, materiales, etc.) al borde de una zanja 

mateniendo la distancia adecuada para evitar sobrecargas. 
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 - Cuando la profundidad de una zanja o las características geológicas lo aconsejen 

se entibará o se taluzarán sus paredes. 

 

 - Cuando la profundidad de una zanja sea inferior a los 2 m., puede instalarse una 

señalización de peligro de los siguientes tipos: 

 

  . Un balizamiento paralelo a la zanja formada por cuerda de banderolas 

sobre pies derechos. 

  . En casos excepcionales se cerrará eficazmente el acceso a la coronación de 

los bordes de las zanjas en toda una determinada zona. 

 

 - En régimen de lluvias y encharcamiento de las zanjas (o trincheras), será 

imprescindible la revisión minuciosa y detallada antes de reanudar los trabajos. 

 

 - Se establecerá un sistema de señales acústicas conocidas por el personal, para 

ordenar la salida de las zanjas en caso de peligro. 

 

 - Se efectuará el achique inmediato de las aguas que afloran (o caen) en el interior 

de las zanjas para evitar que se altere la estabilidad de los taludes. 

 - Se revisarán las entibaciones tras la interrupción de los trabajos antes de 

reanudarse de nuevo. 

 c) Equipos de protección individual 

 

 - Cascos de seguridad  

 - Mascarilla antipolvo con filtro mecánico 

 - Guantes  de seguridad (cumple EN-388,511 en cada caso)  

 - Calzado de Seguridad (Cumple EN-345 S2)   

 - Botas de goma o P.V.C  (Cumple EN-343)  (Cumple EN-343) 

- Traje para ambientes húmedos o lluviosos 

- Protectores auditivos 

 

1.3.2.3.3.- Retroexcavadora sobre neumáticos  
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 a) Riesgos detectables más comunes 

 

 - Atropello 

 - Deslizamiento de la máquina 

 - Máquinas en marcha fuera de control (abandono de la cabina  de mando sin 

desconectar la máquina y bloquear los frenos) 

 - Vuelco de la máquina (inclinación del terreno superior a  la admisible para la 

circulación de la retroexcavadora) 

 - Caída por pendientes (trabajos al borde de taludes, cortes  y asimilables) 

 - Choque contra otros vehículos 

 - Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas 

 - Interferencias con infraestructuras urbanas  (alcantarillado, red de aguas y líneas 

de conducción de gas o de electricidad). 

 - Incendio 

 - Quemaduras (trabajos de mantenimiento) 

 - Atrapamiento (trabajos de mantenimiento) 

 - Proyección de objetos 

 - Caídas de personas a distinto nivel 

 - Golpes 

 - Ruido 

 - Vibraciones  

 - Riesgos higiénicos de carácter pulverulento 

 - Sobreesfuerzos 

 

 b) Medidas preventivas 

 

 - Se entregará a los conductores que deban manejar este tipo de máquinas, las 

Medidas y exigencias de seguridad que les afecten específicamente según el Plan de 

Seguridad. De la entrega, quedará constancia escrita. 

 

 - Medidas de actuación preventiva para los maquinistas de la retroexcavadora. 
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 - Para subir o bajar de la "retro", utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal 

menester. 

 - No acceda a la máquina encaramándose a través de las cadenas o ruedas. 

 

 - Suba o baje de la máquina de forma frontal (mirando hacia ella) asiéndose al 

pasamanos. 

 

 - No trate de realizar "ajustes" con la máquina en movimiento y con el motor en 

funcionamiento. 

 

 - No permita el acceso a la "retro" a personas no autorizadas. 

 

 - No trabaje con la "retro" en situación de avería aunque sea con fallos esporádicos. 

Repárela primero, luego, reanude el trabajo. 

 

 -  Para evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento apoye primero la 

cuchara en el suelo, pare el motor, ponga en servicio el freno de mano y bloquee la 

máquina; a continuación, realice las operaciones de servicio que necesite. 

 

 - Mantenga limpia la cabina de aceites, grasas, trapos, etc. 

 

 - No levante en caliente la tapa del radiador. Espere a que baje la temperatura y 

opere posteriormente. 

  

 - Protéjase con Guantes  de seguridad (cumple EN-388,511 en cada caso)  

adecuados si debe tocar líquidos corrosivos. Utilice además pantalla antiproyecciones. 

 

 - Cambie el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío para evitar 

quemaduras. 

 

 - Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. Si debe manipularlos, no 

fume ni acerque fuego. 
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 - Si debe tocar el electrolito (líquido de la batería), hágalo protegido con Guantes  

de seguridad (cumple EN-388,511 en cada caso)  adecuados. 

 

 - Si desea manipular en el sistema eléctrico, desconecte la máquina y extraiga 

primero la llave de contacto. 

 

 - Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vacíelas y límpielas de aceite. 

Recuerde que el aceite del sistema hidráulico puede ser inflamable. 

 

 - No libere los frenos de la máquina en posición de parada si antes no ha instalado 

los tacos de inmovilización de las ruedas. 

 

 - Si debe arrancar la máquina mediante la batería de otra, tome precauciones para 

evitar chisporroteos de los cables. Recuerde que los electrolitos emiten gases inflamables. 

Las baterías pueden estallar por causa de una chispa. 

 

 - Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión 

recomendada por el fabricante de su retroexcavadora. 

 

 - Tome toda clase de precauciones, recuerde que cuando necesite usar la cuchara 

bivalva, ésta puede oscilar en todas las direcciones y golpear a la cabina o a las personas 

circundantes que trabajan junto a usted durante los desplazamientos de la máquina. 

 

 - Antes de iniciar cada turno de trabajo, compruebe que funcionen los mandos 

correctamente. 

 

 - No olvide ajustar el asiento para que pueda alcanzar los controles con facilidad y el 

trabajo le resultará más agradable. 

 

 - Las operaciones de control del buen funcionamiento de los mandos hágalas con 

marchas sumamente lentas. 

 

 - Si topan con cables eléctricos, no salga de la máquina hasta haber interrumpido el 
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contacto y alejado a la "retro" del lugar. Salte entonces, sin tocar a un tiempo el terreno y 

la máquina. 

 

 - Los caminos de circulación interna de la obra se trazarán según lo diseñado en los 

planos de este Plan de Seguridad y Salud. 

 

 - Se acotará el entorno de la zona de trabajo, cuando las circunstancias lo aconsejen 

a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador. Se prohibe la 

permanencia de personas dentro de este entorno. 

 

 - Las cabinas serán exclusivamente las indicadas por el fabricante para cada modelo 

de "retro" a utilizar. 

 - Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor para evitar que 

en la cabina se reciban gases nocivos. 

 

 - Las retroexcavadoras a utilizar en obra, estarán dotadas de un botiquín portátil de 

primeros auxilios, ubicado de forma resguardada para conservarlo limpio. 

 - Las retroexcavadoras a contratar para obra cumplirán todos los requisitos para 

que puedan autodesplazarse por carretera. 

 

 - Se prohibe en esta obra que los conductores abandonen la "retro" con el motor en 

marcha. 

 

 - Se prohibe en obra que los conductores abandonen la "retro" sin haber 

depositado la cuchara en el suelo. 

 

 - Se prohibe que los conductores abandonen la máquina con la cuchara bivalva sin 

cerrar, aunque quede apoyada en el suelo. 

 

 - Los ascensos o descensos de las cucharas con carga se realizarán lentamente. 

 

 - Se prohibe el transporte de personas en la "retro", salvo en casos de emergencia. 
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 - Se prohibe utilizar el brazo articulado o las cucharas para izar personas y acceder a 

trabajos puntuales. 

 

 - Las retroexcavadoras a utilizar en obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y 

con las revisiones al día. 

 

 - Se prohibe expresamente acceder a la cabina de mandos de la "retro", utilizando 

vestimentas sin ceñir y cadenas, relojes, anillos, etc. que puedan engancharse en los 

salientes y controles. 

 

 - Se prohibe realizar maniobras de movimientos de tierras sin antes haber puesto 

en servicio los apoyos hidráulicos de inmovilización 

 - Se prohibe expresamente en obra el manejo de grandes cargas (cuchara a pleno 

llenado), bajo régimen de fuertes vientos. 

 

 - Se prohibe realizar esfuerzos por encima del límite de carga útil de la 

retroexcavadora. 

 

 - El cambio de posición de la "retro", se efectuará situando el brazo en el sentido de 

la marcha (salvo en distancias muy cortas). 

 

 - El cambio de la posición de la "retro" en trabajos a media ladera, se efectuará 

situando el brazo hacia la parte alta de la pendiente con el fin de aumentar en lo posible la 

estabilidad de la máquina. 

 

 - Se prohibe estacionar a la "retro" en las zonas de influencia de los bordes de los 

taludes, zanjas y asimilables, para evitar el riesgo de vuelcos por fatiga del terreno. 

 - Se prohibe realizar trabajos en el interior de las trincheras (o zanjas), en la zona de 

alcance del brazo de la retro. 

 

 - Se prohibe verter los productos de la excavación con la retro al borde la zanja, 

respetando la distancia máxima que evite la sobrecarga del terreno. 

 - Los conductores deberán controlar el exceso de comida, así como evitar la 
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ingestión de bebidas alcohólicas antes o durante el trabajo. 

 

 c) Equipo de protección individual 

 

 - Gafas antiproyecciones (Cumple EN-166)  

 - Casco de seguridad (cumple EN-397) 

 - Guantes de cuero (cumple EN-388, 511 en cada caso) 

 - Guantes de goma o P.V.C. (cumple EN-388, 511 en cada caso) 

 - Cinturón antivibratorio (cumple EN-354) 

 - Calzado de Seguridad (Cumple EN-345 S2)   antideslizante 

 - Botas de goma o P.V.C  (Cumple EN-343)  (Cumple EN-343). 

 - Mascarillas con filtro mecánico recambiable antipolvo (cumple EN-149) 

 - Protectores auditivos (cumple EN-352) 

  

 

 1.3.2.3.4.- Camión de transporte 

 

 a) Riesgos detectables más comunes 

 

 - Los derivados del tráfico durante el transporte 

 - Vuelco del camión 

 - Atrapamiento 

 - Caída de personas a distinto nivel 

 - Atropello de personas (entrada, circulación interna y salida) 

 - Choque o golpe contra objetos u otros vehículos 

 - Sobreesfuerzos (mantenimiento) 

 

 b) Medidas preventivas 

 

 * Medidas preventivas tipo 

 

 - Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material, además de haber 

instalado el freno de mano de la cabina del camión, se instalarán calzos inmovilizadores en 
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las cuatro ruedas, en prevención de accidentes por fallo mecánico. 

 

 - Todas las maniobras de carga y descarga serán dirigidas, en caso necesario, por un 

especialista conocedor del proceder más adecuado. 

 

 - El gancho de la grúa auxiliar, estará dotado de pestillos de seguridad. 

 

 - Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme compensando los pesos, 

de la manera más uniformemente repartida posible. 

 

 - El acceso y circulación interna de camiones en la obra se efectuará tal y como se 

describe en los planes de este Plan de Seguridad. 

 - Las operaciones de carga y de descarga de los camiones, se efectuarán en los 

lugares señalados en planos para tal efecto. 

 - Todos los camiones dedicados al transporte de materiales para esta obra estarán 

en perfectas condiciones de mantenimiento y conservación. 

 

 - Las maniobras de posición correcta (aparcamiento) y expedición, (salida), del 

camión serán dirigidas por un señalista, en caso necesario. 

 

 -  El colmo máximo permitido para materiales sueltos no superará la pendiente 

ideal del 5% y se cubrirá con una lona, en previsión de desplomes. 

 - A las cuadrillas encargadas de la carga y descarga de los camiones, se les hará 

entrega de la normativa de seguridad, guardando constancia escrita de ello. 

 

 * Medidas de seguridad para los trabajos de carga y descarga de camiones  

 

 - Pida antes de proceder a su tarea, que le doten de guantes y manoplas de cuero. 

 - Utilice siempre el Calzado de Seguridad (Cumple EN-345 S2)   

 - Siga siempre las instrucciones del jefe del equipo 

 - Si debe guiar las cargas en suspensión, hágalo mediante "cabos de gobierno" 

atados a ellas. Evite empujarlas directamente con las manos. 

 - No salte al suelo desde la carga o desde la caja si no es para evitar un riesgo grave. 
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 - A los conductores de los camiones se les entregará la normativa de seguridad. De 

la entrega quedará constancia por escrito. 

 

 c) Equipo de protección individual 

 

 - Casco de seguridad (cumple EN-397)  

 - Guantes  de seguridad (cumple EN-388,511 en cada caso)  (mantenimiento) 

 - Calzado de Seguridad (Cumple EN-345 S2)   con suela antideslizante 

 - Cinturón antivibratorio (Cumple EN-354) 

 

 

 
 1.3.2.3.5.- Trabajos con ferralla. Manipulación y puesta en obra. 
 
 a) Riesgos detectables 
 
 - Golpes por o contra objetos 
 - Cortes por objetos o material 
 - Atrapamiento o aplastamiento 
 - Sobreesfuerzos. 
 - Caídas al mismo nivel. 
 - Caídas a distinto nivel. 
 - Caídas de objetos o materiales. 
 
 
 b) Normas preventivas 
 
 - Se rehabilitará en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los redondos 
de ferralla próximo al lugar de montaje de armaduras. 
 
 - Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre 
durmientes de madera capa a capa, evitándose las alturas de las pilas superiores a 1,50 m. 
 
 - El transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante grúa se ejecutará 
suspendiendo la carga de dos puntos separados mediante eslingas. 
 
 - El ángulo superior, en el anillo de cuelgue que formen las hondillas de las eslingas 
entre sí, será igual o menor de 90º. 
 
 - La ferralla montada (pilares, parrillas, etc.) se almacenará en los lugares 
designados a tal efecto, separados del lugar de montaje. 
 
 - Los desperdicios o recortes de hierro y acero, se recogerán acopiándose en el 
lugar determinado para su posterior carga y transporte al vertedero. 
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 - Se efectuará un barrido diario de puntas, alambres y recortes de ferralla en torno 
al banco (o bancos, borriquetas, etc.) de trabajo. 
 
 
 
 c) Equipos de protección individual 
 
 - Casco de seguridad 
 - Guantes de seguridad 
 - Calzado de seguridad 
 - Botas de goma o P.V.C. 
 - Cinturón porta-herramientas. 
 - Cinturón de seguridad (clases A o C, cuando no existan  medios de protección 
colectiva). 
 - Trajes de agua para tiempo lluvioso. 
 
 
 
 1.3.2.3.6.- Hormigonera 

 

La hormigonera es una máquina utilizada para la fabricación de morteros y hormigón 
previo mezclado de diferentes componentes tales como áridos de distinto tamaño y 
cemento básicamente. 

 

Fig. 1: Diferentes tipos de hormigueras móviles 

Está compuesta de un chasis y un recipiente cilíndrico que se hace girar con la fuerza 
transmitida por un motor eléctrico o de gasolina. 

 

Fig. 2: Hormiguera semi-fija 

- Objetivo 

Dar a conocer los principales riesgos y los medios de protección más adecuados para 
evitar los accidentes producidos en la utilización de la hormigonera. 
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- Advertencias generales 

Hay en el mercado infinidad de hormigoneras diferentes y todavía se encuentran algunas 
que no están convenientemente protegidas contra los accidentes de trabajo, por lo cual 
es necesario que, en el momento de su adquisición, se observe si el motor y los 
elementos en movimiento están protegidos tal como se describe en esta NTP. A los 
trabajadores ajenos a su manejo hay que prohibirles el uso de la hormigonera y, los que 
estén autorizados, deben ser instruidos para el servicio normal y aleccionados en los 
riesgos comunes, en la limpieza y manipulación de la máquina. 

- Motores 

- Motores eléctricos 

Como quiera que muy frecuentemente tienen los mandos en forma de botón o pulsador, 
es necesario cuidar su instalación, evitando que se puedan accionar accidentalmente los 
interruptores de puesta en marcha y que sean fáciles de accionar los pulsadores de 
parada. Éstos no estarán junto al motor, sino preferentemente en la parte exterior, en 
lugar fácilmente accesible, lejos de la correa de transmisión del motor al cilindro (figura 
3). Sólo se admitirá la colocación del interruptor de puesta en marcha junto a la correa 
de transmisión si está convenientemente protegida (figura 4). 

 

 

Fig. 3: Interruptor colocado 
incorrectamente 

Fig. 4: Interruptor junto al motor y correa 
protegida 

Asimismo los pulsadores estarán protegidos para evitar que les caiga material utilizado 
en la hormigonera o agua (figura 5). 

 
Fig. 5: Interruptores exteriores protegidos de la lluvia y caída de materiales 

Los pulsadores de puesta en marcha y parada estarán suficientemente separados para 
no confundirlos en el momento de accionarlos. En el caso de que existan más pulsadores 
para las diferentes marchas de la hormigonera, estarán junto al de puesta en marcha. El 
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pulsador de parada se distinguirá de todos los demás por su alejamiento de éstos y se 
pintará de color rojo. 
En la hormigonera se entiende por contacto indirecto el contacto entre una parte del 
cuerpo de un trabajador y las masas puestas accidentalmente bajo tensión como 
consecuencia de un defecto de aislamiento (figura 6). 

 
Fig. 6: Contacto indirecto. Recorrido de la corriente 

La puesta en tensión de la masa del motor conlleva la puesta en tensión del conjunto 
de las partes metálicas de la hormigonera. 

Se denomina masa a las partes o piezas metálicas accesibles del equipo eléctrico o en 
contacto con el mismo que normalmente no están bajo tensión, pero que pueden estarlo 
si se produce un defecto de aislamiento. 
Bajo ciertas condiciones el peligro aparece cuando el trabajador toca la máquina o 
equipo eléctrico defectuoso; entonces puede verse sometido a una diferencia de 
potencial establecida entre la masa y el suelo, entre una masa y otra. En este caso la 
corriente eléctrica circulará por el cuerpo. 
 
Las medidas de seguridad contra los contactos eléctricos indirectos serán las siguientes: 

 Se cumplirá lo legislado en las Instrucciones Técnicas Complementarias 027 y 028 
del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. Para tal fin el material utilizado 
presentará un grado de protección 1 P-55, y en el origen de la instalación se 
instalará un interruptor diferencial de 300 miliamperios cuando las masas de toda 
la maquinaria estén puestas a tierra, siendo ésta inferior a 80n. En caso contrario 
los interruptores diferenciales serán de alta sensibilidad (30 mA.). En las obras se 
considera como tensión máxima de riesgo el valor de 25 voltios.  

- Motores de gasolina 

En los motores de gasolina de las hormigoneras existe un grave peligro cuando hay una 
pérdida excesiva o evaporación de combustible líquido o de lubricante, los cuales pueden 
provocar incendios o explosiones (figura 7 y 8). 
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Fig. 7: Hormigonera de gasolina  
Fig. 8: Hormigonera de gasolina con motor 

protegido de las caídas de diversos 
materiales y lluvia 

La puesta en marcha mediante manivela presenta el peligro de retroceso provocando 
accidentes en brazo y muñeca. Por lo tanto, debe exigirse la construcción de manivelas y 
otros sistemas de arranque que obtengan el desembrague automático en caso de 
retroceso (figura 9). 

 
Fig. 9: Arranque motor gasolina 

Como hay muchas hormigoneras de antigua fabricación utilizadas en toda clase de 
trabajos y las manivelas son viejas ofreciendo el peligro de retroceso, se aconseja, al 
empuñarlas, colocar el dedo pulgar en el mismo lado que los otros dedos y dar el tirón 
hacia arriba. 

- Elementos en movimiento 

- Elementos de transmisión; descripción y riesgos 

Los principales elementos de transmisión son: poleas, correas y volantes, árboles, 
engranajes, cadenas, etc. Estos pueden dar lugar a frecuentes accidentes, tales como 
enredo de partes del vestuario como hilos, bufandas, corbatas, cabellos, etc. Esto trae 
consecuencias generalmente graves, dado que puede ser arrastrado el cuerpo tras el 
elemento enredado, sometiéndole a golpes, aplastamientos o fracturas y, en el peor de 
los casos, amputaciones. 
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Fig. 10: Corona y engranaje de rotación de la 
hormiguera sin protección 

Fig. 11: Protección de la corona y engranaje 
de rotación de la hormiguera 

- Poleas, correas y volantes. Prevenciones, medidas de seguridad 

Estas defensas o protecciones deben ser recias y fijadas sólidamente a la máquina. 
Habrán de ser desmontables para casos de limpieza, reparaciones, engrase, sustitución 
de piezas, etc. 
Cuando se realice alguna de las operaciones anteriores, la máquina estará parada. El 
mecanismo de sujeción del tambor estará resguardado con pantalla. 

 
 

Fig. 12: Protección de la correa de 
transmisión 

Fig. 13: Mecanismo de sujeción del tambor 
sin protección 

- Protecciones personales 

- Gafas: 

El operario deberá hacer uso de gafas de seguridad a fin de protegerse de la proyección 
de partículas cuando la hormigonera esté en movimiento. Si las gafas son del tipo 
universal serán homologadas (MT-1 6). 

- Guantes: 

Se dispondrá de un par de guantes, preferiblemente de goma, para no tocar el mortero 
directamente con las manos. 
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- Ropa de trabajo: 

No deben usarse ropas de trabajo sueltas que puedan ser atrapadas por elementos en 
movimiento. 

- Botas de goma: 

Las botas de goma utilizadas servirán para aislar al trabajador tanto de la humedad como 
de posibles contactos eléctricos indirectos con las partes metálicas de la hormigonera 
 

2.10. Camión hormigonera 

El camión hormigonera está formado por una cuba o bombo giratorio soportado por el 
bastidor de un camión adecuado para soportar el peso. 

 

Camión cuba (Fig. 1) 

La cuba o bombo giratorio, tiene forma cilíndrica o bicónica estando montada sobre la 
parte posterior y en ella se efectúa la mezcla de los componentes. Esta cuba reposa 
sobre el chasis, por medio de soportes y rodillos. 

En el interior de la cuba las paletas proporcionan una mezcla longitudinal uniforme al 
hormigón y un vaciado rápido. Su orientación puede ser modificada, ya sea para facilitar 
el mezclado en el fondo, durante el transporte o bien para recoger el hormigón durante 
el vaciado. 

 En la parte superior trasera de la cuba, se encuentra la tolva de carga, de tipo abierto, 
con una fuerte pendiente hacia el interior de la misma. La descarga, se encuentra 
instalada en la parte trasera baja de la cuba, constituida por una canaleta orientada en 
180º de giro y con inclinación que se ajusta mediante un sistema mecánico manual, o 
hidráulico. 

- Rotación de la cuba 

La cuba puede ser accionada de varias formas: 
Independientemente: mediante un motor auxiliar, generalmente diesel, con transmisión 
mecánica o hidráulica. 
Por transmisión mecánica: a partir de una toma de fuerza, sea en la caja de cambios del 
motor del camión o en el extremo delantero del camión. 
Por transmisión hidráulica: se realiza a partir de una toma de fuerza conectada al 
cigüeñal que acciona una bomba hidráulica de pistones y caudal variable. 
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- Mandos 

El sistema de mandos normalmente utilizado se encuentra en la parte posterior del 
bastidor de la hormigonera y podemos distinguir tres partes principales: 

 
Mandos de la cuba (Fig. 2). 

Palanca que permite determinar el sentido de rotación de la cuba (a). 
Acelerador que permite graduar la velocidad de rotación del vehículo transportador (b). 
Dispositivo de bloqueo de las palancas (c). (no todas lo llevan). 

- Puesta en marcha de la hormigonera 

Se arranca el motor del vehículo transportador. 
Se suelta el dispositivo de bloqueo (c). 
Se da un poco de gas con la palanca de acelerador (b). 
Se mueve la palanca (a). La cuba entonces empezará a girar en el sentido de carga-
mezcla-movimiento o en sentido de descarga, según la dirección en que se gire. 

- Fases seguidas en un ciclo de trabajo 

Se describen las operaciones que realiza el conductor del camión para cubrir un ciclo 
completo: 
Se pone en marcha el camión y se enfila el camión hasta colocar la tolva de carga justo 
debajo de la tolva de descarga de la planta de hormigonado. 
El conductor del camión baja del mismo e indica al operario de la planta de hormigonado 
la cantidad de hormigón que necesita en metros cúbicos y acciona los mandos en la 
posición de carga y la velocidad de carga. 
Mientras se efectúa la carga se llena el depósito de agua. 
Cuando la cuba está cargada suena una señal acústica con lo que el operario pone la 
cuba en la posición de mezcla y procede a subir al camión para dirigirse a la obra. 
Cuando se llega a la obra se le hace girar a la cuba a una velocidad superior a la de 
transporte para asegurar una mezcla adecuada. 
El operario, mediante una pala, limpia de residuos de hormigón la tolva de carga 
subiéndose para ello a lo alto de la escalera de acceso a la tolva de carga. 
Se procede a descargar el hormigón con la ayuda de un cubilote o directamente con la 
ayuda de canaletas. 
Se limpia con la manguera las canaletas de salida. 
El resto del agua se introduce en la cuba para su limpieza y se procede a volver a la 
planta de hormigonado. 
Al llegar a la planta se descarga el agua del interior de la cuba que durante el trayecto ha 
ido limpiando de hormigón las paredes de la cuba. 
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- Riesgos detectados 

- Riesgos directos 

Durante la carga: riesgo de proyección de partículas de hormigón sobre cabeza y cuerpo 
del conductor al no ser recogidos por la tolva de carga. 
Durante el transporte: riesgo de golpes a terceros con la canaleta de salida al 
desplegarse por mala sujeción, rotura de la misma o simplemente por no haberla 
sujetado después de la descarga. Caída de hormigón por la tolva al haberse llenado 
excesivamente. 
Durante la descarga: Golpes en la cabeza al desplegar la canaleta. 
Atrapamiento de dedos o manos en las articulaciones y uniones de la canaleta al 
desplegarla. 
Golpes en los pies al transportar las canaletas auxiliares o al proceder a unirlas a la 
canaleta de salida por no seguir normas de manutención. 
Golpes a terceros situados en el radio de giro de la canaleta al no fijar esta y estar 
personas ajenas próximas a la operación de descarga de hormigón. 

- Riesgos indirectos 

Generales: Riesgo de vuelco durante el manejo normal del vehículo por causas debidas al 
factor humano (corto de vista y no ir provisto de gafas, ataques de nervios, de corazón, 
pérdida de conocimiento, tensión alterada, estar ebrio, falta de responsabilidad, lentitud 
en los reflejos), mecánicos (piezas mal ajustadas, rotura de frenos, desgaste en los 
neumáticos o mal hinchado de los mismos.) 
Riesgo de incendio por un cortocircuito producido en la instalación eléctrica, 
combustible, etc., por un fallo técnico o humano. 
Riesgo de deslizamiento del vehículo por estar resbaladiza la pista, llevar las cubiertas del 
vehículo en mal estado de funcionamiento, trabajos en terrenos pantanosos o en 
grandes pendientes. 
Durante la descarga: golpes por el cubilote al bajar o al subir cargado con el mismo como 
consecuencia de un mal manejo del sistema de transporte utilizado. 
Golpes por objetos caídos de lo alto de la obra. 
Contacto de las manos y brazos con el hormigón. 
Aplastamiento por el cubilote al desprenderse el mismo por un fallo en el sistema de 
transporte. 
Caída de hormigón sobre los trabajadores situados debajo de la trayectoria de las 
canaletas de descarga. 
Atrapamiento de manos entre el cubilote y la canaleta de salida cuando el cubilote baja 
vacío y el conductor lo coge para que en su bajada quede en posición correcta. 
Atrapamiento de los pies entre la estructura de la base del cubilote y el suelo cuando 
este baja para ser cargado. 
 
Durante el mantenimiento: 
 
De la hormigonera: riesgo de caída de altura desde lo alto de la escalera de acceso a la 
tolva de carga durante los trabajos de inspección y limpieza. 
Riesgo de caída de altura desde lo alto de la cuba como consecuencia de subir a 
inspeccionar o a efectuar trabajos de pintura, etc. 
Riesgos de stress acústico en trabajos en el interior de la cuba con martillo neumático 
utilizado para romper el hormigón fraguado debido a una avería en la hormigonera. 
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Riesgo de resbalones y caídas durante las operaciones de engrase a causa de los aceites y 
grasa acumulados en el suelo. 
Heridas y rasguños en los bordes agudos del vehículo. Inhalación de aceites vaporizados 
o atomizados que se utilizan para la lubricación de muelles. 
Lesiones en manos y cabeza por las pistolas a alta presión. 
Del camión: Riesgo de atrapamiento entre el chasis y la caja del camión en su posición 
levantada durante las operaciones de reparación, engrase o revisión, efectuadas por el 
conductor del camión. 
Riesgo de golpes, torceduras y heridas varias derivadas del mal uso de herramientas 
utilizadas en la reparación de los vehículos. 

- Sistemas de seguridad 

- Hormigonera 

Tolva de carga: consiste en una pieza en forma de embudo que está situada en la parte 
trasera superior del camión. Una tolva de dimensiones adecuadas evitará la proyección 
de partículas de hormigón sobre elementos y personas próximas al camión durante el 
proceso de carga de la hormigonera. Se consideran que las dimensiones mínimas deben 
ser 900 x 800 mm. 
Escalera de acceso a la tolva: 

 
Escalera de acceso a la tolva (Fig. 3) 

La escalera debe estar construida en un material sólido y a ser posible antideslizante. En 
la parte inferior de la escalera abatible se colocará un seguro para evitar balanceos, que 
se fijará a la propia escalera cuando esté plegada y al camión cuando esté desplegada. 
Así mismo debe tener una plataforma en la parte superior para que el operario se sitúe 
para observar el estado de la tolva de carga y efectuar trabajos de limpieza dotada de un 
aro quitamiedos a 90 cm. de altura sobre ella. La plataforma ha de tener unas 
dimensiones aproximadas de 400 x 500 mm. y ser de material consistente. Para evitar 
acumulación de suciedad deberá ser del tipo de rejilla con un tamaño aproximado de la 
sección libre máxima de 50 mm. de lado. 



 

PROYECTO OBRAS DE PISCINA DE RECREO Y CHAPOTEO EN EL T.M. DE OJÓS (MURCIA). 5ª ACTUACIÓN: 
TABIQUERÍA, ALICATADO Y SERVICIOS VESTUARIOS Y CANTINA Y 6ª ACTUACIÓN: TERMINACIONES 

EXTERIORES. 

 
ANEJO Nº2. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD       38 

 

 
Plataforma de inspección de la tolva de carga (Fig. 4) 

La escalera solo se debe utilizar para trabajos de conservación, limpieza e inspección por 
un solo operario y colocando los seguros tanto antes de subir como después de recogida 
la parte abatible de la misma. Solo se debe utilizar estando el vehículo parado. 

- Normas de seguridad 

- Sobre el agente material 

Hormigonera 
La hormigonera no debe tener partes salientes que puedan herir o golpear a los 
operarios. Los elementos de la hormigonera tales como canaletas de salida, escaleras, 
guardabarros, etc., deberá pintarse con pintura anticorrosiva para evitar que con el 
tiempo se puedan romper y lesionar a los operarios. 
No subirse a la cuba de la hormigonera ni siquiera estando parada. Cualquier reparación 
o comprobación se deberá hacer con elementos auxiliares tales como andamios, etc. 
Para la visibilidad de las partes de la hormigonera en horas nocturnas se deberán pintar 
con franjas blancas y negras de pintura reflectante las partes traseras de la hormigonera 
(cuba, tolvas, canaletas, etc.). 
Camión: El vehículo debe poseer frenos hidráulicos con doble circuito independiente 
tanto para el eje trasero como delantero. 
Los elementos para subir o bajar han de ser antideslizantes. 
Deben poseer los dispositivos de señalización que marca el código de la circulación. 
Sistemas de alarmas para neumáticos con poco aire. Señal de marcha atrás audible por 
otros camiones. 
Las cabinas deben ser de una resistencia tal y estar instaladas de manera que ofrezcan 
una protección adecuada al conductor contra la caída de objetos. 
Las cabinas deben poseer sistema de ventilación y calefacción. 
La cabina debe estar provista de un asiento fijo para el conductor y para los pasajeros 
autorizados para viajar en ella. 
Los asientos deben estar construidos de forma que absorban en medida suficiente las 
vibraciones, tener respaldo y un apoyo para los pies y ser cómodos. 
Equipo de emergencia: 
Los camiones deben llevar los siguientes equipos: un botiquín de primeros auxilios, un 
extintor de incendios de nieve carbónica o componentes halogenados con una capacidad 
mínima de 5 kg., herramientas esenciales para reparaciones en carretera, lámparas de 
repuesto, luces intermitentes, reflectores, etc. 

- Sobre elementos auxiliares 

Canaletas de salida del hormigón: Para desplegar la canaleta se deberán quitar los 
tornillos de bloqueo haciéndola girar hasta posición de descarga; una vez allí, se quitará 
la cadena de seguridad y se cogerá por el extremo haciendo girar hasta la posición 
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desplegada. Hay que evitar poner las manos entre las uniones de las canaletas en el 
momento del despliegue. 
Al desplegar la canaleta nunca se debe situar el operario en la trayectoria de giro de la 
misma para evitar cualquier tipo de golpes. 
Las canaletas auxiliares deben ir sujetas al bastidor del camión mediante cadenas con 
cierre y seguro de cierre. 
Después de cada paso de hormigón se deben limpiar con una descarga de agua. 

- Sobre el método de trabajo 

Cuando se descarga sobre cubilote transportado por grúa el camionero y el operario que 
ayuda a cargar se separarán de la zona de bajada del cubilote estando siempre pendiente 
de las evoluciones del mismo. 
Si por la situación del gruísta se debe acompañar en su bajada al cubilote esto se hará 
procurando no colocarse entre el cubilote y la parte trasera de la hormigonera para 
evitar atrapamientos entre ambos elementos. 
Se debe poner especial cuidado con la posición de los pies cuando baja el cubilote para 
evitar que este les atrape contra el suelo. 
Una vez cargado el cubilote y separada la canaleta se deben alejar ambos operarios para 
evitar un balanceo imprevisto de la carga les golpee. 

- Sobre el manejo del camión 

Cuando un camión circula por el lugar de trabajo es indispensable dedicar un obrero para 
que vigile que la ruta del vehículo esté libre antes de que éste se ponga en marcha hacia 
adelante y sobre todo hacia atrás. 
Los camiones deben ser conducidos con gran prudencia: en terrenos con mucha 
pendiente, accidentados, blandos, resbaladizos o que entrañen otros peligros, a lo largo 
de zanjas o taludes, en marcha atrás. No se debe bajar del camión a menos que: esté 
parado el vehículo, haya un espacio suficiente para apearse. 
Durante el desplazamiento del camión ninguna persona deberá: ir de pie o sentada en 
lugar peligroso, pasar de un vehículo a otro, aplicar calzos a las ruedas, llevar brazos o 
piernas colgando del exterior. 
Cuando el suministro se realiza en terrenos con pendientes entre el 5 y el 16%, si el 
camión-hormigonera lleva motor auxiliar se puede ayudar a frenar colocando una 
marcha aparte del correspondiente freno de mano; si la hormigonera funciona con 
motor hidráulico hay que calzar las ruedas del camión pues el motor del camión está en 
marcha de forma continua. En pendientes superiores al 16% se aconseja no suministrar 
hormigón con el camión. 
Al finalizar el servicio y antes de dejar el camión-hormigonera el conductor deberá: 
poner el freno de mano, engranar una marcha corta y caso necesario bloquear las ruedas 
mediante calzos. 
En cuanto a los trabajos de mantenimiento utilizando herramientas manuales se deben 
seguir las siguientes normas: seleccionar las herramientas más adecuadas para el trabajo 
que ha de ser ejecutado, cerciorarse de que se encuentran en buen estado, hacer el 
debido uso, al terminar el trabajo guardarlas en la caja o cuarto dedicado a ello. Cuando 
se utilizan pistolas de engrase a presión nunca se deben colocar las manos frente a las 
toberas de salida. 
En la lubricación de resortes mediante vaporización o atomización el trabajador 
permanecerá alejado del chorro de lubricación, que se sedimenta con rapidez 
procurando en todo momento no dirigirlo a otras personas. 
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Cuando se haya fraguado el hormigón de una cuba por cualquier razón el operario que 
maneje el martillo neumático deberá utilizar cascos de protección auditiva de forma que 
el nivel máximo acústico sea de 80 dB. 

- Protecciones personales 

El conductor del camión deberá ir provisto para la descarga del hormigón de guantes 
clase A tipo 2, B.O.E. nº 158 de 4 de Julio de 1.977, de ropa de trabajo ajustada, casco 
homologado según Norma Técnica Reglamentaria MT- 1, B.O.E. nº 312 de 30 de 
Diciembre de 1.974. 
La utilización del casco se limitará al momento en que el camionero entre en la obra o 
esté en sus proximidades y salga de la cabina para efectuar la operación de descarga. 
Asimismo, se le dotará de calzado adecuado para conducir con ligereza y seguridad. El 
conductor o los operarios que realicen los trabajos de romper el hormigón fraguado en el 
interior de una cuba deberán estar equipados con protectores auditivos homologados 
tipo orejera Clase A, según Norma Técnica Reglamentaria MT-2, B.O.E. n 209 de 1 de 
Septiembre de 1.975 
 
 

 

1.3.2.3.7.- Trabajos de manipulación de hormigón 
 
 a) Riegos detectables 
 
 - Caída de personas y/u objetos al mismo nivel 
 - Caída de personas y/u objetos a distinto nivel 
 - Pisadas sobre objetos punzantes 
 - Golpes por o contra objetos, materiales, etc. 
 - Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos). 
 - Atrapamientos 
 - Vibraciones 
 - Riesgos higiénicos por ambientes pulverulentos 
 - Sobreesfuerzos 
  
 
 b) Medidas preventivas 
 
 b.1.) Vertidos directos mediante canaleta 
 
 - Se prohibe situar a los operarios detrás de los camiones hormigonera durante el 
retroceso 
 
 - La maniobra de vertido será dirigida por personal competente que vigilará que no 
se realicen maniobras inseguras 
 
 b.2.) Vertidos mediante cubo o cangilón 
 
 - Se prohibe cargar el cubo por encima de la carga máxima 
 - Se señalizará mediante una traza horizontal el nivel máximo de llenado del cubo. 
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 - Se prohibe trasladar cargas suspendidas en las zonas donde se encuentre 
trabajando personal. 
 - La apertura del cubo para vertido se ejecutará exclusivamente accionando la 
palanca dispuesta al efecto, con las manos protegidas con guantes impermeables. 
 - Del cubo penderán cabos de guía para ayuda a su correcta posición de vertido. Se 
prohibe guiarlo o recibirlo directamente, en prevención de caídas por movimiento pendular 
del cubo. 
 
 b.3.) Medidas preventivas de aplicación durante el hormigonado de cimientos 
 
 - Antes del inicio del vertido del hormigón, personal competente revisará el buen 
estado de seguridad de las paredes de las zanjas. 
 
 - Antes del inicio del hormigonado personal competente revisará el buen estado de 
seguridad de los encofrados en prevención de reventones y de derrames. 
 
 - Se mantendrá una limpieza esmerada durante esta fase. Se eliminarán, antes del 
vertido del hormigón, puntas, resto de madera, redondos y alambres. 
 

- Se instalarán pasarelas de circulación de personas sobre las zanjas a 
hormigonar, formadas por 

un mínimo de tres tablones trabados (60 cm. de anchura). 
 
 
 
1.3.2.3.8.- Albañilería en general 
 
 a) Riesgos detectables 
 
 - Caída de personas a distinto nivel 
 - Caída de personas al mismo nivel 
 - Caída de objetos o materiales 
 - Golpes por o contra objetos 
 - Cortes por objetos, máquinas y herramientas manuales 
 - Dermatitis por contactos 
 - Proyecciones de partículas 
 - Sobreesfuerzos  
 - Contacto con la corriente eléctrica 
 - Atrapamientos 
 - Riesgos higiénicos en ambientes pulverulentos 
 
 
 b) Medidas preventivas 
 
 - Los huecos existentes en el suelo permanecerán protegidos, para la prevención de 
caídas. 
 
 
 c) Equipos de protección individual 
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 - Casco de seguridad (cumple EN-397) 
 - Guantes de P.V.C. o de goma 
 - Guantes  de seguridad (cumple EN-388,511 en cada caso)  
 - Calzado de Seguridad (Cumple EN-345 S2)   

- Cinturón de seguridad (clases A o C, si no existen medidas  de protección 
colectiva). 

 - Botas de goma o P.V.C  (Cumple EN-343).  
 - Traje de agua para tiempo lluvioso (cumple EN-343). 
 

 

1.3.2.3.9.- Grúa móvil 

 

 Riesgos detectados más comunes 

 

- Los derivados del tráfico durante el transporte 

- Vuelco de la máquina 

- Precipitación de la carga 

- Golpes 

- Atrapamientos 

- Contacto eléctrico 

- Riesgos generales 

- Caídas a distinto nivel 

- Caída a nivel 

- Contacto con objetos cortantes o punzantes 

- Caída de objetos 

- Choques 

- Proyección de partículas 

- Sobreesfuerzos 

- Quemaduras 

- Ruido 

- Intoxicación 

 

a) Medidas preventivas 
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 - Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material, además de haber 

instalado el freno de mano de la cabina de la grúa, se instalarán calzos inmovilizadores en 

las cuatro ruedas, en prevención de accidentes por fallo mecánico. 

 

 - Todas las maniobras de carga y descarga serán dirigidas, en caso necesario, por un 

especialista conocedor del proceder más adecuado. 

 

 - El gancho de la grúa, estará dotado de pestillos de seguridad. 

 

 - Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme compensando los pesos, 

de la manera más uniformemente repartida posible. 

 - El acceso y circulación interna de grúas en la obra se efectuará tal y como se 

describe en los planes de este Plan de Seguridad. 

 

- Todas las grúas dedicadas al transporte de materiales para esta obra estarán en 

perfectas condiciones de mantenimiento y conservación. 

 

- No realizar trabajos de carga y descarga cerca de líneas eléctricas de A.T. 

 

- Comprobar que el terreno tienen consistencia suficiente para que los apoyos de 

la grúa no se hundan en el mismo durante la ejecución de las maniobras. 

 

- Extender los brazos estabilizadores de la grúa lo máximo posible, 

manteniéndolos en correcta horizontalidad. 

 

- Conocer los pesos aproximados de las cargas para realizar las maniobras 

correctas, en lo referente a ángulos de elevación y alcance de la flecha. 

 

- Mantener la zona de maniobra libre de obstáculos y haber sido señalizada y 

acotada previamente para impedir el paso de personal. 

 

 - Las maniobras de posición correcta (aparcamiento) y expedición, (salida), de la 

grúa serán dirigidas por un señalista, en caso necesario. 
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 - A las cuadrillas encargadas de la carga y descarga de material en el gancho de la 

grúa, se les hará entrega de la normativa de seguridad, guardando constancia escrita de 

ello. 

 

 * Normas de seguridad para los trabajos de carga y descarga de material en la grúa  

 

 - Pida antes de proceder a su tarea, que le doten de guantes y manoplas de cuero. 

 - Utilice siempre el calzado de seguridad 

 - Siga siempre las instrucciones del jefe del equipo 

 - Si debe guiar las cargas en suspensión, hágalo mediante "cabos de gobierno" 

atados a ellas. Evite empujarlas directamente con las manos. 

 - No salte al suelo desde la carga o desde la caja si no es para evitar un riesgo grave. 

 - A los conductores de las grúas se les entregará la normativa de seguridad. De la 

entrega quedará constancia por escrito. 

 

 c) Equipo de protección individual 

 

 -  Casco de seguridad (cumple EN-812) 

 -  Guantes de seguridad (cumple EN-388, 511 en cada caso) 

 -  Calzado de seguridad con suela antideslizante (cumple EN-345 S2) 

- Cinturón antivibratorio (cumple EN-354) 

- Cinturón de seguridad (cumple EN-358, 361) 

- Gafas antiproyecciones (cumple EN-166) 

- Mascarilla con filtro mecánico (cumple EN-149) 

- Protectores auditivos (cumple EN-352) 

 

 

1.3.2.3.10.- Colocación de elementos prefabricados 

 

 a) Riesgos detectables 

 

 - Caída de personas a distinto nivel 
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 - Caída de personas al mismo nivel 

 - Caída de objetos o materiales 

 - Golpes por o contra objetos 

 - Cortes por objetos, máquinas y herramientas manuales 

 - Dermatitis por contactos 

 - Proyecciones de partículas 

 - Sobreesfuerzos  

 - Contacto con la corriente eléctrica 

 - Atrapamientos 

 - Riesgos higiénicos en ambientes pulverulentos 

 

 b) Medidas preventivas 

 

 - Los huecos existentes en el suelo permanecerán protegidos, para la prevención de 

caídas. 

 

 c) Equipos de protección individual 

 

 - Casco de seguridad (cumple EN-397) 

 - Guantes de P.V.C. o de goma 

 - Guantes  de seguridad (cumple EN-388,511 en cada caso)  

 - Calzado de Seguridad (Cumple EN-345 S2)   

 - Cinturón de seguridad (clases A o C, si no existen medidas de protección colectiva). 

 - Botas de goma o P.V.C  (Cumple EN-343).  

 - Traje de agua para tiempo lluvioso (cumple EN-343). 

  

1.3.2.3.11.- Enlucidos 
 
 a) Riesgos detectables 
 
 - Cortes por herramientas manuales, máquinas o materiales. 
 - Golpes por o contra objetos 
 - Caída a distinto nivel 
 - Caída al mismo nivel  
 - Cuerpos extraños en los ojos 
 - Dermatosis por contacto 
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 - Contactos eléctricos 
 - Sobreesfuerzos. 
 
 
 b) Medidas preventivas 
 
 - En todo momento se mantendrán limpias y ordenadas las superficies de tránsito y 
de apoyo para realizar los trabajos de enfoscado y evitar los accidentes por resbalón. 
 
 - Los sacos de aglomerantes o de aglomerado (cementos diversos o de áridos) se 
acopiarán ordenadamente repartidos junto a los tajos en los que se les vaya a utilizar. 
 
 - Los sacos aglomerantes o de aglomerados (cementos diversos o áridos) se 
dispondrán de forma que no obstaculicen los lugares de paso, para evitar accidentes por 
tropiezo. 
 
 
 c) Equipo de protección individual. 
 
 - Casco de seguridad (cumple EN-397) 
 - Guantes de P.V.C. o goma 
 - Guantes  de seguridad (cumple EN-388,511 en cada caso)  
 - Calzado de Seguridad (Cumple EN-345 S2)   
 - Gafas de protección contra gotas de mortero y asimilables. 
 - Cinturón de seguridad (clases A, B o C, si no existen  
 medios de protección colectiva)  
 

 

1.3.2.3.12.- Instalaciones eléctricas provisionales de obra 

 

 a) Medidas preventivas 

 

 Se hará entrega al instalador eléctrico de la obra la siguiente normativa para que 

sea seguida durante sus revisiones de la instalación eléctrica provisional de obra: 

 

- No permita las conexiones a tierra a través de conducciones de agua. No permita 

"enganchar" a las tuberías, ni hacer en ellas o asimilables armaduras, pilares, etc. 

- No permita el tránsito de carretillas y personas sobre manguera eléctricas, pueden 

pelarse y producir accidentes. 

 

- No permita el tránsito bajo líneas eléctricas de las compañías con elementos 

longitudinales transportados a hombro (pértigas, reglas, escaleras de mano y asimilables). 
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La inclinación de la pieza puede llegar a producir el contacto eléctrico. 

 

- No permita la anulación del hilo de tierra de las mangueras eléctricas. 

 

- No permita la conexión eléctrica de cables ayudados a base de pequeñas cuñitas de 

madera. Desconéctelas de inmediato. Lleve consigo conexiones "macho" normalizadas para 

que las instale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.- PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS. 

 

1.4.1.- Prevención de riesgos de daños a terceros 

 
- Operaciones previas 

 

 Como primera operación a realizar se hará el vallado de la zona de trabajo y se 

debe de colocar la señalización adecuada mediante carteles; se señalizarán los accesos 

naturales a la obra, prohibiéndose expresamente el paso a toda persona ajena a la 

misma, colocándose en su caso los cerramientos necesarios. Realizar la limpieza del 

terreno y retirada de escombro periódicamente en los alrededores e interior de la obra. 

 

Se realizaran las instalaciones fijas de la obra como las de botiquín, ateniéndose en todo 

momento a lo estipulado en la ordenanza general de seguridad e higiene en la 

construcción. 

- Acopio de materiales 

Los materiales paletizados permiten reducir los riesgos de carga y descarga debido a que 

permite mecanizar las manipulaciones de cargas, siendo en sí una medida de seguridad 
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para reducir golpes y atrapamientos.  

 

También incorporan riesgos derivados de la mecanización, para evitarlos se debe: 

- Acopiar los palets sobre superficies niveladas y resistentes. 

- No se afectarán los lugares de paso. 

- En proximidad a lugares de paso se deben señalizar mediante cintas de 

señalización. 

- La altura de las pilas no debe superar la altura que designe el fabricante. 

- No acopiar en una misma pila palets con diferentes geometrías y contenidos. 

 - Si no se termina de consumir el contenido de un palet se flejará nuevamente 

antes de realizar cualquier manipulación. 

 

- Acopio de materiales sueltos: 

 

- El abastecimiento de materiales sueltos a obra se debe tender a minimizar,  

remitiéndose únicamente a materiales de uso discreto y en zonas destinadas para ello. 

- Los soportes, cartelas, cerchas, máquinas, etc., se dispondrán horizontalmente, 

separando las piezas mediante tacos de madera que aíslen el acopio del suelo y entre 

cada una de las piezas. 

- Los acopios de realizarán sobre superficies niveladas y resistentes. 

- No se afectarán los lugares de paso. 

- En proximidad a lugares de paso se deben señalizar mediante cintas de 

señalización. 

- Maquinaria 

-    Disposición y ordenamiento del trafico de vehículos  

- Los camiones no se cargaran por encima de lo definido como tara máxima 

- Las maquinas irán provistas de dispositivo sonoro y luz blanca de marcha 

atrás. 

- Se colocarán señalistas durante las entradas y salidas de maquinaria y 

camiones en la obra, con el fin de avisar a transeuntes y tráfico rodado 
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- Plan de emergencia   

- En caso de que se produzca algún accidente se tendrá en lugar visible y 

conocido por todos, cartel con teléfonos de urgencia (centro asistencial, 

hospital, ambulancias, etc.) 

- Los Centros Médicos de Urgencia y demás servicios municipales de 

interés, próximos a la Obra se señalan en los planos adjuntos.    

 
Ojós,  enero 2017 

El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Colegiado Nº 30.780 

Máster en Seguridad y Salud Laboras y Prevención de Riesgos Laborales 

 

Fdo.: José Carmona Hernández 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.- PLIEGO DE CONDICIONES. 
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2.1.- DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN 

 
Normativa General. 

 LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales. (Disposición adicional 14ª ) 

 REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
los Servicios de Prevención. ( Disposición adicional 10ª ; Anexo I.h) ) 

 REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden 
Social. (Artículos 11.6, 11.7, 12.23, 12.24, 12.27, 12.28, 12.29, 13.15, 13.16, 13.17) 

 REAL DECRETO 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 
de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en 
materia de coordinación de actividades empresariales. ( Disposición adicional 1ª ) 

 LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su 
adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio. (Artículo 7.2.-Comunicación apertura centro de trabajo. Construcción) 

 REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla 
la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector 
de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 
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establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de 
construcción. ( Disposición adicional 2ª ) 

 ORDEN TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben 
reunir las comunicaciones de apertura o de reanudación de actividades en los 
centros de trabajo. 

 
Normativa Específica de construcción. 

 REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

 LEY 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de 
la Construcción. 

 REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 
Construcción. 

 RESOLUCIÓN de 28 de febrero de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la 
que se registra y publica el V Convenio colectivo del sector de la construcción. 

 RESOLUCIÓN de 8 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por 
la que se registra y publica el Acta de los acuerdos sobre el procedimiento para la 
homologación de actividades formativas en materia de prevención de riesgos 
laborales, así como sobre el Reglamento de condiciones para el mantenimiento 
de la homologación de actividades formativas en materia de prevención de 
riesgos laborales de acuerdo con lo establecido en el V Convenio colectivo del 
sector de la construcción. 

 

 

Edificación y Obra civil. 

 ORDEN de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, 
limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 

 LEY 25/1988, de 29 de julio, de carreteras. 

 REAL DECRETO 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones 
para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la 
Directiva 89/106/CEE. 

 LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 

 REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación. (1) 

 REAL DECRETO 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial obligatorio. 

 

 
NORMATIVA REFERENTE A EQUIPOS DE TRABAJO. 
 
 
Normativa General. 
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 LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales. (Artículo 17.1 , 29.2 (1º, 3º) , 41 ) 

 REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. 

 REAL DECRETO 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los 
productos. 

 

Normativa Específica de equipos de trabajo. 

 REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores 
de los equipos de trabajo. 

 

Maquinaria. 

 REAL DECRETO 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones 
sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. 

 REAL DECRETO 1644/2008, de 10 de octubre, del Ministerio de la Presidencia por 
el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de 
las máquinas. (1) 

NORMATIVA REFERENTE A EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
Normativa General. 

 LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales. (Artículo 15.1.h , 17.2 ,29.2.2º , 41 ) 

 REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. 

 

Normativa Específica EPI. 

 REAL DECRETO 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las 
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 
equipos de protección individual. 

 REAL DECRETO 773/1997, 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad 
y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual. 

 REAL DECRETO 485/1997, 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. ( Anexo I.2; II.1; III.3 (pdf, 2,69 
Mbytes) ) 

 REAL DECRETO 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante 
el trabajo. ( Artículo5.5.g , 6 , 7.1.c , 8.4 , 10.1.5 , 11.1.d ) 
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 REAL DECRETO 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el 
trabajo. ( Artículo 6.1.d ,7 , 12.1.d ; Anexo V.2 (pdf, 510 Kbytes) ) 

 REAL DECRETO 1216/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo a bordo de los buques 
de pesca. ( Artículo 5.5 ; Anexo IV ) 

 REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores 
de los equipos de trabajo. ( AnexoII.1.5; 4.1.1; .4.2.3 ) 

 REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. ( 
Artículo 12.1.f ; Anexo IV.C.3.b ) 

 REAL DECRETO 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en el trabajo de los trabajadores en el ámbito de las empresas 
de trabajo temporal. ( Artículo 2.2.b)) 

 REAL DECRETO 379/2001, de 6 de abril por el que se aprueba el Reglamento de 
almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas 
complementarias MIE-APQ-1, MIE-APQ-2, MIE-APQ-3, MIE-APQ-4, MIE-APQ-5, 
MIE-APQ-6 y MIE-APQ-7. (ITC MIE-APQ-1-Artículo 54; ITC MIE-APQ-2-Artículo 
19,20; ITC MIE-APQ-3-Artículo 26, 28, 29; ITC MIE-APQ-4-Artículo 15, 16, 17; ITC 
MIE-APQ-5-Artículo 5; ITC MIE-APQ-6-Artículo 25, 26, 27, 28, 31; ITC MIE-APQ-7-
Artículo 29, 30, 31, 32) 

 REAL DECRETO 374/2001, de 6 de abril sobre la protección de la salud y seguridad 
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos 
durante el trabajo. ( Artículo 5.2.c , 7.4.c ) 

 REAL DECRETO 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la 
protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. ( 
Anexo III.A.2.e , IV.A.2.e ,VI.B.2.c ) 

 REAL DECRETO 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas 
explosivas en el lugar de trabajo. ( Anexo A.II.A.2.3 ) 

 REAL DECRETO 2016/2004, de 11 de octubre, por el que se aprueba la Instrucción 
técnica complementaria MIE APQ-8 «Almacenamiento de fertilizantes a base de 
nitrato amónico con alto contenido en nitrógeno». ( Artículo 10, 11, 13) 

 REAL DECRETO 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan 
derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. ( Anexo A.5 ) 

 REAL DECRETO 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al 
ruido. ( Artículo 5.2 , 6.5.j , 7 , 9, 10.c , 11.4.b.2 , 12.1 ; Anexo II.2 ) 

 REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 
exposición al amianto. ( Artículo 8 ,9 , 10.1.a , 11.2.h , 14.1.e ) 
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 REAL DECRETO 888/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
sobre almacenamiento de fertilizantes a base de nitrato amónico con un 
contenido en nitrógeno igual o inferior al 28 por ciento en masa. (Anexo-Artículo 
8, 9.1.b-c) 

 REGLAMENTO (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de 
diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la 
restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), por el que se crea la 
Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos. (Artículo 31, Anexo 
AII.8.2.1) 

 REAL DECRETO 543/2007, de 27 de abril, por el que se determinan las normas de 
seguridad y de prevención de la contaminación a cumplir por los buques 
pesqueros menores de 24 metros de eslora (L). ( DF 1ª) 

 REGLAMENTO (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de 
diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y 
mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 
1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006. -Sust/Mezclas: 
P(280,281,284,285) 

 REAL DECRETO 486/2010, de 23 de abril, sobre la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
radiaciones ópticas artificiales. ( Artículo 4.2.g , 8.g ) 

 
NORMATIVA REFERENTE A MAQUINARIA. 
 
Aparatos de elevación y manutención. 

 REAL DECRETO 2291/1985, de 8 noviembre, que aprueba el Reglamento de 
Aparatos de Elevación y Manutención. 

 REAL DECRETO 836/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba una nueva 
Instrucción técnica complementaria «MIE-AEM-2» del Reglamento de aparatos de 
elevación y manutención, referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones. 

 REAL DECRETO 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto 
modificado y refundido de la Instrucción técnica complementaria «MIE-AEM-4» 
del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas 
móviles autopropulsadas. 

 REAL DECRETO 1644/2008, de 10 de octubre, del Ministerio de la Presidencia por 
el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de 
las máquinas. (1) 

 

Tractores, vehículos y otros. 

 ORDEN de 27 de julio de 1979 por la que se regula, técnicamente, el 
equipamiento de los tractores agrícolas con bastidores o cabinas oficialmente 
homologados 

 ORDEN de 11 de junio de 1984 por la que se aprueban las especificaciones 
técnicas sobre homologación de tractores agrícolas de ruedas en lo que se refiere 
al frenado. 
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 RESOLUCIÓN de 11 de julio de 1984, de la Dirección General de la Producción 
Agraria, por la que se determinan los tipos de las estructuras de protección que 
pueden montarse sobre los tractores de cadenas y el espacio mínimo de 
supervivencia que deben habilitar para el tractorista. 

 REAL DECRETO 2028/1986, de 6 de junio, por el que se dictan normas para la 
aplicación de determinadas directivas de la CEE, relativas a la homologación de 
tipos de vehículos automóviles, remolques y semirremolques, así como de partes 
y piezas de dichos vehículos 

 REAL DECRETO LEGISLATIVO 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el 
texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y 
Seguridad Vial. 

 REAL DECRETO 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el 
reglamento general de vehículos. 

 REAL DECRETO 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto 
articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad 
vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo. 

 REAL DECRETO 1013/2009, de 19 de junio, sobre caracterización y registro de la 
maquinaria agrícola. 

 REAL DECRETO 750/2010, de 4 de junio, por el que se regulan los procedimientos 
de homologación de vehículos de motor y sus remolques, máquinas 
autopropulsadas o remolcadas, vehículos agrícolas, así como de sistemas, partes y 
piezas de dichos vehículos. 

 REAL DECRETO 866/2010, de 2 de julio, por el que se regula la tramitación de las 
reformas de vehículos. 

 REGLAMENTO (UE) nº 167/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de 
febrero de 2013, relativo a la homologación de los vehículos agrícolas o 
forestales, y a la vigilancia del mercado de dichos vehículos. 

Equipos a presión. 

 REAL DECRETO 1495/1991, de 11 de octubre. Disposiciones de aplicación de la 
Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 87/404/CEE, sobre 
recipientes a presión simples. 

 REAL DECRETO 769/1999, de 7 de Mayo de 1999, dicta las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE , 
relativa a los equipos de presión y modifica el REAL DECRETO 1244/1979, de 4 de 
Abril de 1979, que aprobó el Reglamento de aparatos a presión. (1) 

 REAL DECRETO 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias. 

 REAL DECRETO 1381/2009, de 28 de agosto, por el que se establecen los 
requisitos para la fabricación y comercialización de los generadores de aerosoles. 

 REAL DECRETO 1388/2011, de 14 de octubre, por el que se dictan las 
disposiciones de aplicación de la Directiva 2010/35/UE del Parlamento Europeo y 
del Consejo de 16 de junio de 2010 sobre equipos a presión transportables y por 
la que se derogan las Directivas 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/.. 
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Otros equipos. 

 REAL DECRETO 1428/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las 
disposiciones de aplicación de la directiva del Consejo de las Comunidades 
Europeas 90/396/CEE sobre aparatos de gas. 

 REAL DECRETO 809/1999, de 14 de mayo, por el que se regulan los requisitos que 
deben reunir los equipos marinos destinados a ser embarcados en los buques, en 
aplicación de la Directiva 96/98/CE, modificada por la Directiva 98/85/CE. 

 REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real 
Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. (2) 

 REAL DECRETO 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos 
sanitarios. 

 REAL DECRETO 795/2010, de 16 de junio, por el que se regula la comercialización 
y manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la 
certificación de los profesionales que los utilizan 

NORMATIVA REFERENTE A VIBRACIONES Y RUIDO. 
 
Normativa General. 

 REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores 
de los equipos de trabajo. ( AnexoI.1.17 ) 

 REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden 
Social. (Artículos 12.16, 13.6) 

 REAL DECRETO 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro 
de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se 
establecen criterios para su notificación y registro. (Grupo II) 

 REAL DECRETO 1644/2008, de 10 de octubre, del Ministerio de la Presidencia por 
el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de 
las máquinas. (Anexo I: 1.5.8; 1.7.4; 2.2.11; 3.6.3) 

 

Normativa específica al ruido. 

 REAL DECRETO 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones 
sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. 

 REAL DECRETO 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al 
ruido. 

 REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación. (DB-HR Protección frente al ruido) 
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 ORDEN ITC/2845/2007, de 25 de septiembre, por la que se regula el control 
metrológico del Estado de los instrumentos destinados a la medición de sonido 
audible y de los calibradores acústicos. 

 REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, 
objetivos de calidad y emisiones acústicas. 

 

Normativa específica a  vibraciones. 

 REAL DECRETO 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan 
derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 

 
 

 2.2. CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN.  

  

 Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva 

tendrán el marcado CE y llevaran fijado un período de vida útil, desechándose a su término. 

 

 Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en 

una determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración 

prevista o fecha de entrega. 

 

 Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido  un trato límite, es decir, al 

máximo para el que fue concebido (por ejemplo, por un accidente) será desechado y 

repuesto al momento. 

 

 Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las 

admitidas por el fabricante, serán repuestas inmediatamente. 

 

 El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará riesgo en sí 

mismo. 

 

 2.2.1. Protecciones personales. 

 

Todo elemento de protección individual se ajustará a la Normativa Europea (EN), tendrán 

certificación CE. 
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2.2.1.1. Calzados de seguridad. 

Las limitaciones de los calzados de seguridad son función de los requisitos 

exigidos en Normas y Documentos Técnicos, debiendo entenderse que cualquier calzado 

con marca de calidad cumple las características técnicas establecidas en las Normas o 

Documentos Técnicos respecto a los cuales han sido verificados. 

En general, los calzados de seguridad homologados por el Ministerio de Trabajo 

aseguran como mínimo las siguientes prestaciones: 

Calzado de seguridad, clase I 

 Caída de objetos con energía máxima de impacto de 20 Kgm (196 J).  

 Resistencia al aplastamiento de la puntera: 1500 Kgf (14.7 kN) de carga estática.  

 Resistencia al plegado.  

 Resistencia a la corrosión, en el caso de que la puntera de seguridad fuera 

metálica.  

Calzado de seguridad, clase II 

 Resistencia a la perforación de la plantilla de seguridad: 110 Kgf (1078 N) a una 

velocidad máxima de aplicación del punzón de 12.5 mm/min.  

 Resistencia al plegado.  

 Resistencia a la corrosión, en el caso de que la plantilla de seguridad fuera 

metálica.  

Calzado de seguridad, clase III 

 Caída de objetos con energía máxima de impacto de 2.0 Kgm (196 J).  

 Resistencia al aplastamiento de la puntera: 1500 Kgf (14.7 kN) de carga estática.  

 Resistencia al plegado.  
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 Resistencia a la perforación de la plantilla de seguridad: 110 Kgf (1078 N) a una 

velocidad máxima de aplicación del punzón de 12.5 mm/min.  

 Resistencia a la corrosión, en el caso de que la puntera y/o plantilla fueran 

metálicas 

 

2.2.1.2. Cascos de protección. 

 

Las características técnicas de los cascos se definen por una serie de ensayos que 

determinan sus prestaciones mínimas o limitaciones. 

Las limitaciones de los cascos de protección son función de los requisitos exigidos en 

Normas y Documentos Técnicos, debiendo entenderse que cualquier casco con marca de 

calidad cumple las características técnicas establecidas en las Normas o Documentos 

Técnicos respecto a los cuales han sido verificados. 

En general, los cascos de protección homologados por el Ministerio de Trabajo aseguran 

como mínimo las siguientes prestaciones: 

Cascos de protección N 

 Caída de objetos romos con energía máxima de impacto de 4,5 Kgm (44 J) y caída 

de objetos puntiagudos con energía máxima de impacto de 1 Kgm (9,8 J).  

 El margen de temperaturas de utilización es de 5 a 50 ºC.  

 No les afecta las condiciones de humedad o lluvia.  

Pueden utilizarse en trabajos con riesgos eléctricos a tensiones iguales o 

inferiores a 1.000 Voltios, debiendo tener presente que los cascos no son equipos de 

protección para riesgos eléctricos, independientemente de que posean ciertas 

prestaciones dieléctricas con el fin de prevenir contactos eléctricos accidentales. 

Casco de protección E-B 

 Resisten igual que los cascos N, pero el margen de temperaturas de utilización es 

de -15 a 50 ºC.  
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Cascos de protección E-AT 

 Presentan la misma resistencia mecánica que los cascos N, pero pueden utilizarse 

para tensiones de hasta 20 kV. Debe entenderse que estos cascos de protección 

E-AT están diseñados para proteger de riesgos mecánicos, estando sus 

características dieléctricas encaminadas a prevenir contactos eléctricos 

accidentales.  

 

Los cascos de protección homologados por el Ministerio de Trabajo, para el 

cumplimiento de las consideraciones ergonómicas y de otro tipo que se exponen más 

adelante, cumplen, entre otros, los siguientes requisitos de peso y dimensiones: 

 El peso del casco deberá ser inferior a 450 gramos.  

 El volumen de aireación será tal que la luz libre, entre la cabeza del usuario y el 

casquete, superará los 21 mm.  

 La anchura de la banda de contorno será como mínimo de 25 mm.  

Pueden existir cascos de protección especiales para diversidad de riesgos 

asociados al de impacto para el que específicamente están diseñados. Dichos cascos 

especiales deberán cumplir requisitos para dichos riesgos y sus características técnicas 

estarán avaladas por el suministrador o la marca de calidad correspondiente. 

Elección del casco. 

 
Una vez que se tenga información de los cascos que técnicamente pueden 

utilizarse en el puesto de trabajo, se procederá a la elección de una determinada marca y 

modelo. 

En este punto debe contarse con la participación del usuario, puesto que sus propias 

características individuales pueden hacer aconsejable o no una determinada elección. 

 

En cualquier caso, se tendrán presentes algunas consideraciones: 

 Adaptación correcta del casco sobre la cabeza, de forma que no se desprenda 

fácilmente al agacharse o al mínimo movimiento.  
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 Fijación adecuada del arnés a la cabeza, de manera que no se produzcan 

molestias por irregularidades o aristas vivas.  

 Los cascos deberán pesar lo menos posible.  

 Debe evitarse barboquejo, puesto que podría ser una fuente adicional de riesgo.  

 En puestos sometidos a radiaciones relativamente intensas (sol) los cascos 

deberán ser de policarbonato o ABS (acrilonitrilo-butadieno-estireno) para evitar 

su envejecimiento prematuro, y de colores claros, preferiblemente blancos para 

que absorban la mínima energía posible.  

 

  2.2.1.3. Protectores visuales. 

Las características técnicas de los protectores se definen por una serie de ensayos 

que determinan sus prestaciones mínimas o limitaciones. 

Las limitaciones de los protectores visuales son función de los requisitos exigidos 

en Normas y Documentos Técnicos, debiendo entenderse que cualquier protector con 

marca de calidad cumple las características técnicas establecidas en las Normas o 

Documentos Técnicos respecto a los cuales han sido verificados. 

Los protectores visuales homologados por el Ministerio de Trabajo son gafas de 

montura tipo universal para protección contra impactos y aseguran como mínimo las 

siguientes prestaciones: 

 Impacto de objetos romos con energía máxima de 0,0572 kg (0,56 J)  

 Resistencia al agua.  

 No son inflamables, ni tienen una velocidad de combustión superior a 60 mm/min 

por aplicación directa de llama durante 10 segundos.  

 Resistencia al calor y humedad.  

 Los elementos metálicos son resistentes a la corrosión.  

 Fijación de los oculares a la montura.  
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 Permiten como mínimo un campo visual binocular del 85% del patrón y un valor 

mínimo del 20% para el campo visual periférico respecto a dicho patrón.  

 El valor de la transmisión media al visible de los oculares es superior al 89%.  

 Los oculares son óptimamente neutros.  

 

En base a estas prestaciones la Norma Técnica Reglamentaria MT -16 presenta las 

siguientes clasificaciones: 

Clasificación de los oculares según el grado de resistencia al Impacto. 

Clase A: Si resisten una energía máxima de impacto para objetos de 0,0572 kg (0,56 J). 

Clase B: Si resisten una energía máxima de impacto para objetos romos de 0,0572 kg 

(0,56 J) y además 0,052 kg (0,51 J) para objetos puntiagudos. 

Clase C:  Si resisten una energía máxima de impacto para objetos romos de 0,3 kg (2,94 J) 

Clase D: Si resisten una energía máxima de impacto para objetos romos de 0,3 kg (2,94 J) 

y además 0,052 kg (0,51 J) para objetos puntiagudos. 

El mercado del equipo mostrará en los oculares la letra A, B, C o D según el grado de 

resistencia al impacto que posean. 

Clasificación de la montura en función de la protección adicional que posee. 

 
Las protecciones adicionales son suplementos de las gafas cuyo fin es aumentar la 

cobertura de protección frente a riesgos de incidencia distinta de la perpendicular alojo. 

Dicha protección adicional se clasifica mediante un número de tres dígitos, 

correspondientes cada uno a una de las zonas anatómicas indicadas en la figura A y en el 

orden siguiente: 

 Primer dígito: zona inferior  

 Segundo dígito: zona temporal  

 Tercer dígito: zona superior  
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  2.2.1.4. Guantes de protección. 

Las características técnicas de los guantes se definen por una serie de ensayos 

que determinan sus prestaciones mínimas o limitaciones. 

Las limitaciones de los guantes de protección son función de los requisitos 

exigidos en Normas y Documentos Técnicos, debiendo entenderse que cualquier guante 

con marca de calidad cumple las características técnicas establecidas en las Normas o 

Documentos Técnicos respecto a los cuales han sido verificados. 

Pueden existir guantes de protección especiales para diversidad de riesgos asociados 

a los de cortes, pinchazos, etc. para los que específicamente están diseñados. Dichos 

guantes especiales deberán cumplir requisitos para dichos riesgos y sus características 

técnicas estarán avaladas por el suministrador o la marca de calidad correspondiente. 

Elección de los Guantes 

Una vez que se tenga información de los guantes que técnicamente pueden utilizarse 

en el puesto de trabajo, se procederá a la elección de una determinada marca y modelo. 

En este punto debe contarse con la participación del usuario, puesto que sus propias 

características individuales pueden hacer aconsejable o no una determinada elección. 

En cualquier caso, se tendrán presentes algunas consideraciones: 

 Diseño correcto de tamaños, que permitan elegir la talla adecuada en base a la 

tarea a efectuar.  

 No presentar rugosidades, bordes de costuras y otras irregularidades que 

ocasionen molestias excesivas al usuario.  

 Deberán interferir lo menos posible el trabajo a ejecutar 

 

2.2.1.5. Cinturón de seguridad. 

Bajo la premisa de que todo cinturón de seguridad deberá estar verificado como 

equipo individual de protección cuya finalidad es sostener o sostener y frenar el cuerpo 

del usuario en determinados trabajos u operaciones con riesgo de caída, evitando las 
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consecuencias derivadas de la misma, los criterios que servirán de base para la elección 

de un cinturón de seguridad, abarcan dos aspectos fundamentales:  

 Existencia de cinturones de seguridad con características adecuadas a la 

especificación del riesgo de altura que hayan de afrontar (PROCESO DE 

APRECIACIÓN).  

 Elección propiamente dicha (ELECCIÓN DE LAS CLASES Y TIPOS EXISTENTES).  

Clasificación y campo de aplicación. 

Para ello, las Normas o Documentos técnicos, clasifican los cinturones de seguridad en 

tres clases, en función del campo de aplicación de los mismos.  

Dicha clasificación es la siguiente:  

 

 

CLASE A. 

Pertenecen a la misma todos los cinturones de sujeción, dentro de esta clase se 

distinguen:  

Tipo 1  Provisto de una única zona de conexión  

Tipo 2 Provisto de dos zonas de conexión  

 

CLASE B. 

Pertenecen a la misma los cinturones de suspensión, dentro de esta clase se 

distinguen: 

Tipo 1  Provisto de una o varias bandas o elementos flexibles que permiten al    

usuario sentarse  

Tipo 2  Sin bandas o elementos flexibles para sentarse  

Tipo 3  Provisto de una banda o elemento flexible que permite al usuario 
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sentarse o utilizarlo como arnés torácico  

CLASE C 

 

Integran esta clase todos los cinturones de caída, dentro de esta clase se distinguen:  

Tipo 1: Constituido por un arnés torácico con o sin faja y un elemento de 

amarre  

Tipo 1 Tipo 1 con amortiguador de caída  

Tipo 2 Constituido por un arnés extensivo al tronco y piernas, con o sin faja y 

un elemento de amarre  

Tipo 3 Tipo 2 con amortiguador de caída  
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Análisis del riesgo de caída de altura 
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El cinturón de seguridad como equipo de protección individual que es, debe 

utilizarse cuando el riesgo presente de caída de altura en el puesto de trabajo no se evite 

con medios de protección colectiva, técnicos o bien por medidas, métodos o 

procedimientos de organización del Trabajo (PRINCIPIO DE UTILIZACIÓN).  

 

El empresario, sin perjuicio de su responsabilidad, implicará a los trabajadores y a 

sus representantes en la empresa, en la elaboración y/o aplicación del proceso del 

riesgo, elección de modelos de cinturones y principio de utilización.  

El análisis del riesgo no responde a criterios normalizados y debe ser realizado por el 

empresario, teniendo en cuenta el origen y forma del mismo, es decir, describiendo las 

características singulares de las operaciones a realizar en los trabajos con existencia del 

riesgo de caída de altura.  

 

Por otra parte, el análisis del riesgo ha de ser lo más riguroso posible, no 

deteniéndose en simples valoraciones cualitativas. Al contrario, la especificación del 

riesgo resulta de gran importancia.  

 

No basta con hacer referencia al riesgo de caída de altura, habrá de hacerse 

hincapié en la forma en que el trabajador ha de realizar el trabajo u operaciones, 

atendiendo especialmente a la movilidad del mismo en zona de riesgo y a su condición 

física y mental. 

 

Definición de las características necesarias para que los cinturones de seguridad 

respondan al riesgo de caída de altura. 

 

Una vez analizado el riesgo de caída de altura el empresario procederá a definir 

las características que habrá de tener los cinturones para que respondan eficazmente al 

mismo en el lugar de trabajo.  

Para ello tendrá en cuenta dos factores que son propios de origen y forma del riesgo:  

 Las características de los cinturones para que éstos sean adecuados a la forma del 

riesgo, basadas en la definición de operaciones a realizar en el puesto de trabajo.  
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 Resistencia a la degradación de los materiales constructivos del cinturón por las 

condiciones agresivas existentes en la zona de riesgo (ambientes corrosivos, 

agresión atmosférica, proyección de partículas incandescentes de soldadura, 

etc.).  

Cinturones de seguridad disponibles con las características definidas. 

 

Después de definir las características que habrán de tener los cinturones para 

responder al riesgo de caída de altura en el lugar de trabajo, el empresario comprobará si 

existen cinturones en el mercado de esas características.  

Para ello, debe asesorarse de los suministradores, que tienen la obligación de conocer las 

características técnicas de sus artículos.  

Los cinturones de seguridad deberán llevar una marca de calidad que garantice el 

cumplimiento de ciertas características técnicas.  

En la actualidad, la marca de calidad en vigor en España es el Número de Homologación 

del Ministerio de Trabajo.  

En el futuro, la Comunidad Económica Europea legislará lo concerniente a la marca de 

calidad europea (CE), cuya misión es garantizar que el equipo marcado con dichas siglas 

cumpla unos requisitos mínimos de protección.  

El empresario deberá exigir que el cinturón de seguridad lleve la marca de calidad en 

vigor.  

Criterios de uso de cinturones de seguridad. 

Los criterios de uso a tener en cuenta, después de una correcta elección del cinturón de 

seguridad, son los siguientes:  

 Buena utilización.  

 Tiempo de uso.  
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2.2.1.6. Filtros de protección respiratoria. 

Facilitar la aplicación correcta de los cartuchos filtrantes utilizados en los 

adaptadores faciales mediante el uso de su identificación por un código de colores. 

Aplicación de los filtros 

Los filtros empleados en los adaptadores faciales ofrecen protección a las vías 

respiratorias en ambientes que contengan como mínimo un 19,5% de oxígeno y una 

concentración media del 1% de gases o vapores tóxicos (máximo del 2 % para casos 

extremos). Protegen contra polvo, nieblas y humos cuya concentración máxima no 

exceda de 200 veces su valor TLV o CMP. 

Se entenderá por: 

Humo. 

Los filtros son adecuados para usos en espacios abiertos y ventilados, con niveles 

estables de concentración. No obstante se recomienda que previo a su uso, se determine 

la concentración de oxígeno y contaminantes en el aire con los instrumentos apropiados. 

En caso de duda se utilizará equipos semiautónomos o autónomos. 

Humo metálico. 

Partículas de diámetro inferior a 1 resultantes de una combustión incompleta, 

suspendidas en un gas y constituidas predominantemente por carbón, hollín u otros 

materiales combustibles. 

Partículas sólidas en estado disperso de diámetro generalmente inferior a 100, 

generadas por fusión o sublimación de metales fundidos o líquidos. 

Niebla. 

Dispersión de partículas líquidas, de tamaño comprendido entre 0,01 y 500, originadas 

por condensación del estado gaseoso o dispersión de un líquido por procesos físicos. 
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Polvo. 

Partículas sólidas originadas en procesos mecánicos de disgregación de materiales 

sólidos. Su diámetro está comprendido entre 10-2  10 (polvo fino) y 10  5·102 (polvo 

grueso). 

Aerosol. 

Dispersión de partículas sólidas o líquidas de tamaño inferior a 1 en un medio gaseoso. 

Descripción. 

Los filtros constan esencialmente de un envase contenedor (generalmente metálico) que 

contiene el producto filtrante que suele ser fibra celulósica para los de tipo mecánico y 

carbón activo para los de tipo químico. 

En los filtros mecánicos (Figura 1) las partículas son retenidas en las fibras al pasar el aire 

a través de ellas. 

En los filtros químicos el contaminante suele ser retenido por adsorción (fijación de las 

moléculas del contaminante por fijación en la superficie de las partículas de carbón 

activo), por absorción (retención por reacción química) o por oxidación catalítica 

(oxidación del contaminante en presencia de un catalizador). 

Código de identificación. 

La aplicación de un filtro queda definida por la combinación de una letra y una banda de 

color. Todas las casas comerciales utilizan este sistema que está basado en la norma DIN 

3181 y que se expone en la siguiente tabla, no obstante se encuentran catálogos que aún 

partiendo de esta norma emplean un código deformado. 
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* Material sujeto a homologación (Ver Bibliografía 

2.2.1.7. Listado de normas técnicas de homologación de los medios de 

protección individual que se utilizaran. 

MT- 1 "Cascos de seguridad no metálicos" B.O.E. nº 209 de 1.9.75 

MT-2 "Protectores auditivos" B.O.E. nº 210 de 2.9.75 

MT-5 "Calzado de seguridad contra riesgos mecánicos" B.O.E. nº 213 de 5.9.75 

MT-8 "Filtros mecánicos" B.O.E. nº 216 de 9.9.75 

MT-9 "Mascarillas autofiltrantes" B.O.E. nº 217 de 10.9.75 

MT-13 "Cinturones de seguridad: Sujeción" B.O.E. nº 95 de 21.4.78 

MT-16 "Gafas tipo universal como protección contra 

impactos" B.O.E. nº 216 de 9.9.78 
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MT-17 "Oculares protectores contra impactos" B.O.E. nº 33 de 7.2.79 

MT-21 "Cinturones de seguridad: Suspensión" B.O.E. nº 65 de 17.3.81 

MT-22 "Cinturones de seguridad: Caída" B.O.E. nº 80 de 3.4.81 

MT-25 "Plantillas de protección frente riesgos de 

perforación" B.O.E. nº 243 de 10.10.81 

MT-26 "Aislamiento de seguridad de las herramientas 

manuales utilizadas en trabajos eléctricos en instalaciones 

de baja tensión" B.O.E. nº 305 de 22.12.81 

MT-27 "Bota impermeable al agua y a la humedad" B.O.E. nº 299 de 14.12.81 

 

 

 2.2.2. Protecciones colectivas. 

 

 - Pórticos limitadores de gálibo. 

 

 Dispondrán de dintel debidamente señalizado. 

 

 - Vallas autónomas de limitación y protección. 

  

 Tendrán como mínimo 90 cm. de altura, estando construidas a base de tubos 

metálicos. Dispondrán de patas para mantener su verticalidad. 

 

 - Topes de desplazamiento de vehículos. 

 

 Se pondrán realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por 

medio de redondos hincados al mismo, o de otra forma eficaz. 
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 - Interruptores diferenciales y toma de tierra. 

 

 La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales será para alumbrado de 30 

mA y para fuerza de 30 mA. La resistencia de las tomas de tierra no será superior a la que 

garantice, de acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial, una tensión máxima de 

24 V. Se medirá su resistencia periódicamente y, al menos, en la época más seca del año. 

 

 - Extintores. 

 

 Serán adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de incendio previsible, y se 

revisarán cada 6 meses como máximo. 

 

 2.3.- SERVICIOS DE PREVENCIÓN. 

 

  2.3.1. Servicio Técnico de Prevención. 

 

  La empresa constructora constituirá un Servicio Técnico de Prevención o 

concertará dicho Servicio con una entidad especializada ajena a la empresa. 

 

  2.3.2. Servicio Médico. 

 

  La empresa constructora dispondrá de un Servicio Médico de Empresa 

propio o mancomunado. 

   

2.4.- DELEGADO DE PREVENCIÓN Y COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD. 

 

 Se determinará uno o varios trabajadores, según la Ley 31/1995 de Prevención de 

Riesgos Laborales, que con capacidad necesaria se ocuparán de la prevención de riesgos en 

el centro de trabajo, y serán nombrados Delegados de Prevención. 

 

 Se constituirá el Comité de Seguridad y Salud cuando el número de trabajadores 

supere el previsto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales o, en su caso, disponga el 

Convenio de la Construcción. 
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2.5.- INSTALACIONES MÉDICAS. 

 

El botiquín se revisará mensualmente y se repondrá inmediatamente el material 

consumido. A continuación se especifican los teléfonos y direcciones de urgencias: 

 

CENTRO DIRECCIÓN TELÉFONO C.P. POBLACIÓN 

CONSULTORIO DE 

OJÓS C/ LOS PINOS, S/N  968-698-425 36.611 OJÓS 

CENTRO DE SALUD DE 

ARCHENA C/ SIRIA, S/N 968-671-748 30.600 ARCHENA 

HOSPITAL GENERAL 

UNIVERSITARIO 

MORALES MESEGUER 

AVDA. MARQUÉS DE 

LOS VÉLEZ, S/N 968-360-900 30.008 MURCIA 

POLICIA LOCAL DE 

OJÓS 

AVDA. DEL 

GENERLÍSIMO, 7 968-698-194 36.611 OJÓS 

AYUNTAMIENTO DE 

OJÓS 

AVDA. DEL 

GENERLÍSIMO, 9 968-698-111 36.611 OJÓS 

CRUZ ROJA ARCHENA 

 AVDA. MARIO 

SPREAFICO, S/N 968-672-027 30.600 ARCHENA 

PROTECCIÓN CIVIL 

ARCHENA1 

 C/ DUQUE DE HUETE, 

S/N 968-670-990 30.600 ARCHENA 

EMERGENCIAS   112     

BOMBEROS   0 80     

 

 

2.6.- QUE HACER ANTE UN ACCIDENTE EN OBRA (PRIMEROS AUXILIOS) 

 

  1º LLAMA A EMERGENCIAS: Tlf. 112   o    061 

2º EN CADA CASO ACTUA COMO SE RELACIONA A CONTINUACIÓN: 
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Pérdida de Conocimiento 

Cuando una persona sufre un desvanecimiento: 

1. Coloca a la persona boca arriba y comprueba si está consciente  

2. Llama a Urgencias  

3. Afloja cualquier ropa que pudiera oprimirle  

4. Si no responde comprueba si respira  

5. Comprueba si tiene pulso colocando dos dedos en el centro del cuello  

6. Si no respira ni tiene pulso, inicia las maniobras de reanimación Cardio-

Pulmonar Básica (RCP):  

7. Extiéndele la cabeza tirando de la barbilla hacia arriba para abrirle la boca  

8. Retira de su interior cualquier objeto que encuentres  

9. Si estás solo dale dos ventilaciones boca a boca, seguidas de 15 compresiones 

en el centro del pecho.  

10. Si tienes ayuda de otro reanimador, aplica 1 ventilación por cada 5 

comprensiones  

11. Continúa con este ritmo hasta la llegada de personal especializado o hasta 

que el paciente recupere la respiración y el pulso  

12. Si respira y tiene pulso, colócalo de costado para que no se atragante  

13. Si recupera el conocimiento, ayúdale a colocarse en la postura más 

cómoda para él  

14. No le des nada de comer ni de beber y no le abandones hasta la llegada 

del personal sanitario  

Parada Cardiorrespiratoria 

Si alguien sufre una pérdida de conocimiento brusca sigue estos consejos: 

1. Colócalo boca arriba y comprueba si está consciente y responde  

2. Observa si respira y mueve el pecho  

3. Sitúa dos dedos en la nuez del paciente y palpa si tiene pulso  

4. Recuerda la hora, luego te la preguntarán  

5. Aplica las maniobras de reanimación descritas en el apartado anterior hasta 

que llegue el personal de urgencias o te de otras instrucciones por teléfono  

Traumatismos 

Si eres testigo de un accidente de este tipo: 

1. Comprueba si el paciente está consciente. Pregúntale cómo se encuentra y 
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donde le duele  

2. Llama a Urgencias. Los profesionales que te atenderán saben cómo contactar 

con nosotros si fuese necesario.  

3. No muevas al herido, revísale y limpia de cualquier objeto la boca  

4. Tapona con un pañuelo o tela limpia las heridas más sangrantes  

5. Despeja el lugar y los accesos para facilitar la llegada de los Equipos de 

Urgencias  

Hemorragias Graves 

Si eres testigo de un accidente en el que el herido sufre un traumatismo en una 

extremidad con abundante hemorragia: 

1. Coloca al herido en un lugar seguro, si no es estrictamente necesario no lo 

muevas. Si la herida ha sido producida por una máquina desconéctala  

2. Coloca una prenda lo más limpia posible en la herida. Si sigue sangrando 

intenta detener la hemorragia haciendo comprensión  

3. Llama a Urgencias. Los profesionales que te atenderán saben cómo 

contactar con nosotros si fuese necesario.  

Infarto agudo de miocardio 

Si una persona comienza a sentir un intenso dolor en el pecho y malestar general: 

1. Llama a Urgencias  

2. Coloca al paciente en la posición más cómoda para él  

3. Afloja cualquier prenda que pueda apretarle  

4. No le des nada de comer ni de beber y sigue en todo momento las indicaciones 

que te faciliten por teléfono.  

Quemaduras graves 

Si eres testigo de un accidente laboral con quemaduras graves: 

1. Impide que el accidentado corra y apague las llamas cubriéndolas con una 

manta, toalla o trapo grande.  

2. Aleja a la víctima del foco de calor y comprueba si respira con dificultad  

3. Llama a Urgencias. Los profesionales que te atenderán saben como contactar 

con nosotros si fuera necesario  

4. Sigue las instrucciones que te den por teléfono  

5. Refresca las partes quemadas con agua abundante para evitar que el calor siga 

dañando internamente  
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6. Si tienes que mover al paciente, hazlo con precaución, puede causarle un dolor 

intenso  

7. Nunca quites la ropa pegada a la piel o apliques pomadas u otros productos.  

8. No abandones nunca al paciente hasta que llegue el equipo de Urgencias  

9. No administres ningún producto por la boca, ni siquiera agua y anímalo a 

respirar de manera lenta y profunda  

10. Maneja con precaución los productos inflamables y mantenlos apartados 

del fuego  

Atragantamientos 

Si una persona se atraganta en tu presencia, llama a Urgencias y sigua sus 

instrucciones 

1. Si está consciente, anímalo a toser  

2. Si no puede expulsar el objeto, colócate detrás de él y abrázale, con las manos 

entrelazadas por encima de su ombligo, apretando con fuerza cuatro veces 

seguidas  

3. Si está inconsciente, colócalo boca arriba y revísale la boca. Sitúate a 

horcajadas sobre él y con una mano sobre la otra, apriétale cuatro veces 

seguidas encima del ombligo. Vuelve a revisarle la boca para retirar cualquier 

objeto que pudiera haber sido expulsado   

 

Accidentes de tráfico 

Si eres testigo de un accidente de tráfico: 

1. Protégete y protege a los heridos señalando la zona con los triángulos 

reglamentarios  

2. Parca bien el coche y avisa a los demás conductores  

3. Apaga el motor del vehículo accidentado  

4. Recuerda la hora, más tarde te preguntarán  

5. Infórmate del número de heridos, del tipo de accidente y de la localización 

exacta  

6. Llama a Urgencias y sigue sus instrucciones. Los profesionales que te 

atenderán saben cómo contactar con nosotros si fuese necesario  

7. No los mueva, no quite nunca el casco a los motoristas  

8. Si hay heridas que sangran con abundancia, tápelas con un paño limpio y 
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apriétalas con la mano mientras llega la asistencia sanitaria.  

Intoxicaciones y envenenamientos 

Si alguien pierde el conocimiento por haber consumido medicamentos o sustancias 

peligrosas compruebe si responde y si está consciente 

1. Comprueba si respira, si es así colócalo de costado y retírale de la boca 

cualquier objeto que tenga para que no se atragante  

2. Llama a Urgencias. Los profesionales que te atenderán saben cómo contactar 

con nosotros  

 

 2.7. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD. 

 

 El contratista está obligado a redactar un Plan de Seguridad y Salud, adaptando este 

Estudio a sus medios y métodos de ejecución. 

 

Los principios jerárquicos que deben de prevalecer son:  

 

 Evitar los riesgos. 

 Sustituir los elementos peligrosos por otros que entrañen poco   o ningún peligro. 

 Combatir los riesgos en su origen. 

 Tener en cuenta la evolución de la técnica.  

 Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.  

 Adaptar el trabajo a las personas, en particular en lo que respeta a la concepción de 

los puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y métodos de trabajo y 

de producción 

 Adoptar las medias que antepongan la protección colectiva a la individual. 

 
Ojós,  enero 2017 

El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Colegiado Nº 30.780 

Máster en Seguridad y Salud Laboras y Prevención de Riesgos Laborales 

 

Fdo.: José Carmona Hernández 
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3. PLANOS. 
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4.-CUADRO DE PRECIOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuadro de Precios Nº 1

ADVERTENCIA
Los precios designados en letra en este cuadro, con la rebaja que resulte en la
subasta en su caso, son los que sirven de base al contrato, y se utilizarán para
valorar la obra ejecutada, siguiendo lo prevenido en la Cláusula 46 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado,
considerando incluidos en ellos los trabajos, medios auxiliares y materiales
necesarios para la ejecución de la unidad de obra que definan, conforme a lo
prescrito en la Cláusula 51 del Pliego antes citado, por lo que el Contratista no
podrá reclamar que se introduzca modificación alguna en ello, bajo ningún pretexto
de error u omisión.

1 Ud BOTIQUÍN DE URGENCIA PARA OBRA, CON CONTENIDOS
MÍNIMOS OBLIGATORIOS, COLOCADA EN OFICINA DE OBRA,
COLOCADO. 126,66 CIENTO VEINTISEIS EUROS CON

SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
2 Ud PAR DE GUANTES DE USO GENERAL, EN LONA Y SERRAJE. 3,07 TRES EUROS CON SIETE CÉNTIMOS
3 Ud GAFAS PROTECTORAS CONTRA IMPACTOS, INCOLORAS,

HOMOLOGADAS, AMORTIZABLES EN 3 USOS. 4,89 CUATRO EUROS CON OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

4 Ud PROTECTORES AUDITIVOS CON ARNÉS A LA NUCA,
AMORTIZABLES EN 3 USOS. 2,08 DOS EUROS CON OCHO CÉNTIMOS

5 Ud CASCO DE SEGURIDAD CON ARNÉS DE ADAPTACIÓN,
HOMOLOGADO. 2,26 DOS EUROS CON VEINTISEIS

CÉNTIMOS
6 Ud MONO DE TRABAJO DE UNA PIEZA, DE TEJIDO LIGERO Y

FLEXIBLE, AMORTIZABLE EN 1 USO. 7,58 SIETE EUROS CON CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

7 Ud TRAJE IMPERMEABLE DE TRABAJO, EN 2 PIEZAS DE PVC. 4,87 CUATRO EUROS CON OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

8 Ml BANDA PARA SEÑALIZACIÓN BICOLOR ROJO-BLANCO,
TOTALMENTE COLOCADA. 0,30 TREINTA CÉNTIMOS

9 Ud P/P SEÑALIZACIÓN POR OBRAS DURANTE EL TIEMPO DE
EJECUCIÓN DE LA OBRA MEDIANTE SEÑALIZACIÓN DE TRAFICO DE
OBRAS, TRIANGULAR, TIPO TP-18 DE 90CMS DE LADO,
AMORTIZABLE EN 5 PUESTAS, INCLUSO P.P. DE APERTURA DE
POZO, HORMIGONADO, COLOCACIÓN Y DESMONTAJE. 28,45 VEINTIOCHO EUROS CON CUARENTA

Y CINCO CÉNTIMOS
10 Ud P/P SEÑALIZACIÓN POR OBRAS DURANTE EL TIEMPO DE

EJECUCIÓN DE LA OBRA MEDIANTE COLOCACIÓN DE SEÑAL DE
SEGURIDAD CIRCULAR, DE 60CM DE DIÁMETRO, NORMALIZADA,
CON SOPORTE METÁLICO DE ACERO GALVANIZADO DE 80X40X2MM Y
1,2M DE ALTURA, AMORTIZABLE EN 5 AÑOS, INCLUSO P.P. DE
APERTURA DE POZO, HORMIGONADO, COLOCACIÓN Y DESMONTAJE. 24,18 VEINTICUATRO EUROS CON

DIECIOCHO CÉNTIMOS
11 Ud CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS, AMORTIZABLE EN 4 USOS. 6,57 SEIS EUROS CON CINCUENTA Y

SIETE CÉNTIMOS
12 Ud PAR DE BOTAS DE AGUA. 10,07 DIEZ EUROS CON SIETE CÉNTIMOS
13 Ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD, CON PUNTERA METÁLICA PARA

REFUERZO Y PLANTILLAS DE ACERO FLEXIBLES, PARA RIESGOS
DE PERFORACIÓN, AMORTIZABLES EN 3 USOS. 13,12 TRECE EUROS CON DOCE CÉNTIMOS

14 Ud P/P SEÑALIZACIÓN POR OBRAS DURANTE EL TIEMPO DE
EJECUCIÓN DE LA OBRA MEDIANTE COLOCACIÓN DE SEÑAL DE
SEGURIDAD CUADRADA, DE 60X60CM, NORMALIZADA, CON SOPORTE
DE ACERO GALVANIZADO DE 80X40X2MM Y 1,2M DE ALTURA,
AMORTIZABLE EN 5 AÑOS, INCLUSO P.P. DE APERTURA DE POZO,
HORMIGONADO, COLOCACIÓN Y DESMONTAJE. 8,43 OCHO EUROS CON CUARENTA Y

TRES CÉNTIMOS
15 H VIGILANTE DE SEGURIDAD CON CATEGORÍA DE OFICIAL DE 1ª,

EN MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE LAS PROTECCIÓNES
COLECTIVAS E INDIVIDUALES EN OBRA 5,79 CINCO EUROS CON SETENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS
16 Ud MASCARILLA ANTIPOLVO, HOMOLOGADA Y MARCADO CE 3,34 TRES EUROS CON TREINTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

OJÓS, ENERO 2017
EL INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

COLEGIADO Nº 30.780
MASTER UNIVERSITARIO EN SEGURIDAD, SALUD EN
EL TRABAJO Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

FDO.: JOSÉ CARMONA HERNÁNDEZ

IMPORTE
Nº DESIGNACION

EN CIFRA EN LETRA
(Euros) (Euros)
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Cuadro de Precios Nº 2
ADVERTENCIA

Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos que sea
preciso abonar obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a
terminarse las contratadas, sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad de
obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho cuadro.

1 Ud de BOTIQUÍN DE URGENCIA PARA OBRA, CON CONTENIDOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS,
COLOCADA EN OFICINA DE OBRA, COLOCADO.

Mano de obra 0,39
Materiales 117,92
Medios auxiliares 1,18
6 % Costes indirectos 7,17

126,66

2 Ud de PAR DE GUANTES DE USO GENERAL, EN LONA Y SERRAJE.
Materiales 2,87
Medios auxiliares 0,03
6 % Costes indirectos 0,17

3,07

3 Ud de GAFAS PROTECTORAS CONTRA IMPACTOS, INCOLORAS, HOMOLOGADAS,
AMORTIZABLES EN 3 USOS.

Materiales 4,56
Medios auxiliares 0,05
6 % Costes indirectos 0,28

4,89

4 Ud de PROTECTORES AUDITIVOS CON ARNÉS A LA NUCA, AMORTIZABLES EN 3 USOS.
Materiales 1,94
Medios auxiliares 0,02
6 % Costes indirectos 0,12

2,08

5 Ud de CASCO DE SEGURIDAD CON ARNÉS DE ADAPTACIÓN, HOMOLOGADO.
Materiales 2,11
Medios auxiliares 0,02
6 % Costes indirectos 0,13

2,26

6 Ud de MONO DE TRABAJO DE UNA PIEZA, DE TEJIDO LIGERO Y FLEXIBLE,
AMORTIZABLE EN 1 USO.

Materiales 7,08
Medios auxiliares 0,07
6 % Costes indirectos 0,43

7,58

7 Ud de TRAJE IMPERMEABLE DE TRABAJO, EN 2 PIEZAS DE PVC.
Materiales 4,54
Medios auxiliares 0,05
6 % Costes indirectos 0,28

4,87

8 Ml de BANDA PARA SEÑALIZACIÓN BICOLOR ROJO-BLANCO, TOTALMENTE COLOCADA.
Mano de obra 0,25
Materiales 0,03
6 % Costes indirectos 0,02

0,30

9 Ud de P/P SEÑALIZACIÓN POR OBRAS DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA
MEDIANTE SEÑALIZACIÓN DE TRAFICO DE OBRAS, TRIANGULAR, TIPO TP-18 DE 90CMS
DE LADO, AMORTIZABLE EN 5 PUESTAS, INCLUSO P.P. DE APERTURA DE POZO,
HORMIGONADO, COLOCACIÓN Y DESMONTAJE.

Sin descomposición 26,84
6 % Costes indirectos 1,61

28,45

10 Ud de P/P SEÑALIZACIÓN POR OBRAS DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA
MEDIANTE COLOCACIÓN DE SEÑAL DE SEGURIDAD CIRCULAR, DE 60CM DE DIÁMETRO,
NORMALIZADA, CON SOPORTE METÁLICO DE ACERO GALVANIZADO DE 80X40X2MM Y 1,2M
DE ALTURA, AMORTIZABLE EN 5 AÑOS, INCLUSO P.P. DE APERTURA DE POZO,
HORMIGONADO, COLOCACIÓN Y DESMONTAJE.

Mano de obra 2,46
Materiales 17,07
Resto de Obra 3,05
Medios auxiliares 0,23
6 % Costes indirectos 1,37

24,18

IMPORTE
Nº DESIGNACION

PARCIAL TOTAL
(Euros) (Euros)
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11 Ud de CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS, AMORTIZABLE EN 4 USOS.
Materiales 6,14
Medios auxiliares 0,06
6 % Costes indirectos 0,37

6,57

12 Ud de PAR DE BOTAS DE AGUA.
Materiales 9,41
Medios auxiliares 0,09
6 % Costes indirectos 0,57

10,07

13 Ud de PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD, CON PUNTERA METÁLICA PARA REFUERZO Y
PLANTILLAS DE ACERO FLEXIBLES, PARA RIESGOS DE PERFORACIÓN, AMORTIZABLES EN
3 USOS.

Materiales 12,26
Medios auxiliares 0,12
6 % Costes indirectos 0,74

13,12

14 Ud de P/P SEÑALIZACIÓN POR OBRAS DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA
MEDIANTE COLOCACIÓN DE SEÑAL DE SEGURIDAD CUADRADA, DE 60X60CM,
NORMALIZADA, CON SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO DE 80X40X2MM Y 1,2M DE
ALTURA, AMORTIZABLE EN 5 AÑOS, INCLUSO P.P. DE APERTURA DE POZO,
HORMIGONADO, COLOCACIÓN Y DESMONTAJE.

Mano de obra 2,70
Materiales 2,12
Resto de Obra 3,05
Medios auxiliares 0,08
6 % Costes indirectos 0,48

8,43

15 H de VIGILANTE DE SEGURIDAD CON CATEGORÍA DE OFICIAL DE 1ª, EN
MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE LAS PROTECCIÓNES COLECTIVAS E INDIVIDUALES EN
OBRA

Materiales 5,41
Medios auxiliares 0,05
6 % Costes indirectos 0,33

5,79

16 Ud de MASCARILLA ANTIPOLVO, HOMOLOGADA Y MARCADO CE
Materiales 3,15
6 % Costes indirectos 0,19

3,34

OJÓS, ENERO 2017
EL INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

COLEGIADO Nº 30.780
MASTER UNIVERSITARIO EN SEGURIDAD, SALUD EN
EL TRABAJO Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

FDO.: JOSÉ CARMONA HERNÁNDEZ

Cuadro de Precios Nº 2

IMPORTE
Nº DESIGNACION

PARCIAL TOTAL
(Euros) (Euros)
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5.-MEDICIONES Y PRESUPUESTOS. 

       



MEDICIONES

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE PISCINA DE RECREO Y CHAPOTEO EN EL T.M. DE
OJÓS (MURCIA). 5ª ACTUACIÓN: TABIQUERÍA, ALICATADO Y SERVICIOS VESTUARIOS Y CANTINA Y  6ª
ACTUACIÓN: TERMINACIONES EXTERIORES.

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 
Nº Ud Descripción Medición
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1.1 Ud BOTIQUÍN DE URGENCIA PARA OBRA, CON CONTENIDOS MÍNIMOS
OBLIGATORIOS, COLOCADA EN OFICINA DE OBRA, COLOCADO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,000SEGUN MEDICIONES
2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000

1.2 Ud P/P SEÑALIZACIÓN POR OBRAS DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LA
OBRA MEDIANTE COLOCACIÓN DE SEÑAL DE SEGURIDAD CUADRADA, DE
60X60CM, NORMALIZADA, CON SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO DE
80X40X2MM Y 1,2M DE ALTURA, AMORTIZABLE EN 5 AÑOS, INCLUSO P.P. DE
APERTURA DE POZO, HORMIGONADO, COLOCACIÓN Y DESMONTAJE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

9 9,000SEGUN NECEISDES
9,000 9,000

Total Ud  ......: 9,000

1.3 Ud P/P SEÑALIZACIÓN POR OBRAS DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LA
OBRA MEDIANTE SEÑALIZACIÓN DE TRAFICO DE OBRAS, TRIANGULAR, TIPO
TP-18 DE 90CMS DE LADO, AMORTIZABLE EN 5 PUESTAS, INCLUSO P.P. DE
APERTURA DE POZO, HORMIGONADO, COLOCACIÓN Y DESMONTAJE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 4,000SEGUN NECESIDADES
4,000 4,000

Total Ud  ......: 4,000

1.4 Ud P/P SEÑALIZACIÓN POR OBRAS DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LA
OBRA MEDIANTE COLOCACIÓN DE SEÑAL DE SEGURIDAD CIRCULAR, DE 60CM
DE DIÁMETRO, NORMALIZADA, CON SOPORTE METÁLICO DE ACERO
GALVANIZADO DE 80X40X2MM Y 1,2M DE ALTURA, AMORTIZABLE EN 5 AÑOS,
INCLUSO P.P. DE APERTURA DE POZO, HORMIGONADO, COLOCACIÓN Y
DESMONTAJE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 4,000SEGUN NECESIDADES
4,000 4,000

Total Ud  ......: 4,000

1.5 Ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD, CON PUNTERA METÁLICA PARA REFUERZO Y
PLANTILLAS DE ACERO FLEXIBLES, PARA RIESGOS DE PERFORACIÓN,
AMORTIZABLES EN 3 USOS.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

9 9,000SEGUN MEDICIONES
9,000 9,000

Total Ud  ......: 9,000

1.6 Ud PAR DE GUANTES DE USO GENERAL, EN LONA Y SERRAJE.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

9 9,000SEGUN MEDICIONES
9,000 9,000

Total Ud  ......: 9,000

1.7 Ud GAFAS PROTECTORAS CONTRA IMPACTOS, INCOLORAS, HOMOLOGADAS,
AMORTIZABLES EN 3 USOS.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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9 9,000SEGUN MEDICIONES
9,000 9,000

Total Ud  ......: 9,000

1.8 Ud PROTECTORES AUDITIVOS CON ARNÉS A LA NUCA, AMORTIZABLES EN 3 USOS.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

9 9,000SEGUN MEDICIONES
9,000 9,000

Total Ud  ......: 9,000

1.9 Ud CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS, AMORTIZABLE EN 4 USOS.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

5 5,000SEGUN NECESIDADES
5,000 5,000

Total Ud  ......: 5,000

1.10 Ud CASCO DE SEGURIDAD CON ARNÉS DE ADAPTACIÓN, HOMOLOGADO.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

SEGUN MEDICIONES
12 12,000PERSONAL

2 2,000DIRECCION TECNICA
2 2,000VISITAS

16,000 16,000

Total Ud  ......: 16,000

1.11 Ud PAR DE BOTAS DE AGUA.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

9 9,000SEGUN MEDICIONES
9,000 9,000

Total Ud  ......: 9,000

1.12 Ud MONO DE TRABAJO DE UNA PIEZA, DE TEJIDO LIGERO Y FLEXIBLE,
AMORTIZABLE EN 1 USO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

9 9,000SEGUN MEDICIONES
9,000 9,000

Total Ud  ......: 9,000

1.13 Ud TRAJE IMPERMEABLE DE TRABAJO, EN 2 PIEZAS DE PVC.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

9 9,000SEGUN MEDICIONES
9,000 9,000

Total Ud  ......: 9,000

1.14 Ud MASCARILLA ANTIPOLVO, HOMOLOGADA Y MARCADO CE
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

9 9,000SEGUN MEDICIONES
9,000 9,000

Total Ud  ......: 9,000

1.15 Ml BANDA PARA SEÑALIZACIÓN BICOLOR ROJO-BLANCO, TOTALMENTE COLOCADA.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 200,000 200,000SEGUN NECESIDADES
200,000 200,000

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE PISCINA DE RECREO Y CHAPOTEO EN EL T.M. DE
OJÓS (MURCIA). 5ª ACTUACIÓN: TABIQUERÍA, ALICATADO Y SERVICIOS VESTUARIOS Y CANTINA Y  6ª
ACTUACIÓN: TERMINACIONES EXTERIORES.

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 SEGURIDAD Y SALUD
Nº Ud Descripción Medición
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Total Ml  ......: 200,000

1.16 H VIGILANTE DE SEGURIDAD CON CATEGORÍA DE OFICIAL DE 1ª, EN
MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE LAS PROTECCIÓNES COLECTIVAS E
INDIVIDUALES EN OBRA

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

SEGUN MEDICIONES
2 4,000 5,000 1,000 40,0003MESES * 4 SEMANAS * 5 DIAS X

1H/DIA
40,000 40,000

Total H  ......: 40,000

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE PISCINA DE RECREO Y CHAPOTEO EN EL T.M. DE
OJÓS (MURCIA). 5ª ACTUACIÓN: TABIQUERÍA, ALICATADO Y SERVICIOS VESTUARIOS Y CANTINA Y  6ª
ACTUACIÓN: TERMINACIONES EXTERIORES.

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 SEGURIDAD Y SALUD
Nº Ud Descripción Medición
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE PISCINA DE RECREO Y CHAPOTEO EN
EL T.M. DE OJÓS (MURCIA). 5ª ACTUACIÓN: TABIQUERÍA, ALICATADO Y SERVICIOS
VESTUARIOS Y CANTINA Y  6ª ACTUACIÓN: TERMINACIONES EXTERIORES.

PRESUPUESTO



1.1 59001 Ud BOTIQUÍN DE URGENCIA PARA OBRA, CON CONTENIDOS MÍNIMOS
OBLIGATORIOS, COLOCADA EN OFICINA DE OBRA, COLOCADO. 2,000 126,66 253,32

1.2 U51092 Ud P/P SEÑALIZACIÓN POR OBRAS DURANTE EL TIEMPO DE
EJECUCIÓN DE LA OBRA MEDIANTE COLOCACIÓN DE SEÑAL DE
SEGURIDAD CUADRADA, DE 60X60CM, NORMALIZADA, CON
SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO DE 80X40X2MM Y 1,2M DE
ALTURA, AMORTIZABLE EN 5 AÑOS, INCLUSO P.P. DE
APERTURA DE POZO, HORMIGONADO, COLOCACIÓN Y
DESMONTAJE. 9,000 8,43 75,87

1.3 59013 Ud P/P SEÑALIZACIÓN POR OBRAS DURANTE EL TIEMPO DE
EJECUCIÓN DE LA OBRA MEDIANTE SEÑALIZACIÓN DE TRAFICO
DE OBRAS, TRIANGULAR, TIPO TP-18 DE 90CMS DE LADO,
AMORTIZABLE EN 5 PUESTAS, INCLUSO P.P. DE APERTURA DE
POZO, HORMIGONADO, COLOCACIÓN Y DESMONTAJE. 4,000 28,45 113,80

1.4 59014 Ud P/P SEÑALIZACIÓN POR OBRAS DURANTE EL TIEMPO DE
EJECUCIÓN DE LA OBRA MEDIANTE COLOCACIÓN DE SEÑAL DE
SEGURIDAD CIRCULAR, DE 60CM DE DIÁMETRO, NORMALIZADA,
CON SOPORTE METÁLICO DE ACERO GALVANIZADO DE 80X40X2MM
Y 1,2M DE ALTURA, AMORTIZABLE EN 5 AÑOS, INCLUSO P.P.
DE APERTURA DE POZO, HORMIGONADO, COLOCACIÓN Y
DESMONTAJE. 4,000 24,18 96,72

1.5 U51068 Ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD, CON PUNTERA METÁLICA PARA
REFUERZO Y PLANTILLAS DE ACERO FLEXIBLES, PARA RIESGOS
DE PERFORACIÓN, AMORTIZABLES EN 3 USOS. 9,000 13,12 118,08

1.6 59003 Ud PAR DE GUANTES DE USO GENERAL, EN LONA Y SERRAJE. 9,000 3,07 27,63

1.7 59005 Ud GAFAS PROTECTORAS CONTRA IMPACTOS, INCOLORAS,
HOMOLOGADAS, AMORTIZABLES EN 3 USOS. 9,000 4,89 44,01

1.8 59006 Ud PROTECTORES AUDITIVOS CON ARNÉS A LA NUCA,
AMORTIZABLES EN 3 USOS. 9,000 2,08 18,72

1.9 U51060 Ud CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS, AMORTIZABLE EN 4 USOS. 5,000 6,57 32,85

1.10 59008 Ud CASCO DE SEGURIDAD CON ARNÉS DE ADAPTACIÓN,
HOMOLOGADO. 16,000 2,26 36,16

1.11 U51067 Ud PAR DE BOTAS DE AGUA. 9,000 10,07 90,63

1.12 59009 Ud MONO DE TRABAJO DE UNA PIEZA, DE TEJIDO LIGERO Y
FLEXIBLE, AMORTIZABLE EN 1 USO. 9,000 7,58 68,22

1.13 59010 Ud TRAJE IMPERMEABLE DE TRABAJO, EN 2 PIEZAS DE PVC. 9,000 4,87 43,83

1.14 U51102 Ud MASCARILLA ANTIPOLVO, HOMOLOGADA Y MARCADO CE 9,000 3,34 30,06

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE PISCINA DE RECREO Y CHAPOTEO EN EL T.M. DE
OJÓS (MURCIA). 5ª ACTUACIÓN: TABIQUERÍA, ALICATADO Y SERVICIOS VESTUARIOS Y CANTINA Y 
6ª ACTUACIÓN: TERMINACIONES EXTERIORES.

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 SEGURIDAD Y SALUD
Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio € Total



1.15 59012 Ml BANDA PARA SEÑALIZACIÓN BICOLOR ROJO-BLANCO,
TOTALMENTE COLOCADA. 200,000 0,30 60,00

1.16 U51098 H VIGILANTE DE SEGURIDAD CON CATEGORÍA DE OFICIAL DE 1ª,
EN MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE LAS PROTECCIÓNES
COLECTIVAS E INDIVIDUALES EN OBRA 40,000 5,79 231,60

1.341,50EurosTOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 SEGURIDAD Y SALUD :

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE PISCINA DE RECREO Y CHAPOTEO EN EL T.M. DE
OJÓS (MURCIA). 5ª ACTUACIÓN: TABIQUERÍA, ALICATADO Y SERVICIOS VESTUARIOS Y CANTINA Y 
6ª ACTUACIÓN: TERMINACIONES EXTERIORES.

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 SEGURIDAD Y SALUD
Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio € Total



Presupuesto de Ejecución Material

1.341,501 SEGURIDAD Y SALUD
.....................................................................

Total ....................… 1.341,50

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de MIL
TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS.

OJÓS, ENERO 2017
EL INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

COLEGIADO Nº 30.780
MASTER UNIVERSITARIO EN SEGURIDAD, SALUD EN
EL TRABAJO Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

FDO.: JOSÉ CARMONA HERNÁNDEZ

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE PISCINA DE RECREO Y CHAPOTEO EN EL T.M. DE
OJÓS (MURCIA). 5ª ACTUACIÓN: TABIQUERÍA, ALICATADO Y SERVICIOS VESTUARIOS Y CANTINA Y 
6ª ACTUACIÓN: TERMINACIONES EXTERIORES.
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En el presente anexo se recoge la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición que serán realizados dentro de la 5ª y 6ª 
ACTUACIÓN DEL PROYECTO OBRAS DE PISCINA DE RECREO Y 
CHAPOTEO EN EL T.M. DE OJÓS (MURCIA) 5ª ACTUACIÓN. TABIQUERIA, 
ALICATADO Y SERVICIOS VESTUARIOS Y CANTINA Y  6ª ACTUACIÓN: 
TERMINACIONES EXTERIORES 
 
De acuerdo con el REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio 
de la Presidencia, por la que se regula la producción y gestión de los residuos 
de construcción y demolición, se deberá incluir en el proyecto, un Estudio de 
Gestión de Residuos de construcción y demolición que contendrá: 
 

1. Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en 
metros cúbicos, de los residuos de construcción y demolición 
que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista 
europea de residuos MAM/304/202 

 
2. Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del 

proyecto 
 

3. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que 
se destinarán los residuos que se generarán en la obra 

 
4. Las medidas para la separación de los residuos en obra, en 

particular, para el cumplimiento por parte del poseedor de los 
residuos, de la obligación establecida en el apartado 5 del 
artículo 5 

 
5. Los Planos de las instalaciones previstas para el 

almacenamiento, manejo y separación 
 

6. Las Prescripciones del pliego de prescripciones técnicas 
particulares del proyecto 

 
7. Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de 

construcción y demolición, que formará parte del presupuesto del 
proyecto en capítulo independiente. 
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1.- Estimación de la Cantidad. Identificación de los residuos a generar, 
codificados con arreglo a la Lista Europea de Residuos, publicada por 
Orden MAM/304/ 2002 del Ministerio de Medio Ambiente, de 8 de febrero, o sus 
modificaciones posteriores.  
 
 

 

Descripción según Anexo II de la ORDEN MAM/304/2002. Cód. 
LER. 

 

 

A.1.: RCDs Nivel I 
 

RCD: Naturaleza pétrea 

Residuos de la transformación física y química de minerales no 
metálicos 

1. Arena, grava y otros áridos 
Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 07 01 04 08  

Residuos de arena y arcilla 01 04 09  

2. Tierras y pétreos de la excavación 

Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 17 05 04  

Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05 17 05 06  

Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 17 05 08  

 

 

A.2.: RCDs Nivel II 
 

RCD: Naturaleza no pétrea 

1. Asfalto 
Mezclas Bituminosas distintas a las del código 17 03 01 17 03 02 

 
2. Hormigón 
Hormigón 17 01 01 

 
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta del código 17 01 06 17 01 07 x 

3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 
Ladrillos 17 01 02  

Tejas y Materiales Cerámicos 17 01 03  

Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta del código 17 01 06 17 01 07  

RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03  17 09 04  

4. Plástico 
Plástico 17 02 03 

 
5. Vidrio 
Vidrio 17 02 02  

6. Metales 

Hierro y acero 170405 
 

7. Yeso 
Materiales de Construcción a partir de Yeso distintos de los 17 08 01 17 08 02  
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Descripción según Anexo II de la ORDEN MAM/304/2002 Cód. 
LER. 

 

 

 

RCD: Potencialmente peligrosos y otros 

1. Potencialmente peligrosos y otros 
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias peligrosas (SP’s) 17 01 06  

Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas 17 02 04  

Mezclas Bituminosas que contienen alquitrán de hulla 17 03 01  

Alquitrán de hulla y productos alquitranados 17 03 03  

Residuos Metálicos contaminados con sustancias peligrosas 17 04 09  

Cables que contienen Hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras SP’s 17 04 10  

Materiales de Aislamiento que contienen Amianto 17 06 01  

Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas 17 06 03  

Materiales de construcción que contienen Amianto 17 06 05  

Materiales de Construcción a partir de Yeso contaminados con SP’s 17 08 01  

Residuos de construcción y demolición que contienen Mercurio 17 09 01  

Residuos de construcción y demolición que contienen PCB’s 17 09 02  

Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP’s 17 09 03  

Materiales de aislamiento distintos de los 17 06 01 y 17 06 03 17 06 04  

Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas 17 05 03  

Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 17 05 05  

Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas 17 05 07  

Absorbentes contaminados  (trapos…) 15 02 02  

Aceites usados (minerales no clorados de motor..) 13 02 05  

Filtros de aceite 16 01 07  

Tubos fluorescentes 20 01 21  

Pilas alcalinas y salinas  16 06 04  

Pilas botón 16 06 03  

Envases vacíos de metal contaminados 15 01 10  

Envases vacíos de plástico contaminados 15 01 10  

Sobrantes de pintura 08 01 11  

Sobrantes de disolventes no halogenados 14 06 03  

Sobrantes de barnices 08 01 11  

Sobrantes de desencofrantes 07 07 01  

Aerosoles vacíos 15 01 11  

Baterías de plomo 16 06 01  

Hidrocarburos con agua 13 07 03  

RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03 17 09 04  

 

Dentro de la zona de trabajo, se habilitará una zona para el acopio de los restos 
de los distintos tipos de residuos generados durante la ejecución de las obras. 
Dependiendo de su volumen y tipología, se colocaran unos contenedores para 
la recogida selectiva de los volúmenes más pequeños, restos de tuberías 
plásticas, de fundición, etc, y una serie de zonas donde se realizaran los 
acopios directamente sobre el terreno para su posterior carga y transporte a 
gestor autorizado o a vertedero. 
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Resumen volumen y peso estimado de RCD´s 

TIPOS DE RESIDUOS 

Tn  

toneladas de 

residuo 

d  

densidad tipo  

entre 1,5 y 0,5 Tn/m³ 

V  

m³ volumen 

residuos (Tn / 

d) 

RCD: Naturaleza no pétrea 
1. Asfalto 

 
2,45  

2. Madera  0’60 
 3. Metales  7’50 

 
4. Papel  1’10 

 5. Plástico 
 

2’10 
 

6. Vidrio  2’60 
 7. Yeso  1’25 
 8. Residuos jardinería 

(desbroce)  
2’30 

 
Total estimación  (tn)   

 
RCD: Naturaleza pétrea 

1. Arena, grava y otros áridos   1,6 
 2. arena y arcilla   
 3. mezcla de hormigón, ladrillos, 

azulejos… 

86,40 Tn 
2,4 

36 m³ 

3. Tierras y piedras distintas 

codigo 170503 

 
1,6 

 

4. Piedra   2’70 
 

Total estimación  (tn)      
RCD: Potencialmente Peligrosos y otros 

1.Basura  1’20 - 
2. Pot. Peligrosos y otros  1’50 - 

Total estimación  (tn)   - 
 

 

2.-  Medidas de segregación "in situ" previstas (clasificación/selección).  
 
En principio no se tiene previsto medidas de segregación in situ.   
 
 
3.- Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra o en 
emplazamientos externos (en este caso de identificará el destino previsto).  
 

 Tierra vegetal, traslado y acopio de la tierra vegetal procedente del 
movimiento de tierras para su reutilización en zonas verdes a demanda 
del Ayuntamiento   

 
 
4.- Previsión de operaciones de valoración "in situ" de los residuos 
generados.  



PROYECTO OBRAS DE PISCINA DE RECREO Y CHAPOTEO EN EL T.M. DE OJÓS (MURCIA) 5ª ACTUACIÓN. 
TABIQUERIA, ALICATADO Y SERVICIOS VESTUARIOS Y CANTINA Y  6ª ACTUACIÓN: TERMINACIONES 
EXTERIORES 

 

ANEJO Nº3. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS. 

 
 

 
 No se han estimado 

 
 
 
 
6.- Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in 
situ" (indicando características y cantidad de cada tipo de residuos).  

Material según Anexo II de la O. MAM/304/2002 Tratamiento Destino    Cantidad 

 

A.1.: RCDs Nivel I 
1. Tierras y pétreos de la excavación 
 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 

05 03 
  Vertedero 

 

 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 

05 05 
 Restauración/Vertedero  

 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 

05 07 
 Restauración/Vertedero  

A.2.: RCDs Nivel II 

RCD: Naturaleza no pétrea  

1. Asfalto 

 Mezclas Bituminosas distintas a las del código 17 03 01   
Planta de Reciclaje 

RCD  

2. Madera 

 
Madera  Gestor autorizado 

RNPs 

  

3. Restos de jardinería (restos de poda , desbroce, etc) 

     

4. Metales (incluidas sus aleaciones) 
 Cobre, bronce, latón  

Gestor autorizado de 

Residuos No 

Peligrosos (RNPs) 

 

 Aluminio   

 Plomo   

 Zinc   

x Hierro y Acero 
  

 Estaño   

 Metales Mezclados   

 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10   

5. Papel 
 Papel   Gestor autorizado RNPs  

6. Plástico 
x Plástico  Gestor autorizado RNPs 

 
7. Vidrio 
 Vidrio  Gestor autorizado RNPs  

8. Yeso 
 Yeso  Gestor autorizado RNPs  

RCD: Naturaleza pétrea 

1. Arena, grava y otros áridos 

 
Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados 

en el código 01 04 07 
 

Planta de Reciclaje 

RCD 
 

 Residuos de arena y arcilla  
Planta de Reciclaje 

RCD 
 

2. Hormigón 

 
Hormigón   

Planta de Reciclaje 

RCD 
 

x 
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta 

del código 17 01 06 
Eliminación 14,4 Tn 
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3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 
 Ladrillos  

Planta de Reciclaje 

RCD 

 

 Tejas y Materiales Cerámicos   

 
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta 

del código 17 01 06 
  

4. Piedra 

 RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03 Reciclado 
Planta de Reciclaje 

RCD 
  

 

VERTEDEROS DE INERTES MAS CERCANOS.  

De la información solicitada a la Consejería de Agricultura y Agua, Dirección 
General de Planificación, Evaluación y Control Ambiental, los vertederos de 
inertes más cercanos autorizados son: 

 

URBASER, S.A. (Murcia) 

UBICACIÓN VERTEDERO:  

Paraje Cañada Hermosa, Murcia 

RAZON SOCIAL: 

Plaza Condestable, 7 Edif. Libertad, 6ºB 

30009-MURCIA 

Telef. 968 297 183 

Fax 968 280 363 

MU-99/0240 VERTEDERO de residuos inertes de la 

construcción y demolición. 

URBASER, S.A. (Las Torres de Cotillas) 

UBICACIÓN VERTEDERO:  

Paraje Cañada Paladea, Las Torres de 

Cotillas 

RAZON SOCIAL: 

Plaza Condestable, 7 Edif. Libertad, 6ºB 

30009-MURCIA 

Telef. 968 297 183 

Fax 968 280 363 

AU/GR/2007/0011 VERTEDERO de residuos inertes de la 

construcción y demolición. 

 
 
 
 

 

PLANTAS MÓVILES DE RECICLADO AUTORIZADAS Y PLANTAS FIJAS  

A   continuación se presenta un listado con las plantas móviles y fijas que la 
Consejería de Agricultura y Agua, Dirección General de Planificación, 
Evaluación y Control Ambiental tiene autorizadas en las cercanías a la obra. 
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PLANTAS MOVILES DE TRATAMIENTO DE RCD 

 TITULAR / DOMICILIO / TELF Nº EXPEDIENTE TIPO DE RESIDUO AUTORIZADO 

1  
ANDRES VIVANCOS E 
HIJOS, S.L. 
 
Avda. de Murcia, 7 
30335 La Pinilla, Fuente 
Álamo 
Telf:  696941061 / 
968591083 
 

 

 

AU/GR-2003/0460 

010102 Residuos de la extracción de minerales no 

metálicos. 

 

010306 Estériles distintos de los mencionados en 

los códigos 01 03 04 y 01 03 05. 

010408 Residuos de grava y rocas trituradas 

distintos de los mencionados en el código 01 04 

07 

010409 Residuos de arena y arcillas. 

010413 Residuos del corte y serrado de piedra 

distintos de los mencionados en el código 01 04 

07. 

170504 Tierras y piedras distintas de las 

especificadas en el código 170503 

170802 Materiales de construcción a partir de 

yeso distintos de los especificados en el código 17 

08 01. 

170904 Residuos mezclados de construcción y 

demolición distintos de los especificados en los 

códigos17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03. 

2  
CONSTRUCCIONES 
HERMANOS ALCARAZ, 
S.L 
 
C/ ROSALINDA Nº 11, 
SANGONERA LA 
VERDE 
30833 MURCIA 
Telf: 968866377 
 

 

 

AU/GR-2007/0034 

010102 Residuos de la extracción de minerales no 

metálicos. 

010306 Estériles distintos de los mencionados en 

los códigos 01 03 04 y 01 03 05. 

010408 Residuos de grava y rocas trituradas 

distintos de los mencionados en el código 01 04 

07 

010409 Residuos de arena y arcillas. 

010413 Residuos del corte y serrado de piedra 

distintos de los mencionados en el código 01 04 

07. 

170101 Hormigón. 

170102 Ladrillos. 

170103 Tejas y materiales cerámicos 

170107 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y 

materiales cerámicos distintas de las 

especificadas en el código 17 01 06. 

170504 Tierras y piedras distintas de las 

especificadas en el código 170503 

170802 Materiales de construcción a partir de 

yeso distintos de los especificados en el código 17 

08 01. 

170904 Residuos mezclados de construcción y 

demolición distintos de los especificados en los 

códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03. 

 

3  
LOS MORENOS DE LA 
TEJERA, S.L. 
 
Ctra. Las Torres de 
Cotillas, km 1 
30820 Alcantarilla 
Telf: 968808116 
 

 

 

AU/GR-2004/0253 

170107 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y 

materiales cerámicos distintas de las 

especificadas en el código 17 01 06. 

170302 Mezclas bituminosas distintas de las 

especificadas en el código 17 03 01. 

170802 Materiales de construcción a partir de 

yeso distintos de los especificados en el código 17 

08 01. 

170904  Residuos mezclados de construcción y 

demolición distintos de los especificados en los 

códigos17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03. 
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4  

DERRIBOS PAREDES, 
S.L. 
 
CR.MAZARRON KM.0,5 
30120 MURCIA 
Telf: 968 881402 
 

 

 

AU/GR-2006/0076 

010102 Residuos de la extracción de minerales 

no metálicos. 

010408 Residuos de grava y rocas trituradas 

distintos de los mencionados en el código 01 04 

07 

010409 Residuos de arena y arcillas. 

010413 Residuos del corte y serrado de piedra 

distintos de los mencionados en el código 01 04 

07. 

170101 Hormigón. 

170102 Ladrillos. 

170103 Tejas y materiales cerámicos 

170107 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y 

materiales cerámicos distintas de las 

especificadas en el código 17 01 06. 

170504 Tierras y piedras distintas de las 

especificadas en el código 170503 
 

5  
TRAFOMUR, S.L. 
 
C/SARGENTO ANGEL 
TORNEL, Nº 2 
30009 MURCIA 
Telf: 968293555 
 

 

 

AU/GR-2007/0046 

010408Residuos de grava y rocas trituradas 

distintos de los mencionados en el código 01 04 

07 

 

010409Residuos de arena y arcillas. 

170504 Tierras y piedras distintas de las especificadas 

en el código 170503 

6  
CONSTRUCCIONES 
LOPEZ Y TORRES, S.L. 
 
CTRA. MAZARRÓN KM. 
6. TORREGUIL 
30833 MURCIA 
Telf: 968868508 
 

 

 

AU/GR-2007/0049 

170101 Hormigón. 

 

170102 Ladrillos. 

170103 Tejas y materiales cerámicos 

170107 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y 

materiales cerámicos distintas de las especificadas en 

el código 17 01 06. 

170504 Tierras y piedras distintas de las especificadas 

en el código 170503 

170802 Materiales de construcción a partir de 

yeso distintos de los especificados en el código 

17 08 01. 

 

7  
URBATISA, S.L. 
 
C/ ROSALINDA, Nº 84, 
SANGONERA LA 
VERDE 
30833 MURCIA 
Telf: 968869520 
 

 

 

AU/GR-2008/0005 

170101 Hormigón. 

 

170102 Ladrillos. 

 

170103 Tejas y materiales cerámicos. 

170107 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y 

materiales cerámicos distintas de las 

especificadas en el código 17 01 06. 

 

170504 Tierras y piedras distintas de las 

especificadas en el código 170503 

 

170802 Materiales de construcción a partir de 

yeso distintos de los especificados en el código 

17 08 01. 

 

170904 Residuos mezclados de construcción y 

demolición distintos de los especificados en los 
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códigos17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03. 

8 PLANTA DE RCD´S DE 
LA COMARCA DE 
MURCIA, S.L. 
 
C/LA HITA Nº4 
30700 TORREPACHECO 
Telf: 968575729 
 

AU/GR-2008/0026 

170101 Hormigón. 
 

170102 Ladrillos. 
 

170103 Tejas y materiales cerámicos. 
 

170107 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y 

materiales cerámicos distintas de las 

especificadas en el código 17 01 06. 
 

170504 Tierras y piedras distintas de las 

especificadas en el código 170503 
 

170904 Residuos mezclados de construcción y 

demolición distintos de los especificados en los 

códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03. 

170201 Madera. 

170203 Plástico. 

170407 Metales 

170411 Cables distintos de los especificados en 

el código 170401 

 

 

9 OBRATERRA, S.L. 

AVDA. DEL REINO, Nº 78, 

EDIFICIO REINA SOFIA 

30130  BENIEL (MURCIA) 

AU/GR-2009/0054 

 

170101 Hormigón. 
 

170102 Ladrillos. 
 

170103 Tejas y materiales cerámicos. 
 

170107 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y 

materiales cerámicos distintas de las 

especificadas en el código 17 01 06. 

 

170504 Tierras y piedras distintas de las 

especificadas en el código 170503 

 

170904 Residuos mezclados de construcción y 

demolición distintos de los especificados en los 

códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03. 

 

10 OBRATERRA, S.L. 

AVDA. DEL REINO, Nº 78, 

EDIFICIO REINA SOFIA 

30130  BENIEL (MURCIA) 

AU/GR-2009/0055 

 

170101 Hormigón. 
 

170102 Ladrillos. 
 

170103 Tejas y materiales cerámicos. 
 

170107 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y 

materiales cerámicos distintas de las 

especificadas en el código 17 01 06. 

 

170504 Tierras y piedras distintas de las 

especificadas en el código 170503 

 

170904 Residuos mezclados de construcción y 

demolición distintos de los especificados en los 

códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03. 
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PLANTAS FIJAS DE TRATAMIENTO Y TRANSFERENCIA DE RCD 

1  
CONTENEDORES 
MURCIANOS, S.L. 
 
Centro de Trabajo: 
C/VILLANUEVA DEL 
SEGURA S/N POLIGONO 
INDUSTRIAL LA 
POLVORISTA 
30500 MOLINA DE 
SEGURA 
Telf: 968641555 
 

 

 

AU/GR-2006/0100 

150101 Envases de papel y cartón. 

 

170107 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y 

materiales cerámicos distintas de las 

especificadas en el código 17 01 06. 

 

170201 Madera. 

 

170203 Plástico. 

 

170405 Hierro y acero. 

 

170904 Residuos mezclados de construcción y 

demolición distintos de los especificados en los 

códigos17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03. 

 

2  
RECYREX RECYCLING, 
S.L. 
 
POL.IND. OESTE C/ 
FRANCISCO SALZILLO 
EDF.WASHINGT.OFICINA 
10 
30169 MURCIA 
Telf: 698881255 
 

 

 

AU/GR-2007/0026 

170504 Tierras y piedras distintas de las 

especificadas en el código 170503 

 

170904 Residuos mezclados de construcción y 

demolición distintos de los especificados en los 

códigos17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO OBRAS DE PISCINA DE RECREO Y CHAPOTEO EN EL T.M. DE OJÓS (MURCIA) 5ª ACTUACIÓN. 
TABIQUERIA, ALICATADO Y SERVICIOS VESTUARIOS Y CANTINA Y  6ª ACTUACIÓN: TERMINACIONES 
EXTERIORES 

 

ANEJO Nº3. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS. 

 
 

 

6.- Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del 
proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras 
operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición en 
obra.  
 

 Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, 
apuntalamientos, estructuras auxiliares…..para las partes ó elementos 
peligrosos, referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes. 
Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos 
contaminantes y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así como los 
elementos a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles……). Seguidamente se 
actuará desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, 
carpintería, y demás elementos que lo permitan. Por último, se procederá 
derribando el resto. 

x Es obligación del contratista, limpiar las obras y sus inmediaciones, de 
escombros y materiales, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que 
no sean necesarias, así como adoptar las medidas y ejecutar los trabajos 
necesarios para que las obras ofrezcan un buen aspecto a juicio del Arquitecto. 

x El contratista queda obligado a aportar a las obras el equipo de maquinaria y 
medios auxiliares que sea preciso para la buena ejecución de aquellas en los 
plazos parciales y totales convenidos en el contrato. 

x El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales 
iguales o inferiores a 1 metro cúbico, contenedores metálicos específicos con la 
ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho 
depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente 
señalizados y segregados del resto de residuos. 

x El productor de los residuos (en su caso el promotor de las obras), habrá de 
solicitar la oportuna autorización para instalar los contenedores de obras en la 
vía pública, dicha solicitud irá acompañada de la copia de la licencia de 
obras correspondiente y croquis o documentación gráfica con indicación de la 
superficie a ocupar, número de contenedores y situación de los mismos. 

x El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, chatarra....), 
que se realice en contenedores o en acopios, se deberá señalizar y segregar 
del resto de residuos de un modo adecuado. 

x Los contenedores serán recipientes normalizados, diseñados para ser cargados 
y descargados sobre vehículos de transporte especial, destinado a la recogida 
de residuos comprendidos dentro de la actividad constructora. Estos deberán 
estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente durante 
la noche, y contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 
centímetros a lo largo de todo su perímetro. En los mismos debe figurar la 
siguiente información: razón social, CIF, teléfono del titular del 
contenedor/envase, y el número de inscripción en el Registro de Transportistas 
de Residuos, creado en la Consejería de Medioambiente, del titular del 
contenedor. Dicha información también deberá quedar reflejada en los sacos 
industriales u otros elementos de contención, a través de adhesivos, placas, etc. 

x En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y 
procedimientos de separación que se dedicarán a cada tipo de RCD. 

x Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, 
condicionados de la licencia de obras), especialmente si obligan a la 
separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o 
deposición. En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista 
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realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta 
operación. Y también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: 
que la obra o construcción lo permita y que se disponga de plantas de 
reciclaje/gestores adecuados. La Dirección de Obras será la responsable última 
de la decisión a tomar y su justificación ante las autoridades locales o 
autonómicas pertinentes. 

x La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el 
poseedor de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra en 
que se produzcan. 

Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable 
efectuar dicha separación en origen, el poseedor podrá encomendar la 
separación de fracciones a un gestor de residuos en una instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este 
último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación 
documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la 
obligación recogida en el presente apartado. 

x Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino 
final (Planta de Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de 
Reciclaje de Plásticos/Madera ……) son centros con la autorización 
autonómica de la Consejería de Medio Ambiente, así mismo se deberá 
contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería, e 
inscritos en los registros correspondientes. Asimismo se realizará un estricto 
control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCDs 
deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final. 

Para aquellos RCDs (tierras, pétreos…) que sean reutilizados en otras obras o 
proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental del 
destino final.  
El contratista tendrá la obligación de exigir a las instalaciones que reciban los 
residuos de construcción y demolición, la emisión del correspondiente 
documento que acredite la cantidad recibida.  

x El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a  
gestionarlos por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto 
aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar 
en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los 
residuos de construcción y demolición se dirigirán preferentemente, y por este 
orden, a reutilización, reciclado o a otras formas de valorización. 
La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte 
del poseedor habrá de constar en documento fehaciente, en el que, además 
del poseedor, figure el productor, la obra de procedencia (incluyendo, en su 
caso, el número de licencia de la obra), la cantidad (en toneladas y en metros 
cúbicos), el tipo de residuos entregados (codificados con arreglo a la Lista 
Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 del Ministerio de 
Medio Ambiente, de 8 de febrero, o sus modificaciones posteriores) y el gestor 
de la operación u operaciones de valorización o eliminación de destino.  

x El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su 
poder, a mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así 
como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte 
su posterior  valorización o eliminación.  

x El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a 
sufragar los correspondientes costes de gestión y a transmitir al productor los 
certificados y demás documentación acreditativa de la gestión de los residuos 
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a que se hace referencia en el apartado 3 del presente artículo, así como a 
mantener la documentación correspondiente a cada año natural durante los 
cinco años siguientes.  

x Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y 
demolición efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, 
transferencia o transporte, en el documento de entrega deberá figurar también 
el gestor de valorización o de eliminación subsiguiente al que se destinarán los 
residuos.  

x Sin perjuicio de las demás obligaciones recogidas en la legislación sobre 
residuos, el gestor de residuos de construcción y demolición cumplirá con las 
siguientes obligaciones:  

a) Cuando lleve a cabo actividades de gestión sometidas a 
autorización por la legislación de residuos, llevar un registro en el 
que como mínimo figure la cantidad (en toneladas y en metros 
cúbicos) de residuos gestionados, desglosada por tipos de 
residuos (codificados con arreglo a la Lista Europea de Residuos 
publicada por Orden MAM/304/2002 del Ministerio de Medio 
Ambiente, de 8 de febrero, o sus modificaciones posteriores), su 
origen (identificación del productor, del poseedor y de la obra de 
donde proceden, o del gestor cuando procedan de otra 
operación anterior de gestión), el método de gestión aplicado, así 
como las cantidades (en toneladas y en metros cúbicos) y 
destinos de los productos y residuos resultantes de la actividad.  

b) Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, 
a petición de las mismas, la información contenida en el registro 
mencionado en la letra a) del presente artículo; la información 
referida a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco 
años siguientes. 

c) Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de 
construcción y demolición, en los términos recogidos en este real 
decreto, los certificados acreditativos de la gestión de los residuos 
recibidos (especificando el productor y, en su caso, el nº de 
licencia de obra de procedencia); cuando se trate de un gestor 
que lleve a cabo una operación exclusivamente de recogida, 
almacenamiento, transferencia o transporte, deberá además 
transmitir al poseedor o al gestor que le entregó los residuos, los 
certificados de la operación de valorización o de eliminación 
subsiguiente a que fueron destinados los residuos.  

d) Cuando carezca de autorización para gestionar residuos 
peligrosos, disponer de un procedimiento de admisión de residuos 
en la instalación que asegure que, previamente al proceso de 
tratamiento, se detectarán y se separarán, almacenarán 
adecuadamente y derivarán a gestores de residuos autorizados, 
aquellos residuos peligrosos que puedan llegar a la instalación 
mezclados con residuos no peligrosos de construcción y 
demolición, sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda 
incurrir el productor, el poseedor o, en su caso, el gestor 
precedente que haya enviado dichos residuos a la instalación. 

x Las empresas y establecimientos que se ocupen de la valorización de sus 
propios residuos no peligrosos de construcción y demolición en la misma obra 
en que se han producido, siempre que dicten normas generales sobre la 
actividad de construcción y demolición, en las que se fijen los tipos y 
cantidades de residuos y las condiciones en las que la actividad puede quedar 
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dispensada de la autorización.  
Las actividades de valorización de residuos se ajustarán a lo establecido en el 
proyecto de obra. En particular, la dirección facultativa de la obra deberá 
aprobar los medios previstos para dicha valorización in situ.  
En todo caso, estas actividades se llevarán a cabo sin poner en peligro la salud 
humana y sin utilizar procedimientos ni métodos que puedan perjudicar al 
medio ambiente y, en particular, sin crear riesgos para el agua, el aire o el 
suelo, ni para la fauna o flora, sin provocar incomodidades por le ruido o los 
olores y sin atentar contra el paisaje y los espacios naturales que gocen de 
algún tipo de protección de acuerdo con la legislación aplicable.  

x La actividad de tratamiento de residuos de construcción y demolición 
mediante una planta móvil, cuando aquélla se lleve a cabo en un centro fijo 
de valorización o de eliminación de residuos sometido a autorización por la 
legislación de residuos, deberá preverse en la autorización otorgada al centro 
de valorización o de eliminación, y cumplirá con los requisitos establecidos en 
dicha autorización. 

x Para el caso de los residuos con amianto, se seguirán los pasos marcados por la 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones 
de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. Anexo II. 
Lista de Residuos. Punto17 06 05* (6), para considerar dichos residuos como 
peligrosos o como no peligrosos. En cualquier caso, siempre se cumplirán los 
preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la 
prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida 
por el amianto. Art. 7., así como la legislación laboral de aplicación. 

x Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón, serán tratados como 
residuos “escombro”. 

x Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o 
peligrosos de los plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, 
así como la contaminación de los acopios o contenedores de escombros con 
componentes peligrosos. 

x Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o 
recuperación de suelos degradados, será retirada y almacenada durante el 
menor tiempo posible, en caballones de altura no superior a 2 metros. Se 
evitará la humedad excesiva, la manipulación, y la contaminación con otros 
materiales.  
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7.- Valoración del coste previsto de la gestión correcta de los residuos de 
construcción y demolición, coste que formará parte del presupuesto del 
proyecto en capítulo aparte.  
  

A: ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (cálculo fianza) 

Tipología 
RCDs 

Estimación 
kg (Tn) o 
(m³) 

Precio gestión en  Planta/ 
Vertedero/Cantera/Gestor 

(€/Tn, Kg, m³) 

Importe 
(€) 

% del 
Presupuesto 
de la Obra 

 RCDs  
Restos de 
hormigón 36 m3 11,66€/m3 420€ 0,40% 

% total del Presupuesto de obra (A.1.+A.2.+B total) 420€ 0,40% 
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DURACIÓN

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1.1 ALBAÑILERIA Y REVESTIMIENTOS .

1.2 SOLADOS Y ALICATADOS .

1.3 FALSOS TECHOS .

1.4 INSTALACIÓN FONTANERÍA .

1.5 INSTALACIÓN ELECTRICA Y ALUMBRADO VESTUARIOS Y CANTINA .

1.6 CARPINTERIA METALICA Y CERRAJERIA .

1.7 PINTURAS .

1.8 MOBILIARIO VESTUARIOS .

1.9 INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS .

2.1 CERRAMIENTO PERIMETRAL DE INSTALACIONES .

2.2 PAVIMENTACION ZONAS DE ESTANCIA, CASETA  Y MOBILIARIO .

2.3 ALUMBRADO PÚBLICO .

2.4 FORMACIÓN DE ACERA .

3º GESTIÓN DE RESIDUOS

4º SEGURIDAD Y SALUD

COSTE MENSUAL

COSTE ACUMULADO

PROGRAMA DE TRABAJO PISCINA DE RECREO Y CHAPOTEO. 5ª  Y 6ª ACTUACIÓN

1º 5ª ACTUACIÓN: TAQUIQUERIA, ALICATADO Y SERVICIOS VESTUARIOS Y CANTINA

2º 6ª ACTUACIÓN: TERMINACIONES EXTERIORES

51866,28

51866,28

51986,21

103852,49

1er MES 2er MES
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El presente anejo de ESTIMACIÓN DE MEJORAS, trata de recoger pequeñas 

actuaciones que han quedado fuera del proyecto aprobado de ejecución por fases y que 

del conocimiento y desarrollo de la obra, pueden mejorar o complementar el 

funcionamiento de las instalaciones. 

 

Para la puntuación en fase de concurso, se realizara proporcional utilizando la estimación 

económica y el licitador deberá indicar que mejoras realiza en el mismo orden que se 

encuentran aquí recogidas y por el mismo importe, es decir que no se puede indicar parte 

de una mejora, sino la unidad completa. Aquel que oferte todas las mejoras recibirá la 

puntuación total estimada en la fase de concurso. 

 

 
Las mejoras recogidas en el presente concurso son: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.1 FDC011 UD TERMINACIÓN DE INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO PREFABRICADO ACOPIADO EN OBRA
(2 MODULOS DE 3ML) A BASE DE MURO PERFABRICADO CON CIMENTACIÓN EN L, A BASE
DE EJECUCIÓN DE EXCAVACIÓN OPCIONES NIVEL DE APOYO, COLOCACIÓN DE
PREFABRICADO CON ELEMENTOS AUXILIARES Y HORMIGONADO POSTERIOR DE
RELLENO, INCLUSO P/P DE TERMINACIONES DE UNIÓN DE MURO CON PARED DE
CANTINA. 1,000 650,00 650,00

1.2 FDR010 M2 REJA METÁLICA COMPUESTA POR BASTIDOR DE PLETINA METALICA DE 8MM DE ACERO,
BARROTES VERTICALES DE ACERO DE 15MM ACABADO EN LACADO BLANCO
SEPARADOS 10CM. ELABORACIÓN EN TALLER Y FIJACIÓN MEDIANTE ATORNILLADO EN
OBRA DE FÁBRICA CON TACOS DE NYLON Y TORNILLOS DE ACERO Y AJUSTE FINAL EN
OBRA. INCLUYE MARCADO DE LOS PUNTOS DE FIJACIÓN DEL BASTIDOR, APLOMADO Y
NIVELACIÓN, RESOLUCIÓN DE LAS UNIONES DEL BASTIDOR A LOS PARAMENTOS Y
MONTAJE DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS TALES COMO PLANTILLA INTERMEDIA
PARA ALTURA SUPERIOR A 60CM. 12,660 74,21 939,50

1.3 FDC012 UD APERTURA DE PUERTA LATERAL DE SERVICIO DE 1,10X3M SOBRE PARED EXISTENTE, A
BASE DE CORTE Y PICADO DE PARED EXISTENTE, FABRICA DE CIERRE+FABRICA DE
LADRILLO, COLOCACION DE VIGUETA EN FORMACIÓN DE DINTEL Y ACONDICIONADO
EXTERIOR, COLOCACIÓN DE PUERTA DE ALUMINIO ANODIZADO SIMILAR A LAS
EXISTENTES, TOTALMENTE TERMINADO 1,000 1.650,00 1.650,00

1.4 FDC010 M2 SUMINISTRO Y MONTAJE DE REJA PLEGABLE (DE BALLESTA) DE SEGURIDAD
CONSTRUIDA EM ACERO RECUBIERTA DE ALUMINIO, COMPUESTA POR GUIA INFERIOR
DESMONTABLE 51X42MM CONDUCTORES, TIJERAS INOX 16X6MM; BISAGRAS PARA LA
ROTACIÓN 180º O SEGUN NECESIDADES, 51X42MM CONDUCTOR SUPERIOR, PERFIL DE
ALUMINIO REFORZADO, RODILLOS DE TEFLÓN CON COJINETES DE BOLAS DE ACERO, A
COLOR BLANCO CON CERRADURA DE SEGURIDAD DE ACERO INOXIDABLE CON LLAVE
TIPO DE 2 PUNTOS SEGUROS, INCLUSO COLOCACIÓN Y MONTAJE. 14,100 199,22 2.809,00

1.5 FDC013 PAJ PEQUEÑAS UNIDADES Y REMATES DE INSTALACIONES PREVIA JUSTIFICACIÓN DE
NECESIDAD Y AUTORIZACIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE OBRA. 1,000 2.000,00 2.000,00

1.6 FDC014 UD REALIZACIÓN DE PERGOLA EN ESTRUCTURA DE MADERA MOD. PARAISO O SIMILAR
(TODA LA MADERA PINTADA COLOR BLANCO), DE 3X4M COMPUESTA POR 4 PILARES DE
140X140MM, 4 VIGAS PERIMETRALES DE 200X80MM, 4 VIGAS TRANSVERSALES DE
120X60MM, COLOCACIÓN DE TABLA MACHIEMBRADA DE 21MM ANCLADA A VIGAS Y TELA
ASFALTICA PIZARRA GRIS COBRE TABLA, INCLUSO COLOCACIÓN Y MONTAJE Y
EJECUCIÓN DE CIMENTACIÓN, CON ELEMENTOS AUXILIARES DE MONTAJE. 2,000 2.450,00 4.900,00

12.948,50EurosTOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 ESTIMACIÓN VALORADA DE MEJORAS :

ESTIMACIÓN DE MEJORAS DEL PROYECTO DE PISCINA DE RECREO Y CHAPOTEO EN EL T.M. DE OJÓS (MURCIA). 5ª ACTUACIÓN:
TABIQUERÍA, ALICATADO Y SERVICIOS VESTUARIOS Y CANTINA Y  6ª ACTUACIÓN: TERMINACIONES EXTERIORES.

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 ESTIMACIÓN VALORADA DE MEJORAS

N… Código Ud Denominación CantidadPrecio € Total



Presupuesto de Ejecución Material

12.948,501 ESTIMACIÓN VALORADA DE MEJORAS ........................................................................................................................

Total ........................................ 12.948,50

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de DOCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON
CINCUENTA CÉNTIMOS.

OJÓS, ENERO 2017
EL INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

COLEGIADO Nº 30.780

FDO.: JOSÉ CARMONA HERNÁNDEZ

ESTIMACIÓN DE MEJORAS DEL PROYECTO DE PISCINA DE RECREO Y CHAPOTEO EN EL T.M. DE OJÓS (MURCIA). 5ª ACTUACIÓN:
TABIQUERÍA, ALICATADO Y SERVICIOS VESTUARIOS Y CANTINA Y  6ª ACTUACIÓN: TERMINACIONES EXTERIORES.
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1.1. ANTECEDENTES

El  presente anejo tiene por finalizar, analizar, definir y hacer cumplir las condiciones técnicas

en materia de accesibilidad en las obras de acondicionado exterior de las áreas anexas a los

vasos de la piscina de recreo y chapoteo de las Instalaciones Municipales de Ojos.

Para elaborar el presente anejo, se ha tenido en cuenta el marco legislativo estatal en vigor, así

como consideraciones generales a tener en cuenta para fomentar y desarrollar la Accesibilidad

Universal, en concreto se ha tenido en cuenta la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la

que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no

discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados, Orden de 15 de

octubre de 1991 y Ley 5/1995, se citan a continuación los artículos más importantes y que

afectan directamente a las actuaciones a desarrollar en este proyecto.

1.2. OBJETO

Este documento técnico desarrolla las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación

de las personas con discapacidad para el acceso y la utilización de los espacios públicos

urbanizados tal y como prevé la disposición final cuarta del Real Decreto 505/2007, de 20 de

abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el

acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones.

1.3. ÁMBITO DE APLICACIÓN

El ámbito de aplicación de este documento está constituido por todos los espacios

públicos urbanizados y los elementos que lo componen situados en el territorio del

Estado español. Las condiciones de accesibilidad y no discriminación para el acceso y

utilización de espacios públicos urbanizados que contiene la presente Orden se aplican

a las áreas de uso peatonal, áreas de estancia, elementos urbanos e itinerarios

peatonales comprendidos en espacios públicos urbanizados
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1.4.1. LAS ÁREAS DE USO PEATONAL 

1.  Todo  espacio  público  urbanizado  destinado  al  tránsito  o  estancia  peatonal  se 

denomina área de uso peatonal. Deberá asegurar un uso no discriminatorio y contar con 

las siguientes características: 

a) No existirán resaltes ni escalones aislados en ninguno de sus puntos. Contemplado. 

b)  En  todo  su  desarrollo  poseerá  una  altura  libre  de  paso  no  inferior  a  2,20  m. 

Contemplado. 

c)  La pavimentación  reunirá  las  características de diseño e  instalación definidas en el 

artículo  11.  Se  ha  contemplado  la  colocación  de  un  pavimento  de    hormigón 

prefabricado    que  garantiza  el mayor  nivel  de  adherencia  usuario‐suelo  así  como  un 

terrazo en la zona contigua a los vasos que cumple deslizamiento S3.  Contemplado. 

2.  Se  denomina  itinerario  peatonal  a  la  parte  del  área  de  uso  peatonal  destinada 

específicamente  al  tránsito  de  personas,  incluyendo  las  zonas  compartidas  de  forma 

permanente o temporal. Contemplado. 

 

1.4.2 ITINERARIOS ACCESIBLES 

4.2.1. Condiciones generales del itinerario peatonal accesible. 

1.  Son  itinerarios  peatonales  accesibles  aquellos  que  garantizan  el  uso  no 

discriminatorio y  la  circulación de  forma autónoma y continua de  todas  las personas. 

Siempre que exista más de un itinerario posible entre dos puntos, y en la eventualidad 

de que todos no puedan ser accesibles, se habilitarán  las medidas necesarias para que 

el recorrido del itinerario peatonal accesible no resulte en ningún caso discriminatorio, 

ni por su longitud, ni por transcurrir fuera de las áreas de mayor afluencia de personas. 

Contemplado. 

2. Todo itinerario peatonal accesible deberá cumplir los siguientes requisitos: 
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a)  Discurrirá  siempre  de  manera  colindante  o  adyacente  a  la  línea  de  fachada  o 

elemento  horizontal que materialice  físicamente  el  límite  edificado  a nivel del  suelo. 

Contemplado. 

b) En  todo su desarrollo poseerá una anchura  libre de paso no  inferior a 1,80 m, que 

garantice el giro, cruce y cambio de dirección de  las personas  independientemente de 

sus características o modo de desplazamiento. Contemplado. 

c)  En  todo  su  desarrollo  poseerá  una  altura  libre  de  paso  no  inferior  a  2,20  m. 

Contemplado. 

d) No presentará escalones aislados ni resaltes. Contemplado. 

e) Los desniveles serán salvados de acuerdo con  las características establecidas en  los 

artículos 14, 15, 16 y 17. Contemplado. 

f) Su pavimentación reunirá las características definidas en el artículo 11. Contemplado. 

g) La pendiente transversal máxima será del 2%. Contemplado. 

h) La pendiente longitudinal máxima será del 6%. Contemplado. 

i) En todo su desarrollo dispondrá de un nivel mínimo de iluminación de 20 luxes, proyectada de 

forma homogénea, evitándose el deslumbramiento. Contemplado. 

j) Dispondrá de una correcta señalización y comunicación siguiendo las condiciones establecidas 

en el capítulo XI. Contemplado. 

5. Se garantizará  la continuidad de  los  itinerarios peatonales accesibles en  los puntos de cruce 

con el itinerario vehicular, pasos subterráneos y elevados. Contemplado. 

6. Excepcionalmente, en  las zonas urbanas consolidadas, y en  las condiciones previstas por  la 

normativa autonómica, se permitirán estrechamientos puntuales, siempre que  la anchura  libre 

de paso resultante no sea inferior a 1,50 m. Contemplado. 
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1.4.3 ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN 

1.4.3.1. Condiciones generales de los elementos de urbanización. 

1. Se consideran elementos comunes de urbanización  las piezas, partes y objetos reconocibles 

individualmente  que  componen  el  espacio  público  urbanizado  de  uso  peatonal,  tales  como 

pavimentación,  saneamiento,  alcantarillado,  distribución  de  energía  eléctrica,  gas,  redes  de 

telecomunicaciones,  abastecimiento  y  distribución  de  aguas,  alumbrado  público,  jardinería,  y 

todas aquellas que materialicen  las previsiones de  los  instrumentos de ordenación urbanística. 

Los  elementos  de  urbanización  vinculados  al  cruce  entre  itinerarios  peatonales  e  itinerarios 

vehiculares se desarrollan en el capítulo VI. Contemplado. 

2. El diseño, colocación y mantenimiento de los elementos de urbanización que deban ubicarse 

en  áreas  de  uso  peatonal  garantizarán  la  seguridad,  la  accesibilidad,  la  autonomía  y  la  no 

discriminación de todas  las personas. No presentarán cejas, ondulaciones, huecos, salientes, ni 

ángulos  vivos  que  puedan  provocar  el  tropiezo  de  las  personas,  ni  superficies  que  puedan 

producir deslumbramientos. Contemplado. 

3.  Los  elementos  de  urbanización  nunca  invadirán  el  ámbito  libre  de  paso  de  un  itinerario 

peatonal accesible. Contemplado. 

1.4.3.2. Pavimentos. 

1. El pavimento del itinerario peatonal accesible será duro, estable, antideslizante en seco y en 

mojado,  sin piezas ni elementos  sueltos,  con  independencia del  sistema  constructivo que, en 

todo caso, impedirá el movimiento de las mismas. Su colocación y mantenimiento asegurará su 

continuidad  y  la  inexistencia  de  resaltes.  Se  ha  contemplado  la  colocación  de  pavimento 

antideslizante que cumplirá la condición de adherencia tipo S3. Contemplado. 

1.4.3.3. Rejillas, alcorques y tapas de instalación. 

1.  Las  rejillas,  alcorques  y  tapas  de  instalación  ubicados  en  las  áreas  de  uso  peatonal  se 

colocarán de manera que no invadan el itinerario peatonal accesible, salvo en aquellos casos en 

que las tapas de instalación deban colocarse, necesariamente, en plataforma única o próximas a 

la línea de fachada o parcela. Contemplado. 

2.  Las  rejillas,  alcorques  y  tapas  de  instalación  se  colocarán  enrasadas  con  el  pavimento 

circundante, cumpliendo además los siguientes requisitos: 
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a) Cuando estén ubicadas en áreas de uso peatonal, sus aberturas tendrán una dimensión que 

permita la inscripción de un círculo de 1 cm de diámetro como máximo. Contemplado. 

c)  Cuando  el  enrejado,  ubicado  en  las  áreas  de  uso  peatonal,  este  formado  por  vacíos 

longitudinales se orientarán en sentido transversal a la dirección de la marcha. Contemplado. 

  

1.4.3.5. Rampas. 

1. En un  itinerario peatonal accesible se consideran rampas  los planos  inclinados destinados a 

salvar  inclinaciones  superiores  al 6% o desniveles  superiores  a 20  cm  y que  cumplan  con  las 

siguientes características: 

a) Los tramos de las rampas tendrán una anchura mínima libre de paso de 1,80 m y una longitud 

máxima de 10 m. Contemplado. 

b) La pendiente longitudinal máxima será del 10% para tramos de hasta 3 m de longitud y del 8% 

para tramos de hasta 10 m de longitud. Contemplado. 

c) La pendiente transversal máxima será del 2%. Contemplado. 

d) Los  rellanos  situados entre  tramos de una  rampa  tendrán el mismo ancho que esta, y una 

profundidad mínima de 1,80 m cuando exista un cambio de dirección entre los tramos; ó 1,50 m 

cuando los tramos se desarrollen en directriz recta. Contemplado. 

e)  El  pavimento  cumplirá  con  las  características  de  diseño  e  instalación  establecidas  en  el 

artículo 11. Contemplado. 

2. Se colocarán pasamanos a ambos lados de cada tramo de rampa. Serán continuos en todo su 

recorrido y se prolongarán 30 cm más allá del final de cada tramo. En caso de existir desniveles 

laterales a uno o ambos lados de la rampa, se colocarán barandillas de protección o zócalos. Los 

pasamanos,  barandillas  y  zócalos  cumplirán  con  los  parámetros  de  diseño  y  colocación 

establecidos en el artículo 30. Contemplado. 
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3.  Al  inicio  y  al  final  de  la  rampa  deberá  existir  un  espacio  de  su  misma  anchura  y  una 

profundidad  mínima  de  1,50  m  libre  de  obstáculos,  que  no  invada  el  itinerario  peatonal 

accesible. Contemplado. 

4. Se señalizarán  los extremos de  la rampa mediante el uso de una  franja de pavimento táctil 

indicador  direccional,  colocada  en  sentido  transversal  a  la marcha,  siguiendo  los  parámetros 

establecidos en el artículo 46. Contemplado. 
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2. SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas 
 

Por simplicidad, se establece que todos los pavimentos serán de clase C3, tanto en las zonas interiores como 
exteriores. 

 
 

2.1. Discontinuidades en el pavimento 

      NORMA PROYECTO 
   Resaltos en juntas  4 mm 2 mm 
   Elementos salientes del nivel del pavimento  12 mm 5 mm 

   
Ángulo entre el pavimento y los salientes que exceden de 6 mm en 
sus caras enfrentadas al sentido de circulación de las personas  45° 0° 

   
Pendiente máxima para desniveles de 50 mm como máximo, 
excepto para acceso desde espacio exterior  25% 2 % 

   Perforaciones o huecos en suelos de zonas de circulación Ø  15 mm 15 mm 

   
Altura de las barreras de protección usadas para la delimitación de 
las zonas de circulación  0.8 m   

   
Número mínimo de escalones en zonas de circulación que no 
incluyen un itinerario accesible 3   

    Excepto en los casos siguientes:     

      a) en zonas de uso restringido,     

    
  b) en las zonas comunes de los edificios de uso Residencial 
Vivienda, 

    

      c) en los accesos y en las salidas de los edificios,     

      d) en el acceso a un estrado o escenario.       

 

 

2.2 Desniveles 
 

2.2.1. Protección de los desniveles 

   
Barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas 
(tanto horizontales como verticales) balcones, ventanas, etc. 
con diferencia de cota 'h' 

h  550 mm 

   Señalización visual y táctil en zonas de uso público h  550 mm 
Diferenciación a 250 mm del borde   

2.2.2. Características de las barreras de protección 
 

2.2.2.1. Altura 

      NORMA PROYECTO 
   Diferencias de cota de hasta 6 metros  900 mm   
   Otros casos  1100 mm   
   Huecos de escalera de anchura menor que 400 mm  900 mm    
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Medición de la altura de la barrera de protección (ver gráfico) 

  

2.2.2.2. Resistencia 

    Resistencia y rigidez de las barreras de protección frente a fuerzas horizontales 
    Ver tablas 3.1 y 3.2 (Documento Básico SE-AE Acciones en la edificación)   

2.2.2.3. Características constructivas 

      NORMA PROYECTO 
    No son escalables     

   No existirán puntos de apoyo en la altura accesible (Ha) 300  Ha  500 
mm 

  

   
No existirán salientes de superficie sensiblemente horizontal con 
más de 15 cm de fondo en la altura accesible 

500  Ha  800 
mm 

  

   Limitación de las aberturas al paso de una esfera Ø  100 mm   
   Altura de la parte inferior de la barandilla  50 mm    
  

  

2.3. Escaleras y rampas 

2.3.1. Escaleras de uso restringido 

   Escalera de trazado lineal. Acceso desde Cantina a Piscina.     

      NORMA PROYECTO 
   Ancho del tramo  0.8 m 0.90  m  
   Altura de la contrahuella  20 cm  15cm 
   Ancho de la huella  22 cm  28cm 
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2.3.2. Escaleras de uso general 
 

2.3.2.1. Peldaños 

   Tramos rectos de escalera     

      NORMA PROYECTO 
    Huella  280 mm  28cm 

    Contrahuella 130  C  185 
mm 

160mm  

    Contrahuella 540  2C + H  
700 mm 

600mm 
 
  

 
  
 
  
 
  

2.3.2.2. Pasamanos 
Pasamanos continuo: 

      NORMA PROYECTO 

   Obligatorio en un lado de la escalera Desnivel salvado 
 550 mm  

  

   Obligatorio en ambos lados de la escalera 
Anchura de la 

escalera  1200 
mm  

CUMPLE 

 
  

Pasamanos intermedio: 

      NORMA PROYECTO 
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Son necesarios cuando el ancho del tramo supera el límite de la 
norma  2400 mm  CUMPLE 

   Separación entra pasamanos intermedios  2400 mm  CUMPLE 
       

       

   Altura del pasamanos 900  H  1100 
mm  

900 mm 
 
  

Configuración del pasamanos: 

      NORMA PROYECTO 
    Firme y fácil de asir 
   Separación del paramento vertical  40 mm 50 mm 
    El sistema de sujeción no interfiere el paso continuo de la mano     

 
 No  

2.3.2.3. Limpieza de los acristalamientos exteriores 

    
Se cumplen las limitaciones geométricas para el acceso desde el 
interior (ver figura).     

    
Dispositivos de bloqueo en posición invertida en acristalamientos 
reversibles     

 
  

 
  
 

2.4. SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento 
 

2.4.1. Impacto 
 

2.4.1.1. Impacto con elementos fijos: 

      NORMA PROYECTO 
   Altura libre en zonas de circulación de uso restringido  2 m   
   Altura libre en zonas de circulación no restringidas  2.2 m 2.75 m 
   Altura libre en umbrales de puertas  2 m 2.1 m 

   
Altura de los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y 
que estén situados sobre zonas de circulación  2.2 m   

   
Vuelo de los elementos salientes en zonas de circulación con 
altura comprendida entre 0.15 m y 2 m, medida a partir del suelo.  .15 m   
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Se disponen elementos fijos que restringen el acceso a elementos 
volados con altura inferior a 2 m.     

  

2.4.1.2. Impacto con elementos practicables: 

   
En zonas de uso general, el barrido de la hoja de puertas laterales a 
vías de circulación no invade el pasillo si éste tiene una anchura 
menor que 2,5 metros. 

  CUMPLE 

 
  

  

2.4.1.3. Impacto con elementos frágiles: 

   
Superficies acristaladas situadas en las áreas con riesgo de impacto 
con barrera de protección   SUA 1, Apartado 

3.2  
  

Resistencia al impacto en superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto sin barrera de 
protección: 

      NORMA PROYECTO 

   
Diferencia de cota entre ambos lados de la superficie acristalada 
entre 0,55 m y 12 m Nivel 2   

   
Diferencia de cota entre ambos lados de la superficie acristalada 
mayor que 12 m Nivel 1   

   Otros casos Nivel 3    
  

  

2.4.1.4. Impacto con elementos insuficientemente perceptibles: 
Grandes superficies acristaladas: 

      NORMA PROYECTO 

   Señalización inferior 0.85 < h < 1.1 
m   

   Señalización superior 1.5 < h < 1.7 m   

   Altura del travesaño para señalización inferior 0.85 < h < 1.1 
m   

   Separación de montantes  0.6 m    
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Puertas de vidrio que no disponen de elementos que permitan su identificación: 

      NORMA PROYECTO 

   Señalización inferior 0.85 < h < 1.1 
m   

   Señalización superior 1.5 < h < 1.7 m   

   Altura del travesaño para señalización inferior 0.85 < h < 1.1 
m   

   Separación de montantes  0.6 m     

2.4.1.5. Atrapamiento 

      NORMA PROYECTO 

   
Distancia desde la puerta corredera (accionamiento manual) hasta 
el objeto fijo más próximo  0.2 m   

   
Se disponen dispositivos de protección adecuados al tipo de 
accionamiento para elementos de apertura y cierre automáticos.     

 
  

  

2.5. SUA 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos 
- Cuando las puertas de un recinto tengan dispositivo para su bloqueo desde el interior y las personas puedan 
quedar accidentalmente atrapadas dentro del mismo, existirá algún sistema de desbloqueo de las puertas 
desde el interior del recinto. Excepto en el caso de los baños o los aseos de viviendas, dichos recintos 
tendrán iluminación controlada desde su interior. 

 

- En zonas de uso público, los aseos accesibles y cabinas de vestuarios accesibles dispondrán de un 
dispositivo en el interior, fácilmente accesible, mediante el cual se transmita una llamada de asistencia 
perceptible desde un punto de control y que permita al usuario verificar que su llamada ha sido recibida, o 
perceptible desde un paso frecuente de personas. 

 

- La fuerza de apertura de las puertas de salida será de 140 N, como máximo, excepto en las situadas en 
itinerarios accesibles, en las que se aplicará lo establecido en la definición de los mismos en el anejo A 
Terminología (como máximo 25 N, en general, 65 N cuando sean resistentes al fuego). 

 

- Para determinar la fuerza de maniobra de apertura y cierre de las puertas de maniobra manual 
batientes/pivotantes y deslizantes equipadas con pestillos de media vuelta y destinadas a ser utilizadas por 
peatones (excluidas puertas con sistema de cierre automático y puertas equipadas con herrajes especiales, 
como por ejemplo los dispositivos de salida de emergencia) se empleará el método de ensayo especificado 
en la norma UNE-EN 12046-2:2000. 

 

  
 

2.5.1. SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada 
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2.5.1.1. Alumbrado normal en zonas de circulación 

          NORMA PROYECTO 
    Zona Iluminancia mínima [lux] 
    

Exterior 
Exclusiva para personas 

Escaleras 20 20 
    Resto de zonas 20 20 
    Para vehículos o mixtas 20   
    

Interior 
Exclusiva para personas 

Escaleras 100   
    Resto de zonas 100 121 
    Para vehículos o mixtas 50   
    Factor de uniformidad media fu  40 % 61 %   

2.5.1.2. Alumbrado de emergencia 
Dotación: 

Contarán con alumbrado de emergencia: 
   Recorridos de evacuación 
   Aparcamientos cuya superficie construida exceda de 100 m² 
   Locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección 
   Locales de riesgo especial 
   Lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de la instalación de alumbrado 
   Las señales de seguridad  
  

Disposición de las luminarias: 

      NORMA PROYECTO 
   Altura de colocación h  2 m H = 2.29 m  
Se dispondrá una luminaria en: 
   Cada puerta de salida. 
   Señalando el emplazamiento de un equipo de seguridad. 
   Puertas existentes en los recorridos de evacuación. 
   Escaleras (cada tramo recibe iluminación directa). 
   En cualquier cambio de nivel. 
   En los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos.  
  

Características de la instalación: 

    Será fija. 
    Dispondrá de fuente propia de energía. 
    Entrará en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en las zonas de alumbrado normal. 

    
El alumbrado de emergencia en las vías de evacuación debe alcanzar, al menos, el 50% del nivel de 
iluminación requerido al cabo de 5 segundos y el 100% a los 60 segundos.  

  

Condiciones de servicio que se deben garantizar (durante una hora desde el fallo): 

        NORMA PROYECTO 
 

 
 Vías de evacuación de anchura  
2m 

Iluminancia en el eje central     
  Iluminancia en la banda central     
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Vías de evacuación de anchura > 
2m 

Pueden ser tratadas como varias 
bandas de anchura  2m 

    
 
  

        NORMA PROYECTO 

   
Relación entre iluminancia máxima y mínima a lo largo de la línea 
central     

    
Puntos donde estén situados: equipos de seguridad, instalaciones 
de protección contra incendios y cuadros de distribución del 
alumbrado. 

Iluminancia  5 
luxes   

    Valor mínimo del Índice de Rendimiento Cromático (Ra) Ra  40 Ra = 80.00  
  

Iluminación de las señales de seguridad: 

        NORMA PROYECTO 
   Luminancia de cualquier área de color de seguridad  2 cd/m² 3 cd/m² 

   
Relación entre la luminancia máxima/mínima dentro del color 
blanco o de seguridad  10:1 10:1 

 
 
 
Relación entre la luminancia Lblanca, y la luminancia Lcolor > 10 

 5:1   
   15:1 10:1 
 

 
 Tiempo en el que se debe alcanzar cada nivel de 
iluminación 

 50% -->  5 s 5 s 
  100% --> 60 s 60 s   

2.6. SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación 
Las condiciones establecidas en DB SUA 5 son de aplicación a los graderíos de estadios, pabellones 
polideportivos, centros de reunión, otros edificios de uso cultural, etc. previstos para más de 3000 
espectadores de pie. No es el caso. 

2.6.1. SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 

 

Esta sección es aplicable a las piscinas de uso colectivo, salvo las destinadas exclusivamente a competición 
o a enseñanza, las cuales tendrán las características propias de la actividad que se desarrolle. 

  

Quedan excluidas las piscinas de viviendas unifamiliares, así como los baños termales, los centros de 
tratamiento de hidroterapia y otros dedicados a usos exclusivamente médicos, los cuales cumplirán lo 
dispuesto en su reglamentación específica. 

 

Se procederá a describir las medidas establecidas contra el riesgo por ahogamiento. 

 

2.6.2 Barreras de Proyección 

  

La piscina de chapoteo destinada a niños y su zona aledaña dispondrá de vallas a modo de protección 
impidiendo así el acceso al vaso excepto únicamente a través de puntos previstos para ello, disponiendo esto 
de puertas de acceso con control de cierre. 

La altura de estas barreras será de 1,20m, cumpliendo las condiciones establecidas en el apartado 3.2.3 de la 
SUA-1. 
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Se considerará que los períodos en los que la piscina esté cerrada al uso, el resto de instalaciones también lo 
estarán, no siendo necesario en este caso la disposición de barreras de proyección en torno al vaso. No 
obstante, el acceso a las piscinas estará separado de la zona de estancia común por una valla de 1,20m de 
altura, estableciendo un control de acceso a las mismas.  

 

2.6.3 Características de vaso de Piscina 

2.6.3.1 Profundidad 

La profundidad máxima en la piscina de chapoteo será de 40cm, siendo menor de 50cm. 

La piscina principal tendrá una profundidad máxima de 2,25m, siendo menor que la máxima permitida. La 
zona de acceso a la piscina, que se realizará mediante escalera de peldaños, tendrá una profundidad de 
1,00m, disponiendo así de una zona de menos de 1,40 metros de profundidad. 

 

2.6.3.2 Pendiente 

La piscina de chapoteo tiene una profundidad constante. 

La piscina de recreo, por su parte, nunca tiene una pendiente superior al 10%, siendo ésta del 3,5% hasta una 
profundidad de 1,50m y a partir de ese punto del 9,50%, cumpliendo con lo exigido. 

 

2.6.3.3 Materiales 

El material en toda la extensión del suelo del vaso de las distintas piscinas será baldosa de GRESITE EN 
MALLA DE 320X320X5MM BLUE ANTISLIP CLASE S3, de Clase 3 antideslizante de acuerdo con la tabla 1.2 
del DB SUA-1.  

 

2.6.4 Andenes 

Los andenes dispondrán de pavimento de baldosa de gres antideslizante, dimensiones 15x78cm, CLASE 3, 
como indica el DA-SUA / 3. Se le dota de la pendiente necesaria para evitar el encharcamiento. 

El ancho mínimo no es preceptivo puesto que todo el pavimento está ejecutado del mismo material. (En todo 
caso supera los 2m de ancho. 

 

2.6.5 Escaleras 

La escalera de acceso a la piscina de recreo está formada por peldaños “in situ” ocupando toda la 
profundidad en el acceso, es decir, 1,00m de profundidad. 

Éstas se sitúan en la esquina de menos profundidad. 

A su vez, se dispone de aparato elevador para personas con movilidad reducida con la finalidad de que éstas 
puedan acceder a la piscina sin dificultad y escaleras de acceso laterales con separación inferior a 15m. 

 

2.6.6 Pozos y depósitos 

El vaso de compensación se encuentra en el interior de la edificación propuesta a tal efecto, de modo que 
cumple con los requisitos de seguridad establecidos a tal efecto. 
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2.7. SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento 
Esta sección es aplicable a las zonas de uso aparcamiento y a las vías de circulación de vehículos existentes 
en los edificios, con excepción de los aparcamientos de viviendas unifamiliares. 

  

Por lo tanto, para este proyecto, no es de aplicación. 

  
 

2.8. SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo 
 

2.8.1. Procedimiento de verificación 
Será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo cuando la frecuencia esperada de 
impactos (Ne) sea mayor que el riesgo admisible (Na), excepto cuando la eficiencia 'E' este comprendida entre 
0 y 0.8. 
 

2.8.1.1. Cálculo de la frecuencia esperada de impactos (Ne) 
6

110e g eN N A C 
 

siendo 

  Ng: Densidad de impactos sobre el terreno (impactos/año,km²). 

  Ae: Superficie de captura equivalente del edificio aislado en m². 

  C1: Coeficiente relacionado con el entorno. 

 

Ng (Ojós) = 1.50 impactos/año,km² 
Ae = 1168.56 m² 
C1 (aislado) = 1.00 
Ne = 0.0018 impactos/año   

2.8.1.2. Cálculo del riesgo admisible (Na) 

3

2 3 4 5

5.5
10aN

C C C C


 
siendo 

  C2: Coeficiente en función del tipo de construcción. 

  C3: Coeficiente en función del contenido del edificio. 

  C4: Coeficiente en función del uso del edificio. 

  C5: Coeficiente en función de la necesidad de continuidad en las actividades que se desarrollan en el 
edificio. 

C2 (estructura de hormigón/cubierta de hormigón) = 1.00 
C3 (otros contenidos) = 1.00 
C4 (publica concurrencia, sanitario, comercial, docente) = 3.00 
C5 (edificios cuyo deterioro pueda interrumpir un servicio imprescindible (hospitales, bomberos, etc.) o 
pueda ocasionar un impacto ambiental grave) = 5.00 
Na = 0.0004 impactos/año   

2.8.1.3. Verificación 

Altura del edificio = 4.4 m <= 43.0 m 
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Ne = 0.0018 > Na = 0.0004 impactos/año   

2.8.2. Descripción de la instalación 
 

2.8.2.1. Nivel de protección 
Conforme a lo establecido en el apartado anterior, se determina que no es necesario disponer una instalación 
de protección contra el rayo. El valor mínimo de la eficiencia 'E' de dicha instalación se determina mediante la 
siguiente fórmula: 

1 a

e

N
E

N
 

 

Na = 0.0004 impactos/año 
Ne = 0.0018 impactos/año 
E = 0.791  

Como:  

0 <= 0.791 < 0.80  
Nivel de protección: IV 

No es necesario instalar un sistema de protección contra el rayo   

2.9. SUA 9 Accesibilidad 
 

2.9.1. Condiciones de accesibilidad 
Con el fin de facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las 
personas con discapacidad, se cumplen las condiciones funcionales y de dotación de elementos accesibles 
que se establecen a continuación. 
 

2.9.1.1. Condiciones funcionales 
 

2.9.1.1.1. Accesibilidad en el exterior del edificio 
La parcela dispone de un itinerario accesible que comunica una entrada principal al edificio/establecimiento 
con la vía pública y con las zonas comunes exteriores. 
 

2.9.1.1.2. Accesibilidad entre plantas del edificio 
Se trata de un edificio/establecimiento de uso Otros usos en el que no hay que salvar más de dos plantas 
desde alguna entrada principal accesible al edificio hasta alguna planta que no sea de ocupación nula, ni 
existen más de 200 m² de superficie útil en plantas sin entrada principal accesible al edificio (excluida la 
superficie de zonas de ocupación nula), ni zonas de uso público con más de 100 m² de superficie útil ni 
elementos accesibles en plantas sin entrada principal accesible al edificio, por lo que no es necesario 
disponer de ascensor accesible o rampa accesible. 
 

2.9.1.1.3. Accesibilidad en las plantas del edificio 
El edificio/establecimiento dispone de un itinerario accesible que comunica, en cada planta, el acceso 
accesible a ella con las zonas de uso público, con todo origen de evacuación de las zonas de uso privado 
exceptuando las zonas de ocupación nula, y con los elementos accesibles. 
 

2.9.1.1.4. Itinerario accesible 
Los itinerarios accesibles definidos anteriormente cumplen las condiciones exigidas en el Anejo A para los 
elementos más desfavorables, tal y como se justifica a continuación: 
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Desniveles 

  Los desniveles en el exterior se salvan mediante rampa accesible cuyas características se justifican en la 
sección SUA 1. 

  

Pendientes (Exterior) 

  Las pendientes máximas en los itinerarios accesibles son: 

  En el sentido de la marcha: 2 %  4 % 

  Transversal al sentido de la marcha: 0 %  2 % 

  

Espacios para giro 

  El espacio para giro libre de obstáculos (En Planta) previsto en (Vestíbulos de entrada o portales) tiene un 
diámetro de 1.50 m. 

  

Pasillos y pasos (En Planta) 

  Anchura libre de paso: 1.50 m  1.50 m 

  

Puertas (Exterior - En Planta) 

  Anchura libre de paso (por cada hoja): 0.90 m  0.80 m 

  Anchura libre de paso (excluyendo el grosor de la hoja): 0.88 m  0.78 m 

  Espacio horizontal libre del barrido de las hojas: 1.20 m  1.20 m 

  Altura de los mecanismos de apertura y cierre: 0.80 m  0.80 m  1.20 m 

  Distancia del mecanismo de apertura al encuentro en rincón: 0.30 m  0.30 m 

  Fuerza de apertura de las puertas de salida: 25.00 N  25.00 N 

  

Pavimento (Exterior - En Planta) 

  Los suelos son resistentes a la deformación 

  
 

2.9.1.2. Dotación de los elementos accesibles 
 

2.9.1.2.1. Plazas de aparcamiento accesibles 
No se disponen plazas de aparcamiento accesibles pues no son obligatorias según el apartado 1.2.3. 
 

2.9.1.2.2. Servicios higiénicos accesibles 
Los servicios higiénicos accesibles disponen de 3 aseos accesibles y 2 vestuarios accesibles según el 
apartado 1.2.6, que cumplen las condiciones que establece el Anejo A. 
 

2.9.1.2.3. Mecanismos 
Excepto en el interior de las viviendas y en las zonas de ocupación nula, los interruptores, los dispositivos de 
intercomunicación y los pulsadores de alarma son mecanismos accesibles que cumplen el Anejo A. 
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2.9.2. Condiciones y características de la información y señalización para la accesibilidad 
 

2.9.2.1. Dotación 
Con el fin de facilitar el acceso y la utilización independiente, no discriminatoria y segura de los edificios, se 
señalizarán los elementos que se indican en la tabla 2.1, con las características indicadas en el apartado 2.2 
siguiente, en función de la zona en la que se encuentren. 

  

Entradas al edificio accesibles  
Itinerarios accesibles  
Ascensores accesibles  
Zonas dotadas con bucle magnético u otros sistemas adaptados para personas con discapacidad auditiva  
Plazas de aparcamiento accesibles   
  
 

2.9.2.2. Características 
Las entradas al edificio accesibles, los itinerarios accesibles, las plazas de aparcamiento accesibles y los 
servicios higiénicos accesibles (aseo, cabina de vestuario y ducha accesible) se señalizan mediante SIA, 
complementado, en su caso, con flecha direccional. 

Los servicios higiénicos de uso general se señalizarán con pictogramas normalizados de sexo en alto relieve y 
contraste cromático, a una altura entre 0.80 y 1,20 m, junto al marco, a la derecha de la puerta y en el sentido 
de la entrada. 

Las bandas señalizadoras visuales y táctiles serán de color contrastado con el pavimento, con relieve de altura 
3 ± 1 mm en interiores y 5 ± 1 mm en exteriores. Las exigidas en el apartado 4.2.3 de la Sección SUA 1 
para señalizar el arranque de escaleras, tendrán 80 cm de longitud en el sentido de la marcha, anchura la del 
itinerario y acanaladuras perpendiculares al eje de la escalera. Las exigidas para señalizar el itinerario 
accesible hasta un punto de llamada accesible o hasta un punto de atención accesible, serán de acanaladura 
paralela a la dirección de la marcha y de anchura 40 cm. 

Las características y dimensiones del Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad (SIA) se 
establecen en la norma UNE 41501:2002. 
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7 Urinarios + lavabo

8 Baño
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11 Vestuario chicos y pasillo

12 Almacén
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14 Botiquín

15 Almacén

16 Almacén

17 Cocina

18 Zona de barra

19 Baño

21 Zona de mesas
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SUPERFICIE ÚTIL: 158.79 m2

SUPERFICIE TOTAL: 184,88 m2

20 Baño Minusválidos : 4,39

Superficies de suelo (m²)

Vestuarios Cafetería

1 Baño Minusválidos: 5,37

2 Duchas: 2,46

3 Baño: 1,57

4 Lavabo: 1,95

5 Vestuario chicas y pasillo : 13.82

6 Entrada: 5,75

7 Urinarios + lavabo : 3,42

8 Baño: 1,31

10 Ducha: 2,78

9 Baño Minusválidos:5,31

11 Vestuario chicos y pasillo : 15.88

12 Almacén: 6,23

13 Control: 2,76

14 Botiquín: 5.57

15 Almacén: 7,71

16 Almacén: 7,71

17 Cocina: 10,54

18 Zona de barra: 12,56

19 Baño:2,95

21 Zona de mesas: 38.75
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GRIFO COLOCADO A. CALIENTE

TERMO ELECTRICO

LAVABO  

BAÑERA

DUCHA

BIDET

FREGADERO 

ACOMETIDA FONT.

RED DE ACOMETIDA

TUBERIA DE ACOMETIDA 1"

GRIFO COLOCADO A. FRIA

LLAVE DE PASO

TUBERIA AGUA FRIA Ø30mm

TUBERIA AGUA CALIENTE Ø30mm

Ø15mm

SIMBOLOGIA DE FONTANERIA

ACUMULADOR DE AGUA PROCEDENTE

DE CAPTADORES SOLARES

LEYENDA

POZO DE REGISTRO 

RED GENERAL DE ABASTECIMIENTO

AGUA POTABLE EXISTENTE

ACOMETIDA AGUA POTABLE

PE AD Ø90 REALIZADA

ACOMETIDA AGUA POTABLE PE

BD Ø1" REALIZADA

PLANTA FONTANERÍA VESTUARIOS Y CANTINA

TUBERIA RETORNO AGUA CALIENTE Ø15mm

Ø15mm

Ø15mm

Ø15mm

Ø15mm

PISCINA DE RECREO Y CHAPOTEO, EN EL

TERMINO MUNICIPAL DE OJOS, (MURCIA)

5ª ACTUACIÓN - TABIQUERÍA, ALICATADOS Y

SERVICIOS VESTUARIOS Y CANTINA
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FORJADO VESTUARIOS Y CANTINA

FALSO TECHO

LA CANALIZACIÓN  PRINCIPAL TRANSCURRIRÁ POR EL FALSO

TECHO, Y LAS BAJANTES PARA DAR SERVICIO SE REALIZARAN

MEDIANTE ROZAS EN EL TABIQUE.

AGUA FRIA Ø32 AGUA CALIENTE Ø32mm RETORNO

CON PROTECCION AGUA CALIENTE Ø15mm

CON PROTECCION
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BOTE SIFONICO

SIMBOLOGIA DE SANEAMIENTO

FREGADERO

LAVADERO

INODORO

LAVABO

FREGADERO

DUCHA

DESAGÜES DE APARATOS

Ø 30mm

Ø 25mm

Ø 20mm

Ø 30mm

LAVABO Ø 40mm

BAÑERA

AL BOTE SIFÓNICO

LAVADERO

DESAGÜES DE APARATOS

TUBERIA DE P.V.C.

Y DE REGISTRO

Ø 25mm

Ø 110mm

BIDET Ø 30mmBIDET

Ø 40mm

Ø 40mm

Ø 40mm

ARQUETA SIFÓNICA

RED GENERAL DE SANEAMIENTO EXISTENTE

ACOMETIDA DE SANEAMIENTO PVC Ø200 REALIZADA

LEYENDA

CANALIZACIÓN SANEAMIENTO REALIZADA EN 3ª ACTUACIÓN
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PISCINA DE RECREO Y CHAPOTEO, EN EL

TERMINO MUNICIPAL DE OJOS, (MURCIA)

5ª ACTUACIÓN - TABIQUERÍA, ALICATADOS Y

SERVICIOS VESTUARIOS Y CANTINA

ENERO 2016
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PLANO DE: 

PROYECTO OBRAS DE:

AYUNTAMIENTO DE OJÓS

EL ING. DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS
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PLANTA INSTALACIÓN CAPTADORES SOLARES

PLACA SOLAR

PISCINA DE RECREO Y CHAPOTEO, EN EL

TERMINO MUNICIPAL DE OJOS, (MURCIA)

5ª ACTUACIÓN - TABIQUERÍA, ALICATADOS Y

SERVICIOS VESTUARIOS Y CANTINA

ENERO 2017
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Fdo. José Carmona Hernández col. Nº 30.780

EL ING. DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

PLANO DE: 

PROYECTO OBRAS DE:

AYUNTAMIENTO DE OJÓS

ALZADOS VESTUARIOS Y CANTINA

PISCINA DE RECREO Y CHAPOTEO, EN EL

TERMINO MUNICIPAL DE OJOS, (MURCIA)

5ª ACTUACIÓN - TABIQUERÍA, ALICATADOS Y

SERVICIOS VESTUARIOS Y CANTINA

ENERO 2017



4 5 656

TIPO 1: Tabiqueria interior

 (espesor 10 cm.)

56

TIPO 2: Tabiqueria interior

 (espesor 10 cm.)

5

TIPO 3: Cerramiento interior

 (espesor 10 cm.)

4 Ladrillo hueco de 7cm.

5 Mortero 1,5 cm.

SECCIONES TIPO

6-Alicatado con azulejo esmaltado blanco

mate 20X20 y base de cemento cola

5

Almacén 15-16 Tabique

cerramiento de almacen

4 4

Almacén 15-16 Tabique

cerramiento extremos interiores

6 6

Vestuarios

cantina

Almacen Almacen

NOTA: EL ESPACIO DE LA CANTINA SE

QUEDARA SIN ALICATAR, SU

TERMINACIÓN SERÁ ENLUCIDO DE

CEMENTO Y PINTURA

SECCIÓN CONSTRUCTIVA

Cerramiento exterior

1
,
1
0

1
,
1
0

MORTERO EN MASA (espesor 5 cm.)

0
,
8
0

TERRAZO (espesor 3cm)

FALSO TECHO

CR VESTUARIO =118.718

CR CANTINA =118.338

ARENA FINA LAVADA (espesor 10cm.)
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Fdo. José Carmona Hernández col. Nº 30.780

EL ING. DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

PLANO DE: 

PROYECTO OBRAS DE:

AYUNTAMIENTO DE OJÓS

DETALLES TIPO TABIQUERÍA Y SECCIÓN

PISCINA DE RECREO Y CHAPOTEO, EN EL

TERMINO MUNICIPAL DE OJOS, (MURCIA)

5ª ACTUACIÓN - TABIQUERÍA, ALICATADOS Y

SERVICIOS VESTUARIOS Y CANTINA

ENERO 2017
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NPT 

3
.
0
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Unidad de puerta. Marco y hoja de aluminio

anodizado blanco.

Unidad de puerta. Marco y hoja de aluminio

anodizado blanco, con rejilla de ventilación en

zona inferior.
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.
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NF 

NPT 
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Unidad de puerta. Marco y hoja de aluminio
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NPT 

Unidad de puerta corredera. Riel y hoja de

aluminio anodizado blanco

NF 

NPT 

3
.
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2
.
2

0

2
.
2

0

3
.
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0

1.00 1.00

Unidad de puerta corredera. Riel y hoja de

aluminio anodizado blanco

Puerta de apertura en ambas direcciones.
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Unidad de puerta. Marco y hoja de aluminio

anodizado blanco, con rejilla de ventilación en

zona inferior.

2
.
1
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0.93

2
.
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0

NF 

NPT 

3
.
0

0

Unidad de puerta. Marco y hoja de aluminio

anodizado blanco, con rejilla de ventilación en

zona inferior.

Puerta de apertura en ambas direcciones.
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Fdo. José Carmona Hernández col. Nº 30.780

EL ING. DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

PLANO DE: 

PROYECTO OBRAS DE:

AYUNTAMIENTO DE OJÓS

PLANILLA DE CARPINTERÍA

PISCINA DE RECREO Y CHAPOTEO, EN EL

TERMINO MUNICIPAL DE OJOS, (MURCIA)

5ª ACTUACIÓN - TABIQUERÍA, ALICATADOS Y

SERVICIOS VESTUARIOS Y CANTINA

ENERO 2017



C

A

L
L
E

 
C

A

R

R

E

T
E

R

A

 
N

U

E

V

A

ITINERARIO SALIDA

CANTINA <25m

ITINERARIO SALIDA

VESTUARIOS <25m

ITINERARIO SALIDA

VESTUARIOS <25m

RECORRIDO DE EVACUACIÓN

VESTUARIOS

LUCES DE EMERGENCIA

RECORRIDO DE EVACUACIÓN

CANTINA
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Fdo. José Carmona Hernández col. Nº 30.780

PLANO DE: 

PROYECTO OBRAS DE:

AYUNTAMIENTO DE OJÓS

EL ING. DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

PLANTA SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA

INCENDIOS Y RECORRIDOS DE EVACUACIÓN

VESTUARIOS Y CANTINA.

CARTEL INDICATIVO Y EXTINTOR

CONTRA INCENDIOS

CARTEL INDICATIVO

LEYENDA

PISCINA DE RECREO Y CHAPOTEO, EN EL

TERMINO MUNICIPAL DE OJOS, (MURCIA)

5ª ACTUACIÓN - TABIQUERÍA, ALICATADOS Y

SERVICIOS VESTUARIOS Y CANTINA

ENERO 2017



20 cm HORMIGÓN TEXTURIZADO TIPO

MADERA

15 cm ZAHORRA ARTIFICIAL

COMPACTADA AL 98% P.M.

RASANTEO Y COMPACTACIÓN DEL

NIVEL DE EXPLANADA AL 98% P.M.

PAVIMENTO DE GRES 15x78 MODELO

ARCE, CLASE III e=10mm

MORTERO PASTA DE AGARRE PARA

EXTERIORES 1cm

10 cm SOLERA DE HORMIGÓN HM-15

23 cm ZAHORRA ARTIFICIAL

COMPACTADA AL 98% P.M.

RASANTEO Y COMPACTACIÓN DEL

NIVEL DE EXPLANADA AL 98% P.M.

SECCIÓN PAVIMENTO HORMIGÓN TEXTURIZADO 

SECCIÓN PAVIMENTO DE GRES

PAVIMENTO DE GRES 20x20

MORTERO PASTA DE AGARRE PARA

EXTERIORES 1cm

10 cm SOLERA DE HORMIGÓN HM-15

RASANTEO Y COMPACTACIÓN DEL

NIVEL DE EXPLANADA AL 98% P.M.

SECCIÓN PAVIMENTO DE CASETA DE DEPURACIÓN 
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PLANO DE: 

PROYECTO OBRAS DE:

AYUNTAMIENTO DE OJÓS

Fdo. José Carmona Hernández col. Nº 30.780

EL ING. DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

PLANTA GENERAL PAVIMENTACIÓN INTERIOR

INSTALACIONES

ENERO 2017

PISCINA DE RECREO Y CHAPOTEO, EN EL

TERMINO MUNICIPAL DE OJOS, (MURCIA)

6ª ACTUACIÓN - TERMINACIONES EXTERIORES

VESTUARIOS Y PISCINA



1,90

1,801,80

0,652,500,65

1,80

3
,
0
0

1

,

8

0

VESTUARIOS

CERRAMIENTO

EXTERIOR

VISTA DESDE INTERIOR INSTALACIONESVISTA DESDE EXTERIOR INSTALACIONES

DETALLE PUERTA EXTERIOR DE CERRAMIENTO DE INSTALACIONES

1,90

1
,
7
0

0,14

3
,
0
0

MURO PREFABRICADO

PANEL MACIZO 14cm

COTA RASANTE INSTALACIONES PROYECTADAS=118,718

COTA TERRENO ≈118,90

0,12

2
,
1

SGEQ

COTA RASANTE INSTALACIONES PROYECTADAS=118,718

COTA TERRENO ESTADO ACTUAL ≈118,00

0
,
7

MURO PREFABRICADO

PANEL MACIZO 12cm

0
,
6
2

BARANDILLA TIPO HERCULES

1
,
5

BARANDILLA TIPO HERCULES

COLOCACIÓN DE BARANDILLA TIPO

HÉRCULES EN TRAMOS DE CERRAMIENTO

EXTERIOR A-B Y C-D

COLOCACIÓN DE BARANDILLA TIPO

HÉRCULES EN TRAMO DE CERRAMIENTO

EXTERIOR D-E
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PLANO DE: 

PROYECTO OBRAS DE:

AYUNTAMIENTO DE OJÓS

Fdo. José Carmona Hernández col. Nº 30.780

EL ING. DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

ENERO 2017

PLANTA INSTALACIONES DE SERVICIO

E=1:50

DETALLE MALLA TIPO HERCULES

PISCINA DE RECREO Y CHAPOTEO, EN EL

TERMINO MUNICIPAL DE OJOS, (MURCIA)

6ª ACTUACIÓN - TERMINACIONES EXTERIORES

VESTUARIOS Y PISCINA
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PLANO DE: 

PROYECTO OBRAS DE:

AYUNTAMIENTO DE OJÓS

Fdo. José Carmona Hernández col. Nº 30.780

EL ING. DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

BORDILLO 12/15/25/50cm PREFABRICADO DE HORMIGON 

LEYENDA

PAVIMENTO DE ACERA ADOQUINADA SIMILAR

AL TRAMO EXISTENTE, SOBRE SOLERA DE HORMIGON

TIPO BICAPA.

PLANTA GENERAL PAVIMENTACIÓN ACERA FRONTAL

ENERO 2017

PISCINA DE RECREO Y CHAPOTEO, EN EL

TERMINO MUNICIPAL DE OJOS, (MURCIA)

6ª ACTUACIÓN - TERMINACIONES EXTERIORES

VESTUARIOS Y PISCINA
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Fdo. José Carmona Hernández col. Nº 30.780

PLANO DE: 

PROYECTO OBRAS DE:

AYUNTAMIENTO DE OJÓS

EL ING. DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

ACCESO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA ESCALERILLA DE ACCESO

ILUMINACIÓN EN PISCINA

SALVAVIDAS CIRCULAR

CORCHERAS TIPO

ENERO 2017

ELEMENTOS AUXILIARES PISCINA.

PISCINA DE RECREO Y CHAPOTEO, EN EL

TERMINO MUNICIPAL DE OJOS, (MURCIA)

6ª ACTUACIÓN - TERMINACIONES EXTERIORES

VESTUARIOS Y PISCINA
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Fdo. José Carmona Hernández col. Nº 30.780

PLANO DE: 

PROYECTO OBRAS DE:

AYUNTAMIENTO DE OJÓS

EL ING. DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

RECORRIDO DE EVACUACIÓN

ALTERNATIVO

RECORRIDO DE EVACUACIÓN

ALTERNATIVO

RECORRIDO DE EVACUACIÓN

ALTERNATIVO

ENERO 2017

PLANTA GENERAL DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN

CONTRA INCENDIOS Y RECORRIDOS DE EVACUACIÓN.

PISCINA DE RECREO Y CHAPOTEO, EN EL

TERMINO MUNICIPAL DE OJOS, (MURCIA)

6ª ACTUACIÓN - TERMINACIONES EXTERIORES

VESTUARIOS Y PISCINA



    

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO NºIII. PLIEGO DE CONDICIONES 

TÉCNICAS PARTICULARES 

PROYECTO OBRAS DE PISCINA DE RECREO Y CHAPOTEO 

EN EL T.M. DE OJÓS (MURCIA) 

5ª ACTUACIÓN. TABIQUERIA, ALICATADO Y 
SERVICIOS VESTUARIOS Y CANTINA Y        

6ª ACTUACIÓN: TERMINACIONES EXTERIORES 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  DOCUMENTO Nº 3.‐ PLIEGO DE CONDICIONES  

  TÉCNICAS PARTICULARES 

  CAPITULO I.‐ DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO DE CONDICIONES. 

 

I.1.‐ OBJETO DEL PLIEGO. 

 

  El  presente  Pliego  tiene  por  objeto  el  regular,  definir  y  controlar  todos  los  trabajos 

necesarios para la ejecución de las obras comprendidas en el PROYECTO OBRAS DE PISCINA DE 

RECREO  Y  CHAPOTEO  EN  EL  T.M.  DE  OJÓS  (MURCIA)  5ª  ACTUACIÓN.  TABIQUERIA, 

ALICATADO  Y  SERVICIOS  VESTUARIOS  Y  CANTINA  Y  6ª  ACTUACIÓN:  TERMINACIONES 

EXTERIORES,    las  relaciones  contractuales  entre  el  Contratista  y  la Administración  y  fijar  la 

Normativa Legal a la que tanto aquellos trabajos como estas Entidades están sujetas.  

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas es  la parte del Pliego del Proyecto de Ejecución 

por Fases, adaptado a materiales y necesidades del presente lote, siendo de validez por tanto, 

lo establecido en el Proyecto Global de la Actuación y en el presente pliego.  

 

Con carácter general regirá la distinta Normativa vigente aplicable, y en particular la que se cita 

en los distintos artículos de este Pliego. 

 

 

I.2.‐ DOCUMENTOS QUE DEFINEN  LAS OBRAS Y QUE  SIRVEN DE BASE A  LA CONTRATA, Y 

RELACIÓN ENTRE ESTOS MISMOS DOCUMENTOS.  

 

  La  definición  de  las  obras,  en  cuanto  a  su  naturaleza  y  características  físicas,  queda 

establecida en el presente Pliego. 

Los planos constituyen los documentos gráficos que definen geométricamente las obras.  

 

Lo mencionado en este Pliego y omitido en  los planos, o viceversa, habrá de ser considerado 

como  si  estuviese  expuesto  en  ambos  documentos,  siempre  que  la  unidad  de  obra  esté 

perfectamente definida en uno o otro documento, y que ésta tenga precio en el presupuesto. 

 

En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que, por el Ingeniero o el Contratista, se 

advierta  en  estos  documentos,  deberán  reflejarse  preceptivamente  en  el  Acta  de 

Comprobación de Replanteo. 

 

Según el vigente Pliego de Condiciones Generales para la contratación de Obras Públicas, en sus 

artículos 5 y 7, los documentos que sirven de base a la contrata son los siguientes: 

 

  1º El presente Pliego de Condiciones  

  2º Los cuadros de precios 

3º Los planos,  teniendo en cuenta que  los de detalle son preceptivos  frente a  los de 

conjunto, en lo que a cotas y disposiciones se refiere. 

  4º Los Presupuestos Parciales y el General de Contrata 



5º Los Planos de ejecución y de detalle y  las órdenes escritas que, con arreglo a este 

Pliego, dicte el Ingeniero. 

 

  En caso de  incompatibilidad, hay que tener en cuenta que cada documento excluye a 

los siguientes y es excluido por los anteriores. 

  De estos documentos, la Contrata puede pedir copia, pagando los gastos materiales de 

su confección. 

 

 

I.3.‐ REPRESENTANTES DE LA ADMINISTRACIÓN Y DEL CONTRATISTA. 

 

  La Entidad contratante designará al  Ingeniero Director de  las Obras que, por sí o por 

aquellas personas que él designe para su representación, será responsable de  la  inspección y 

vigilancia de la ejecución del contrato, asumiendo la representación de la Administración frente 

al Contratista. 

 

  Una  vez  adjudicadas  definitivamente  las  obras,  el  Contratista  designará  al  técnico 

competente  que  asuma  la  dirección  de  los  trabajos  que  se  ejecuten  y  que  actúe  como 

representante  suyo  ante  la Administración,  a  todos  los efectos que  se  requieren durante  la 

ejecución de las obras. Dicho representante deberá residir en un punto próximo a los trabajos, 

y no podrá ausentarse de él sin ponerlo en conocimiento del Ingeniero Director de las Obras. 

 

 

I.4.‐ OBRAS ACCESORIAS. 

 

  A  los efectos de este Pliego,  se entiende por obras accesorias:  la apertura de cauces 

artificiales  para  desagüe,  las  rectificaciones  o  desvíos  de  obras,  cauces  o  conducciones 

existentes,  la consolidación de obras ya construidas que pudieran ser afectadas, y en general 

cuantas  obras  de  importancia  secundaria  no  se  hayan  previsto  (sin  que  exista  proyecto  o 

condiciones para el Contratista). En ningún caso podrá entenderse que estas obras representan 

modificación del Contrato. 

Las  obras  accesorias  se  construirán  con  arreglo  a  los  proyectos  particulares  que  redacte  el 

Ingeniero durante la ejecución de las obras, según se vaya conociendo su necesidad, quedando 

sujetas a  las condiciones del presente Pliego que  le sean aplicables y a  las que rijan para  las 

demás obras semejantes que tengan proyecto definitivo. 

 

 

I.5.‐ DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 

 

  Las  obras  proyectadas  se  encuentran  perfectamente  definidas  en  la MEMORIA  del 

presente proyecto. 

 

 



CAPITULO II.‐ CONDICIONES A SATISFACER 

 

 

II.1.‐ DISPOSICIONES TÉCNICAS A TENER EN CUENTA  

 

II.1.1.‐ CON CARÁCTER GENERAL. 

 

Generales. 

 

 Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que  se  aprueba el Reglamento 

general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 

 Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 

 Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que  se modifican el Real Decreto 

39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de  los Servicios de 

Prevención. 

 

 Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 

18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. 

 

 Real Decreto 1263/2005, de 21 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 

835/2003, de 27 de junio, por el que se regula la cooperación económica del Estado 

a las inversiones de las Entidades Locales. 

 

 Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del 

registro contable de facturas en el Sector Público. 

 

 

Prevención de Riesgos Laborales. 

 

 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en obras de construcción.  

 

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales. 

 

 Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención 

de  riesgos  laborales, modifica  los  arts.  9,  14,  16,  23,  24,  31,  39,  43,  disposición 

adicional 3 y AÑADE el 32 bis y las disposiciones adicionales 14 y 15 a la Ley 31/1995, 

de 8 de noviembre. 

 

 Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que  se modifican el Real Decreto 

39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de  los Servicios de 



Prevención. 

 

 REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 

39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de  los Servicios de 

Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la 

Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de  la subcontratación en el sector de  la 

construcción  y  el  Real  Decreto  1627/1997,  de  24  de  octubre,  por  el  que  se 

establecen  disposiciones  mínimas  de  seguridad  y  salud  en  obras  de 

construcción. (Disposición adicional 2ª ). 

 

 Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. 

 

 Revisión  vigente  desde 05  de  Mayo  de  2001  del  Decreto  2414/1961,  de  30  de 

noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  actividades  molestas, 

insalubres, nocivas y peligrosas. 

 

 Real Decreto 486/1997, de 14 de  abril, por el que  se establecen  las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

 

 Real Decreto 1215/1997, de 18 de  julio, por el que se establecen  las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos 

de trabajo. 

 

 Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular 

dorso lumbares, para los trabajadores. 

 

 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud  relativas  a  la  utilización  por  los  trabajadores  de  equipos  de  protección 

individual. 

 

 Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. 

 

 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

 

 Real  Decreto  664/1997,  de  12  de mayo,  sobre  la  protección  de  los  trabajadores 

contra  los  riesgos  relacionados  con  la  exposición  a  agentes  biológicos  durante  el 

trabajo. 

 

 Real  Decreto  665/1997,  de  12  de mayo,  sobre  la  protección  de  los  trabajadores 



contra  los riesgos relacionados con  la exposición a agentes cancerígenos durante el 

trabajo. 

 

 

Carreteras y movimientos de tierras. 

 

 Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG‐

3/75) y todas las órdenes circularles posteriores que modifican su artículo.  

 Orden circular 5/2001 sobre riegos auxiliares, mezclas bituminosas y pavimentos de 

hormigón. 

 Normas de Ensayos de Laboratorio de Transporte y Mecánica de Suelo (MOP).  

 Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1‐IC 

“Secciones de firme”, de la Instrucción de Carreteras. 

 Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1‐IC 

“Rehabilitación de firmes”, de la Instrucción de Carreteras. 

 Hormigones y conglomerantes. 

 REAL DECRETO 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la instrucción para la 

recepción de cementos (RC‐08). 

 

 Real Decreto  1247/2008,  de  18  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  la  instrucción  de 

hormigón estructural (EHE‐08). 

 

 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 

la Edificación.  

 

 

Tuberías y conducciones. 

 

 Orden  de  15  de  septiembre  de  1986  por  la  que  se  aprueba  el  pliego  de 

Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones. 

 

 Orden por  la que  se aprueba el «Pliego de prescripciones  técnicas generales para 

tuberías  de  abastecimientos  de  agua»  y  se  crea  una  «Comisión  Permanente  de 

Tuberías de Abastecimiento de Agua y de Saneamiento de Poblaciones» 

 

 Real  Decreto  Legislativo  1/2001,  de  20  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el  texto 

refundido de la Ley de Aguas. 

 

 Pliego general de  fabricación,  transporte y montaje de  tuberías de hormigón de  la 

Asociación Técnica de Derivados del Cemento. 

 



 Real  Decreto  140/2003,  de  7  de  febrero,  por  el  que  se  establecen  los  criterios 

sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. 

 

 Decreto número 58/1992, de 28 de mayo, por el que se aprueba el reglamento sobre 

condiciones  higiénico‐sanitarias  de  las  piscinas  de  uso  público,  de  la  Región  de 

Murcia. 

 

 Ley 6/2006. Medidas para el Ahorro de Agua de la Región de Murcia 

 

 

Protección del medio ambiente. 

 

 REAL  DECRETO  105/2008,  de  1  de  febrero,  por  el  que  se  regula  la  producción  y 

gestión de los residuos de construcción y demolición. 

 

 Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada. 

 

 Decreto 48/2003, de 23 de mayo de 2003, por el que se aprueba el Plan de Residuos 

Urbanos y de Residuos No Peligrosos de la Región de Murcia. 

 

 Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

 

 

  Y, en general, cuantas prescripciones figuren en los reglamentos, normas, instrucciones 

y pliegos oficiales vigentes durante el período de ejecución de las obras o de sus instalaciones 

auxiliares. 

 

 

II.2.‐ CONDICIONES A SATISFACER POR LOS MATERIALES Y SU MANO DE OBRA 

 

II.2.1.‐ MATERIALES PARA HORMIGONES Y MORTEROS 

 

II.2.1.1. Áridos 

 

Generalidades 

La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que permitan garantizar la adecuada 

resistencia y durabilidad del hormigón, así como las restantes características que se exijan a 

éste en el pliego de prescripciones técnicas particulares. 

Como  áridos  para  la  fabricación  de  hormigones  pueden  emplearse  arenas  y  gravas 

existentes  en  yacimientos  naturales,  machacados  u  otros  productos  cuyo  empleo  se 

encuentre sancionado por la práctica o resulte aconsejable como consecuencia de estudios 

realizados  en  un  laboratorio  oficial.  En  cualquier  caso  cumplirá  las  condiciones  de  la 

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 



Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilización de los áridos disponibles, o se vayan 

a  emplear  para  otras  aplicaciones  distintas  de  las  ya  sancionadas  por  la  práctica,  se 

realizarán ensayos de identificación mediante análisis mineralógicos, petrográficos, físicos o 

químicos, según convengan a cada caso. 

En el caso de utilizar escorias siderúrgicas como árido, se comprobará previamente que son 

estables,  es  decir,  que  no  contienen  silicatos  inestables  ni  compuestos  ferrosos.  Esta 

comprobación se efectuará con arreglo al método de ensayo UNE 7243. 

Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables. 

Se entiende por “arena” o “árido fino” el árido fracción del mismo que pasa por un tamiz de 

5 mm  de  luz  de malla  (tamiz  5 UNE  7050);  por  “grava”  o  “árido  grueso”  el  que  resulta 

detenido por dicho tamiz; y por “árido total” (o simplemente “árido”, cuando no hay lugar a 

confusiones), aquel que, de por sí o por mezcla, posee  las proporciones de arena y grava 

adecuadas para fabricar el hormigón necesario en el caso particular que se considere. 

 

II.2.1.2 Limitación de tamaño 

Cumplirá las condiciones señaladas en la EHE. 

 

II.2.1.3 Agua para amasado 

Habrá de cumplir las siguientes prescripciones: 

‐ Acidez tal que el pH sea mayor de 5. (UNE 7234:71). 

‐ Sustancias solubles, menos de 15 gr/l, según UNE 7130:58. 

‐ Sulfatos expresados en SO4, menos de 1 gr/l, según ensayo UNE 7131:58. 

‐ Ion cloro para hormigón con armaduras, menos de 6 gr/l, según UNE 7178:60. 

‐ Grasas o aceites de cualquier clase, menos de 15 gr/l, según UNE 7235. 

‐ Carencia absoluta de azúcares o carbohidratos, según ensayo UNE 7132:58. 

‐ Demás prescripciones de la EHE. 

 

II.2.1.4 Aditivos 

Se definen como aditivos a emplear en hormigones y morteros aquellos productos sólidos o 

líquidos, excepto cemento, áridos o agua, que mezclados durante el amasado modifican o 

mejoran las características del mortero u hormigón, en especial en lo referente al fraguado, 

endurecimiento, plasticidad e inclusión de aire. 

Se establecen los siguientes límites: 

‐ Si se emplea cloruro cálcico como acelerador, su dosificación será igual o menor del 2% del 

peso del  cemento y  si  se  trata de hormigonar  con  temperaturas muy bajas, del 3,5% del 

peso del cemento. 

‐ Si se usan aireantes para hormigones normales su proporción será tal que  la disminución 

de la resistencia a compresión producida por la inclusión del aireante sea inferior al 20%. En 

ningún caso la proporción de aireante será mayor del 4% del peso del cemento. 

‐ En caso de empleo de colorantes, la proporción será inferior al 10% del peso del cemento. 

No se emplearán colorantes orgánicos. 

‐ Cualquier otro que se derive de la aplicación de la EHE. 

 



II.2.1.5 Cemento 

Se entiende como tal un aglomerante hidráulico que responda a alguna de las definiciones 

de la Instrucción para la recepción de cementos (RC‐03). 

Podrá almacenarse en sacos o a granel. En el primer caso, el almacén protegerá contra  la 

intemperie y la humedad, tanto del suelo como de las paredes. Si se almacenara a granel, no 

podrán mezclarse en el mismo sitio cementos de distintas calidades y procedencias. 

Se exigirá al contratista la realización de ensayos que demuestren de modo satisfactorio que 

los cementos cumplen  las condiciones exigidas. Las partidas de cemento defectuoso serán 

retiradas  de  la  obra  en  el  plazo  máximo  de  8  días.  Los  métodos  de  ensayo  serán  los 

detallados en la RC‐03. Se realizarán en laboratorios homologados. 

Se tendrán en cuenta prioritariamente las determinaciones de la EHE. 

 

II.2.2 ACERO 

 

II.2.2.1 Acero de alta adherencia en redondos para armaduras 

Se aceptarán aceros de alta adherencia que lleven el sello de conformidad CIETSID. 

Estos aceros vendrán marcados de fábrica con señales indelebles para evitar confusiones en 

su  empleo.  No  presentarán  ovalaciones,  grietas,  sopladuras,  ni  mermas  de  sección 

superiores al 5%. 

El módulo de elasticidad será igual o mayor que 2.100.000 kg/cm². 

Entendiendo  por  límite  elástico  la  mínima  tensión  capaz  de  producir  una  deformación 

permanente de 0,2%, se prevé el acero de límite elástico 4.200 kg/cm², cuya carga de rotura 

no será inferior a 5.250 kg/cm². Esta tensión de rotura es el valor de la ordenada máxima del 

diagrama tensión‐deformación. 

Se tendrán en cuenta prioritariamente las determinaciones de la EHE. 

 

II.2.2.2 Acero laminado 

El  acero empleado en  los perfiles de  acero  laminado  será de  los  tipos establecidos en  la 

norma UNE EN 10025,  también  se podrán utilizar  los  aceros establecidos por  las normas 

UNE EN 10210‐1:1994 y UNE EN 10219‐1:1998. 

En  cualquier  caso  se  tendrán  en  cuenta  las  especificaciones  del  artículo  4.2  del DB  SE‐A 

Seguridad Estructural Acero del CTE. 

Los perfiles vendrán con su correspondiente identificación de fábrica, con señales indelebles 

para  evitar  confusiones. No  presentarán  grietas,  ovalizaciones,  sopladuras  ni mermas  de 

sección superiores al 5%. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

II.2.3. MATERIALES PARA FÁBRICA   

 

II.2.3.1. Fábrica de ladrillo y bloque. 

Las  piezas  utilizadas  en  la  construcción de  fábricas de  ladrillo o bloque  se  ajustarán  a  lo 

estipulado en el artículo 4 del DB SE‐F Seguridad Estructural Fábrica del CTE. 

La resistencia normalizada a compresión mínima de las piezas será de 5 N/mm². 

Los  ladrillos  serán  de  primera  calidad  según  queda  definido  en  el  Pliego  general  de 

condiciones para  la  recepción de  ladrillos cerámicos en  las obras de construcción  (RL‐88). 

Las dimensiones de  los  ladrillos  se medirán de acuerdo con  la UNE 7267. La  resistencia a 

compresión de los ladrillos será como mínimo: 

‐ Ladrillos macizos = 100 kg/cm². 

‐ Ladrillos perforados = 100 kg/cm². 

‐ Ladrillos huecos = 50 kg/cm². 

 

CONDICIONES  PREVIAS  QUE  HAN  DE  CUMPLIRSE  ANTES  DE  LA  EJECUCIÓN  DE  LAS 

UNIDADES DE OBRA 

 

DEL SOPORTE. 

Se  comprobará  que  el  plano  de  apoyo  tiene  la  resistencia  necesaria,  es  horizontal,  y 

presenta una superficie limpia. 

 

AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 

40°C, llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

 

DEL CONTRATISTA. 

Garantizará que este tipo de trabajos sea realizado por personal cualificado y bajo el control 

de empresas especializadas. 

 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo. Asiento de  la primera hilada sobre capa de mortero. Colocación y aplomado de 

miras  de  referencia. Colocación  de  las  piezas  por  hiladas  a  nivel. Colocación  y  fijación de 

tuberías, skimmers, boquillas de impulsión y toma de limpiafondos. Limpieza. 

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El conjunto será monolítico. 

 

 

 



CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 

  

II.2.4. MATERIALES PARA SOLADOS Y ALICATADOS 

 

II.2.4.1 Pavimento de Gres  

 Tipos de baldosas cerámicas. 

Clasificación según normativa. 

Según  las  normas,  la  clasificación  básica  de  las  baldosas  cerámicas  resulta  del método 

utilizado  para  su moldeo  y  de  la  absorción  de  agua.  El  acabado  superficial  da  ulteriores 

criterios de clasificación. 

Grupos de baldosas por el método de moldeo 

Según el tipo de moldeo empleado para conformar las piezas, se clasifican en tres tipos: 

1. Cerámica extrusionada: Baldosas cuya masa  se moldeaen estado plástico  (barro 

mojado) mediante una galletera, y la cinta obtenida se corta en piezas de longitud 

predeterminada. 

 

2. Cerámica prensada: Baldosas formadas a partir de una masa reducida a polvo y 

moldeadas en matrices a alta presión. 

 

3. Cerámica colada: Baldosas formadas de una masa en estado de barbotina que se 

vierte en un molde. (De muy escasa fabricación) 

 

Sin embargo,  la mayoría de  las baldosas  son moldeadas por extrusión o por prensado en 

seco. Las baldosas extrudidas  forman el grupo A de  las normas y  las prensadas en seco el 

grupo B. 

 

El  tipo  de  moldeo  puede  generalmente  identificarse  por  observación  de  la  baldosa  y 

particularmente  del  relieve  de  su  cara  posterior.  Estos  relieves,  llamados  comúnmente 



"costillas", aumentan la superficie de contacto con el adhesivo y por tanto la adhesión de las 

baldosas una vez colocadas. 

 

- El  relieve  de  las  baldosas  extrudidas  tiene  la  forma  de  estrías  longitudinales 

paralelas, más  o menos  pronunciadas,  conservando  la  baldosa  la misma  sección 

transversal a lo largo de la dirección de las estrías.  

- No incluye generalmente la marca de fábrica, aunque en algún caso se graba en los 

cantos. 

- El relieve de las baldosas prensadas en seco se distribuye sin dirección preferente y 

consiste en puntos o  líneas ordenados en forma de cuadrícula, panal u otro diseño, 

incluso  decorativo.  En  ocasiones  imita  el  estriado  de  las  baldosas  extrudidas.  Es 

frecuente que incluya la marca de fábrica y algún signo de control de producción. 

 

Grupos de baldosas clasificados según la absorción de agua. 

La porosidad de  las baldosas cerámicas se expresa por el porcentaje de absorción de agua 

sobre  el  peso  total  de  la  baldosa, medido  según  un  ensayo  normalizado.  La  porosidad 

guarda  una  relación  próxima  con  algunas  de  las  restantes  características  de  las  baldosas 

cerámicas. 

(i).‐ Tipos: La absorción de agua hasta el 3 % se considera baja (grupo I) y dentro de 

ella hasta el 0.5 % muy baja (grupo Ia). Entre 3 y 6 %, se considera media‐baja (grupo 

IIa)  y  entre  6  y  10 % media‐alta  (grupoIIb).  Por  encima  del  10 %  la  absorción  se 

considera alta (grupo III). 

(ii).‐  Reconocimiento:  Un  sistema  rápido  para  conocer  de  forma  aproximada  la 

absorción  de  agua  e  identificar  así  el  grupo  y  el  tipo  de  producto,  es  observar  la 

velocidad de succión de la baldosas. Para ello, depositar una gota de agua sobre una 

cara no esmaltada y limpia, a temperatura ambiente (entre 15º y 25º C), esperar 20 

segundos y observar el resultado: 

‐ Si el soporte succiona el agua en menos de 20 segundos, es baldosa porosa, del grupo III 

‐ Si el soporte no succiona totalmente el agua en 20 segundos y queda mancha de humedad 

después de secar la gota con un trapo, es una baldosa ligeramente porosa, del grupo IIb. 

‐ Si el soporte no succiona el agua en 20 segundos y no queda mancha de humedad después 

de secar la gota con un trapo, es una baldosa no porosa, de los grupos IIa o I. 

 



En la tabla 3.1.1 se dan los grupos normalizados de baldosas cerámicas. 

Tabla 3.1.1.‐ Grupos normalizados de baldosas cerámicas. 

 

 

Tipos de acabado superficial. 

(a).‐ Esmalte.‐ Es una cubierta vitrificada por cocción y fuertemente adherida a la cara vista 

del cuerpo o 

soporte de las baldosas esmaltadas (GL). Tiene composición diferente de la del cuerpo, y se 

aplica entre una primera y una segunda cocción (proceso de bicocción) o antes de una única 

cocción (proceso de monococción). La cara vista adquiere así la apariencia y las propiedades 

del esmalte, que pueden  ser muy diferentes de  las del  soporte. En general el esmalte  se 

distingue fácilmente a simple vista o, al menos, observando una sección de la baldosa. 

Las baldosas que no  tienen capa de esmalte o baldosas no esmaltadas  (UGL) se producen 

sometiendo  el  cuerpo,  tras  su moldeo,  a  una  única  cocción.  Las  caras  son  de  la misma 

naturaleza y apariencia que el  cuerpo. 

(b).‐ Engobe.‐ Es un revoque de arcilla o pasta claras con el que se cubre la cara vista de la 

baldosa para tapar su color más oscuro. Aunque generalmente se aplica un esmalte sobre el 

engobe,  puede  dejarse  como  acabado  superficial,  que  tras  la  cocción,  es mate  y menos 

impermeable y duro que el esmalte. 

(c).‐ Pulido.‐ Es un tratamiento que alisa y da brillo reflectante a la cara vista. Es usual en las 

baldosas de gres porcelánico y ha empezado a usarse en una pequeña cantidad de azulejos 

y pavimentos de gres. 

Los  tipos  corrientes  de  baldosas  cerámicas  en  España  se  describen  en  la  tabla  3.1.2, 

utilizando  las denominaciones más extendidas y  teniendo en cuenta criterios objetivos de 



carácter técnico, arancelario u otros. Pero debe tenerse presente que estas denominaciones 

no  están  normalizadas  ni  son  aceptadas  o  entendidas  por  igual,  por  lo  que  puede  ser 

necesario hacer precisiones o aclaraciones para evitar malos entendidos. 

Dependiendo la ubicación, se determinan los siguientes tipos de gres a colocar: 

- Pavimento exterior de piscina, zona de playa:  

- Pavimento interior de piscina:  

Todos los pavimentos a colocar cumpliran con la norma UNE‐EN 12633/2003 RESBALACIDAD 

DE LOS SUELOS, cumpliendo todos los pavimentos la CLASE 3  

 

II.2.4.2 Rodapiés de terrazo 

Las piezas para rodapié estarán hechas de los mismos materiales que las del solado, tendrán 

un canto romo y sus dimensiones serán de 40x10 cm. Las exigencias técnicas serán análogas 

a las del material de solado. 

 

II.2.4.3 Azulejos 

Se  definen  como  azulejos  las  piezas  poligonales,  con  base  cerámica  recubierta  de  una 

superficie vidriada de colorido variado, que sirven para revestir paramentos. 

Deberán cumplir las siguientes condiciones: 

‐ Ser homogéneos, de textura compacta y resistentes al desgaste. 

‐  Carecer  de  grietas,  coqueras,  planos  y  exfoliaciones  y materias  extrañas  que  pueden 

disminuir su resistencia y duración. 

‐ Tener color uniforme y carecer de manchas eflorescentes. 

‐ La superficie vitrificada será completamente plana, salvo cantos romos o terminales. 

‐  Los  azulejos  estarán  perfectamente  moldeados  y  su  forma  y  dimensiones  serán  las 

señaladas en los planos. 

‐ La superficie de los azulejos será brillante, salvo que, explícitamente, se exija que la tengan 

mate. 

‐ Los azulejos situados en las esquinas no serán lisos sino que presentarán, según los casos, 

un canto romo,  largo o corto, o un terminal de esquina  izquierda o derecha, o un terminal 

de ángulo entrante con aparejo vertical u horizontal. 

‐ La  tolerancia en  las dimensiones  será de un 1% en menos y un 0% en más, para  los de 

primera clase. 

‐  La  determinación  de  los  defectos  en  las  dimensiones  se  hará  aplicando  una  escuadra 



perfectamente ortogonal a una vertical cualquiera del azulejo, haciendo coincidir una de las 

aristas con un  lado de  la escuadra. La desviación del extremo de  la otra arista respecto al 

lado de la escuadra es el error absoluto, que se traducirá a porcentual. 

 

II.2.5 CARPINTERÍA DE TALLER 

 

II.2.5.1 Puertas metálicas  

Las puertas metálicas que se emplean en la obra deberán tener la aprobación del Ministerio 

de  Industria,  la  autorización  de  uso  del  MOPU  o  un  documento  de  idoneidad  técnica 

expedido por el IETCC. 

 

II.2.5.2 Cercos 

Los cercos de los marcos interiores serán de primera calidad, con una escuadría mínima de 

7x5 cm. 

 

II.2.6. CARPINTERÍA METÁLICA 

 

II.2.6.1. Ventanas y puertas 

Los perfiles empleados en  la confección de ventanas y puertas metálicas, serán especiales 

de  doble  junta  y  cumplirán  todas  las  prescripciones  legales. No  se  admitirán  rebabas  ni 

curvaturas, rechazándose los elementos que adolezcan de algún defecto de fabricación. 

 

II.2.7. PINTURA 

 
II.2.7.1 Pintura al temple 

Estará compuesta por una cola disuelta en agua y un pigmento mineral finamente disperso 

con  la  adición de un  antifermento  tipo  formol para evitar  la putrefacción de  la  cola.  Los 

pigmentos a utilizar podrán ser: 

‐ Blanco de cinc, que cumplirá la UNE 48041. 

‐ Litopón, que cumplirá la UNE 48040. 

‐ Bióxido de titanio, según la UNE 48044. 

También  podrán  emplearse mezclas  de  estos  pigmentos  con  carbonato  cálcico  y  sulfato 

básico. Estos dos últimos productos, considerados como cargas, no podrán entrar en una 



proporción mayor del 25% del peso del pigmento. 

 

II.2.7.2. Pintura plástica 

Está  compuesta  por  un  vehículo  formado  por  barniz  adquirido  y  los  pigmentos  están 

constituidos de bióxido de titanio y colores resistentes. 

 

II.2.8. COLORES, ACEITES, BARNICES, ETC. 

Todas las sustancias de uso general en la pintura deberán ser de excelente calidad. 

Los colores reunirán las condiciones siguientes: 

‐ Facilidad de extenderse y cubrir perfectamente las superficies. 

‐ Fijeza en su tinta. 

‐ Facultad de incorporarse al aceite, color, etc. 

‐ Ser inalterables a la acción de los aceites o de otros colores. 

‐ Insolubilidad en el agua. 

Los aceites y barnices reunirán las siguientes condiciones: 

‐ Ser inalterables por la acción del aire. 

‐ Conservar la fijeza de los colores. 

‐ Transparencia y color perfectos. 

Los  colores  estarán  bien molidos  y  serán mezclados  con  el  aceite,  bien  purificados  y  sin 

posos.  Su  color  será  amarillo  claro,  no  admitiéndose  el  que  al  usarlos,  dejen manchas  o 

ráfagas que indiquen la presencia de sustancias extrañas. 

 

   

II.2.9. FONTANERÍA 

 

II.2.9.1 Instalación redes impulsión, subcción piscina‐sala depuración 

Todas las instalaciones, se realizaran con tubería de PVC unión por copa con junta elástica, 

para  redes  sin presión  y por uniones encoladas para  tuberías  con presíon.  Las uniones  a 

válvulas y piezas especiales se realizaran mediante unión brida. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de equipo completo de depuración compuesto por sistema oximatic 

para piscina de 25x12,5x1,40m (volumen 437,50m³), constituido por: equipo de hidrólisis de 



agua  e  ionización  de  cobre,  cámara  porta  electrodos  instalado  en  by‐pass  y  unidad  de 

control, sistema de ajuste de ph automático  formado por bomba dosificadora y sonda de 

medición,  regulador  redox y  sensor de nivel,  sistema de  filtración construido en poliéster 

reforzado con fibra de vidrio 2ud. Ø1600mm, colector de plástico, válvulas de mariposa para 

filtrado y  lavado, prefiltros de cabello, cestos coladores, bomba centrífuga 10hp, motores 

eléctricos,  manómetros,  clorador  salino  y  medidor  de  ph,  toma  de  muestras;  circuito 

cerrado  de  tuberías  de  pvc  alrededor  de  la  instalación  y  enlace  del  filtro  con  el  grupo 

motobomba y accesorios, totalmente  instalado y en  funcionamiento.  Incluye: colocación y 

fijación del equipo. Instalación de conducciones. Colocación y fijación de accesorios y piezas 

especiales.  Comprobación  del  correcto  funcionamiento  de  la  instalación,  totalmente 

instalado 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 

UNIDADES DE OBRA 

 

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de 

ubicación está completamente terminada. 

 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Colocación y fijación del equipo. Instalación de conducciones. Colocación y fijación de 

accesorios y piezas especiales. Comprobación del correcto funcionamiento de la instalación. 

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La fijación al paramento soporte será adecuada, evitándose ruidos y vibraciones. La 

conexión a las redes será correcta. 

 



 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto 

 

 

 

II.2.10 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

 

II.2.10.1 Normas 

Todos los materiales que se empleen en la instalación eléctrica, tanto de alta como de baja 

tensión deberán cumplir  las prescripciones  técnicas que dictan  las normas  internacionales 

CBI,  los  reglamentos  en  vigor,  así  como  las  normas  técnico‐prácticas  de  la  compañía 

suministradora de energía. 

 

II.2.10.2 Conductores de baja tensión 

 

Los conductores de  los cables serán de cobre desnudo recocido, normalmente con 

formación e hilo único hasta 6 mm². 

La cubierta será de policloruro de vinilo  tratada convenientemente de  forma que asegure 

mejor  resistencia  al  frío,  a  la  laceración,  a  la  abrasión  respecto  al  policloruro  de  vinilo 

normal (PVC). 

La acción sucesiva del sol y de la humedad no deben provocar la más mínima alteración de 

la  cubierta.  El  relleno que  sirve para dar  forma  al  cable  aplicado por extrusión  sobre  las 

almas del  cableado debe  ser de material adecuado de manera que pueda  ser  fácilmente 

separado para la confección de los empalmes y terminales. 

Los  cables  denominados  de  “instalación”,  normalmente  alojados  en  tubería  protectora, 

serán de cobre con aislamiento de PVC. La tensión de servicio será de 750 V y la tensión de 

ensayo de 2.000 V. 

La sección mínima que se utilizará en  los cables destinados tanto a circuitos de alumbrado 

como de fuerza será de 1,5 m² 

Los  ensayos  de  tensión  y  de  resistencia  de  aislamiento  se  efectuarán  con  la  tensión  de 

prueba de 2.000 V, de igual forma que en los cables anteriores. 

 

 

II.2.10.3 Aparatos de alumbrado interior 

 

Las luminarias se construirán con chasis de chapa de acero de calidad, con espesor o 

nervaduras suficientes para alcanzar la rigidez necesaria. 

Los enchufes con toma de tierra tendrán esta toma dispuesta de forma que sea la primera 

en establecerse y la última en desaparecer y serán irreversibles, sin posibilidad de error en 

la conexión. 

 



II.2.11.‐ OTROS MATERIALES. 

 

  Si hubiera necesidad de utilizar en  la obra materiales no definidos específicamente 

en el presente Pliego de Condiciones, estos serán de la mejor calidad para la aplicación que 

hayan de recibir, debiendo someterse el Contratista a lo que indique por escrito el Ingeniero 

Director de la Obra. 

 

También  deberán  cumplir  las  prescripciones  generales  contenidas  en  los  Pliegos  de 

Condiciones y Normas Vigentes, si las hubiera. 

 

 

II.2.12.‐ RECONOCIMIENTO Y PRUEBA DE LOS MATERIALES. 

 

A)  No se procederá al empleo de los materiales, sin antes ser examinados y aceptados 

por el Ingeniero Director de la Obra. 

 

B)  Las pruebas y ensayos prescritos en este Pliego se  llevarán a cabo por el  Ingeniero 

Director o persona a quien delegue. 

 

Los ensayos  se  realizarán en  laboratorio  reconocido oficialmente, dicho  laboratorio podrá 

ser propuesto por el Contratista, pero deberá  ser  aceptado por el  Ingeniero Director, en 

caso de disconformidad será el propuesto por el Director. 

 

Ambas partes quedan obligadas a aceptar los resultados que se obtengan y las conclusiones 

que se formulen. 

 

C)  Todos los gastos de pruebas y ensayos serán por cuenta del Contratista. 

 

 

II.2.13.‐ CASO DE MATERIALES DEFECTUOSOS. 

 

A)  Cuando los materiales no satisfagan las condiciones del presente Pliego, o cuando, a 

falta de prescripciones formales, no se consideren ‐ adecuados para su empleo a juicio del 

Director,  éste dará  al Contratista, para que  sean  reemplazados por otros que  reúnan  las 

condiciones exigidas. 

 

  El Contratista estará obligado hacerse cargo de los costos. 

 

B)   Si  los materiales  fuesen  defectuosos,  pero  aceptables,  se  aplicarán,  pero  con  la 

rebaja de precio que determinen el Ingeniero Director. 

 

 

 



   CAPITULO III.‐ EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

 

III.1.‐ REPLANTEO. 

 

  El  replanteo  o  comprobación  general  del  Proyecto,  se  efectuará dejando  sobre  el 

terreno  señales  o  referencias  que  tengan  suficiente  garantía  de  permanencia,  para  que 

durante la construcción puedan fijarse con relación a ellas la situación en planta o alzado de 

cualquier  parte  de  las obras,  siendo de  cuenta del Contratista  el  conservar  las  señales o 

referencias citadas. 

 

Podrá el Director de la Obra, ejecutar por sí u ordenar cuantos replanteos parciales estime 

necesarios  durante  el  período  de  construcción  y  diferentes  fases,  para  que  las  obras  se 

hagan de acuerdo al Proyecto y a las modificaciones del mismo que sean aprobadas. 

 

Presenciará  estas  operaciones  el  Contratista  o  representantes  y  se  levantará  la 

correspondiente Acta. 

 

Los gastos que se originen del replanteo serán de cuenta del Contratista.  

 

Sin  la autorización del Director, no podrá el Contratista proceder a modificar el  replanteo 

inicial ni siquiera parcialmente, ni preceder al relleno de cimientos, ni ejecutar obras hayan 

de quedar ocultas. Cuando el contratista haya procedido así, podrá el Director ordenar  la 

demolición  de  las  obras,  y  en  todo  caso  será  el  Contratista  responsable  de  las 

equivocaciones que hubiese cometido en los replanteos parciales. 

 

 

III.2.‐ MODIFICACIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS POR LAS OBRAS.   

 

  Antes de  comenzar  la ejecución de  las obras  y especialmente  las excavaciones, el 

Contratista deberá solicitar de  las compañías de servicios públicos,  los planos de  las zonas 

en  que  se  ubica  la Obra  donde  estarán  señalados  el  tipo,  importancia  y  posición  de  los 

conductos o instalaciones. 

 

Una  copia  de  los  planos  será  entregada  al  Director  de  las  obras,  el  cual  estudiará  los 

servicios afectados, y en última  instancia  los  servicios que es preciso  reponer para poder 

ejecutar los trabajos. 

 

El  Ingeniero Director  comunicará  al Contratista  la  relación de  servicios  afectados,  el  cual 

tramitará  su  reposición  con  las  compañías  correspondientes.  Las  reposiciones  podrán 

ejecutarse  ya  por  personal  de  las  propias  compañías,  a  costa  del  Contratista,  ya 

directamente  por  el  Contratista.  En  ambos  casos  las  unidades  de  obra  se  abonarán  al 

Contratista en la forma que se indica en el capítulo IV. 

 



Si el Contratista dejase de cumplir las condiciones anteriores e iniciase los trabajos sin estar 

repuestos los servicios, cualquier daño, accidente o perjuicio causados por esta acción serán 

de  su  total  responsabilidad,  sin que pueda alegar en  su  favor  la urgencia del  trabajo o  la 

falta de las compañías en realizar los cambios o reposiciones necesarios. 

 

  El Contratista no podrá reclamar ni variar los precios por trastorno de los planes de 

ejecución o rendimientos que hubiese supuesto o anticipado como consecuencia de haber 

ejecutado la obra sin modificación o reposición de los servicios afectados. 

 

  Dadas  las características de  la obra, el contratista a  la hora de estudiar  los precios 

habrá tenido en cuenta la incidencia en la ejecución de las obras de los servicios afectados 

dentro de ellos los que se deben reponerse, e incluso los que no deban interrumpirse. Y lo 

aquí  dicho  se  extiende  no  solo  a  los  servicios  indicados  en  el  proyecto  sino  a  los  que 

presumiblemente puedan existir y no se reflejen en los planos. 

 

 

III.3.‐ OCUPACIÓN DE SUPERFICIES. 

 

  Si para la ejecución de las obras y muy especialmente en las obras de trabajo a cielo 

abierto y caminos de acceso, fuese precisa la ocupación temporal de superficies fuera de la 

zona  de  ocupación  de  la  obra,  el  Contratista,  de  acuerdo  con  su  Programa  de  Trabajo  y 

medios de ejecución, propondrá al Ingeniero Director las Superficies que necesita ocupar. 

 

El  Ingeniero  Director  estudiará  su  posibilidad  en  función  de  los  intereses  generales 

afectados y/o autorizará su ocupación, o si no  fuese posible, modificará  la propuesta, que 

deberá ser aceptada por el Contratista, sin que ello pueda significar derecho a una variación 

del precio o del resultado final. 

 

Las superficies ocupadas lo serán libres de cargas para el Contratista y su ocupación tendrá 

carácter precario y provisional. Finalizará automáticamente al terminar  los trabajos que  la 

motivaron. 

 

En  caso  de  tener  que  modificar  la  superficie  ocupada  o  de  tener  que  cambiar  el 

emplazamiento, todos los gastos que se produzcan serán de cuenta del Contratista. 

 

Al  terminar  la  ocupación  deberán  dejarse  en  perfecto  estado  de  limpieza,  libre  de 

obstáculos y arreglado los desperfectos que se hubiesen producido. 

 

Todos los gastos que se produzcan por estos motivos serán a cargo del Contratista. 

 

 

 

 



III.4.‐  CIRCULACIÓN, SERVICIOS PÚBLICOS Y SEÑALIZACIÓN. 

 

  Todas  las  operaciones  necesarias  para  la  ejecución  de  las  obras  y  para  la 

construcción de  las obras permanentes y provisionales necesarias, deberán  llevarse a cabo 

de  forma  que  no  causen  perturbaciones  innecesarias  o  impropias  a  las  propiedades 

contiguas. 

 

La  ejecución  de  los  trabajos  que  exijan  necesaria  e  imprescindiblemente  el  corte  de  la 

circulación en las vías públicas o privadas, deberán ser aprobados por el Ingeniero Director, 

el  cual  fijará,  de  acuerdo  con  los  servicios  correspondientes,  las  zonas  a  cortar,  las 

desviaciones a establecer y las fechas y términos en que se harán estos cortes. 

 

La  señalización  de  las  obras  durante  su  ejecución  se  hará  de  acuerdo  con  la  Orden 

Ministerial  del  14  de Marzo  de  1.960  sobre  señalización  de  obras  y  disposiciones  de  los 

servicios correspondientes. 

 

Los gastos que se originen por este motivo serán a cargo del Contratista. 

 

 

III.5.‐ SEGURIDAD DE LOS SISTEMAS DE EJECUCIÓN. 

 

  El  Contratista,  al  redactar  su  Programa  de  Trabajos  y  forma  de  ejecución  de  las 

unidades de obra, deberá  considerar  los  sistemas de ejecución que ofrezcan  las máximas 

seguridades  y  garantías de que no  solamente  reducen al mínimo  los posibles accidentes, 

sino que aseguren también los daños a las propiedades y servicios, por lo cual el sistema de 

ejecución que a pesar de su mayor riesgo puedan no obstante emplearse en la construcción 

de  las  obras,  no  serán  aconsejables  e  incluso  permisibles  por  las  consecuencias  que 

pudieran producir. 

 

Por este motivo, cualquier sistema de trabajo, antes de su utilización, deberá ser propuesto 

al  Ingeniero Director, el cual estudiará  la seguridad y eficacia de  la propuesta  frente a  las 

condiciones señaladas anteriormente y su decisión será de obligado cumplimiento para el 

Contratista. 

 

 

III.6.‐ RECONOCIMIENTO PREVIO. 

 

  Antes  de  comenzar  los  trabajos,  el  Contratista  efectuará  un  minucioso 

reconocimiento de todas  las propiedades particulares y servicios que a lo largo del trazado 

puedan ser afectadas por  las obras, para tener conocimiento de su estado previamente al 

comienzo de las obra, redactando la relación correspondiente. 

 

Para cada caso deberá  indicar su estado y ponerlo en conocimiento del Ingeniero Director, 



que ordenará  las precauciones a  tomar y  las medidas que considere oportunas,  incluso  la 

formulación de un Acta Notarial en la que se reflejen estas circunstancias. 

 

Todos  los  gastos  que  se  produzcan  en  este  reconocimiento  previo  serán  a  cargo  del 

Contratista. 

 

 

III.7.‐ SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL. 

 

  El Contratista, antes de iniciar la ejecución de las obras, deberá contratar a su cargo 

(de no tenerlo ya suscrito con carácter más general), un seguro contra todo daño, pérdida o 

lesión que pueda producirse a cualquier bien o cualquier persona por la ejecución o a causa 

de la ejecución de las obras o en cumplimiento del Contrato. 

 

Se  recomienda  así  mismo  asegurar  instalaciones,  maquinaria  y  acopios  para  cubrir  los 

riesgos que de acuerdo con Ley no sean considerados de causa mayor. 

 

 

III.8.‐ EQUIPO NECESARIO. 

 

  El equipo necesario a emplear en la ejecución de todas las unidades de obra que se 

describen  a  continuación,  deberá  ser  aprobado  por  el  Ingeniero Director  de  las Obras  y 

deberá  mantenerse  en  todo  momento  en  condiciones  de  trabajo  satisfactorias  y 

exclusivamente dedicadas a  su  construcción, no pudiendo  ser  retirado  sin  la autorización 

escrita del Ingeniero Director. 

 

 

III.9. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 

III.9.1. Explanación y préstamos 

Consiste en el conjunto de operaciones para excavar, evacuar, rellenar y nivelar el terreno 

así como las zonas de préstamos que puedan necesitarse y el consiguiente transporte de los 

productos removidos a depósito o lugar de empleo. 

 

III.9.2. Ejecución de las obras 

Una  vez  terminadas  las  operaciones  de  desbroce  del  terreno,  se  iniciarán  las  obras  de 

excavación, ajustándose a  las alineaciones, pendientes, dimensiones y demás  información 

contenida en los planos. 

La  tierra vegetal que  se encuentre en  las excavaciones, que no  se hubiera extraído en el 

desbroce,  se  aceptará  para  su  utilización  posterior  en  protección  de  superficies 

erosionables. 

En  cualquier  caso,  la  tierra  vegetal  extraída  se  mantendrá  separada  del  resto  de  los 

productos excavados. 



Todos los materiales que se obtengan de la excavación, excepción hecha de la tierra vegetal, 

se  podrán  utilizar  en  la  formación  de  rellenos  y  demás  usos  fijados  en  este  pliego  y  se 

transportarán directamente a las zonas previstas dentro del solar, o vertedero si no tuvieran 

aplicación dentro de la obra. 

En  cualquier  caso  no  se  desechará  ningún  material  excavado  sin  previa  autorización. 

Durante  las diversas etapas de  la construcción de  la explanación,  las obras se mantendrán 

en perfectas condiciones de drenaje. 

El  material  excavado  no  se  podrá  colocar  de  forma  que  represente  un  peligro  para 

construcciones existentes, por presión directa o por sobrecarga de los rellenos contiguos. 

Las operaciones de desbroce y limpieza se efectuaran con las precauciones necesarias, para 

evitar daño a las construcciones colindantes y existentes. 

Los árboles a derribar caerán hacia el centro de la zona objeto de la limpieza, acotándose las 

zonas de vegetación o arbolado destinadas a permanecer en su sitio. 

Todos  los  tocones  y  raíces mayores  de  10  cm  de  diámetro  serán  eliminados  hasta  una 

profundidad no  inferior a 50 cm por debajo de  la rasante de excavación y no menor de 15 

cm por debajo de la superficie natural del terreno. 

Todos los huecos causados por la extracción de tocones y raíces se rellenarán con material 

análogo al existente, compactándose hasta que su superficie se ajuste al nivel pedido. 

No existe obligación por parte del constructor de trocear la madera a longitudes inferiores a 

3 m. 

La ejecución de estos trabajos se realizara produciendo las menores molestias posibles a las 

zonas habitadas próximas al terreno desbrozado. 

 

 

III.10 EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir emplazamiento adecuado 

para las obras de fábrica y estructuras, y sus cimentaciones; comprenden zanjas de drenaje 

u  otras  análogas.  Su  ejecución  incluye  las  operaciones  de  excavación,  nivelación  y 

evacuación del terreno y el consiguiente transporte de los productos removidos a depósito 

o lugar de empleo. 

 

III.10.1 Ejecución de las obras 

El contratista de  las obras notificará con  la antelación suficiente el comienzo de cualquier 

excavación,  a  fin  de  que  se  puedan  efectuar  las mediciones  necesarias  sobre  el  terreno 

inalterado. El terreno natural adyacente al de la excavación o se modificará ni renovará sin 

autorización. 

La excavación continuará hasta llegar a la profundidad en que aparezca el firme y obtenerse 

una  superficie  limpia  y  firme,  a  nivel  o  escalonada,  según  se  ordene.  No  obstante,  la 

dirección  facultativa  podrá modificar  la  profundidad,  si  a  la  vista  de  las  condiciones  del 

terreno lo estimara necesario, a fin de conseguir una cimentación satisfactoria. 

El replanteo se realizará de tal forma que existirán puntos fijos de referencia, tanto de cotas 

como de nivel, siempre fuera del área de excavación. 

Se llevará en obra un control detallado de las mediciones de la excavación de las zanjas. 



El  comienzo  de  la  excavación  de  zanjas  se  realizará  cuando  existan  todos  los  elementos 

necesarios para su excavación, incluida la madera para una posible entibación. 

La dirección facultativa indicará siempre la profundidad de los fondos de la excavación de la 

zanja, aunque sea distinta a la de proyecto, siendo su acabado limpio, a nivel o escalonado. 

La contrata deberá asegurar  la estabilidad de  los taludes y paredes verticales de todas  las 

excavaciones  que  realice,  aplicando  los  medios  de  entibación,  apuntalamiento,  apeo  y 

protección  superficial  del  terreno  que  considere  necesario,  a  fin  de  impedir 

desprendimientos, derrumbamientos y deslizamientos que pudieran causar daño a personas 

o a  las obras, aunque  tales medios no estuvieran definidos en el proyecto, o no hubiesen 

sido ordenados por la dirección facultativa. 

La dirección facultativa podrá ordenar en cualquier momento la colocación de entibaciones, 

apuntalamientos, apeos y protecciones superficiales del terreno. 

Se adoptarán por  la contrata todas  las medidas necesarias para evitar  la entrada del agua, 

manteniendo  libre de  la misma  la zona de excavación, colocándose  las ataguías, drenajes, 

protecciones, cunetas, canaletas y conductos de desagüe que sean necesarios. 

Las  aguas  superficiales deberán  ser desviadas por  la  contrata  y  canalizadas  antes de que 

alcancen los taludes, las paredes y el fondo de la excavación de la zanja. 

El fondo de la zanja deberá quedar libre de tierra, fragmentos de roca, roca alterada, capas 

de terreno inadecuado o cualquier elemento extraño que pudiera debilitar su resistencia. Se 

limpiarán las grietas y hendiduras, rellenándose con material compactado u hormigón. 

La separación entre el tajo de  la máquina y  la entibación no será mayor de vez y media  la 

profundidad de la zanja en ese punto. 

En el  caso de  terrenos meteorizables o erosionables por  viento o  lluvia,  las  zanjas nunca 

permanecerán abiertas más de 8 días, sin que sean protegidas o finalizados los trabajos. 

Una vez alcanzada la cota inferior de la excavación de la zanja para cimentación, se hará una 

revisión  general  de  las  edificaciones  medianeras,  para  observar  si  se  han  producido 

desperfectos y tomar las medidas pertinentes. 

Mientras no  se efectúe  la consolidación definitiva de  las paredes y  fondos de  la  zanja,  se 

conservarán las entibaciones, apuntalamientos y apeos que hayan sido necesarios, así como 

las vallas, cerramientos y demás medidas de protección. 

Los productos  resultantes de  la excavación de  las  zanja, que  sean aprovechables para un 

relleno posterior, se podrán depositar en montones situados a un solo lado de la zanja, y a 

una  separación del borde de  la misma de 0,60 m como mínimo, dejando  libres, caminos, 

aceras, cunetas, acequias y demás pasos y servicios existentes. 

 

III.10.2 Preparación de cimentaciones 

La excavación de cimientos se profundizará hasta el límite indicado en el proyecto.  

 

 

III.11 RELLENO Y APISONADO DE ZANJAS Y POZOS 

Consiste  en  la  extensión  o  compactación  de  materiales  terrosos,  procedentes  de 

excavaciones anteriores o préstamos para relleno de zanjas y pozos. 

 



III.11.1 Extensión y compactación 

Los materiales  de  relleno  se  extenderán  en  tongadas  sucesivas  de  espesor  uniforme  y 

sensiblemente  horizontales.  El  espesor  de  estas  tongadas  será  el  adecuado  a  los medios 

disponibles para que se obtenga en todo el mismo grado de compactación exigido. 

La superficie de  las tongadas será horizontal o convexa con pendiente transversal máxima 

del 2%. Una vez extendida la tongada, se procederá a la humectación si es necesario. 

El  contenido  óptimo  de  humedad  se  determinará  en  obra,  a  la  vista  de  la maquinaria 

disponible y de los resultados que se obtengan de los ensayos realizados. 

En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva para conseguir 

la  compactación  prevista,  se  tomarán  las  medidas  adecuadas  procediendo  incluso  a  la 

desecación por oreo, o por adición de mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas 

(cal viva, etc.). 

Conseguida  la  humectación  más  conveniente,  posteriormente  se  procederá  a  la 

compactación mecánica de la tongada. 

Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que se 

haya completado su composición. 

Si  el  relleno  tuviera  que  realizarse  sobre  terreno  natural,  se  realizará  en  primer  lugar  el 

desbroce  y  limpieza  del  terreno,  se  seguirá  con  la  excavación  y  extracción  de material 

inadecuado en la profundidad requerida por el proyecto, escarificándose posteriormente el 

terreno para conseguir la debida trabazón entre el relleno y el terreno. 

Cuando el relleno se asiente sobre un terreno que tiene presencia de aguas superficiales o 

subterráneas, se desviarán  las primeras y se captarán y conducirán  las segundas, antes de 

comenzar la ejecución. 

Si  los  terrenos  fueran  inestables,  apareciera  turba  o  arcillas  blandas,  se  asegurará  la 

eliminación de este material o su consolidación. 

Una vez extendida la tongada se procederá a su humectación si es necesario, de forma que 

el humedecimiento sea uniforme. 

El relleno del trasdós de los muros se realizará cuando éstos tengan la resistencia requerida 

y no antes de los 21 días si son de hormigón. 

Después de haber  llovido no se extenderá una nueva tongada de relleno o terraplén hasta 

que  la última  se haya  secado, o  se escarificará añadiendo  la  siguiente  tongada más  seca, 

hasta conseguir que la humedad final sea la adecuada. 

Si  por  razones  de  sequedad  hubiera  que  humedecer  una  tongada  se  hará  de  forma 

uniforme, sin que existan encharcamientos. 

Se pararán los trabajos de terraplenado cuando la temperatura descienda de 2º C. 

 

III.12. HORMIGONES 

 

III.12.1. Dosificación de hormigones 

Corresponde al contratista efectuar el estudio granulométrico de los áridos, dosificación de 

agua y consistencia del hormigón de acuerdo con los medios y puesta en obra que emplee 

en cada caso, y siempre cumpliendo lo prescrito en la EHE. 

 



III.12.2. Fabricación de hormigones 

En  la  confección  y  puesta  en  obra  de  los  hormigones  se  cumplirán  las  prescripciones 

generales de la EHE. 

Los  áridos,  el  agua  y  el  cemento  deberán  dosificarse  automáticamente  en  peso.  Las 

instalaciones de dosificación, lo mismo que todas las demás para la fabricación y puesta en 

obra del hormigón habrán de someterse a lo indicado en la normativa vigente. 

Las tolerancias admisibles en la dosificación serán del 2% para el agua y el cemento, 5% para 

los distintos tamaños de áridos y 2% para el árido total. En la consistencia del hormigón se 

admitirá una tolerancia de 20 mm medida con el cono de Abrams. 

La  instalación de hormigonado  será  capaz de  realizar una mezcla  regular e  íntima de  los 

componentes proporcionando un hormigón de color y consistencia uniforme. 

En  la hormigonera deberá colocarse una placa en  la que se haga constar  la capacidad y  la 

velocidad  en  revoluciones  por minuto  recomendadas  por  el  fabricante,  las  cuales  nunca 

deberán sobrepasarse. 

Antes de  introducir el cemento y  los áridos en el mezclador, éste se habrá cargado de una 

parte de  la cantidad de agua requerida por  la masa completándose  la dosificación de este 

elemento en un periodo de tiempo que no deberá ser inferior a 5 segundos ni superior a la 

tercera parte del tiempo de mezclado, contados a partir del momento en que el cemento y 

los  áridos  se  hayan  introducido  en  el mezclador.  Antes  de  volver  a  cargar  de  nuevo  la 

hormigonera se vaciará totalmente su contenido. 

No  se  permitirá  volver  a  amasar  en  ningún  caso  hormigones  que  hayan  fraguado 

parcialmente, aunque se añadan nuevas cantidades de cemento, áridos y agua. 

 

III.12.3. Mezcla en obra 

La ejecución de la mezcla en obra se hará de la misma forma que la señalada para la mezcla 

en central. 

 

III.12.4 Transporte de hormigón 

El transporte desde la hormigonera se realizará tan rápidamente como sea posible. 

En ningún caso se tolerará la colocación en obra de hormigones que acusen un principio de 

fraguado o presenten cualquier otra alteración. 

Al cargar  los elementos de transporte no debe formarse con  las masas montones cónicos, 

que favorecerían la segregación. 

Cuando  la  fabricación  de  la  mezcla  se  haya  realizado  en  una  instalación  central,  su 

transporte a obra deberá realizarse empleando camiones provistos de agitadores. 

 

III.12.5. Puesta en obra del hormigón 

Como norma general no deberá transcurrir más de 1 h entre la fabricación del hormigón, su 

puesta en obra y su compactación. 

No  se  permitirá  el  vertido  libre  del  hormigón  desde  alturas  superiores  a  1 m, quedando 

prohibido arrojarlo  con palas a gran distancia, distribuirlo  con  rastrillo, o hacerlo avanzar 

más de 0,5 m de los encofrados. 

Al verter el hormigón se removerá enérgica y eficazmente para que  las armaduras queden 



perfectamente envueltas, cuidando especialmente los sitios en que se reúne gran cantidad 

de  acero,  y  procurando  que  se mantengan  los  recubrimientos  y  la  separación  entre  las 

armaduras. 

En losas, el extendido del hormigón se ejecutará de modo que el avance se realice en todo 

su espesor. 

En  vigas,  el hormigonado  se hará  avanzando desde  los extremos,  llenándolas en  toda  su 

altura y procurando que el frente vaya recogido, para que no se produzcan segregaciones y 

la lechada escurra a lo largo del encofrado. 

 

III.12.6. Compactación del hormigón 

La compactación de hormigones deberá realizarse por vibración. Los vibradores se aplicarán 

siempre  de  modo  que  su  efecto  se  extienda  a  toda  la  masa,  sin  que  se  produzcan 

segregaciones. Si se emplean vibradores internos, deberán sumergirse longitudinalmente en 

la  tongada  subyacente  y  retirarse  también  longitudinalmente  sin  desplazarlos 

transversalmente mientras  estén  sumergidos  en  el  hormigón.  La  aguja  se  introducirá  y 

retirará  lentamente,  y  a  velocidad  constante,  recomendándose  a  este  efecto  que  no  se 

superen  los 10 cm/seg, con cuidado de que  la aguja no  toque  las armaduras. La distancia 

entre  los puntos sucesivos de  inmersión no será superior a 75 cm, y será  la adecuada para 

producir  en  toda  la  superficie  de  la  masa  vibrada  una  humectación  brillante,  siendo 

preferible vibrar en pocos puntos prolongadamente. No se introducirá el vibrador a menos 

de 10 cm de la pared del encofrado. 

 

III.12.7. Curado de hormigón 

Durante el primer período de endurecimiento  se  someterá  al hormigón  a un proceso de 

curado según el tipo de cemento utilizado y las condiciones climatológicas del lugar. 

En cualquier caso, deberá mantenerse la humedad del hormigón y evitarse todas las causas 

tanto  externas,  como  sobrecarga  o  vibraciones,  que  puedan  provocar  la  fisuración  del 

elemento  hormigonado.  Una  vez  humedecido  el  hormigón  se mantendrán  húmedas  sus 

superficies, mediante arpilleras, esterillas de paja u otros tejidos análogos durante 3 días si 

el conglomerante empleado  fuese cemento Portland  I‐35, aumentándose este plazo en el 

caso de que el cemento utilizado fuese de endurecimiento más lento. 

 

III.12.8 Juntas en el hormigonado 

Las  juntas  podrán  ser  de  hormigonado,  contracción  o  dilatación,  debiendo  cumplir  lo 

especificado en los planos. 

Se  cuidará  que  las  juntas  creadas  por  las  interrupciones  en  el  hormigonado  queden 

normales a la dirección de los máximos esfuerzos de compresión, o donde sus efectos sean 

menos perjudiciales. 

Cuando  sean  de  temer  los  efectos  debidos  a  la  retracción,  se  dejarán  juntas  abiertas 

durante  algún  tiempo,  para  que  las masas  contiguas  puedan  deformarse  libremente.  El 

ancho de  tales  juntas deberá  ser el necesario para que, en  su día, puedan hormigonarse 

correctamente. 

Al  reanudar  los  trabajos  se  limpiará  la  junta de  toda  suciedad,  lechada o árido que haya 



quedado  suelto, y  se humedecerá  su  superficie  sin exceso de agua, aplicando en  toda  su 

superficie  lechada de cemento antes de verter el nuevo hormigón. Se procurará alejar  las 

juntas de hormigonado de las zonas en que la armadura esté sometida a fuertes tracciones. 

 

III.12.9. Terminación de los paramentos vistos 

Si  no  se  prescribe  otra  cosa,  la máxima  flecha  o  irregularidad  que  pueden  presentar  los 

paramentos  planos,  medida  respecto  a  una  regla  de  dos  2  m  de  longitud  aplicada  en 

cualquier dirección será la siguiente: 

‐ Superficies vistas: 6 mm. 

‐ Superficies ocultas: 25 mm. 

 

III.12.10. Limitaciones de ejecución 

El hormigonado  se  suspenderá, como norma general, en caso de  lluvias, adoptándose  las 

medidas necesarias para  impedir  la entrada de  la  lluvia a  las masas de hormigón  fresco o 

lavado de superficies. Si esto llegara a ocurrir, se habrá de picar la superficie lavada, regarla 

y continuar el hormigonado después de aplicar lechada de cemento. 

Antes de hormigonar: 

‐ Replanteo de ejes, cotas de acabado. 

‐ Colocación de armaduras. 

‐ Limpieza y humedecido de los encofrados. 

Durante el hormigonado: 

‐ El vertido se realizará desde una altura máxima de 1 m, salvo que se utilicen métodos de 

bombeo  a  distancia  que  impidan  la  segregación  de  los  componentes  del  hormigón.  Se 

realizará  por  tongadas  de  30  cm.  Se  vibrará  sin  que  las  armaduras  ni  los  encofrados 

experimenten movimientos bruscos o sacudidas, cuidando de que no queden coqueras y se 

mantenga el recubrimiento adecuado. 

‐ Se suspenderá el hormigonado cuando la temperatura descienda de 0º C, o lo vaya a hacer 

en las próximas 48 h. Se podrán utilizar medios especiales para esta circunstancia, pero bajo 

la autorización de la dirección facultativa. 

‐ No se dejarán juntas horizontales, pero si a pesar de todo se produjesen, se procederá a la 

limpieza, rascado o picado de superficies de contacto, vertiendo a continuación mortero rico 

en  cemento,  y  hormigonando  seguidamente.  Si  hubiesen  transcurrido  más  de  48  h  se 

tratará la junta con resinas epoxi. 

‐ No se mezclarán hormigones de distintos tipos de cemento. 

Después del hormigonado: 

‐  El  curado  se  realizará manteniendo  húmedas  las  superficies  de  las  piezas  hasta  que  se 

alcance un 70% de su resistencia. 

‐  Se  procederá  al  desencofrado  en  las  superficies  verticales  pasados  7  días,  y  de  las 

horizontales no  antes de  los 21 días.  Todo ello  siguiendo  las  indicaciones de  la dirección 

facultativa. 

 

 

 



III.13. MORTEROS 

 

III.13.1. Dosificación de morteros 

Se fabricarán los tipos de morteros especificados en las unidades de obra, indicándose cuál 

ha de emplearse en cada caso para la ejecución de las distintas unidades de obra. 

 

III.13.2. Fabricación de morteros 

Los morteros se fabricarán en seco, continuándose el batido después de verter el agua en la 

forma  y  cantidad  fijada,  hasta  obtener  una  pasta  homogénea  de  color  y  consistencia 

uniforme sin palomillas ni grumos. 

 

 

III.14. ENCOFRADOS 

 

III.14.1. Construcción y montaje 

Tanto  las  uniones  como  las  piezas  que  constituyen  los  encofrados,  deberán  poseer  la 

resistencia  y  la  rigidez  necesarias  para  que  con  la marcha  prevista  de  hormigonado,  y 

especialmente  bajo  los  efectos  dinámicos  producidos  por  el  sistema  de  compactación 

exigido  o  adoptado,  no  se  originen  esfuerzos  anormales  en  el  hormigón,  ni  durante  su 

puesta en obra, ni durante su periodo de endurecimiento, así como tampoco movimientos 

locales en los encofrados superiores a los 5 mm. 

Los enlaces de  los distintos elementos o planos de  los moldes serán sólidos y sencillos, de 

modo que su montaje se verifique con facilidad. 

Los encofrados de  los elementos rectos o planos de más de 6 m de  luz libre se dispondrán 

con  la  contraflecha  necesaria  para  que,  una  vez  encofrado  y  cargado  el  elemento,  éste 

conserve una ligera cavidad en el intradós. 

Los moldes ya usados y que vayan a servir para unidades repetidas serán cuidadosamente 

rectificados y limpiados. 

Los  encofrados  de  madera  se  humedecerán  antes  del  hormigonado,  a  fin  de  evitar  la 

absorción  del  agua  contenida  en  el  hormigón,  y  se  limpiarán  especialmente  los  fondos 

dejándose aberturas provisionales para facilitar esta labor. 

Las juntas entre  las distintas tablas deberán permitir el entumecimiento de las mismas por 

la humedad del riego y del hormigón, sin que, sin embargo, dejen escapar la pasta durante 

el hormigonado, para lo cual se podrá realizar un sellado adecuado. 

Se tendrán en cuenta los planos de la estructura y de despiece de los encofrados. 

Confección de las diversas partes del encofrado: 

Montaje  según  un  orden  determinado  según  sea  la  pieza  a  hormigonar:  si  es  un muro 

primero se coloca una cara, después la armadura y, por último la otra cara; si es en pilares, 

primero  la  armadura  y  después  el  encofrado,  y  si  es  en  vigas  primero  el  encofrado  y  a 

continuación la armadura. 

No  se dejarán elementos  separadores o  tirantes en el hormigón después de desencofrar, 

sobre todo en ambientes agresivos. 

Se anotará la fecha de hormigonado de cada pieza, con el fin de controlar su desencofrado. 



El apoyo sobre el terreno se realizará mediante tablones/durmientes. 

Si  la  altura  es  excesiva  para  los  puntales,  se  realizarán  planos  intermedios  con  tablones 

colocados perpendicularmente a estos; las líneas de puntales inferiores irán arriostrados. 

Se vigilará  la correcta colocación de todos  los elementos antes de hormigonar, así como  la 

limpieza y humedecido de las superficies. 

El vertido del hormigón se realizará a la menor altura posible. 

Se aplicarán los desencofrantes antes de colocar las armaduras. 

Los  encofrados  deberán  resistir  las  acciones  que  se  desarrollen  durante  la  operación  de 

vertido  y  vibrado,  y  tener  la  rigidez  necesaria  para  evitar  deformaciones,  según  las 

siguientes tolerancias: 

 

Espesores en m  Tolerancia en mm 

Hasta 0,10    2 

De 0,11 a 0,20   3 

De 0,21 a 0,40   4 

De 0,41 a 0,60   6 

De 0,61 a 1,00   8 

Más de 1,00    10 

 

Dimensiones horizontales o verticales entre ejes: 

Parciales    20 

Totales     40 

 

Desplomes: 

En una planta    10 

En total    30 

 

 

 

III.15 ARMADURAS 

 

III.15.1. Colocación, recubrimiento y empalme de armaduras 

Todas estas operaciones se efectuarán de acuerdo con la EHE. 

 

 

III.16 ALBAÑILERIA 

 

III.16.1. Fábrica de ladrillo 

Los  ladrillos se colocan según  los aparejos presentados en el proyecto. Antes de colocarlos 

se humedecerán en agua. El humedecimiento deberá ser hecho  inmediatamente antes de 

su empleo, debiendo estar sumergidos en agua 10 min al menos. Salvo especificaciones en 

contrario, el tendel debe tener un espesor de 10 mm. 

Todas  las  hiladas  deben  quedar  perfectamente  horizontales  y  con  la  cara  buena 



perfectamente plana, vertical y a plano con  los demás elementos que deba coincidir. Para 

ello  se  hará  uso  de  las miras  necesarias,  colocando  la  cuerda  en  las  divisiones  o marcas 

hechas en las miras. 

Salvo  indicación en contra se empleará un mortero de 250 kg de cemento  I‐35 por m³ de 

pasta. 

Al  interrumpir  el  trabajo,  se  quedará  el muro  en  adaraja  para  trabar  al  día  siguiente  la 

fábrica  con  la anterior. Al  reanudar el  trabajo  se  regará  la  fábrica antigua  limpiándola de 

polvo y repicando el mortero. 

Las unidades en ángulo se harán de manera que se deje medio ladrillo de un muro contiguo, 

alternándose las hilaras. 

La medición  se  hará  por m²,  según  se  expresa  en  el  cuadro  de  precios.  Se medirán  las 

unidades realmente ejecutadas, descontándose los huecos. 

Los ladrillos se colocarán siempre “a restregón”. 

Los cerramientos de más de 3,5 m de altura estarán anclados en sus 4 caras. 

Los que superen la altura de 3,5 m estarán rematados por un zuncho de hormigón armado. 

Los muros tendrán juntas de dilatación y de construcción. Las juntas de dilatación serán las 

estructurales, quedarán arriostradas y se sellarán con productos sellantes adecuados. 

En el arranque del cerramiento se colocará una capa de mortero de 1 cm de espesor en toda 

la  anchura  del muro.  Si  el  arranque  no  fuese  sobre  forjado,  se  colocará  una  lámina  de 

barrera antihumedad. 

En el encuentro del cerramiento con el forjado superior se dejará una junta de 2 cm que se 

rellenará  posteriormente  con mortero  de  cemento,  preferiblemente  al  rematar  todo  el 

cerramiento. 

Los apoyos de  cualquier elemento estructural  se  realizarán mediante una  zapata y/o una 

placa de apoyo. 

Los muros conservarán durante su construcción  los plomos y niveles de  las  llagas, y serán 

estancos al viento y a la lluvia. 

Todos los huecos practicados en los muros irán provistos de su correspondiente cargadero. 

Al terminar  la  jornada de trabajo, o cuando haya que suspenderla por  las  inclemencias del 

tiempo, se arriostrarán los paños realizados y sin terminar. 

Se protegerá de la lluvia la fábrica recientemente ejecutada. 

Si ha helado durante la noche se revisará la obra del día anterior. No se trabajará mientras 

esté helando. 

El mortero  se extenderá  sobre  la  superficie de asiento en cantidad  suficiente para que  la 

llaga y el tendel rebosen. 

No se utilizarán piezas menores de ½ ladrillo. 

Los encuentros de muros y esquinas se ejecutarán en todo su espesor y en todas sus hiladas. 

 

III.16.2 Tabicón de ladrillo hueco doble 

Para la construcción de tabiques se emplearán tabicones huecos colocándolos de canto, con 

sus lados mayores formando los paramentos del tabique. Se mojarán inmediatamente antes 

de  su  uso.  Se  tomarán  con mortero de  cemento.  Su  construcción  se hará  con  auxilio de 

miras  y  cuerdas  y  se  rellenarán  las  hiladas  perfectamente  horizontales.  Cuando  en  el 



tabique  haya  huecos  se  colocarán  previamente  los  cercos  que  quedarán  perfectamente 

aplomados y nivelados. Su medición de hará por m² de tabique realmente ejecutado. 

 

III.16.3. Cítaras de ladrillo perforado y hueco doble 

Se tomarán con mortero de cemento y con condiciones de medición y ejecución análogas a 

las descritas en el párrafo 28.2 para el tabicón. 

 

III.16.4 Tabiques de ladrillo hueco sencillo 

Se tomarán con mortero de cemento y con condiciones de ejecución y medición análogas en 

el párrafo 28.2. 

 

III.16.5 Guarnecido y maestreado de yeso negro 

Para  ejecutar  los  guarnecidos  se  construirán  unas  muestras  de  yeso  previamente  que 

servirán de guía al resto del revestimiento. Para ello se colocarán renglones de madera bien 

rectos, espaciados a 1 m aproximadamente, sujetándolos con dos puntos de yeso en ambos 

extremos. 

Los  renglones deben estar perfectamente aplomados, guardando una distancia de 1,5 a 2 

cm  aproximadamente  del  paramento  a  revestir.  Las  caras  interiores  de  los  renglones 

estarán  situadas en un mismo plano, para  lo  cual  se  tenderá una  cuerda para  los puntos 

superiores e inferiores de yeso, debiendo quedar aplomados en sus extremos. Una vez fijos 

los renglones se regará el paramento y se echará el yeso entre cada renglón y el paramento, 

procurando que quede bien  relleno el hueco. Para ello,  se  seguirán  lanzando pelladas de 

yeso al paramento pasando una regla bien recta sobre las maestras, quedando enrasado el 

guarnecido con las maestras. 

Las  masas  de  yeso  habrá  que  hacerlas  en  cantidades  pequeñas  para  ser  usadas 

inmediatamente y evitar su aplicación cuando esté “muerto”. Se prohibirá tajantemente la 

preparación  del  yeso  en  grandes  artesas  con  gran  cantidad  de  agua  para  que  vaya 

espesando según se vaya empleando. 

Si el guarnecido va a recibir un guarnecido posterior, quedará con su superficie rugosa a fin 

de  facilitar  la  adherencia  del  enlucido.  En  todas  las  esquinas  se  colocarán  guardavivos 

metálicos de 2 m de altura. Su colocación se hará por medio de un  renglón debidamente 

aplomado que servirá, al mismo tiempo, para hacer la maestra de la esquina. 

La medición  se  hará  por m²  de  guarnecido  realmente  ejecutado,  deduciéndose  huecos, 

incluyéndose  en  el  precio  todos  los  medios  auxiliares,  andamios,  banquetas,  etc., 

empleados para su construcción. En el precio se  incluirán así mismo  los guardavivos de  las 

esquinas y su colocación. 

 

III.16.6. Enlucido de yeso blanco 

Para los enlucidos se usarán únicamente yesos blancos de primera calidad. Inmediatamente 

de amasado se extenderá sobre el guarnecido de yeso hecho previamente, extendiéndolo 

con  la  llana y apretando  fuertemente hasta que  la superficie quede completamente  lisa y 

fina. El espesor del enlucido  será de 2  a 3 mm. Es  fundamental que  la mano de  yeso  se 

aplique inmediatamente después de amasado para evitar que el yeso esté “muerto”. 



Su medición  y  abono  será  por m²  de  superficie  realmente  ejecutada.  Si  en  el  cuadro  de 

precios  figura  el  guarnecido  y  el  enlucido  en  la  misma  unidad,  la  medición  y  abono 

correspondiente  comprenderá  todas  las  operaciones  y medio  auxiliares  necesarios  para 

dejar  bien  terminado  y  rematado  tanto  el  guarnecido  como  el  enlucido,  con  todos  los 

requisitos prescritos en este pliego. 

 

III.16.7 Enfoscados de cemento. 

Los enfoscados de cemento se harán con cemento de 550 kg de cemento por m³ de pasta 

en  paramentos  exteriores,  y  de  500  kg  de  cemento  por  m³  en  paramentos  interiores, 

empleándose arena de río o de barranco, lavada para su confección. 

Antes de extender el mortero se preparará el paramento sobre el cual haya de aplicarse. 

En todos  los casos se  limpiarán bien de polvo  los paramentos y se  lavarán, debiendo estar 

húmeda la superficie de la fábrica antes de extender el mortero. La fábrica debe estar en su 

interior perfectamente  seca.  Las  superficies de hormigón  se picarán,  regándolas antes de 

proceder al enfoscado. 

Preparada así la superficie, se aplicará con fuerza el mortero sobre una parte del paramento 

por medio de la llana, evitando echar una porción de mortero sobre otra ya aplicada. Así se 

extenderá una capa que se irá regularizando al mismo tiempo que se coloca para lo cual se 

recogerá  con  el  canto  de  la  llana  el mortero.  Sobre  el  revestimiento  blando  todavía  se 

volverá a extender una segunda capa, continuando así hasta que  la parte sobre  la que se 

haya operado  tenga conveniente homogeneidad. Al emprender  la nueva operación habrá 

fraguado la parte aplicada anteriormente. Será necesario pues, humedecer sobre la junta de 

unión antes de echar sobre ellas las primeras llanas del mortero. 

La superficie de  los enfoscados debe quedar áspera para facilitar  la adherencia del revoco 

que se echa sobre ellos. En el caso de que  la superficie deba quedar fratasada se dará una 

segunda capa de mortero fino con el fratás. 

Si  las  condiciones  de  temperatura  y  humedad  lo  requieren,  a  juicio  de  la  dirección 

facultativa, se humedecerán diariamente  los enfoscados, bien durante  la ejecución o bien 

después de terminada, para que el fraguado se realice en buenas condiciones. 

‐ Preparación del mortero: 

Las  cantidades  de  los  diversos  componentes  necesarios  para  confeccionar  el  mortero 

vendrán  especificadas  en  la  documentación  técnica;  en  caso  contrario,  cuando  las 

especificaciones  vengan  dadas  en  proporción,  se  seguirán  los  criterios  establecidos,  para 

cada tipo de mortero y dosificación, en la tabla 5 de la NTE‐RPE. 

No  se  confeccionará mortero  cuando  la  temperatura  del  agua  de  amasado  exceda  de  la 

banda comprendida entre 5º C y 40º C. 

El mortero  se  batirá  hasta  obtener  una mezcla  homogénea.  Los morteros  de  cemento  y 

mixtos  se aplicarán a  continuación de  su amasado, en  tanto que  los de  cal no  se podrán 

utilizar hasta 5 h después. 

Se limpiarán los útiles de amasado cada vez que se vaya a confeccionar un nuevo mortero. 

‐ Condiciones generales de ejecución: 

Antes de la ejecución del enfoscado se comprobará que: 

Las  superficies  a  revestir  no  se  verán  afectadas,  antes  del  fraguado  del mortero,  por  la 



acción  lesiva de  agentes  atmosféricos de  cualquier  índole o por  las propias obras que  se 

ejecutan simultáneamente. 

Los elementos fijos como rejas, ganchos, cercos, etc. han sido recibidos previamente cuando 

el enfoscado ha de quedar visto. 

Se  han  reparado  los  desperfectos  que  pudiera  tener  el  soporte  y  éste  se  halla  fraguado 

cuando se trate de mortero u hormigón. 

‐ Durante la ejecución: 

Se amasará  la cantidad de mortero que se estime puede aplicarse en óptimas condiciones 

antes de que se inicie el fraguado; no se admitirá la adición de agua una vez amasado. 

Antes de aplicar mortero sobre el soporte se humedecerá ligeramente éste, a fin de que no 

absorba agua necesaria para el fraguado. 

En  los  enfoscados  exteriores  vistos,  maestreados  o  no,  y  para  evitar  agrietamientos 

irregulares, será necesario hacer un despiezado del revestimiento en recuadros de  lado no 

mayor de 3 m, mediante llagas de 5 mm de profundidad. 

En los encuentros o diedros formados entre un paramento vertical y un techo, se enfoscará 

éste en primer lugar. 

Cuando el espesor del enfoscado sea superior a 15 mm se realizará por capas sucesivas, sin 

que ninguna de ellas supere este espesor. 

Se  reforzarán,  con  tela metálica o malla de  fibra de vidrio  indesmallable y  resistente a  la 

alcalinidad del cemento,  los encuentros entre materiales distintos, particularmente, entre 

elementos estructurales y cerramientos o particiones, susceptibles de producir fisuras en el 

enfoscado; dicha  tela se colocará  tensa y  fijada al soporte con solape mínimo de 10 cm a 

ambos lados de la línea de discontinuidad. 

En  tiempo  de  heladas,  cuando  no  quede  garantizada  la  protección  de  las  superficies,  se 

suspenderá  la  ejecución;  se  comprobará,  al  reanudar  los  trabajos,  el  estado  de  aquellas 

superficies que hubiesen sido revestidas. 

En tiempo lluvioso se suspenderán los trabajos cuando el paramento no esté protegido y las 

zonas aplicadas se protegerán con lonas o plásticos. 

En tiempo extremadamente seco y caluroso y/o en superficies muy expuestas al sol y/o a 

vientos muy secos y cálidos, se suspenderá la ejecución. 

‐ Después de la ejecución: 

Transcurridas  24  h  desde  la  aplicación  del mortero  se mantendrá  húmeda  la  superficie 

enfoscada, hasta que el mortero haya fraguado. 

No se fijarán elementos en el enfoscado hasta que haya fraguado totalmente y no antes de 

7 días. 

 

III.16.8 Formación de peldaños 

Se construirán con ladrillo hueco doble tomado con mortero de cemento. 

 

 

 

 



III.17 SOLADOS Y ALICATADOS 

 

III.17.1. Solado de baldosas de terrazo 

Las baldosas, bien saturadas de agua, a cuyo efecto deberán tenerse sumergidas en agua 1 h 

antes  de  su  colocación;  se  asentarán  sobre  una  capa  de  mortero  de  400  kg/m³ 

confeccionado  con  arena,  vertido  sobre  otra  capa  de  arena  bien  igualada  y  apisonada, 

cuidando que el material de agarre forme una superficie continua de asiento y recibido de 

solado, y que las baldosas queden con sus lados a tope. 

Terminada la colocación de las baldosas se las enlechará con lechada de cemento Portland, 

pigmentada  con  el  color  del  terrazo,  hasta  que  se  llenen  perfectamente  las  juntas, 

repitiéndose esta operación a las 48 h. 

 

III.17.2. Solados. 

El solado debe formar una superficie totalmente plana y horizontal, con perfecta alineación 

de sus juntas en todas direcciones. Colocando una regla de 2 m de longitud sobre el solado, 

en cualquier dirección; no deberán aparecer huecos mayores a 5 mm. 

Se impedirá el tránsito por los solados hasta transcurridos 4 días como mínimo, y en caso de 

ser éste indispensable, se tomarán las medidas precisas para que no se perjudique al solado. 

Los pavimentos se medirán y abonarán por m² de superficie de solado realmente ejecutada. 

Los rodapiés y  los peldaños de escalera se medirán y abonarán por metro  lineal. El precio 

comprende todos los materiales, mano de obra, operaciones y medios auxiliares necesarios 

para terminar completamente cada unidad de obra con arreglo a las prescripciones de este 

pliego. 

 

III.17.3. Alicatados de azulejos o plaquetas de gres 

Los azulejos que se emplean en el chapado de cada paramento o superficie, se entonarán 

perfectamente dentro de su color para evitar contrastes, salvo que expresamente se ordene 

lo contrario por la dirección facultativa. 

El  chapado  estará  compuesto  por  piezas  lisas  y  las  correspondientes  y  necesarias  piezas 

especiales y de canto romo, y se sentará de modo que la superficie quede tersa y unida, sin 

alabeo  ni  deformación  a  junta  seguida,  formando  las  juntas  línea  seguida  en  todos  los 

sentidos, sin quebrantos ni desplomes. 

Los azulejos,  sumergidos en agua 12 h antes de  su empleo,  se colocarán con mortero de 



cemento, no admitiéndose el yeso como material de agarre. 

Todas las juntas se rejuntarán con cemento blanco o de color pigmentado, según los casos, y 

deberán ser terminadas cuidadosamente. 

La medición  se  hará  por metro  cuadrado  realmente  realizado,  descontándose  huecos  y 

midiéndose jambas y mochetas. 

 

III.17.4. Carpintería de taller 

La  carpintería de  taller  se  realizará en  todo  conforme a  lo que aparece en  los planos del 

proyecto.  Todas  las  maderas  estarán  perfectamente  rectas,  cepilladas  y  lijadas  y  bien 

montadas a plano y escuadra, ajustando perfectamente las superficies vistas. 

La carpintería de taller se medirá por m² de carpintería, entre lados exteriores de cercos, y 

del  suelo  al  lado  superior  del  cerco,  en  caso  de  puertas.  En  esta medición  se  incluye  la 

medición  de  la  puerta  o  ventana  y  de  los  cercos  correspondientes más  los  tapajuntas  y 

herrajes. La colocación de los cercos se abonará independientemente. 

Condiciones técnicas: 

Las hojas deberán cumplir las características siguientes, según los ensayos que figuran en el 

anexo III de la Instrucción de la marca de calidad para puertas planas de madera. 

‐ Resistencia a la acción de la humedad. 

‐ Comprobación del plano de la puerta. 

‐ Comportamiento en la exposición de las dos caras a atmósfera de humedad diferente. 

‐ Resistencia a la penetración dinámica. 

‐ Resistencia a la flexión por carga concentrada en un ángulo. 

‐ Resistencia del testero inferior a la inmersión. 

‐ Resistencia al arranque de tornillos en los largueros, en un ancho no menor de 28 mm. 

‐  Cuando  el  alma  de  las  hojas  resista  el  arranque  de  tornillos,  no  necesitará  piezas  de 

refuerzo. En caso contrario los refuerzos mínimos necesarios vienen indicados en los planos. 

‐ En hojas canteadas, el piecero irá sin cantear y permitirá un ajuste de 20 mm. Las hojas sin 

cantear permitirán un ajuste de 20 mm repartidos por igual en piecero y cabecero. 

‐  Los  junquillos  de  la  hoja  vidriera  serán  como mínimo  de  10x10 mm  y  cuando  no  esté 

canteado el hueco para el vidrio, sobresaldrán de la cara 3 mm como mínimo. 

‐ En  las puertas entabladas al exterior, sus tablas  irán superpuestas o machihembradas de 

forma que no permitan el paso del agua. 

‐  Las  uniones  en  las  hojas  entabladas  y  de  peinacería  serán  por  ensamble,  y  deberán  ir 



encoladas. Se podrán hacer empalmes  longitudinales en  las piezas, cuando éstas cumplan 

las condiciones descritas en la NTE‐FCM. 

‐ Cuando la madera vaya a ser barnizada, estará exenta de impurezas o azulado por hongos. 

Si va a ser pintada, se admitirá azulado en un 15% de la superficie. 

Cercos de madera: 

‐ Los largueros de la puerta de paso llevarán quicios con entrega de 5 cm, para el anclaje en 

el pavimento. 

‐ Los cercos vendrán de taller montados, con las uniones de taller ajustadas, con las uniones 

ensambladas  y  con  los  orificios  para  el  posterior  atornillado  en  obra  de  las  plantillas  de 

anclaje. La separación entre ellas será no mayor de 50 cm y de los extremos de los largueros 

20 cm debiendo ser de acero protegido contra la oxidación. 

‐ Los cercos  llegarán a obra con riostras y rastreles para mantener  la escuadra, y con una 

protección para su conservación durante el almacenamiento y puesta en obra. 

Tapajuntas: 

‐ Las dimensiones mínimas de los tapajuntas de madera serán de 10x40 mm. 

 

 III.18. CARPINTERIA METALICA 

Para  la  construcción  y  montaje  de  elementos  de  carpintería  metálica  se  observarán 

rigurosamente las indicaciones de los planos del proyecto. 

Todas las piezas de carpintería metálica deberán ser montadas, necesariamente, por la casa 

fabricante o personal autorizado por  la misma, siendo el suministrador el responsable del 

perfecto funcionamiento de todas y cada una de las piezas colocadas en obra. 

Todos los elementos se harán en locales cerrados y desprovistos de humedad, asentadas las 

piezas sobre rastreles de madera, procurando que queden bien niveladas y no haya ninguna 

que sufra alabeo o torcedura alguna. 

La medición se hará por m² de carpintería, midiéndose entre  lados exteriores. En el precio 

se  incluyen los herrajes, junquillos, retenedores, etc., pero quedan exceptuadas la vidriera, 

pintura y colocación de cercos. 

 

 

 

 



III.19. PINTURA 

 

III.19.1. Condiciones generales de preparación del soporte 

 
La superficie que se va a pintar debe estar seca, desengrasada, sin óxido ni polvo, para  lo 

cual se empleará cepillos, sopletes de arena, ácidos y alices cuando sean metales. 

Los poros, grietas, desconchados, etc., se  llenarán con másticos o empastes para dejar  las 

superficies lisas y uniformes. Se harán con un pigmento mineral y aceite de linaza o barniz y 

un cuerpo de relleno para las maderas. En los paneles se empleará yeso amasado con agua 

de  cola,  y  sobre  los metales  se  utilizarán  empastes  compuestos  de  60‐70%  de  pigmento 

(albayalde),  ocre,  óxido  de  hierro,  litopón,  etc.  y  cuerpos  de  relleno  (creta,  caolín,  tiza, 

espato pesado), 30‐40% de barniz copal o ámbar y aceite de maderas. 

Los másticos y empastes se emplearán con espátula en  forma de masilla;  los  líquidos con 

brocha  o  pincel  o  con  el  aerógrafo o pistola de  aire  comprimido.  Los  empastes, una  vez 

secos, se pasarán con papel de lija en paredes y se alisarán con piedra pómez, agua y fieltro, 

sobre metales. 

Antes de su ejecución se comprobará  la naturaleza de  la superficie a revestir, así como su 

situación  interior  o  exterior  y  condiciones  de  exposición  al  roce  o  agentes  atmosféricos, 

contenido de humedad y si existen juntas estructurales. 

Estarán  recibidos  y montados  todos  los  elementos  que  deben  ir  en  el  paramento,  como 

cerco de puertas, ventanas, canalizaciones, instalaciones, etc. 

Se comprobará que la temperatura ambiente no sea mayor de 28º C ni menor de 6º C. 

El soleamiento no incidirá directamente sobre el plano de aplicación. 

La superficie de aplicación estará nivelada y lisa. 

En tiempo lluvioso se suspenderá la aplicación cuando el paramento no esté protegido. 

Al finalizar la jornada de trabajo se protegerán perfectamente los envases y se limpiarán los 

útiles de trabajo. 

 

III.19.2. Aplicación de la pintura 

Las pinturas se podrán dar con pinceles y brocha, con aerógrafo, con pistola, (pulverizando 

con aire comprimido) o con rodillos. 

Las  brochas  y  pinceles  serán  de  pelo  de  diversos  animales,  siendo  los más  corrientes  el 

cerdo  o  jabalí, marta,  tejón  y  ardilla.  Podrán  ser  redondos  o  planos,  clasificándose  por 



números o por los gramos de pelo que contienen. También pueden ser de nylon. 

Los aerógrafos o pistolas constan de un recipiente que contiene la pintura con aire a presión 

(1‐6 atmósferas), el compresor y el pulverizador, con orificio que varía desde 0,2 mm hasta 7 

mm, formándose un cono de 2 cm al metro de diámetro. 

Dependiendo del tipo de soporte se realizarán una serie de trabajos previos, con objeto de 

que al realizar  la aplicación de  la pintura o revestimiento, consigamos una terminación de 

gran calidad. 

Sistemas de preparación en función del tipo de soporte: 

‐ Yesos y cementos así como sus derivados: 

Se  realizará  un  lijado  de  las  pequeñas  adherencias  e  imperfecciones.  A  continuación  se 

aplicará  una  mano  de  fondo  impregnado  los  poros  de  la  superficie  del  soporte. 

Posteriormente se realizará un plastecido de faltas, repasando las mismas con una mano de 

fondo.  Se  aplicará  seguidamente  el  acabado  final  con  un  rendimiento  no  menor  del 

especificado por el fabricante. 

‐ Madera: 

Se procederá a una limpieza general del soporte seguida de un lijado fino de la madera. 

A continuación se dará una mano de  fondo con barniz diluido mezclado con productos de 

conservación de  la madera si se requiere, aplicado de forma que queden  impregnados  los 

poros. 

Pasado el  tiempo de  secado de  la mano de  fondo,  se  realizará un  lijado  fino del  soporte, 

aplicándose  a  continuación el barniz,  con un  tiempo de  secado entre ambas manos  y un 

rendimiento no menor de los especificados por el fabricante. 

‐ Metales: 

Se  realizará  un  rascado  de  óxidos  mediante  cepillo,  seguido  inmediatamente  de  una 

limpieza manual esmerada de la superficie. 

A continuación se aplicará una mano de imprimación anticorrosiva, con un rendimiento no 

inferior al especificado por el fabricante. 

Pasado  el  tiempo  de  secado  se  aplicarán  dos  manos  de  acabado  de  esmalte,  con  un 

rendimiento no menor al especificado por el fabricante. 

 

 

 

 



III.20 INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 

 

III.20.1. Instalación eléctrica 

La ejecución de las instalaciones se ajustará a lo especificado en los reglamentos vigentes y 

a  las disposiciones complementarias que puedan haber dictado  la Delegación de  Industria 

en  el  ámbito  de  su  competencia.  Así mismo,  en  el  ámbito  de  las  instalaciones  que  sea 

necesario, se seguirán las normas de la compañía suministradora de energía. 

Se cuidará en todo momento que los trazados guarden las: 

‐ Maderamen, redes y nonas en número suficiente de modo que garanticen la seguridad de 

los operarios y transeúntes. 

‐ Maquinaria,  andamios,  herramientas  y  todo  el material  auxiliar  para  llevar  a  cabo  los 

trabajos de este tipo. 

‐  Todos  los materiales  serán  de  la mejor  calidad,  con  las  condiciones  que  impongan  los 

documentos que componen el Proyecto, o los que se determine en el transcurso de la obra, 

montaje o instalación. 

 

III.20.2  CONDUCTORES ELÉCTRICOS 

Serán de cobre electrolítico, aislados adecuadamente, siendo su  tensión nominal de 0,6/1 

kilovoltios para la línea repartidora y de 750 voltios para el resto de la instalación, debiendo 

estar homologados según las normas UNE citadas en la instrucción ITC‐BT‐06. 

 

III.20.3 CONDUCTORES DE PROTECCIÓN 

Serán de cobre y presentarán el mismo aislamiento que los conductores activos. Se podrán 

instalar  por  las  mismas  canalizaciones  que  éstos  o  bien  en  forma  independiente, 

siguiéndose  a  este  respecto  lo  que  señalen  las  normas  particulares  de  la  empresa 

distribuidora de energía. La sección mínima de estos conductores será la obtenida utilizando 

la  tabla  2  de  la  instrucción  ITC‐BT‐19,  apartado  2.3,  en  función  de  la  sección  de  los 

conductores de la instalación. 

 

III.20.4 IDENTIFICACIÓN DE LOS CONDUCTORES 

Deberán poder ser identificados por el color de su aislamiento: 

‐ Azul claro para el conductor neutro. 

‐ Amarillo‐verde para el conductor de tierra y protección. 

‐ Marrón, negro y gris para los conductores activos o fases. 

 

III.20.5 TUBOS PROTECTORES 

Los  tubos  a  emplear  serán  aislantes  flexibles  (corrugados)  normales,  con  protección  de 

grado 5  contra daños mecánicos,  y que puedan  curvarse  con  las manos, excepto  los que 

vayan a ir por el suelo o pavimento de los pisos, canaladuras o falsos techos, que serán del 

tipo Preplás, Reflex o similar, y dispondrán de un grado de protección de 7. 

Los  diámetros  interiores  nominales  mínimos,  medidos  en  milímetros,  para  los  tubos 

protectores, en función del número, clase y sección de los conductores que deben alojar, se 

indican en las tablas de la instrucción ITC‐BT‐21. Para más de 5 conductores por tubo, y para 



conductores de secciones diferentes a instalar por el mismo tubo, la sección interior de éste 

será,  como  mínimo,  igual  a  tres  veces  la  sección  total  ocupada  por  los  conductores, 

especificando únicamente los que realmente se utilicen. 

 

 

III.20.6 CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIONES 

Serán  de  material  plástico  resistente  o  metálicas,  en  cuyo  caso  estarán  aisladas 

interiormente y protegidas contra la oxidación. 

Las dimensiones serán tales que permitan alojar holgadamente todos  los conductores que 

deban  contener.  Su profundidad equivaldrá  al diámetro del  tubo mayor más un 50% del 

mismo,  con  un mínimo  de  40 mm  de  profundidad  y  de  80 mm  para  el  diámetro  o  lado 

interior. 

La unión entre conductores, se realizaran siempre dentro de las cajas de empalme excepto 

en  los casos  indicados en el apartado 3.1 de  la ITC‐BT‐21, no se realizará nunca por simple 

retorcimiento entre sí de los conductores, sino utilizando bornes de conexión, conforme a la 

instrucción ITC‐BT‐19. 

 

 

III.20.7 APARATOS DE MANDO Y MANIOBRA 

Son los interruptores y conmutadores, que cortarán la corriente máxima del circuito en que 

estén colocados sin dar  lugar a  la formación de arco permanente, abriendo o cerrando  los 

circuitos  sin  posibilidad  de  tomar  una  posición  intermedia.  Serán  del  tipo  cerrado  y  de 

material aislante. 

Las dimensiones de las piezas de contacto serán tales que la temperatura no pueda exceder 

en ningún caso de 65º C en ninguna de sus piezas. 

Su construcción será tal que permita realizar un número del orden de 10.000 maniobras de 

apertura  y  cierre,  con  su  carga  nominal  a  la  tensión  de  trabajo.  Llevarán  marcada  su 

intensidad y tensiones nominales, y estarán probadas a una tensión de 500 a 1.000 voltios. 

 

III.20.8 APARATOS DE PROTECCIÓN 

 

Son los disyuntores eléctricos, fusibles e interruptores diferenciales. 

Los disyuntores serán de tipo magnetotérmico de accionamiento manual, y podrán cortar la 

corriente máxima del circuito en que estén colocados sin dar  lugar a  la formación de arco 

permanente,  abriendo  o  cerrando  los  circuitos  sin  posibilidad  de  tomar  una  posición 

intermedia.  Su  capacidad de  corte para  la protección del  cortocircuito estará de acuerdo 

con  la  intensidad del cortocircuito que pueda presentarse en un punto de  la  instalación, y 

para la protección contra el calentamiento de las líneas se regularán para una temperatura 

inferior a  los 60 ºC. Llevarán marcadas  la  intensidad y tensión nominal de funcionamiento, 

así  como  el  signo  indicador  de  su  desconexionado.  Estos  automáticos magnetotérmicos 

serán de corte omnipolar, cortando la fase y neutro a la vez cuando actúe la desconexión. 

Los interruptores diferenciales serán como mínimo de alta sensibilidad (30 mA) y además de 

corte omnipolar. Podrán  ser “puros”, cuando cada uno de  los circuitos vayan alojados en 



tubo o conducto independiente una vez que salen del cuadro de distribución, o del tipo con 

protección magnetotérmica incluida cuando los diferentes circuitos deban ir canalizados por 

un mismo tubo. 

Los  fusibles  a  emplear  para  proteger  los  circuitos  secundarios  o  en  la  centralización  de 

contadores serán calibrados a  la  intensidad del circuito que protejan. Se dispondrán sobre 

material  aislante  e  incombustible,  y  estarán  construidos  de  tal  forma  que  no  se  pueda 

proyectar  metal  al  fundirse.  Deberán  poder  ser  reemplazados  bajo  tensión  sin  peligro 

alguno, y llevarán marcadas la intensidad y tensión nominales de trabajo. 

 

III.20.9 PUNTOS DE UTILIZACIÓN 

Las  tomas  de  corriente  a  emplear  serán  de  material  aislante,  llevarán  marcadas  su 

intensidad y tensión nominales de trabajo y dispondrán, como norma general, todas ellas de 

puesta  a  tierra.  El  número  de  tomas  de  corriente  a  instalar,  en  función  de  los m²  de  la 

vivienda y el grado de electrificación, será como mínimo el indicado en la instrucción ITC‐BT‐

25 en su apartado 4. 

 

III.20.10 PUESTA A TIERRA 

Las puestas a tierra podrán realizarse mediante placas de 500x500x3 mm o bien mediante 

electrodos de 2 m de longitud, colocando sobre su conexión con el conductor de enlace su 

correspondiente  arqueta  registrable  de  toma  de  tierra,  y  el  respectivo  borne  de 

comprobación o dispositivo de conexión. El valor de la resistencia será inferior a 20 ohmios. 

 

III.21 CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES 

Las cajas generales de protección se situarán en el exterior del portal o en  la  fachada del 

edificio, según  la  instrucción ITC‐BT‐13, artículo 1.1. Si  la caja es metálica, deberá  llevar un 

borne para su puesta a tierra. 

La  centralización  de  contadores  se  efectuará  en  módulos  prefabricados,  siguiendo  la 

instrucción  ITC‐BT‐16  y  la  norma  u  homologación  de  la  compañía  suministradora,  y  se 

procurará que  las derivaciones en estos módulos se distribuyan independientemente, cada 

una alojada en su tubo protector correspondiente. 

El local de situación no debe ser húmedo, y estará suficientemente ventilado e iluminado. Si 

la  cota del  suelo es  inferior a  la de  los pasillos o  locales  colindantes, deberán disponerse 

sumideros de desagüe para que, en caso de avería, descuido o rotura de tuberías de agua, 

no puedan producirse  inundaciones en el  local.  Los  contadores  se  colocarán a una altura 

mínima del suelo de 0,50 m y máxima de 1,80 m, y entre el contador más saliente y la pared 

opuesta  deberá  respetarse  un  pasillo  de  1,10 m,  según  la  instrucción  ITC‐BT‐16,  artículo 

2.2.1. 

El tendido de las derivaciones individuales se realizará a lo largo de la caja de la escalera de 

uso común, pudiendo efectuarse por tubos empotrados o superficiales, o por canalizaciones 

prefabricadas, según se define en la instrucción ITC‐BT‐14. 

Los cuadros generales de distribución se situarán en el interior de las viviendas, lo más cerca 

posible a la entrada de la derivación individual, a poder ser próximo a la puerta, y en lugar 

fácilmente  accesible  y  de  uso  general.  Deberán  estar  realizados  con  materiales  no 



inflamables,  y  se  situarán  a una distancia  tal que entre  la  superficie del pavimento  y  los 

mecanismos de mando haya 200 cm. 

En  el  mismo  cuadro  se  dispondrá  un  borne  para  la  conexión  de  los  conductores  de 

protección  de  la  instalación  interior  con  la  derivación  de  la  línea  principal  de  tierra.  Por 

tanto, a cada cuadro de derivación individual entrará un conductor de fase, uno de neutro y 

un conductor de protección. 

El conexionado entre  los dispositivos de protección situados en estos cuadros se ejecutará 

ordenadamente, procurando disponer regletas de conexionado para los conductores activos 

y para el conductor de protección. Se fijará sobre los mismos un letrero de material metálico 

en el que debe estar indicado el nombre del instalador, el grado de electrificación y la fecha 

en la que se ejecutó la instalación. 

La  ejecución  de  las  instalaciones  interiores  de  los  edificios  se  efectuará  bajo  tubos 

protectores, siguiendo preferentemente  líneas paralelas a  las verticales y horizontales que 

limitan el local donde se efectuará la instalación. 

Deberá ser posible  la fácil  introducción y retirada de  los conductores en  los tubos después 

de haber sido colocados y fijados éstos y sus accesorios, debiendo disponer de los registros 

que se consideren convenientes. 

Los conductores se alojarán en  los  tubos después de ser colocados éstos. La unión de  los 

conductores en los empalmes o derivaciones no se podrá efectuar por simple retorcimiento 

o arrollamiento entre sí de  los conductores, sino que deberá realizarse siempre utilizando 

bornes  de  conexión  montados  individualmente  o  constituyendo  bloques  o  regletas  de 

conexión, pudiendo utilizarse bridas de conexión. Estas uniones se realizarán siempre en el 

interior de las cajas de empalme o derivación. 

No se permitirán más de tres conductores en los bornes de conexión. 

Las conexiones de los interruptores unipolares se realizarán sobre el conductor de fase. 

No se utilizará un mismo conductor neutro para varios circuitos. 

Todo  conductor  debe  poder  seccionarse  en  cualquier  punto  de  la  instalación  en  la  que 

derive. 

Los  conductores  aislados  colocados  bajo  canales  protectores  o  bajo molduras  se  deberá 

instalarse de acuerdo con lo establecido en la instrucción ITC‐BT‐20. 

Las tomas de corriente de una misma habitación deben estar conectadas a la misma fase. En 

caso contrario, entre  las tomas alimentadas por fases distintas debe haber una separación 

de 1,5 m, como mínimo. 

 

 

III.22.‐ UNIDADES DE OBRA NO INCLUIDAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES.  

 

  Las  unidades  de  obra  no  incluidas  expresamente  en  el  presente  Pliego  de 

Prescripciones Técnicas Particulares o a  los Planos del Proyecto, se ejecutarán de acuerdo 

con  lo  tenido  por  costumbre  y  las  indicaciones  que  por  este motivo  señale  el  Ingeniero 

Director. 

 

Si se diera el caso de que surgieran obras  imprevistas que no estuvieran contempladas en 



los planos o lo estuvieran parcialmente o con otras dimensiones, se pondrá tal circunstancia 

en  conocimiento del  Ingeniero Director para que defina  exactamente  las obra  a  realizar. 

Una  vez  ejecutadas  las  obras  el  Contratista  avisará  a  la  Dirección  para  proceder  a  su 

supervisión, aprobación y medición (dicho aviso reúne especial importancia en los casos en 

que  las mencionadas obras  vayan a quedar ocultas, no  siendo excusa para no  cumplir  lo 

aquí reglamentado el no detener el ritmo de trabajos o  la urgencia en evitar una situación 

presuntamente peligrosa, de preverse tales situaciones el Contratista planificará y avisará a 

la  Dirección  con  la  suficiente  antelación  para  que  se  pueda  cumplir  lo  establecido  sin 

perjuicio en la Seguridad y ritmo de la Obra). 

 

El Director podrá ordenar,  sin entrar en otras consideraciones,  la demolición de  las obras 

ejecutadas sin las debidas condiciones anteriores, no obstante, si lo considera conveniente, 

podrá tomar las siguientes decisiones: 

 

1.‐ Si la obra realizada fuera innecesaria y afectara negativamente al resto de la obra, 

se demolerá y retirará siendo los gastos a costa del Contratista. 

 

2.‐ Si  la obra realizada es  innecesaria pero no afectara negativamente al resto de la 

obra, podrá no demolerse, pero no será objeto de abono al Contratista. 

 

3.‐  Si  la  obra  realizada  fuera  necesaria  pero  no  correspondiera  su  ejecución  a  la 

Administración, ésta no se subrogará en el pago, ni gestionará el cobro en beneficio 

del Contratista, si se hubiera consultado a la Dirección con antelación, corresponderá 

a la Dirección tomar las medidas oportunas para la buena marcha de las obras). 

 

4.‐  Si  la  obra  realizada  fuese  necesaria,  cumpliese  la  función  solicitada,  pero  no 

correspondiera  a  los  criterios  de  diseño  de  Ingeniero  Director,  se  valorará  de 

acuerdo a lo que en justicia apruebe la Dirección, pudiendo el Contratista no estar de 

acuerdo  con  dicha  valoración  y  cabiéndole  en  dicho  caso  la  opción  de  demoler  y 

retira la obra ejecutada y rehacerla de acuerdo con los criterios de la Dirección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  CAPITULO IV.‐ MEDICIONES Y ABONO DE LAS OBRAS. 

 

IV.1.‐ CONDICIONES GENERALES. 

 

  Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos. 

 

  Se  entenderá  que  estos  precios  incluyen  siempre  el  suministro,  manipulación  y 

utilización  de  todos  los  materiales  necesarios  para  la  ejecución  de  las  unidades 

correspondientes. Asimismo, se entenderá que todos  los precios llevan incluidos los gastos 

de maquinaria, mano de obra, elementos accesorios, transporte, herramientas y toda clase 

de operaciones directas  indirectas necesarias para dejar  las unidades de obra acabadas de 

acuerdo con las condiciones especificadas en este Pliego. 

 

Todas  las operaciones relacionadas con el artículo "Gastos de carácter general a cargo del 

Contratista" de este Pliego, se considerarán incluidas en el Contrato y su realización no será 

objeto de abono directo. 

 

Para  aquellos materiales  cuya medición  se  deba  realizar  en  peso,  el  Contratista  deberá 

poner en los puntos donde se indique, las básculas o instalaciones necesarias, la utilización 

de las cuales irá precedida de la correspondiente aprobación. 

 

Cuando se utilice la conversión de peso en volumen o viceversa, los factores de conversión 

serán  definidos  por  el  Ingeniero  Director,  quién  por  escrito  justificará  al  Contratista  los 

valores adoptados. 

 

Las  dosificaciones  que  se  indiquen  para  el  presente  Proyecto  se  dan  únicamente  como 

orientación y podrán ser modificadas en la obra con la autorización del Ingeniero Director. 

 

Se entenderá que  todos  los precios  contratados  son  independientes de  las dosificaciones 

definitivas  adoptadas  y  que  cualquier modificación  que  pueda  haber  no  dará  derecho  al 

Contratista a reclamar ningún tipo de abono complementario. 

 

Serán de obligado cumplimiento los requisitos indicados en distintos apartados del Capítulo 

III de este Pliego. 

 

Los perfiles  (cuando  sea necesario) y posteriores mediciones  se  realizarán conjuntamente 

por la Dirección de Obra y el Contratista. Cualquier discrepancia por parte del Contratista se 

comprobará  y  resolverá  antes  de  que  la marcha  de  las  obras  lo  impida.  El  no  asistir  el 

Contratista  a  la  medición,  o  no  mostrar  su  disconformidad  motivada  por  mediciones 

demostrables  en  su momento,  supondrá  la  aceptación  por  parte  de  la  Contrata  de  las 

mediciones elaboradas por la  

Dirección de Obra. 



IV.2.‐ DEMOLICIÓN DE OBRAS DE FÁBRICA. 

 

  Las operaciones de demolición se efectuarán con  las precauciones necesarias para 

lograr  unas  condiciones  de  seguridad  suficientes  y  evitar  daños  en  las  construcciones 

existentes, de  acuerdo  con  lo que  sobre el particular ordene  al  Ingeniero Director de  las 

obras, quién designará y marcará los elementos que hayan de quedar intactos. 

 

Los  trabajos  se  realizarán  de  forma  que  produzcan  la  menor  molestia  posible  a  los 

ocupantes de las zonas próximas a la obra. 

 

El  Ingeniero Director de  las Obras suministrará una  información completa sobre el empleo 

de los materiales procedentes de las demoliciones que sea preciso ejecutar. 

 

Los materiales de derribo que hayan de ser utilizados en  la obra se  limpiarán, acopiarán y 

transportarán en la forma y a los lugares que señale el Ingeniero Director de las Obras. 

 

 

IV.3.‐ EXCAVACIÓN EN ZANJAS. 

 

  Se medirá  y  abonará por metros  cúbicos  (m3)  realmente excavados, medidos por 

diferencia entre perfiles tomados antes y después de los trabajos y ajustándose a la sección 

de Proyecto según Planos. 

 

Las secciones empleadas en los Planos son inicialmente las válidas. Durante el transcurso de 

las obras y a la vista de los condicionantes de los distintos tajos, el Director de la Obra podrá 

modificar (aumentando o disminuyendo) dichas secciones, quedando anuladas las reflejadas 

en los Planos. 

 

Para el cálculo de los costes de estas unidades de obra se considerará que se entiban todas 

las zanjas. Si en algún caso el Contratista propusiera la no entibación de la zanja al Director 

de Obra y éste lo aceptara por no considerarlo puntualmente necesario, habría que redactar 

el  correspondiente  precio  contradictorio  en  el  que  se  segregaría  la  actividad  de  la 

entibación. No serán de abono los aumentos de mediciones provocados por taluzamientos y 

desplomes respecto a la sección teórica de la zanja entibada. 

 

El precio  correspondiente  incluye el  suministro,  transporte, manipulación  y utilización de 

todos los materiales, maquinaria y mano de obra necesaria para su ejecución, la limpieza y 

desbroce  de  toda  la  vegetación,  la  construcción  de  las  obras  de  desagüe  para  evitar  la 

entrada de  las aguas o para darle salida, equipos de bombeo para agotamiento y energía 

precisa para su funcionamiento, construcción de las entibaciones y útiles que hagan falta, el 

transporte  de  los  productos  extraídos  al  lugar  de  utilización,  depósitos  o  vertedero, 

indemnizaciones que puedan haber y arreglo de las áreas afectadas. 

 



Si  se  considerara  oportuna montar  alguna  instalación,  se  considerará  esta  incluida  en  el 

precio. 

 

 

IV.4.‐ RELLENOS. 

 

  Se medirá  y  abonará por metros  cúbicos  (m3)  realmente excavados, medidos por 

diferencia entre perfiles tomados antes y después de los trabajos. 

 

Si  el material que  se utilice procediera de  la  excavación de  la  traza  el precio del  relleno 

incluye el extendido, humidificación, nivelación y compactación. 

 

En  caso  de  que  el material  proceda  de  préstamos,  el  precio  correspondiente  incluye  la 

excavación,  carga,  transporte, extendido, humidificación, nivelación,  compactado  y  canon 

de préstamos correspondientes. 

 

En caso de que el material proceda de la zona de obras pero fuera precisa su excavación el 

precio correspondiente  incluye  la excavación, carga, transporte, extendido, humidificación, 

nivelación y compactación. 

 

Cuando los materiales a utilizar sean de préstamos o provengan del exterior de la obra, no 

será argumento para la consecución de un abono adicional, el que el Contratista considere 

que la distancia del préstamo o de la cantera es considerablemente mayor a la prevista en el 

momento  de  ofertar  la  obra.  Esta  consideración,  aunque  especificada  para  este  tipo  de 

unidades  de  obra,  es  extensiva  conceptualmente  a  todos  los materiales  precisos  para  la 

ejecución de la Obra. 

 

 

IV.5.‐ RIEGOS. 

 

  Se considerarán  incluidos en el precio de  la compactación. El Contratista no tendrá 

derecho por lo tanto, a ningún abono por este concepto. 

 

   

IV.6.‐ EXCAVACIONES MECÁNICAS EN ZANJAS. 

 

  Se entiende por excavación mecánica en zanja, la realizada por medios mecánicos en 

apertura de todo tipo de zanjas incluidas en el presente proyecto. Dentro de la definición, se 

entiende la excavación referida a cualquier tipo de terreno, sin diferenciar su dureza o grado 

de compactación, no teniendo derecho el contratista a ningún abono adicional en concepto 

de la tipología del material de excavación. 

 

Se abonará por metros cúbicos (M3) realmente excavados, según perfiles reales del terreno, 



previa  autorización  del  Ingeniero  Director  de  las  Obras,  incluyendo  en  el  precio  las 

siguientes actividades: 

 

  ‐ Excavación del pavimento de aglomerado asfáltico o firme asfáltico. 

  ‐ Entibaciones de todo tipo. 

  ‐ Agotamientos necesarios hasta el fondo de la zanja. 

 

 

IV.7.‐ ADVERTENCIA EN CUANTO A LOS PRECIOS DE LAS EXCAVACIONES. 

 

  Además  de  lo  especificado  en  los  artículos  anteriores,  y  de  lo  establecido  en  las 

especificaciones sobre la forma de ejecución, deberá tenerse en cuenta lo siguiente: 

 

El  Contratista  al  ejecutar  las  excavaciones  hará  siempre  lo  que  indiquen  los  Planos  e 

Instrucciones que le dicte el Ingeniero Director, teniendo ésto último prioridad. 

 

Si  la  excavación  a  ejecutar  no  estuviese  bien  definida,  solicitará  aclaración  al  Ingeniero 

Director  antes  de  proceder  a  su  ejecución. Así  pues,  no  tendrán  derecho  a  abono  ni  los 

desprendimientos ni los aumentos sobre lo previsto en Proyecto excepto que así lo autorice 

el Ingeniero Director. 

 

Al contrario, si siguiendo las instrucciones del Ingeniero Director se hiciese menos volumen 

de  excavación  que  el  que  se  debería  hacer  según  los Planos o  las prescripciones  fijadas, 

nada más se considerará con derecho a abono el volumen realmente ejecutado. 

 

En  todos  los  casos,  los  huecos  que  queden  entre  la  excavaciones  y  las  fábricas,  incluso 

resultantes de los desprendimientos, deberán rellenarse con el mismo tipo de material, sin 

que el Contratista reciba por ello cantidad adicional. 

 

En caso de duda sobre determinación del precio de una excavación, el Contratista deberá 

aceptar lo que decida el Ingeniero Director aunque ésto no se ajuste totalmente a lo que a 

efectos de valoración del presupuesto figure en los presupuestos del Proyecto. 

 

Se entienden que los precios de las excavaciones comprenden, además de las operaciones y 

gastos indicados, todos los auxiliares y complementarios, como son: 

 

 

IV.8.‐ HORMIGONES. 

 

  Los  precios  señalados  en  el  Cuadro  de  Precios  Nº  1  comprenden  el  suministro, 

manipulación y utilización de  todos  los materiales, maquinaria y mano de obra necesaria 

para  su  ejecución,  y  las  demás  necesidades  circunstanciales  precisas  para  que  la  obra 

ejecutada sea aprobada por el Ingeniero Director. 



 

El hormigón se medirá y abonará por los metros cúbicos (m3) realmente colocados, medidos 

en obra y a los precios que figuran en el Cuadro de Precios Nº 1. 

 

No se abonarán los aumentos de volumen sobre las secciones que previamente haya fijado 

el Ingeniero Director. 

 

 

IV.9.‐ MANERA DE ABONAR LAS OBRAS DEFECTUOSAS PERO ADMISIBLES. 

     

  Si  alguna  obra  no  se  ha  ejecutado  de  acuerdo  con  las  condiciones del  contrato  y 

fuese  no  obstante  admisible  a  juicio  del  Ingeniero  Director,  se  podrá  recibir 

provisionalmente o definitivamente pero el Contratista quedará obligado a conformarse, sin 

ningún derecho a reclamación, con la rebaja que el Ingeniero Director de las Obras apruebe, 

salvo en el caso que el Contratista prefiera derribarla a su cargo y rehacerla de acuerdo con 

las condiciones del Contrato. 

 

 

IV.10.‐ OBRAS ACABADAS Y OBRAS INCOMPLETAS. 

 

  Las  obras  acabadas  con  sujeción  a  las  condiciones  del  Contrato  se  abonarán  de 

acuerdo con los precios del Cuadro de Precios Nº 1. del Presupuesto. 

 

Cuando  a  consecuencia de  rescisión o por  cualquier  razón,  fuese necesario  valorar obras 

incompletas, serán de aplicación los precios del Cuadro de Precios nº 2, sin que se pretender 

la  valoración  de  cada  unidad  de  obra  fraccionaria  en  otra  forma  que  la  referida  en  el 

mencionado Cuadro. 

En el calculo de los precios de las unidades de obra, se incluye el correspondiente a medio 

auxiliares, y por lo tanto en el caso de rescisión cuando una obra no estuviese acabada, los 

medio auxiliares que el Contratista hubiese adoptado, aunque  fuesen para  la  totalidad de 

trabajo, no serán abonables y deberán ser sacados a su cargo. 

 

En ningún caso tendrá el Contratista derecho a reclamación documentada en la insuficiencia 

de  los precios de  los Cuadros o en omisión del coste de cualquiera de  los elementos que 

constituyan los mencionados precios. 

 

 

IV.11.‐  CONDICIONES  PARA  FIJAR  LOS  PRECIOS  CONTRADICTORIOS  DE  OBRAS  NO 

PREVISTAS. 

   

  Si  ocurriese  algún  caso  excepcional  o  imprevisto,  en  el  cual  sea  absolutamente 

necesaria  la  formación  de  precios  contradictorios  entre  el  Ingeniero  Director  y  el 

Contratista,  este  precio  se  deberá  fijar  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  las  condiciones 



generales. 

 

La fijación del precio se deberá hacer precisamente antes de la ejecución de la obra a la cual 

se debe aplicar. Si por alguna otra  razón  la obra  fuese ejecutada antes de cumplir con el 

requisito,  el  Contratista  quedará  obligado  a  conformarse  con  el  precio  que  el  Ingeniero 

Director indique y apruebe. 

 

 

IV.12.‐ CERTIFICACIONES MENSUALES. 

 

  Los trabajos u obras ejecutadas en estos términos, le serán abonados al Contratista 

por certificaciones mensuales a cuenta, aplicando a las distintas unidades de obra realizadas 

los precios del Cuadro de Precios Nº 1,  con  los porcentajes de Gastos Generales  (13%) y 

Beneficio Industrial (6%), I.V.A. (21%) y deducción de la baja de la subasta. 

 

 

 

IV.13.‐ MEDICIÓN Y ABONO DE UNIDADES DE OBRAS VARIAS. 

 

  Las  unidades  de  obra  para  las  que  no  se  especifica  especialmente  la  forma  de 

medición  y  abono  en  los  artículos  precedentes,  serán  medidas  en  las  unidades 

respectivamente  indicadas en el Cuadro de Precios considerando  las cantidades realmente 

ejecutadas  con  arreglo  al  Presente  Pliego  de  Prescripciones  o,  dado  el  caso,  con  las 

instrucciones dadas por el Ingeniero Director de la Obra. 

 

A  cada  medición,  le  será  de  aplicación  el  correspondiente  precio  del  Cuadro  Nº  1, 

entendiéndose  que  tales  precios  se  refieren  a  la  unidad  de  obra  totalmente  ejecutada, 

incluyendo  los materiales  y  todas  las  operaciones  necesarias  para  su  colocación,  uso  o 

realización definitiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  CAPITULO V.‐ DISPOSICIONES GENERALES 

 

 

V.1.‐ PLAN DE TRABAJO Y COMIENZO DE LAS OBRAS 

 

  El  Contratista,  al  presentar  la  oferta  para  la  ejecución  de  las  obras  del  presente 

Proyecto,  la  acompañará  con  el  Plan  de  Obras  que  haya  preparado  y  la  relación  de 

maquinaria y medios auxiliares que serán empleados en la obra. 

 

Una vez adjudicada  la obra,  los medios propuestos correspondientes a cada etapa del Plan 

presentado quedarán  adscritos  a  la misma durante  su ejecución,  sin que en ningún  caso 

pueda retirarla sin autorización escrita del Ingeniero Director de las Obras. 

 

Asimismo, el Contratista deberá aumentar  los medios y el personal técnico siempre que el 

Ingeniero Director  compruebe  que  ello  es  necesario  para  el  desarrollo  de  la  obra  en  los 

plazos previstos. 

 

Las obras deberán dar comienzo dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha 

en que se comunique al Contratista la adjudicación definitiva de las obras. 

 

 

V.2.‐ PERSONAL DEL CONTRATISTA. 

 

  Será  de  aplicación  lo  dispuesto  en  las  cláusulas  5,  6  y  10  del  Pliego  de  Cláusulas 

Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado. 

 

Si en el Pliego Particular de Cláusulas Administrativas que rija para  la contrata, se exigiese 

una  titulación  determinada  al  Delegado  del  Contratista,  o  la  aportación  de  personal 

facultativo  bajo  la  dependencia  de  aquél,  el  Ingeniero  Director  vigilará  el  estricto 

cumplimiento  de  tal  exigencia  en  sus  propios  términos.  Si  no  lo  exigiese  el  PPCA,  el 

Ingeniero Director  tendrá  capacidad para aceptar o  recusar al Delegado propuesto por el 

Contratista. 

 

El  Ingeniero Director podrá  suspender  los  trabajos,  sin que de ello  se deduzca alteración 

alguna  de  los  términos  y  plazos  del  Contrato,  cuando  se  realicen  bajo  la  dirección  del 

personal facultativo designado para los mismos. 

 

El  Ingeniero Director podrá  suspender  los  trabajos,  sin que de ello  se deduzca alteración 

alguna de  los  términos y plazos del Contrato,  cuando no  se  realicen bajo  la dirección del 

personal facultativo designado para los mismos. 

 

El Ingeniero Director podrá exigir al Contratista la designación de nuevo (bien en sustitución 

o  como ayuda y  refuerzo al anterior,  según  su criterio) personal  facultativo cuando así  lo 



requieran las necesidades de los trabajos o la marcha de las obras. En cuanto a la sustitución 

del  representante del Contratista,  se presumirá  si  cumple  siempre dicho  requisito en  los 

casos de disconformidad y  reparos constantes por parte del  representante de  la Contrata 

sin  causa  justificada,  actuaciones dilatorias,  actitudes  y maniobras malintencionadas para 

provocar malentendidos,  política  de  hechos  consumados  y  demás  situaciones  análogas, 

incumplimiento de  las órdenes recibidas o su negativa a suscribir sin razones convincentes 

los documentos que reflejen el desarrollo de  las obras, como partes de situación, datos de 

medición  de  elementos  a  ocultar,  resultados  de  ensayos,  órdenes  de  la  Dirección,  y 

situaciones  análogas definidas por  las disposiciones del Contrato o  convenientes para un 

mejor desarrollo del mismo. 

 

V.3.‐ ORDENES AL CONTRATISTA. 

 

  En la Obra existirá un Libro de Ordenes, en el que la Dirección de las Obras plasmará 

las instrucciones que estime convenientes para el correcto desarrollo de la Obra. 

 

  No obstante, y el curso de las visitas que la Dirección gire a las obras, podrán darse 

verbalmente  las  instrucciones y  recomendaciones que  se  consideren necesarias,  si bien a 

efectos de  su obligado cumplimiento deberán  reflejarse en el anteriormente mencionado 

Libro  de  Ordenes  o  bien  comunicándolo  por  fax  o  por  correo  certificado  con  acuse  de 

recibo. 

 

Asimismo, se hará constar en él, al iniciarse las obras o, en caso de modificaciones durante 

el curso de  las mismas, con el carácter de orden,  la relación de personas que, por el cargo 

que ostentan o  la delegación que ejercen,  tienen  facultades para acceder a dicho  libro y 

transcribir  en  él  órdenes,  instrucciones  y  recomendaciones  que  se  consideren necesarias 

comunicar al Contratista. 

 

 

V.4.‐ GASTOS A CARGO DEL CONTRATISTA 

   

Los de construcción, desmontaje y retirada de toda clase de construcciones auxiliares, los de 

alquiler  o  adquisición  de  terrenos  para  depósito  de  maquinaria  o  materiales;  los  de 

protección  de  materiales  y  de  la  propia  obra  contra  todo  deterioro,  daño  o  incendio, 

cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de explosivos y carburantes; los 

de  limpieza y evacuación de desperdicios y basuras;  los de construcción y conservación de 

caminos  provisionales  para  desvíos  de  tráfico  y  servicio  de  las  obras;  los  debidos  a  la 

ejecución de desagües, colocación de señales de tráfico, señalización de seguridad y demás 

recursos  necesarios  para  proporcionar  seguridad  dentro  de  la  Obra  de  acuerdo  con  la 

legislación vigente; los de retirada total al finalizar la Obra; los provocados por la acometida, 

instalación y consumo de energía eléctrica, agua o cualquier otro concepto similar, que sea 

necesario para las obras; los de demolición de las instalaciones provisionales; los de retirada 

de los materiales rechazables; los provocados por la corrección de deficiencias observadas y 



puestas  de  manifiesto  por  los  correspondientes  ensayos,  pruebas  o  por  dictamen  de 

Ingeniero Director. 

 

Las  cantidades  expresadas  en  el  apartado  anterior  tienen  un  carácter  puramente 

informativo  debiendo  ser  contrastadas  y modificadas  en  la  fase  de  estudio  previo  a  la 

licitación, no siendo objeto de reclamación el que  las cantidades reales difieran de  las que 

en este Documento reflejadas. 

 

Igualmente  serán  de  cuenta  del  Contratista  los  gastos  originados  por  los  ensayos  de 

materiales y los de control de calidad de las obras, con los límites legales establecidos. 

 

Será de cuenta del Contratista  la  indemnización a  los propietarios de  los derechos que  les 

correspondan y todos  los daños que se causen en  la explotación de canteras,  la extracción 

de  tierras  para  la  ejecución  de  terraplenes,  el  establecimiento  de  almacenes,  talleres  o 

depósitos,  los que  se originen  con  la habilitación de  caminos  y  vías provisionales para el 

transporte y, en general,  cualquier operación que  se derive de  la propia ejecución de  las 

obras. 

 

También  serán  a  cuenta  del  Contratista  las  indemnizaciones  a  que  hubiere  lugar  por 

perjuicios  ocasionados  a  terceros  como  consecuencia  de  accidentes  debidos  a  una 

señalización o protección insuficiente o defectuosa, así como los gastos de vigilancia para el 

perfecto mantenimiento de las medidas de seguridad. 

 

Asimismo,  serán  de  cuenta  del  Contratista  las  indemnizaciones  a  que  hubiera  lugar  por 

perjuicios que se ocasionen a terceros por interrupción de servicios públicos a particulares, 

daños  causados  en  sus bienes por  aperturas de  zanja, desvíos de  cauces, explotación de 

préstamos  y  canteras,  establecimiento  de  almacenes,  talleres,  depósitos  de materiales  y 

maquinaria y cuantas operaciones requieran la ejecución de las obras. 

 

Será  por  cuenta  del  contratista,  el  abono  de  tasas  para  la  retirada  del  correspondiente 

proyecto  visado,  así  como  los gastos de dirección de obra  y  coordinación de  seguridad  y 

salud a abonar a la dirección de obra. 

 

En  los casos de rescisión de contrato, cualquiera que sea  la causa que  lo motive, serán de 

cuenta del Contratista  los gastos originados por  la  liquidación, así como  los de retirada de 

los medios auxiliares empleados o no en la ejecución de las obras. 

 

 

V.5.‐ PERMISOS Y LICENCIAS. 

 

  La obtención de  los permisos,  licencias y autorizaciones que fueran necesarios ante 

particulares u organismos oficiales, para cruce de carreteras,  líneas  férreas, cauces, etc..., 

afecciones  a  conducciones,  vertidos  a  cauces,  ocupaciones  provisionales  o  definitiva  de 



terrenos públicos u otros motivos, y los gastos que ello origine, cualquiera que sea la causa 

(ocupación,  garantía,  aval,  gastos de  vigilancia,  servidumbre, etc...),  serán por  cuenta del 

Contratista. 

 

Asimismo  serán  a  su  cargo el  anuncio de  carteles  subasta  tipo Comunidad Autónoma, el 

pago de las tasas oficiales y los gastos por recepción y liquidación pudiera estar prevista con 

carácter  general  para  las  obras  públicas  del  Estado  o,  en  su  caso,  de  acuerdo  con  la 

normativa específica que al efecto tenga aprobada la Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia. 

 

 

V.6.‐ PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.  

 

  Se  estima  como  plazo  de  ejecución  de  las  obras  el  fijado  en  el  Documento  de 

MEMORIA. 

 

 

V.7.‐ DEMORA INJUSTIFICADA EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

 

  El Contratista está obligado a  cumplir  los plazos parciales que  fije el Programa de 

Trabajo al efecto, y el plazo total señalado en el artículo anterior con las condiciones que en 

su caso se indiquen. 

 

La  demora  injustificada  en  el  cumplimiento  de  dichos  plazos  acarreará  la  aplicación  al 

Contratista de las sanciones previstas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 

o, en su defecto, las que señale el vigente Reglamento General de Contratación del Estado. 

 

 

V.8.‐ PLAZO DE GARANTÍA. 

 

  Una vez hecha  la recepción de  las obras, de  la cual se  levantará  la correspondiente 

Acta,  se  dejará  un  plazo  de  garantía,  transcurrido  el  cual,  se  procederá  a  la  liquidación 

definitiva de las obras. Este plazo de garantía se establece en doce (12) meses. 

 

 

V.9.‐ LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS. 

 

Se  realizará por el  Ingeniero Director de  las Obras, en  los plazos establecidos por el Real 

Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se Aprueba el Texto Refundido 

de la Ley de Contratos del Sector Público.  

  

 

 



V.10.‐  JORNALES MÍNIMOS.  

 

  El Contratista está obligado a no abonar jornal inferior a los mínimos previstos en la 

vigente  legislación  laboral  y  a  abonar  los  Seguros  Sociales,  pagas  extraordinarias,  etc..., 

fijadas por el Ministerio de Trabajo. 

 

 

V.11.‐ SEGURIDAD Y SALUD. 

 

  El Contratista debe velar por el cumplimiento, durante  los  trabajos, de  las normas 

legalmente establecidas en cuanto a Seguridad y Salud. 

 

 

V.12.‐ CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA.  

  

  De acuerdo con el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que 

se  Aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público,  al  ser  el 

presupuesto  de  ejecución  (Excluido  IVA)  inferior  a  500.000,00€  no  es  necesario  exigir 

clasificación al contratista. 

 

 

V.13.‐ REVISIÓN DE PRECIOS. 

 

  Al ser el plazo de ejecución de las obras incluidas en el presente proyecto, inferior a 

12 meses, no procede la revisión de precios. 

 

 

 

V.14.‐ DISPOSICIÓN FINAL. 

 

  En  todo  aquello  que  no  se  haya  concretamente  especificado  en  este  Pliego  de 

Condiciones,  El  Contratista  se  atendrá  a  lo  dispuesto  por  la  Normativa  vigente  para  la 

Contratación y Ejecución de las Obras del estado, con rango jurídico superior. 

 

 

OJÓS, ENERO 2017  

EL INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

Colegiado nº 30.780 

 
 

Fdo.: José Carmona Hernández 
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MEDICIONES

PROYECTO OBRAS DE PISCINA DE RECREO Y CHAPOTEO EN EL T.M. DE OJÓS (MURCIA). 5ª ACTUACIÓN:
TABIQUERÍA, ALICATADO Y SERVICIOS VESTUARIOS Y CANTINA Y  6ª ACTUACIÓN: TERMINACIONES
EXTERIORES.

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 
Nº Ud Descripción Medición

PROYECTO OBRAS DE PISCINA DE RECREO Y CHAPOTEO EN EL T.M. DE OJÓS (MURCIA). 5ª ACTUACIÓN: TABIQUERÍA, ALICATADO Y SERVICIOS VESTUARI… Página 1



1.1.- ALBAÑILERIA Y REVESTIMIENTOS

1.1.1 M2 CERRAMIENTO INTERIOR EN TABIQUERÍA DE 10 CM DE FÁBRICA DE LADRILLO
HUECO DOBLE DE 24X12X7 CM. COLOCADO A PANDERETE, RECIBIDO CON
MORTERO DE CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N Y ARENA DE RÍO 1/6, PARA
REVESTIR, I/REPLANTEO, NIVELACIÓN Y APLOMADO, P.P. DE ENJARJES,
MERMAS, ROTURAS, HUMEDECIDO DE LAS PIEZAS, REJUNTADO, LIMPIEZA Y
MEDIOS AUXILIARES INCLUSO ENFOSCADO CON MORTERO DE CEMENTO EN
PARAMENTOS VERTICALES DE 1.5 CM DE ESPESOR, S/NTE-FFL Y NBE-FL-90,
MEDIDA DEDUCIENDO HUECOS SUPERIORES A 1 M2.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

SEGÚN MEDICIÓN
1 283,720 283,720

283,720 283,720

Total m2  ......: 283,720

1.1.2 M2 CERRAMIENTO INTERIOR EN TABIQUERÍA DE 15 CM DE FÁBRICA DE LADRILLO
HUECO DOBLE DE 24X12X7 CM COLOCADO A SOGA,ENFOSCADO FRATASADO CON
MORTERO DE CEMENTO 1:6 DE 1,5CM DE ESPESOR, REGLEADO,  INCLUSO
COLOCACIÓN Y MEDIOS AUXILIARES. MEDICIÓN REDUCIENDO HUECOS MAYORES
DE 1M²

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

SEGÚN MEDICIÓN
2 6,350 3,000 38,100

38,100 38,100

Total m2  ......: 38,100

PROYECTO OBRAS DE PISCINA DE RECREO Y CHAPOTEO EN EL T.M. DE OJÓS (MURCIA). 5ª ACTUACIÓN:
TABIQUERÍA, ALICATADO Y SERVICIOS VESTUARIOS Y CANTINA Y  6ª ACTUACIÓN: TERMINACIONES
EXTERIORES.

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 5ª ACTUACIÓN: TABIQUERÍA, ALICATADO Y SERVICIOS VESTUARIOS Y CAN…
Nº Ud Descripción Medición

PROYECTO OBRAS DE PISCINA DE RECREO Y CHAPOTEO EN EL T.M. DE OJÓS (MURCIA). 5ª ACTUACIÓN: TABIQUERÍA, ALICATADO Y SERVICIOS VESTUARI… Página 1



1.2.- SOLADOS Y ALICATADOS

1.2.1 M2 SOLADO DE BALDOSA DE GRES ANTIDESLIZANTE DE 31X31 CM, CLASE III
SEGUN NORMA UNE-ENV, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO CEM II/B-P
32,5 N Y ARENA DE RÍO 1/6 (M-40), I/CAMA DE 2 CM. DE ARENA DE RÍO,
REJUNTADO CON MORTERO TAPAJUNTAS Y LIMPIEZA, S/NTE-RSR-2, MEDIDO
EN SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

SEGÚN MEDICIÓN
1 1,950 1,000 1,950AREA 4: LAVABO
1 5,750 1,000 5,750AREA 6: ENTRADA
1 3,420 1,000 3,420AREA 7: URINARIOS Y LAVABO
1 6,230 1,000 6,230AREA 12: ALMACÉN
1 2,760 1,000 2,760AREA 13: CONTROL
1 6,230 1,000 6,230AREA 15: ALMACÉN
1 7,710 1,000 7,710AREA 16: ALMACÉN
1 10,540 1,000 10,540AREA 17: COCINA
1 12,560 1,000 12,560AREA 18: ZONA DE BARRA
1 2,950 1,000 2,950AREA 19: BAÑO
1 4,390 1,000 4,390AREA 20: BAÑO MINUSVÁLIDOS
1 38,750 1,000 38,750AREA 21: ZONA DE MESAS

103,240 103,240

Total M2  ......: 103,240

1.2.2 M2 SOLADO DE BALDOSA DE GRES ANTIDESLIZANTE DE 20X20 CM PARA
VESTUARIOS Y ZONAS HUMEDAS, CLASE III SEGUN NORMA UNE-ENV
12633:2003, A COLOR, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO CEM II/B-P
32,5 N Y ARENA DE RÍO 1/6 (M-40), I/CAMA DE 2 CM. DE ARENA DE RÍO,
REJUNTADO CON MORTERO TAPAJUNTAS Y LIMPIEZA, S/NTE-RSR-2, MEDIDO
EN SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA.

Uds. superficie Ancho Alto Parcial Subtotal

SEGUN MEDICIONES
1 5,370 1,000 5,370AREA 1: BAÑO MINUSVÁLIDO
1 13,820 1,000 13,820AREA 5: VESTUARIO CHICAS Y

PASILLO
1 5,310 1,000 5,310AREA 9: BAÑO MINUSVÁLIDOS
1 15,880 1,000 15,880AREA 11: VESTUARIO CHICOS Y

PASILLO
1 5,570 1,000 5,570AREA 14: BOTIQUÍN
1 1,570 1,000 1,570AREA 3: BAÑO
1 1,310 1,000 1,310AREA 8: BAÑO

48,830 48,830

Total M2  ......: 48,830

1.2.3 M2 IMPERMEABILIZACIÓN DE ZONA DE DUCHAS, MEDIANTE COLOCACIÓN DE
LAMINA DE POLIETILENO FLEXIBLE DE 1,2MM SOLDADA EMBEBIDA EN LA
SOLERA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

SEGUN MEDICIONES
1,1 2,460 1,000 2,706AREA 2: DUCHAS
1,1 2,780 1,000 3,058AREA 10: DUCHA

5,764 5,764

Total M2  ......: 5,764

1.2.4 M2 ALICATADO CON AZULEJO ESMALTADO BLANCO MATE,DE 20X20 CM. COLOR
BLANCO, RECIBIDO RECIBIDO CON MORTERO COLA, SIN INCLUIR ENFOSCADO
DE MORTERO, I/ REJUNTADO CON MORTERO DEFORMABLE JUNTAS COLOREADAS,
I/P.P. DE CORTES, INGLETES, GUARDAVIVOS Y PIEZAS EN CURVA EN
ESQUINAS Y UNIÓN CON PAVIMENTO,  S/NTE-RPA-3, MEDIDO DEDUCIENDO
HUECOS SUPERIORES A 1 M2.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

SEGÚN MEDICIÓN
PERPENDICULAR A FACHADA

1 5,850 2,700 15,795MURO 1
(Continúa...)

PROYECTO OBRAS DE PISCINA DE RECREO Y CHAPOTEO EN EL T.M. DE OJÓS (MURCIA). 5ª ACTUACIÓN:
TABIQUERÍA, ALICATADO Y SERVICIOS VESTUARIOS Y CANTINA Y  6ª ACTUACIÓN: TERMINACIONES
EXTERIORES.

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 5ª ACTUACIÓN: TABIQUERÍA, ALICATADO Y SERVICIOS VESTUARIOS Y CAN…
Nº Ud Descripción Medición
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1.2.4 M2 ALICATADO CON AZULEJO ESMALTADO BLANCO MATE,DE 20X20 CM. COLOR BLANCO, RECIBIDO … (Continuación...)
2 2,140 2,700 11,556TABIQUE 2
2 1,400 2,700 7,560TABIQUE 3
2 2,900 2,700 15,660TABIQUE 4
2 1,500 2,700 8,100TABIQUE 5
2 1,540 2,700 8,316TABIQUE 6
2 1,950 2,700 10,530TABIQUE 7
2 1,260 2,700 6,804TABIQUE 8
2 1,540 2,700 8,316TABIQUE 9
2 2,000 2,700 10,800TABIQUE 10
2 2,900 2,700 15,660TABIQUE 11
2 1,500 2,700 8,100TABIQUE 12
2 1,600 2,700 8,640TABIQUE 13
2 2,150 2,700 11,610TABIQUE 14
2 5,850 2,700 31,590TABIQUE 15
1 5,850 2,700 15,795TABIQUE 16
1 5,850 2,700 15,795TABIQUE 17
2 5,850 2,700 31,590TABIQUE 18
1 3,550 2,700 9,585TABIQUE 19
1 2,300 2,700 6,210TABIQUE 20

PARALELO A FACHADA
1 13,950 2,700 37,665MURO A
1 3,400 2,700 9,180TABIQUE B (CARA DE AREA 5 DE

VESTUARIOS CHICAS)
1 3,200 2,700 8,640TABIQUE B (CARA DE AREA 1 DE

BAÑO MINUSVÁLIDOS)
1 4,500 2,700 12,150TABIQUE C (CARA DE AREA 11 DE

VESTUARIOS CHICOS)
1 3,800 2,700 10,260TABIQUE C (CARA DE AREA 9 BAÑO

MINUSVÁLIDOS)
2 2,100 2,700 11,340TABIQUE D
2 4,790 2,700 25,866TABIQUE E
2 0,500 2,700 2,700TABIQUE F
2 1,750 2,700 9,450TABIQUE G
2 0,560 2,700 3,024TABIQUE H
2 0,650 2,700 3,510TABIQUE I
2 1,750 2,700 9,450TABIQUE J
2 0,500 2,700 2,700TABIQUE K
1 27,360 2,700 73,872TABIQUE L

477,819 477,819

Total M2  ......: 477,819

PROYECTO OBRAS DE PISCINA DE RECREO Y CHAPOTEO EN EL T.M. DE OJÓS (MURCIA). 5ª ACTUACIÓN:
TABIQUERÍA, ALICATADO Y SERVICIOS VESTUARIOS Y CANTINA Y  6ª ACTUACIÓN: TERMINACIONES
EXTERIORES.

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 5ª ACTUACIÓN: TABIQUERÍA, ALICATADO Y SERVICIOS VESTUARIOS Y CAN…
Nº Ud Descripción Medición

PROYECTO OBRAS DE PISCINA DE RECREO Y CHAPOTEO EN EL T.M. DE OJÓS (MURCIA). 5ª ACTUACIÓN: TABIQUERÍA, ALICATADO Y SERVICIOS VESTUARI… Página 3



1.3.- FALSOS TECHOS

1.3.1 M2 FALSO TECHO DESMONTABLE DE PLACAS DE ESCAYOLA IMPERMEABLE
ALIGERADAS CON PANEL FISURADO DE 60X60 CM. SUSPENDIDO DE
PERFILERÍA SEMI-OCULTA, I/P.P. DE ELEMENTOS DE REMATE Y ACCESORIOS
DE FIJACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE ANDAMIOS, INSTALADO
S/NTE-RTP, MEDIDO DEDUCIENDO HUECOS.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

SEGÚN MEDICIÓN
1 28,610 5,850 167,369

167,369 167,369

Total m2  ......: 167,369

PROYECTO OBRAS DE PISCINA DE RECREO Y CHAPOTEO EN EL T.M. DE OJÓS (MURCIA). 5ª ACTUACIÓN:
TABIQUERÍA, ALICATADO Y SERVICIOS VESTUARIOS Y CANTINA Y  6ª ACTUACIÓN: TERMINACIONES
EXTERIORES.

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 5ª ACTUACIÓN: TABIQUERÍA, ALICATADO Y SERVICIOS VESTUARIOS Y CAN…
Nº Ud Descripción Medición

PROYECTO OBRAS DE PISCINA DE RECREO Y CHAPOTEO EN EL T.M. DE OJÓS (MURCIA). 5ª ACTUACIÓN: TABIQUERÍA, ALICATADO Y SERVICIOS VESTUARI… Página 4



1.4.- INSTALACIÓN FONTANERÍA

1.4.1 M. TUBERÍA DE COBRE RECOCIDO, DE 30 MM. DE DIÁMETRO NOMINAL, EN
INSTALACIONES INTERIORES PARA AGUA FRÍA Y CALIENTE, CON P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES DE COBRE, INSTALADA Y FUNCIONANDO, SEGÚN
NORMATIVA VIGENTE, INCLUSO AISLAMIENTO EN AGUA CALIENTE Y CON
PROTECCIÓN DE TUBO CORRUGADO DE PVC.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

SEGÚN MEDICIÓN
-VESTUARIOS

1 38,000 38,000AGUA FRIA 30MM
1 37,500 37,500AGUA CALIENTE 30MM
1 3,000 3,000SUBIDA DE AGUA FRIA 30MM
1 3,000 3,000SUBIDA DE AGUA CALIENTE 30MM

-CANTINA
1 18,000 18,000AGUA FRÍA 30MM
1 17,000 17,000AGUA CALIENTE 30MM
1 3,000 3,000SUBIDA DE AGUA FRIA 30MM
1 3,000 3,000SUBIDA  DE AGUA CALIENTE 30MM
1 3,000 3,000BAJADA DE AGUA FRIA 30MM

125,500 125,500

Total m.  ......: 125,500

1.4.2 M. TUBERÍA DE COBRE RECOCIDO, DE 15 MM. DE DIÁMETRO NOMINAL, EN
INSTALACIONES INTERIORES PARA AGUA FRÍA Y CALIENTE, CON P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES DE COBRE, INSTALADA Y FUNCIONANDO, SEGÚN
NORMATIVA VIGENTE, INCLUSO AISLAMIENTO EN AGUA CALIENTE Y CON
PROTECCIÓN DE TUBO CORRUGADO DE PVC Y EJECUCIÓN DE ROZAS A TRAVES
DE LA PARED, INCLUSO POSTERIOR SELLADO CON MORTERO TRAS SU
EJECUCIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

SEGÚN MEDICIONES
1 14,500 14,500RETORNO DE AGUA CALIENTE 15MM

* BAJANTES DE AGUA FRÍA:
6 3,000 18,000A DUCHAS
7 3,000 21,000A LAVABOS
5 3,000 15,000A VÁTER

* BAJANTES DE AGUA CALIENTE:
6 3,000 18,000A DUCHAS
7 3,000 21,000A LAVABOS

-CANTINA
1 18,000 18,000AGUA FRÍA 30MM
1 17,000 17,000AGUA CALIENTE 30MM
1 3,000 3,000SUBIDA DE AGUA FRIA 30MM
1 3,000 3,000SUBIDA  DE AGUA CALIENTE 30MM
1 3,000 3,000BAJADA DE AGUA FRIA 30MM

* BAJANTES DE AGUA FRÍA:
4 3,000 12,000A LAVABO
2 3,000 6,000A VÁTER
1 3,000 3,000A LAVAVAJILLAS

* BAJANTES DE AGUA CALIENTE:
4 3,000 12,000A LAVABOS

184,500 184,500

Total m.  ......: 184,500

1.4.3 Ud LLAVE DE EMPOTRAR DE PASO RECTA, CROMADA DE 1" DE DIÁMETRO,
TOTALMENTE INSTALADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

SEGÚN MEDICIÓN
-VESTUARIOS

3 3,000PARA  AGUA CALIENTE
6 6,000PARA  AGUA FRIA

(Continúa...)
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1.4.3 Ud LLAVE DE EMPOTRAR DE PASO RECTA, CROMADA DE 1" DE DIÁMETRO, TOTALMENTE INSTALADA. (Continuación...)
1 1,000PARA CAPTADORES SOLARES AF
1 1,000PARA CAPTADORES SOLARES AC

-CANTINA
1 1,000PARA  AGUA CALIENTE
2 2,000PARA  AGUA FRIA

14,000 14,000

Total ud  ......: 14,000

1.4.4 Ud LLAVE DE EMPOTRAR DE PASO RECTA, CROMADA DE 1/2" DE DIÁMETRO,
TOTALMENTE INSTALADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

SEGÚN MEDICIÓN
20 20,000Cantina
56 56,000Vestuarios

76,000 76,000

Total Ud  ......: 76,000

1.4.5 Ud TERMO ELÉCTRICO DE 100 LITROS, DE FAGOR, CON TERMOSTATO INDICADOR
DE TEMPERATURA Y LLAVE DE SEGURIDAD DE 3/4", TOTALMENTE INSTALADO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

SEGÚN MEDICIONES
3 3,000-VESTUARIOS
1 1,000-CANTINA

4,000 4,000

Total Ud  ......: 4,000

1.4.6 Ud CONTADOR DE AGUA DE 1 1/2", COLOCADO EN ARMARIO DE ACOMETIDA,
CONEXIONADO AL RAMAL DE ACOMETIDA Y A LA RED DE DISTRIBUCIÓN
INTERIOR, INCLUSO INSTALACIÓN DE DOS VÁLVULAS DE ESFERA DE 40 MM.,
GRIFO DE PURGA, VÁLVULA DE RETENCIÓN Y DEMÁS MATERIAL AUXILIAR,
MONTADO Y FUNCIONANDO, INCLUSO TIMBRADO DEL CONTADOR POR EL
MINISTERIO DE INDUSTRIA, Y SIN INCLUIR LA ACOMETIDA, NI LA RED
INTERIOR.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

SEGÚN MEDICIÓN
1 1,000-VESTUARIOS
1 1,000-CANTINA

2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000

1.4.7 Ud LAVABO DE PORCELANA VITRIFICADA EN COLOR, DE 57X45 CM. MOD. ALTAIR
DE JACOB DELAFON O SIMILAR, PARA COLOCAR EMPOTRADO BAJO ENCIMERA
DE MÁRMOL O SIMILAR (SIN INCLUIR), CON GRIFO MEZCLADOR MONOMANDO,
MOD. JD97 JACOB DELAFON CON AIREADOR Y ENLACES DE ALIMENTACIÓN
FLEXIBLES, EN COLOR, INCLUSO VÁLVULA DE DESAGÜE DE 32 MM., LLAVES
DE ESCUADRA DE 1/2" CROMADAS, Y LATIGUILLOS FLEXIBLES DE 20 CM. Y
DE 1/2", INSTALADO Y CONEXIONADO DESAGUE TUBO FLEXIBLE A CAZOLETA
20MM COGIDO CON MORTERO, TOTALMENTE TERMINADO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

SEGÚN MEDICIÓN
4 4,000

4,000 4,000

Total ud  ......: 4,000
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1.4.8 Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVABO DE PORCELANA SANITARIA, MURAL,
SERIE FONTANA "ROCA" O EQUIVALENTE, COLOR BLANCO, DE 480X600 MM,
EQUIPADO CON GRIFERÍA MONOMANDO, SERIE KENDO "ROCA", MODELO
5A3058A00 O SIMILAR, ACABADO CROMO-BRILLO, DE 135X184 MM Y
DESAGÜE, ACABADO CROMO. INCLUSO LLAVES DE REGULACIÓN, ENLACES DE
ALIMENTACIÓN FLEXIBLES, CONEXIÓN A LAS REDES DE AGUA FRÍA Y
CALIENTE Y A LA RED DE EVACUACIÓN EXISTENTE, FIJACIÓN DEL APARATO
Y SELLADO CON SILICONA. TOTALMENTE INSTALADO, CONEXIONADO, PROBADO
Y EN FUNCIONAMIENTO.
INCLUYE: REPLANTEO Y TRAZADO EN EL PARAMENTO SOPORTE DE LA
SITUACIÓN DEL APARATO. COLOCACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE FIJACIÓN
SUMINISTRADOS POR EL FABRICANTE. NIVELACIÓN, APLOMADO Y COLOCACIÓN
DEL APARATO. CONEXIÓN A LA RED DE EVACUACIÓN. MONTAJE DE LA
GRIFERÍA. CONEXIÓN A LAS REDES DE AGUA FRÍA Y CALIENTE. MONTAJE DE
ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS. SELLADO DE JUNTAS Y CONEXIONADO DESAGUE
TUBO FLEXIBLE A CAZOLETA 20MM COGIDO CON MORTERO, TOTALMENTE
TERMINADO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS,
SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES
REALMENTE COLOCADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

5 5,000SEGUN MEDICIONES
5,000 5,000

Total Ud  ......: 5,000

1.4.9 Ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ENCIMERA DE GRANITO NACIONAL, BLANCO
CRISTAL PULIDO, DE 130 CM DE LONGITUD, 60 CM DE ANCHURA Y 2 CM DE
ESPESOR, CANTO SIMPLE RECTO, CON LOS BORDES LIGERAMENTE BISELADOS,
FORMACIÓN DE 2 HUECOS CON SUS CANTOS PULIDOS, Y COPETE PERIMETRAL
DE 5 CM DE ALTURA Y 2 CM DE ESPESOR, CON EL BORDE RECTO. INCLUSO
P/P DE REPLANTEO; SOPORTES Y ANCLAJES DE ACERO GALVANIZADO;
RESOLUCIÓN DE ESQUINAS; ÁNGULOS, CANTOS Y REMATES; UNIONES ENTRE
PIEZAS Y ENCUENTROS CON PARAMENTOS, SELLADOS CON SILICONA;
NIVELADO Y ACUÑADO; ELIMINACIÓN DE RESTOS Y LIMPIEZA.
INCLUYE: REPLANTEO Y TRAZADO DE LA ENCIMERA. COLOCACIÓN Y FIJACIÓN
DE LOS SOPORTES Y ANCLAJES. COLOCACIÓN, AJUSTE Y FIJACIÓN DE LAS
PIEZAS QUE COMPONEN LA ENCIMERA. COLOCACIÓN DE COPETE PERIMETRAL.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS,
SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO. NO SE HAN DUPLICADO
ESQUINAS EN LA MEDICIÓN DE LA LONGITUD DE LA ENCIMERA.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES
REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

SEGUN MEDICIONES
2 2,000-VESTUARIOS

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000

1.4.10 Ud INODORO DE PORCELANA VITRIFICADA BLANCO, DE TANQUE BAJO, SERIE
NORMAL COLOCADO MEDIANTE TACOS Y TORNILLOS AL SOLADO, INCLUSO
SELLADO CON SILICONA, Y COMPUESTO POR: TAZA, TANQUE BAJO CON TAPA
Y MECANISMOS Y ASIENTO CON TAPA LACADOS, CON BISAGRAS DE ACERO,
INSTALADO, INCLUSO CON LLAVE DE ESCUADRA DE 1/2"
CROMADA,LATIGUILLO FLEXIBLE DE 20 CM., CONEXIÓN A LA TUBERÍA
GENERAL, FUNCIONANDO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

SEGÚN MEDICIÓN
3 3,000

3,000 3,000

Total ud  ......: 3,000
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TABIQUERÍA, ALICATADO Y SERVICIOS VESTUARIOS Y CANTINA Y  6ª ACTUACIÓN: TERMINACIONES
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1.4.11 Ud INODORO ESPECIAL PARA MINUSVÁLIDOS DE TANQUE BAJO Y DE PORCELANA
VITRIFICADA BLANCA, FIJADO AL SUELO MEDIANTE 4 PUNTOS DE ANCLAJE,
DOTADO DE ASIENTO ERGONÓMICO ABIERTO POR DELANTE Y TAPA BLANCOS, Y
CISTERNA CON MANDO NEUMÁTICO,CONEXIÓN A LA TUBERÍA
GENERAL,INSTALADO Y FUNCIONANDO, INCLUSO P.P. DE LLAVE DE ESCUADRA
DE1/2" CROMADA Y LATIGUILLO FLEXIBLE DE 20 CM. DE1/2".Y
CONEXIONADO DESAGUE TUBO FLEXIBLE A CAZOLETA 20MM COGIDO CON
MORTERO, TOTALMENTE TERMINADO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

SEGÚN MEDICIÓN
3 3,000

3,000 3,000

Total ud  ......: 3,000

1.4.12 Ud URINARIO DE PARED URITO DE ROCA, COLOR BLANCO, MECANISMOS,
FIJACIÓN MEDIANTE TORNILLOS, REGULACIÓN DE DESCARGA MEDIANTE LLAVE
DE PASO RECTA CON TEMPORIZADOR INCLUSO INSTALACIÓN Y CONEXIÓN
DESAGÜE DIRECTO A LA RED, TOTALMENTE INSTALADO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

SEGÚN MEDICIÓN
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000

1.4.13 Ud ESPEJO PLATEADO PARA BAÑO CON APLIQUES DE LUZ, BORDES BISELADOS,
DE 89X92CM, TOTALMENTE INSTALADO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

SEGÚN MEDICION
9 9,000

9,000 9,000

Total Ud  ......: 9,000

1.4.14 Ud ROCIADOR ANTIVADALICO CON PULSADOR E HIDROMEZCLADOR TEMPORIZADO
CON REGULACIÓN DE TEMPERATURA, INCLUSO INSTALACIÓN Y MONTAJE

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

SEGUN MEDICIONES
2 2,000ASEOS DISCAPACITADOS
6 6,000ASEOS CONVENCIONALES

8,000 8,000

Total Ud  ......: 8,000

1.4.15 Ud PLATO DE DUCHA GRESITE DE 90X90CM COLOR BLANCO, CON GRIFERÍA
BAÑO-DUCHA-TELÉFONO DE DIAL DE ROCA, CROMADA O SIMILAR Y VÁLVULA
DESAGÜE, ENRASADO AL MISMO NIVEL DEL PAVIMENTO, TOTALMENTE
INSTALADO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

SEGÚN MEDICIÓN
2 2,000

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000

1.4.16 Ud BARRA DE APOYO PARED ACABADO ACERO INOXIDABLE AISI 304 PULIDO, CON
CUBRETORNILLOS DE FIJACIÓN. INSTALADO CON TACOS DE PLÁSTICO Y
TORNILLOS A LA PARED.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

SEGÚN MEDICIÓN
2 2,000duchas

2,000 2,000

PROYECTO OBRAS DE PISCINA DE RECREO Y CHAPOTEO EN EL T.M. DE OJÓS (MURCIA). 5ª ACTUACIÓN:
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Total ud  ......: 2,000

1.4.17 Ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA DE SUJECIÓN PARA MINUSVÁLIDOS,
PARA INODORO, COLOCADA EN PARED, ABATIBLE, CON FORMA DE U, CON
MUESCAS ANTIDESLIZANTES, DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 PULIDO, DE
DIMENSIONES TOTALES 840X200 MM CON TUBO DE 32 MM DE DIÁMETRO
EXTERIOR Y 1 MM DE ESPESOR, NIVELADA Y FIJADA AL SOPORTE CON LAS
SUJECIONES SUMINISTRADAS POR EL FABRICANTE. TOTALMENTE MONTADA.
INCLUYE: REPLANTEO Y TRAZADO EN EL PARAMENTO DE LA SITUACIÓN DE LA
BARRA. COLOCACIÓN, NIVELACIÓN Y FIJACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE
SOPORTE. LIMPIEZA DEL ELEMENTO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

SEGUN MEDICIONES
6 6,000INODORO

6,000 6,000

Total Ud  ......: 6,000

1.4.18 Ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ASIENTO DUCHA PARA MINUSVÁLIDOS,
COLOCADO EN PARED, ABATIBLE, DE ACERO INOXIDABLE AISI 304, ACABADO
BRILLO, DE DIMENSIONES TOTALES 420X420 MM, NIVELADO Y FIJADO AL
SOPORTE CON LAS SUJECIONES SUMINISTRADAS POR EL FABRICANTE.
TOTALMENTE MONTADO.
INCLUYE: REPLANTEO Y TRAZADO EN EL PARAMENTO DE LA SITUACIÓN DEL
ASIENTO. COLOCACIÓN, NIVELACIÓN Y FIJACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE
SOPORTE. LIMPIEZA DEL ELEMENTO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,000SEGUN MEDICIONES
2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000

1.4.19 Ud SECAMANOS ELÉCTRICO DIGITAL, TOTALMENTE INSTALADO.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

SEGÚN MEDICIÓN 
9 9,000

9,000 9,000

Total Ud  ......: 9,000

1.4.20 Ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DOSIFICADOR DE JABÓN LÍQUIDO CON
PULSADOR DE 1 L., DEPÓSITO FUMÉ TRANSPARTENTE Y TAPA DE ABS BLANCO
O NEGRO, COLOCADO MEDIANTE ANCLAJES DE FIJACIÓN A LA PARED, Y
INSTALADO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

SEGÚN MEDICIÓN
9 9,000

9,000 9,000

Total ud  ......: 9,000

1.4.21 Ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO
INDUSTRIAL 250/300 M., CON CARCASA METÁLICA ACABADO EN EPOXI
BLANCO, COLOCADO MEDIANTE ANCLAJES DE FIJACIÓN A LA PARED, Y
INSTALADO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

SEGÚN MEDICIÓN
6 6,000

6,000 6,000

Total ud  ......: 6,000
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1.4.22 Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPTADOR SOLAR TÉRMICO COMPLETO,
PARTIDO, PARA INSTALACIÓN INDIVIDUAL, COMPUESTO POR: CUATRO
PANELES, SUPERFICIE ÚTIL 8,50 M², RENDIMIENTO ÓPTICO 0,78,
COEFICIENTE DE PÉRDIDAS PRIMARIO 3,473 W/M²K Y COEFICIENTE DE
PÉRDIDAS SECUNDARIO 0,017 W/M²K², SEGÚN UNE-EN 12975-2, COMPUESTO
DE: MARCO AUTOPORTANTE Y TAPA POSTERIOR DE ALUMINIO, AISLAMIENTO
TÉRMICO DE LANA DE VIDRIO, PANEL DE VIDRIO DE 4 MM DE ESPESOR,
ABSORBEDOR DE COBRE CON RECUBRIMIENTO SUNSELECT, TUBERÍA EN FORMA
DE MEANDRO Y MANGUITOS DE CONEXIÓN, ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA
COLOCACIÓN INTEGRADA EN CUBIERTA INCLINADA, KIT DE TUBERÍAS Y
ACCESORIOS DE CONEXIÓN, INTERACUMULADOR DE ACERO VITRIFICADO, DE
UN SERPENTÍN DE 400 LITROS, 1710 MM DE ALTURA Y 760 MM DE DIÁMETRO
PARA INSTALACIÓN INTERIOR, ESTACIÓN SOLAR DE BOMBEO CON REGULACIÓN
INTEGRADA, VASO DE EXPANSIÓN CON SOPORTE Y CONEXIONES, VÁLVULA
MEZCLADORA CON RACORES, PURGADOR Y FLUIDO ANTICONGELANTE.
TOTALMENTE MONTADO, CONEXIONADO Y PROBADO.
INCLUYE: REPLANTEO DEL CONJUNTO. COLOCACIÓN DE LA ESTRUCTURA
SOPORTE. COLOCACIÓN Y FIJACIÓN DE LOS PANELES SOBRE LA ESTRUCTURA
SOPORTE. COLOCACIÓN DEL SISTEMA DE ACUMULACIÓN SOLAR. CONEXIONADO
CON LA RED DE CONDUCCIÓN DE AGUA. LLENADO DEL CIRCUITO. TOTALMENTE
EN FUNCIONAMIENTO

Total Ud  ......: 1,000

1.4.23 Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR PARA BAÑO FORMADO POR
VENTILADOR HELICOIDAL EXTRAPLANO, VELOCIDAD 2350 R.P.M., POTENCIA
MÁXIMA DE 9 W, CAUDAL DE DESCARGA LIBRE 80 M³/H, NIVEL DE PRESIÓN
SONORA DE 33 DBA, DE DIMENSIONES 121X94X121 MM, DIÁMETRO DE SALIDA
94 MM, COLOR BLANCO, MOTOR PARA ALIMENTACIÓN MONOFÁSICA A 230 V Y
50 HZ DE FRECUENCIA. INCLUSO ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN.
TOTALMENTE MONTADO, CONEXIONADO Y PROBADO.
INCLUYE: REPLANTEO. COLOCACIÓN Y FIJACIÓN DEL VENTILADOR.
CONEXIONADO CON LA RED ELÉCTRICA.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS,
SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES
REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000ASEO INTERIOR CANTINA
1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000

1.4.24 M SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTO CIRCULAR DE PARED SIMPLE
HELICOIDAL DE ACERO GALVANIZADO, DE 100 MM DE DIÁMETRO Y 0,5 MM DE
ESPESOR, SUMINISTRADO EN TRAMOS DE 3 Ó 5 M, PARA INSTALACIONES DE
VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN. INCLUSO ACCESORIOS DE MONTAJE Y
ELEMENTOS DE FIJACIÓN. Totalmente montado, conexionado y probado
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas
de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y
posterior anclaje de los soportes de los conductos. Montaje y
fijación de conductos. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto, medida entre los ejes de los
elementos o de los puntos a conectar, descontando las piezas
especiales.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 2,500 2,500SEGUN MEDICIONES
2,500 2,500

Total m  ......: 2,500
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1.4.25 Ud PLACA DE SEÑALIZACIÓN ASEO DISCAPACITADO SIMBOLO UNIVERSAL DE
250X200MM, EN ALUMINIO LACADO, TOTALMENTE COLOCADA.

Total Ud  ......: 3,000
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1.5.- INSTALACIÓN ELECTRICA Y ALUMBRADO VESTUARIOS Y CANTINA

1.5.1 Ud INTERRUPTOR LLAMADA DE ASISTENCIA EN ASEOS ADAPTADOS, COMPUESTO
POR INTERRUPTOR CON SEÑAL AL PUNTO DE CONTROL DE AUXILIO, CON
INDICACIÓN DE SEÑAL LUMINOSA EXTERIOR.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

SEGUN MEDICIONES
2 2,000ASEOS ADAPTADOS
1 1,000CANTINA

3,000 3,000

Total UD  ......: 3,000

1.5.2 Un SUM. Y COL. DE INTERRUPTOR UNIPOLAR NIESSEN ARCO FORMADO POR:
* MECANISMO MOD. 8101.
* TECLA INTERRUPTOR 8201-BA
* MARCO MOD. 8271-BA.
* TECLA MARCO MOD. 8201 BA.
SE INCLUYE CAJA DE EMPOTRAR UNIVERSAL O ESPECIAL PARA PLADUR SEGÚN
ARQUITECTURA Y MATERIAL AUXILIAR DE MONTAJE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

SEGÚN MEDICIÓN
27 27,000VESTUARIOS Y CANTINA

27,000 27,000

Total UN  ......: 27,000

1.5.3 Un SUM. Y COL. DE DOWNLIGHT SEAE MOD. ORION 226 GTK C, CON LÁMPARAS
FLUORESCENTES DE 26W. SE INCLUYEN DOS LÁMPARAS DE 26 W. Y MATERIAL
AUXLIAR DE MONTAJE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

SEGÚN MEDICIÓN
16 16,000VESTUARIOS

5 5,000CANTINA
21,000 21,000

Total UN  ......: 21,000

1.5.4 Ud LUMINARIA ESTANCA DE 2X36W, GRADO DE PROTECCIÓN IP 65 CLASE I,
CUERPO EN POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO, DIFUSOR DE
POLICARBONATO DE 2MM DE ESPESOR CON ABATIMIENTO LATERAL,
ELECTRIFICACIÓN CON REACTANCIA, REGLETA DE CONEXIÓN CON TOMA DE
TIERRA, PORTALÁMPARAS, CEBADORES, INCLUSO LÁMPARA FLUORESCENTE DE
ALTO RENDIMIENTO, SISTEMA DE CUELGUE, REPLANTEO, PEQUEÑO MATERIAL
Y CONEXIONADO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

SEGÚN MEDICIÓN
2 2,000Cantina
2 2,000Almacen
2 2,000Aseos

6,000 6,000

Total Ud  ......: 6,000

1.5.5 M. CIRCUITO "USOS VARIOS COCINA" REALIZADO CON TUBO DE PVC CORRUGADO
DE 16MM DE DIÁMETRO, CONDUCTORES DE COBRE DE 6MM2, AISLADOS, PARA
UNA TENSIÓN NOMINAL DE 750 V, EN SISTEMA TRIFÁSICO,  TENDIDO A LO
LARGO DE ZONAS COMUNES.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 25,000 25,000circuito cocina
25,000 25,000

Total m.  ......: 25,000
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1.5.6 Ud BASE DE ENCHUFE CON TOMA DE TIERRA LATERAL REALIZADA CON TUBO PVC
CORRUGADO DE D=16/GP.5 Y CONDUCTOR RÍGIDO DE 2,5 MM2 DE CU, Y
AISLAMIENTO VV 750 V., EN SISTEMA MONOFÁSICO CON TOMA DE TIERRA
(FASE, NEUTRO Y TIERRA), INCLUYENDO CAJA DE REGISTRO, CAJA DE
MECANISMO UNIVERSAL CON TORNILLOS, BASE DE ENCHUFE SISTEMA SCHUCO
10-16 A (II+T.) CON MARCO NIESEN SERIE LISSA, TOTALMENTE
INSTALADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

SEGÚN MEDICIÓN
37 37,000VESTUARIOS Y CANTINA

37,000 37,000

Total ud  ......: 37,000

1.5.7 M. CIRCUITO "ALUMBRADO, INTERRUPTORES Y ENCHUFES" REALIZADO CON TUBO
PVC CORRUGADO DE D=16/GP 5, CONDUCTORES DE COBRE RÍGIDO DE 1,5
MM2, AISLAMIENTO VV 450/750 V, EN SISTEMA MONOFÁSICO (FASE Y
NEUTRO), INCLUÍDO P./P. DE CAJAS DE REGISTRO Y REGLETAS DE
CONEXIÓN.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

SEGÚN MEDICIÓN
1 223,000 223,000VESTUARIOS Y CANTINA
1 12,500 12,500

235,500 235,500

Total m.  ......: 235,500

1.5.8 Ud. CUADRO DE PROTECCIÓN PARA ELECTRIFICACION FORMADO POR ARMARIO
HAGER SERIE MILANO 2 FILAS, 20 HUECOS CARRIL DIN, EMBARRADO DE
PROTECCIÓN, PIAS LEGRAND, TOTALMENTE INSTALADO, INCLUYENDO
CONEXIONADO Y CABLEADO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

SEGÚN MEDICIÓN
1 1,000Vestuarios
1 1,000Cantina
1 1,000Alumbrado exterior

3,000 3,000

Total ud.  ......: 3,000

1.5.9 Ud. CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN MARCA MERLIN GERIN DEL TIPO
COFRET PRAGMA G DE SUPERFICIE O SIMILAR, PARA ALBERGAR LOS
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDICADOS EN LOS ESQUEMAS UNIFILARES Y
PREVISIÓN PARA UN 30% DE HUECOS LIBRES, INCLUIDA TAPAS, EMBARRADO,
ETIQUETAS, CERRADURA, VOLTÍMETROS Y AMPERÍMETROS POR FASE, ETC,
TOTALMENTE TERMINADO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

SEGÚN MEDICION
1 1,000Vestuarios 
1 1,000Cantina

2,000 2,000

Total Ud.  ......: 2,000

1.5.10 Ud. ACOMETIDA INDIVIDUAL EN CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA TENDIDA
DIRECTAMENTE EN ZANJA FORMADA POR CABLE DE ALUMINIO DE 3(1X95) +
1X50 MM2., CON AISLAMIENTO DE 0,6/1 KV., INCLUSO P.P. DE ZANJA,
CAPA DE ARENA DE RÍO, PROTECCIÓN MECÁNICA POR PLACA Y CINTA
SEÑALIZACIÓN DE PVC. INSTALACIÓN, INCLUYENDO CONEXIONADO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000DE CUADRO GENERAL A CUADRO DE
CONTROL 

1,000 1,000

PROYECTO OBRAS DE PISCINA DE RECREO Y CHAPOTEO EN EL T.M. DE OJÓS (MURCIA). 5ª ACTUACIÓN:
TABIQUERÍA, ALICATADO Y SERVICIOS VESTUARIOS Y CANTINA Y  6ª ACTUACIÓN: TERMINACIONES
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Total Ud.  ......: 1,000
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1.6.- CARPINTERIA METALICA Y CERRAJERIA

1.6.1 M2 PUERTA ABATIBLE CON MARCO Y HOJA DE ALUMINIO ANODIZADO C/BLANCO
0.73X 2.15, CON CERCO DE 60X35MM, HOJA DE 55X26MM Y 1,5MM DE
ESPESOR, INCLUSO HERRAJES DE COLGAR Y SEGURIDAD.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

SEGÚN MEDICIONES
4 0,730 2,150 6,278P-7d  
1 0,730 2,150 1,570P-7

7,848 7,848

Total M2  ......: 7,848

1.6.2 M2 PUERTA ABATIBLE CON MARCO Y HOJA DE ALUMINIO ANODIZADO C/BLANCO
0.73X 2.15, CON CERCO DE 60X35MM, REJILLA DE VENTILACIÓN EN LA
PARTE INFERIOR DE 53x20MM, HOJA DE 55X26MM Y 1,5MM DE ESPESOR,
INCLUSO HERRAJES DE COLGAR Y SEGURIDAD.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

SEGÚN MEDICIONES
1 0,730 2,150 1,570P-6

1,570 1,570

Total M2  ......: 1,570

1.6.3 M2 PUERTA DE DOBLE ABATIMIENTO CON SISTEMA APERTURA ANTIPANICO EN
DIRECCIÓN EVACUACIÓN DE ALUMINIO ANODIZADO C/BLANCO 0.83X 2.15,
CON CERCO DE 60X35MM,REJILLA DE VENTILACIÓN EN LA PARTE INFERIOR
DE 63x20MM, HOJA DE 55X26MM Y 1,5MM DE ESPESOR, VENTANILLO
ENRASASO DE 40X40CM, INCLUSO HERRAJES DE COLGAR Y SEGURIDAD,
INDICADOR INTERIOR APERTURA HACIA EL EXTERIOR SOLO EN CASO DE
EMERGENCIA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

SEGÚN MEDICIONES
2 0,830 2,150 3,569P-4d

3,569 3,569

Total M2  ......: 3,569

1.6.4 M2 PUERTA CORREDERA DE ALUMINIO ANODIZADO C/NATURAL 1.00X2.20M, CON
CERCO DE 60X35MM, HOJA DE 55X26MM Y 1,5MM DE ESPESOR,  CON CARRIL
PARA PUERTAS DE , INCLUSO HERRAJES DE COLGAR Y SEGURIDAD.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

SEGÚN MEDICIONES
4 2,200 1,000 8,800P-8

8,800 8,800

Total M2  ......: 8,800
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1.7.- PINTURAS

1.7.1 M2 PINTURA PLÁSTICA LISA BLANCO MATE, EN PARAMENTOS VERTICALES Y
HORIZONTALES, INCLUSO PREPARACIÓN CON PLÁSTICO, LIJADO, MANO DE
FONDO, PROYECTADO CON PISTOLA Y APLACADO CON ESPÁTULA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

SEGÚN MEDICIONES
1 9,850 2,780 27,383MURO A
1 3,550 2,780 9,869TABIQUE 19
1 2,300 2,780 6,394TABIQUE 20
1 5,850 2,780 16,263MURO 21

59,909 59,909

Total M2  ......: 59,909
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1.8.- MOBILIARIO VESTUARIOS

1.8.1 Ml BANCO PARA VESTUARIO REALIZADO CON TRES TABLONES DE MADERA DE PINO
PINTADOS DE 7X4CM, ATORNILLADOS A ESCUADRA CON TUBO DE 60X40MM,
INCLUSO PERCHERO REALIZADO CON TABLA DE 15X3CM, ATORNILLADO A LA
PARED CON GANCHOS PARA CUELGUE DE ROPA, TOTALMENTE TERMINADO Y
PINTADO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

SEGUN MEDICIONES
2 3,000 6,000Vestuarios
2 3,260 6,520

12,520 12,520

Total Ml  ......: 12,520

1.8.2 Ud SILLA DESPACHO CON RUEDAS, RESPALDO REGULABLE EN ALTURA
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

SEGUN MEDICIONES
1 1,000Botiquin
1 1,000Control

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000

1.8.3 Ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MESA DESPACHO 180X80X80 EN MADERA DE
HAYA

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

SEGUN MEDICIONES
1 1,000Botiquín
1 1,000Control

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000

1.8.4 Ml PERCHERO ANTIVANDALICO CON SOPORTE A PARED DE LLANTA DE 40X5MM,
PERCHAS SOLDADAS DE PLETINA, INCLUSO CIMENTACIÓN Y ANCLAJE

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

SEGUN MEDICIONES
4 3,000 12,000Vestuarios
2 3,260 6,520

18,520 18,520

Total ml  ......: 18,520

1.8.5 Ud BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS EN PARED, CON CAJA DE PROTECCIÓN CON
CERRADURA CON EQUIPO COMPLETO DE PRIMERAS CURAS

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000SEGÚN MEDICOINES
1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000

1.8.6 Ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAMILLA BASCULANTE HOMOLOGADA EN EL
ÁREA DE BOTIQUÍN.

Total UD  ......: 1,000
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1.9.- INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

1.9.1 Ud PLACA DE SEÑALIZACIÓN DE ELEMENTOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS, DE
250X200MM, EN PVC, TOTALMENTE COLOCADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

SEGÚN MEDICIÓN
5 5,000

5,000 5,000

Total Ud  ......: 5,000

1.9.2 Ud SUM. Y COL. DE EXTINTOR PORTÁTIL ABC O SIMILAR, DE POLVO ANTIBRASA
DE 6 KGS., EFICACIA 21A-113B, CON SOPORTE PARA MONTAR EN ARMARIO,
INSTALADO EN PARAMENTO VERTICAL A UNA ALTURA DE 1'7 MTS. SOBRE EL
SUELO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

SEGÚN MEDICIÓN
2 2,000Vestuarios
2 2,000Cantina

4,000 4,000

Total ud  ......: 4,000

1.9.3 Un SUM. Y COL. DE EXTINTOR DE CO2 (CON MANGUERA Y VASO DIFUSOR) DE 5
KGS., EFICACIA 34B CON SOPORTE PARA INSTALAR VERTICALMENTE A UNA
ALTURA DE 1'7 MTS. SOBRE EL SUELO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

SEGÍN MEDICIÓN
1 1,000Cantina

1,000 1,000

Total UN  ......: 1,000

1.9.4 Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA, PARA ADOSAR A
PARED, CON TUBO LINEAL FLUORESCENTE, 6 W - G5, FLUJO LUMINOSO 70
LÚMENES, CARCASA DE 245X110X58 MM, CLASE II, IP 42, CON BATERÍAS
DE NI-CD DE ALTA TEMPERATURA, AUTONOMÍA DE 1 H, ALIMENTACIÓN A 230
V, TIEMPO DE CARGA 24 H. INCLUSO ACCESORIOS, ELEMENTOS DE ANCLAJE
Y MATERIAL AUXILIAR. TOTALMENTE MONTADA, CONEXIONADA Y PROBADA.
INCLUYE: REPLANTEO. MONTAJE, FIJACIÓN Y NIVELACIÓN. CONEXIONADO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

13 13,000SEGÚN MEDICIONES (PLANO
EXTINCIÓN DE INCENDIOS)

13,000 13,000

Total Ud  ......: 13,000

1.9.5 Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA, PARA ADOSAR A
PARED, CON TUBO LINEAL FLUORESCENTE, 6 W - G5, FLUJO LUMINOSO 155
LÚMENES, CARCASA DE 245X110X58 MM, CLASE II, IP 42, CON BATERÍAS
DE NI-CD DE ALTA TEMPERATURA, AUTONOMÍA DE 1 H, ALIMENTACIÓN A 230
V, TIEMPO DE CARGA 24 H. INCLUSO ACCESORIOS, ELEMENTOS DE ANCLAJE
Y MATERIAL AUXILIAR. TOTALMENTE MONTADA, CONEXIONADA Y PROBADA.
INCLUYE: REPLANTEO. MONTAJE, FIJACIÓN Y NIVELACIÓN. CONEXIONADO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS,
SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES
REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 4,000SEGUN MEDICIONES
4,000 4,000

Total Ud  ......: 4,000
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1.9.6 Ud PLACA DE SEÑALIZACIÓN DE SALIDA DE EMERGENCIA, DE 297X210MM, EN
PVC, TOTALMENTE COLOCADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

15 15,000SEGUN MEDICIONES
15,000 15,000

Total Ud  ......: 15,000
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2.1.- CERRAMIENTO PERIMETRAL DE INSTALACIONES

2.1.1 M2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VERJA ENTRELAZADA, TIPO HERCULES,
PILARES CUADRADOS DE 80x80MM Y U DE CHAPA PARA REMATE A PLACA DE
HORMIGÓN, TODO GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE Y ACABADO AL
HORNO LACADO BLANCO, TOTALMENTE MONTADO EN OBRA INCLUYENDO
ELEMENTOS DE FIJACIÓN

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

SEGÚN MEDICIÓN
1 40,000 0,620 24,800
1 11,500 0,620 7,130
1 36,000 1,500 54,000

85,930 85,930

Total M2  ......: 85,930

2.1.2 Ud PUERTA DE CERRAMIENTO EN DOS HOJAS, COMPUESTA POR MALLA PERFORADA
LACADA A COLOR BLANCO COMPUESTA POR DOS HOJAS DE 1,90MX3,00M DE
ALTURA, COMPUESTO CADA FIJO O PUERTA POR 6 PANELES DE 0,50M
RECERCADOS CON PERFIL DE CUADRADO 40X40MM Y CHAPA PERFORADA DE
30X30MM, SOLDADA, CONJUNTO EN ACERO GALVANIZADO POR INMERSIÓN Y
LACADO AL HORNO COLOR BLANCO. INCLUSO COLOCACIÓN DE POSTES DE
60X60MM ANCLADOS A CIMENTACIÓN, TOTALMENTE TERMINADO, CONS SISTEMA
DE CIERRE CON CERRADURA Y MANETAS.

Total UD  ......: 1,000

PROYECTO OBRAS DE PISCINA DE RECREO Y CHAPOTEO EN EL T.M. DE OJÓS (MURCIA). 5ª ACTUACIÓN:
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2.2.- PAVIMENTACION ZONAS DE ESTANCIA, CASETA  Y MOBILIARIO

2.2.1 M2 RASANTEO Y COMPACTACIÓN DEL NIVEL DE BASE RESULTANTE DE LA
EXCAVACIÓN HASTA ALCANZAR EL 98% DEL P.M, POR MEDIOS MECANICOS,
INCLUSO RIEGO, COMPACTACIÓN MEDIANTE RULO TIPO TANDEM.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

SEGUN MEDICIONES
1 320,310 320,310PAVIMENTO DE HORMIGÓN

TEXTURIZADO
1 292,300 292,300PAVIMENTO DE GRES

612,610 612,610

Total M2  ......: 612,610

2.2.2 M3 SUBBASE DE FIRME A BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL EXTENDIDA EN CAPAS
DE 20CMS, REGADA Y COMPACTADA HASTA ALCANZAR EL 98% P.M, INCLUSO
RASANTEO FINAL MEDIANTE MOTONIVELADORA, TOALMENTE ACABADO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

SEGÚN MEDICIONES
1 320,310 0,150 48,047
1 25,000 25,000

73,047 73,047

Total M3  ......: 73,047

2.2.3 Ud PLATO DE DUCHA, DE 80X80CM PREFABRICADO, A BASE DE EJECUCÍON DE
RETIRADA DE PAVIMENTO DE PASO DE DUCHA EXISTENTE, RASANTEO,
LIMPIEZA, EXTENDIDO DE MORTERO Y COLOCACIÓN DE PLATO DE DUCHA
PREFABRICADO EN MATERIAL TIPO

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

6 6,000SEGUN MEDICIONES
6,000 6,000

Total UD  ......: 6,000

2.2.4 Ud DUCHA TETRA SIMPLE AUTOMATICA EN ACERO INOXIDABLE, CON ANCLAJE DE
DUCHA E INSTALACIÓN, TOTALMENTE TERMINADO

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

6 6,000SEGUN MEDICIONES
6,000 6,000

Total Ud  ......: 6,000

2.2.5 M2 PAVIMENTO DE HORMIGÓN TEXTURIZADO A BASE DE HORMIGÓN TIPO HM-20
CON FIBRAS DE POLIPROPILENO, TEXTURA TIPO MADERA, A BASE DE
PAVIMENTO DE 20CMS DE ESPESOR Y MALLAZO 30X20X4 TOTALMENTE
COLOCADO, CURADO Y TERMINADO, INCLUSO JUNTAS DE DILATACIÓN
1UD/25M2

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

SEGÚN MEDICIONES
1 320,310 320,310

320,310 320,310

Total M2  ......: 320,310

2.2.6 Ml CANAL POLIPROPILENO PARA RECOGIDA DE AGUA 250x200mm, A BASE DE
INSTALACIÓN DE CANALETA SOBRE SOLERA DE HORMGIÓN, COGIDA
LATERALMENTE CON HORMIGÓN, ENTRONQUE CON ACOMETIDA DE EVACUACIÓN,
SELLADO INTERIOR DE CANAL Y COLOCACIÓN DE REJILLADA PLACA 245X22MM
CONSTRUIDA EN POLIPROPILENO CON ESTABILIZANTES, BLANCO, INYECTADO,
INCLUSO COLOCACIÓN Y MONTAJE, TOTALMENTE TERMINADO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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SEGÚN MEDICIÓN
1 33,870 33,870RECREO
1 5,500 5,500
1 16,300 16,300
1 43,240 43,240CHAPOTEO

98,910 98,910

Total ML  ......: 98,910

2.2.7 M2 SOLERA EN FORMACIÓN DE ACERA A BASE DE 10cms de zahorra artificial
compactada al 98% del p.m, 10cms de hormigón hm-20 20/b/iia con
fibra, en formación de base de acera, incluso extendido,
rasanteado y sellado de zona de edificación totalmente acabada

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

SEGUN MEDICIONES
1 292,300 292,300ZONA DE PAVIMENTO DE GRES

EXTERIOR PISCINA
1 12,500 7,700 96,250SALA  ALMACEN-DEPURACIÓN

0,5 320,310 160,155
548,705 548,705

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

548,705 548,705
Total M2  ......: 548,705

2.2.8 M2 PAVIMENTO DE GRES ANTIDESLIZANTE, DIMENSIONES 15X78CM MODELO ARCE,
CLASE 3, TEXTURA ARENA A COLOR BEIG, COLOCADO SOBRE PASTA DE
AGARRE PARA EXTERIORES, INCLUSO REJUNTEADO Y LIMPIEZA, TOTALMENTE
TERMINADO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

SEGUN MEDICIONES
1 292,300 292,300ZONA DE PAVIMENTO DE GRES

292,300 292,300

Total M2  ......: 292,300

2.2.9 M2 SOLADO DE BALDOSA DE GRES ANTIDESLIZANTE DE 31X31 CM, CLASE III
SEGUN NORMA UNE-ENV, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO CEM II/B-P
32,5 N Y ARENA DE RÍO 1/6 (M-40), I/CAMA DE 2 CM. DE ARENA DE RÍO,
REJUNTADO CON MORTERO TAPAJUNTAS Y LIMPIEZA, S/NTE-RSR-2, MEDIDO
EN SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 12,500 7,700 96,250SALA  ALMACEN-DEPURACIÓN
96,250 96,250

Total M2  ......: 96,250

2.2.10 Ml CERRAMIENTO DE ZONA DE VAS0S DE PISCINA MEDIANTE DELIMITACIÓN CON
BARANDILLA COMPUESTA POR ESTRUCTURA DE ACERO ZINCADA, LACADA A
COLOR GRIS Y LAMAS DE POLIETILENO BICOLOR DE 15CM DE ANCHO Y 15MM
DE ESPESOR, DE ALTURA TOTAL 1,20M DE ALTURA, INCLUSO CIMENTACIÓN Y
ANCLAJE TOTALMENTE COLOCADA CON P/P DE PUERTAS DE CIERRE

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 6,960 6,960PISCINA DE RECREO
1 8,580 8,580
1 18,800 18,800
1 8,830 8,830
1 1,950 1,950
1 32,350 32,350PISCINA DE CHAPOTEO
1 1,280 1,280
1 1,680 1,680

80,430 80,430

PROYECTO OBRAS DE PISCINA DE RECREO Y CHAPOTEO EN EL T.M. DE OJÓS (MURCIA). 5ª ACTUACIÓN:
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Total ML  ......: 80,430

2.2.11 M SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDILLA DE ACERO INOXIDABLE AISI 304
DE 100 CM DE ALTURA, COMPUESTA DE PASAMANOS DE 50 MM DE DIÁMETRO
SUJETO A MONTANTES VERTICALES DE 40X40 MM DISPUESTOS CADA 120 CM 
INCLUSO P/P DE PATAS DE AGARRE, FIJACIÓN MEDIANTE ATORNILLADO EN
OBRA DE FÁBRICA CON TACOS Y TORNILLOS DE ACERO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

3 3,000BARANDILLA  ACCESO PISCINA
3,000 3,000

Total m  ......: 3,000

PROYECTO OBRAS DE PISCINA DE RECREO Y CHAPOTEO EN EL T.M. DE OJÓS (MURCIA). 5ª ACTUACIÓN:
TABIQUERÍA, ALICATADO Y SERVICIOS VESTUARIOS Y CANTINA Y  6ª ACTUACIÓN: TERMINACIONES
EXTERIORES.

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 2 6ª ACTUACIÓN: TERMINACIONES EXTERIORES
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2.3.- ALUMBRADO PÚBLICO

2.3.1 Ml CANALIZACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO CON TRAZADO POR ACERAS A BASE DE
EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJA DE 0,30X0,40 JUNTO AL BORDILLO, CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO LEGALIZADO DEL MATERIAL DE LA EXCAVACIÓN,
RASANTEO Y COLOCACIÓN DE 2UD. DE TUBO DE PE. FLEXIBLE CON DOBLE
PARED, INTERIOR LISA, A COLOR ROJO Y MANGUITOS Y CONEXIÓN CADA 6M.
HORMIGONADO DE PROTECCIÓN DE TUBERIAS A BASE DE HORMIGÓN EN MASA
HM-15 B/20 CON 10CMS POR ENCIMA DE LOS TUBOS, TOTALMENTE ACABADO
INCLUSO CONEXIÓN A LAS ARQUETAS DE ALUMBRADO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 120,000 120,000SEGUN MEDICIONES
8 5,000 40,000

160,000 160,000

Total ML  ......: 160,000

2.3.2 Ud ARQUETA DE 40X40CMS CON PAREDES DE HORMIGÓN INCLUSO MARCO Y TAPA
DE FUNDICIÓN CON LA INSCRIPCIÓN ALUMBRADO, EXCAVACIÓN MECANICA,
CARGA Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES A VERTEDERO LEGALIZADO,
COLOCACIÓN O FABRICACIÓN DE ARQUETA, TERRAPLENADO CON ZAHORRA
ARTIFICIAL Y ENRASADO CON HORMIGÓN HM-15 O REPOSICIÓN DEL FIRME
EXISTENTE TOTALMENTE ACABADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

9 9,000SEGUN MEDICIONES
9,000 9,000

Total Ud  ......: 9,000

2.3.3 Ud CIMENTACIÓN  DE COLUMNA DE ALUMBRADO PUBLICO (0,50X0,50X0,80M) DE
3-5,00M DE ALTURA A BASE DE EXCAVACIÓN MECANICA Y MANUAL EN ZANJA,
CARGA Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES A VERTEDERO LEGALIZADO,
RASANTEO Y LIMPIEZA FONDO DE LA EXCAVACIÓN, COLOCACIÓN DE PLACA DE
ANCLAJE DE 312MMX312MM, 4 PERNOS M18 DE 50CMS DE LONGITUD Y
HORMIGONADO CON HM-20 B/20, TOTALMENTE ACABADO Y AJUSTADA LA COTA
AL NUEVO NIVEL DE BASE DE LA ACERA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

7 7,000PUNTOS EXTERIORES ALUMBRADO
7,000 7,000

Total Ud  ......: 7,000

2.3.4 Ud PUNTO DE ALUMBRADO PÚBLICO FORMADO POR COLUMNA TIPO CL-0 DE CHAPA
DE ACERO GALVANIZADA EN CALIENTE TIPO AM-10, SEGÚN EN-40 (MODELO
564004 Ó SIMILAR) DE 3,5M DE ALTURA A COLOR VERDE, LUMINARIA TIPO
FO-2 MPF24LED 25W PROTECCIÓN IP-54, CLASE I , COLOCACIÓN DE PICA Y
TOMA DE TIERRA,  TOTALMENTE COLOCADA Y PROBADA

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

7 7,000PUNTOS EXTERIORES
7,000 7,000

Total Ud  ......: 7,000

2.3.5 Ml CABLE CONDUCTOR DE COBRE DE 4x6mm2+1x6mm2 XLPE 0,6/1Kv PARA LINEA
SUBTERRANEA DE ALUMBRADO PUBLICO, TOTALMENTE COLOCADO, INCLUSO P/P
DE UNIONES Y CONEXIONES.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 120,000 120,000SEGUN MEDICIONES
8 5,000 40,000

160,000 160,000

Total Ml  ......: 160,000

2.3.6 Ml CABLE AMARILLO-VERDE DE PVC DE 1X16MM2, COLOCADO

PROYECTO OBRAS DE PISCINA DE RECREO Y CHAPOTEO EN EL T.M. DE OJÓS (MURCIA). 5ª ACTUACIÓN:
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 120,000 120,000SEGUN MEDICIONES
8 5,000 40,000

160,000 160,000

Total Ml  ......: 160,000

PROYECTO OBRAS DE PISCINA DE RECREO Y CHAPOTEO EN EL T.M. DE OJÓS (MURCIA). 5ª ACTUACIÓN:
TABIQUERÍA, ALICATADO Y SERVICIOS VESTUARIOS Y CANTINA Y  6ª ACTUACIÓN: TERMINACIONES
EXTERIORES.

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 2 6ª ACTUACIÓN: TERMINACIONES EXTERIORES
Nº Ud Descripción Medición
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2.4.- FORMACIÓN DE ACERA

2.4.1 Ml BORDILLO DE HORMIGON PREFABRICADO TIPO BICAPA, 50/12-15/25cm,
COLOCADO SOBRE HORMIGÓN HM-15/P/20, REJUNTEADO CON MORTERO DE
CEMENTO, INCLUSO EXCAVACIÓN, NIVELACIÓN, ALINEACIÓN, TOTALMENTE
COLOCADO, CON P/P EJECUCIÓN DE VADOS DE COCHERAS Y SUPRESIÓN DE
BARRERAS ARQUITECTONICAS.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 40,000 40,000SEGUN MEDICIONES
40,000 40,000

Total Ml  ......: 40,000

2.4.2 M2 SOLERA EN FORMACIÓN DE ACERA A BASE DE 10cms de zahorra artificial
compactada al 98% del p.m, 10cms de hormigón hm-20 20/b/iia con
fibra, en formación de base de acera, incluso extendido,
rasanteado y sellado de zona de edificación totalmente acabada

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

SEGUN MEDICIONES
1 70,350 70,350ACERA FRONTAL
1 8,810 8,810

79,160 79,160
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

79,160 79,160
Total M2  ......: 79,160

2.4.3 Ml CANALIZACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO CON TRAZADO POR ACERAS A BASE DE
EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJA DE 0,30X0,40 JUNTO AL BORDILLO, CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO LEGALIZADO DEL MATERIAL DE LA EXCAVACIÓN,
RASANTEO Y COLOCACIÓN DE 1UD. DE TUBO DE PE. FLEXIBLE CON DOBLE
PARED, INTERIOR LISA, A COLOR ROJO Y MANGUITOS Y CONEXIÓN CADA 6M.
HORMIGONADO DE PROTECCIÓN DE TUBERIAS A BASE DE HORMIGÓN EN MASA
HM-15 B/20 CON 10CMS POR ENCIMA DE LOS TUBOS, TOTALMENTE ACABADO
INCLUSO CONEXIÓN A LAS ARQUETAS DE ALUMBRADO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 40,000 40,000SEGUN MEDICIONES
40,000 40,000

Total ML  ......: 40,000

2.4.4 Ud ARQUETA DE 40X40CMS CON PAREDES DE HORMIGÓN INCLUSO MARCO Y TAPA
DE FUNDICIÓN CON LA INSCRIPCIÓN ALUMBRADO, EXCAVACIÓN MECANICA,
CARGA Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES A VERTEDERO LEGALIZADO,
COLOCACIÓN O FABRICACIÓN DE ARQUETA, TERRAPLENADO CON ZAHORRA
ARTIFICIAL Y ENRASADO CON HORMIGÓN HM-15 O REPOSICIÓN DEL FIRME
EXISTENTE TOTALMENTE ACABADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,000SEGUN MEDICIONES
2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000

2.4.5 M2 PAVIMENTO DE ADOQUIN DE HORMIGÓN PREFABRICADO, MODELO HOLANDA
10X20X8CMS A COLOR ROJO VIEJO COLOCADO EN ZONA EXTERIOR Y
TRANSVERSAL DE ACERA Y ADOQUIN MODELO HOLANDA 20X20X8CMS A COLOR
OTOÑO COLOCADO A CARTABON EN ZONA CENTRAL DE ACERA, TODO COLOCADO
SOBRE LECHO DE GRAVÍN 3-6MM DE MACHAQUEO DE 5CMS DE ESPESOR,
COLOCACIÓN, PARTE PROPORCIONAL DE DESPUNTES Y CORTES PARA LINEA DE
FACHADA Y TERMINACIONES Y EXTENDIDO DE ARENA UNA VEZ COLOCADO EN
CAPA DE 1CMS Y COMPACTACIÓN MEDIANTE BANDEJA VIBRANTE CON PLANCHA
RECUBIERTA DE GOMA, TOTALMENTE ACABADO.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 79,160 79,160SEGUN MEDICIONES
79,160 79,160

Total M2  ......: 79,160

PROYECTO OBRAS DE PISCINA DE RECREO Y CHAPOTEO EN EL T.M. DE OJÓS (MURCIA). 5ª ACTUACIÓN:
TABIQUERÍA, ALICATADO Y SERVICIOS VESTUARIOS Y CANTINA Y  6ª ACTUACIÓN: TERMINACIONES
EXTERIORES.

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 2 6ª ACTUACIÓN: TERMINACIONES EXTERIORES
Nº Ud Descripción Medición
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3.1 Ud GESTIÓN DE RESIDUOS MEDIANTE CONTENEDOR DE 6M3 A PIE DE OBRA DE
GESTOR AUTORIZADO, RELLENADOS CON MATERIALES PROCEDENTES DE
ACONDICIONADO INTERIOR DE VESTUARIOS Y CANTINA Y ACONDICIONADO DE
EXTERIORES (RESTOS DE SOLADO, AZULEJOS, HORMIGÓN, ETC) DEPOSITADOS
EN CONTENEDOR DE 6M3, CON JUSTIFICACIÓN DE LA GESTIÓN REALIZADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

3 2,000 6,0003 CONTENEDORES DE 2 M3
6,000 6,000

Total UD  ......: 6,000

PROYECTO OBRAS DE PISCINA DE RECREO Y CHAPOTEO EN EL T.M. DE OJÓS (MURCIA). 5ª ACTUACIÓN:
TABIQUERÍA, ALICATADO Y SERVICIOS VESTUARIOS Y CANTINA Y  6ª ACTUACIÓN: TERMINACIONES
EXTERIORES.
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4.1 Ud BOTIQUÍN DE URGENCIA PARA OBRA, CON CONTENIDOS MÍNIMOS
OBLIGATORIOS, COLOCADA EN OFICINA DE OBRA, COLOCADO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,000SEGUN MEDICIONES
2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000

4.2 Ud P/P SEÑALIZACIÓN POR OBRAS DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LA
OBRA MEDIANTE COLOCACIÓN DE SEÑAL DE SEGURIDAD CUADRADA, DE
60X60CM, NORMALIZADA, CON SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO DE
80X40X2MM Y 1,2M DE ALTURA, AMORTIZABLE EN 5 AÑOS, INCLUSO P.P. DE
APERTURA DE POZO, HORMIGONADO, COLOCACIÓN Y DESMONTAJE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

9 9,000SEGUN NECEISDES
9,000 9,000

Total Ud  ......: 9,000

4.3 Ud P/P SEÑALIZACIÓN POR OBRAS DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LA
OBRA MEDIANTE SEÑALIZACIÓN DE TRAFICO DE OBRAS, TRIANGULAR, TIPO
TP-18 DE 90CMS DE LADO, AMORTIZABLE EN 5 PUESTAS, INCLUSO P.P. DE
APERTURA DE POZO, HORMIGONADO, COLOCACIÓN Y DESMONTAJE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 4,000SEGUN NECESIDADES
4,000 4,000

Total Ud  ......: 4,000

4.4 Ud P/P SEÑALIZACIÓN POR OBRAS DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LA
OBRA MEDIANTE COLOCACIÓN DE SEÑAL DE SEGURIDAD CIRCULAR, DE 60CM
DE DIÁMETRO, NORMALIZADA, CON SOPORTE METÁLICO DE ACERO
GALVANIZADO DE 80X40X2MM Y 1,2M DE ALTURA, AMORTIZABLE EN 5 AÑOS,
INCLUSO P.P. DE APERTURA DE POZO, HORMIGONADO, COLOCACIÓN Y
DESMONTAJE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 4,000SEGUN NECESIDADES
4,000 4,000

Total Ud  ......: 4,000

4.5 Ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD, CON PUNTERA METÁLICA PARA REFUERZO Y
PLANTILLAS DE ACERO FLEXIBLES, PARA RIESGOS DE PERFORACIÓN,
AMORTIZABLES EN 3 USOS.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

9 9,000SEGUN MEDICIONES
9,000 9,000

Total Ud  ......: 9,000

4.6 Ud PAR DE GUANTES DE USO GENERAL, EN LONA Y SERRAJE.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

9 9,000SEGUN MEDICIONES
9,000 9,000

Total Ud  ......: 9,000

4.7 Ud GAFAS PROTECTORAS CONTRA IMPACTOS, INCOLORAS, HOMOLOGADAS,
AMORTIZABLES EN 3 USOS.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

PROYECTO OBRAS DE PISCINA DE RECREO Y CHAPOTEO EN EL T.M. DE OJÓS (MURCIA). 5ª ACTUACIÓN:
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9 9,000SEGUN MEDICIONES
9,000 9,000

Total Ud  ......: 9,000

4.8 Ud PROTECTORES AUDITIVOS CON ARNÉS A LA NUCA, AMORTIZABLES EN 3 USOS.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

9 9,000SEGUN MEDICIONES
9,000 9,000

Total Ud  ......: 9,000

4.9 Ud CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS, AMORTIZABLE EN 4 USOS.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

5 5,000SEGUN NECESIDADES
5,000 5,000

Total Ud  ......: 5,000

4.10 Ud CASCO DE SEGURIDAD CON ARNÉS DE ADAPTACIÓN, HOMOLOGADO.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

SEGUN MEDICIONES
12 12,000PERSONAL

2 2,000DIRECCION TECNICA
2 2,000VISITAS

16,000 16,000

Total Ud  ......: 16,000

4.11 Ud PAR DE BOTAS DE AGUA.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

9 9,000SEGUN MEDICIONES
9,000 9,000

Total Ud  ......: 9,000

4.12 Ud MONO DE TRABAJO DE UNA PIEZA, DE TEJIDO LIGERO Y FLEXIBLE,
AMORTIZABLE EN 1 USO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

9 9,000SEGUN MEDICIONES
9,000 9,000

Total Ud  ......: 9,000

4.13 Ud TRAJE IMPERMEABLE DE TRABAJO, EN 2 PIEZAS DE PVC.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

9 9,000SEGUN MEDICIONES
9,000 9,000

Total Ud  ......: 9,000

4.14 Ud MASCARILLA ANTIPOLVO, HOMOLOGADA Y MARCADO CE
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

9 9,000SEGUN MEDICIONES
9,000 9,000

Total Ud  ......: 9,000

4.15 Ml BANDA PARA SEÑALIZACIÓN BICOLOR ROJO-BLANCO, TOTALMENTE COLOCADA.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 200,000 200,000SEGUN NECESIDADES
200,000 200,000

PROYECTO OBRAS DE PISCINA DE RECREO Y CHAPOTEO EN EL T.M. DE OJÓS (MURCIA). 5ª ACTUACIÓN:
TABIQUERÍA, ALICATADO Y SERVICIOS VESTUARIOS Y CANTINA Y  6ª ACTUACIÓN: TERMINACIONES
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Total Ml  ......: 200,000

4.16 H VIGILANTE DE SEGURIDAD CON CATEGORÍA DE OFICIAL DE 1ª, EN
MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE LAS PROTECCIÓNES COLECTIVAS E
INDIVIDUALES EN OBRA

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

SEGUN MEDICIONES
2 4,000 5,000 1,000 40,0003MESES * 4 SEMANAS * 5 DIAS X

1H/DIA
40,000 40,000

Total H  ......: 40,000

PROYECTO OBRAS DE PISCINA DE RECREO Y CHAPOTEO EN EL T.M. DE OJÓS (MURCIA). 5ª ACTUACIÓN:
TABIQUERÍA, ALICATADO Y SERVICIOS VESTUARIOS Y CANTINA Y  6ª ACTUACIÓN: TERMINACIONES
EXTERIORES.

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 4 SEGURIDAD Y SALUD
Nº Ud Descripción Medición
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Cuadro de Precios Nº 1

ADVERTENCIA
Los precios designados en letra en este cuadro, con la rebaja que resulte en la
subasta en su caso, son los que sirven de base al contrato, y se utilizarán para
valorar la obra ejecutada, siguiendo lo prevenido en la Cláusula 46 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado,
considerando incluidos en ellos los trabajos, medios auxiliares y materiales
necesarios para la ejecución de la unidad de obra que definan, conforme a lo
prescrito en la Cláusula 51 del Pliego antes citado, por lo que el Contratista no
podrá reclamar que se introduzca modificación alguna en ello, bajo ningún pretexto
de error u omisión.

1 M2 RASANTEO Y COMPACTACIÓN DEL NIVEL DE BASE RESULTANTE
DE LA EXCAVACIÓN HASTA ALCANZAR EL 98% DEL P.M, POR
MEDIOS MECANICOS, INCLUSO RIEGO, COMPACTACIÓN MEDIANTE
RULO TIPO TANDEM. 0,37 TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

2 M2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VERJA ENTRELAZADA, TIPO
HERCULES, PILARES CUADRADOS DE 80x80MM Y U DE CHAPA PARA
REMATE A PLACA DE HORMIGÓN, TODO GALVANIZADO POR
INMERSIÓN EN CALIENTE Y ACABADO AL HORNO LACADO BLANCO,
TOTALMENTE MONTADO EN OBRA INCLUYENDO ELEMENTOS DE
FIJACIÓN 43,87 CUARENTA Y TRES EUROS CON

OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
3 UD PUERTA DE CERRAMIENTO EN DOS HOJAS, COMPUESTA POR

MALLA PERFORADA LACADA A COLOR BLANCO COMPUESTA POR DOS
HOJAS DE 1,90MX3,00M DE ALTURA, COMPUESTO CADA FIJO O
PUERTA POR 6 PANELES DE 0,50M RECERCADOS CON PERFIL DE
CUADRADO 40X40MM Y CHAPA PERFORADA DE 30X30MM, SOLDADA,
CONJUNTO EN ACERO GALVANIZADO POR INMERSIÓN Y LACADO AL
HORNO COLOR BLANCO. INCLUSO COLOCACIÓN DE POSTES DE
60X60MM ANCLADOS A CIMENTACIÓN, TOTALMENTE TERMINADO,
CONS SISTEMA DE CIERRE CON CERRADURA Y MANETAS. 950,00 NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS

4 UD PLATO DE DUCHA, DE 80X80CM PREFABRICADO, A BASE DE
EJECUCÍON DE RETIRADA DE PAVIMENTO DE PASO DE DUCHA
EXISTENTE, RASANTEO, LIMPIEZA, EXTENDIDO DE MORTERO Y
COLOCACIÓN DE PLATO DE DUCHA PREFABRICADO EN MATERIAL
TIPO 155,00 CIENTO CINCUENTA Y CINCO

EUROS
5 M2 PAVIMENTO DE HORMIGÓN TEXTURIZADO A BASE DE HORMIGÓN

TIPO HM-20 CON FIBRAS DE POLIPROPILENO, TEXTURA TIPO
MADERA, A BASE DE PAVIMENTO DE 20CMS DE ESPESOR Y
MALLAZO 30X20X4 TOTALMENTE COLOCADO, CURADO Y TERMINADO,
INCLUSO JUNTAS DE DILATACIÓN 1UD/25M2 18,58 DIECIOCHO EUROS CON CINCUENTA

Y OCHO CÉNTIMOS
6 ML CANAL POLIPROPILENO PARA RECOGIDA DE AGUA 250x200mm,

A BASE DE INSTALACIÓN DE CANALETA SOBRE SOLERA DE
HORMGIÓN, COGIDA LATERALMENTE CON HORMIGÓN, ENTRONQUE
CON ACOMETIDA DE EVACUACIÓN, SELLADO INTERIOR DE CANAL Y
COLOCACIÓN DE REJILLADA PLACA 245X22MM CONSTRUIDA EN
POLIPROPILENO CON ESTABILIZANTES, BLANCO, INYECTADO,
INCLUSO COLOCACIÓN Y MONTAJE, TOTALMENTE TERMINADO. 32,08 TREINTA Y DOS EUROS CON OCHO

CÉNTIMOS
7 Ud DUCHA TETRA SIMPLE AUTOMATICA EN ACERO INOXIDABLE,

CON ANCLAJE DE DUCHA E INSTALACIÓN, TOTALMENTE TERMINADO 125,00 CIENTO VEINTICINCO EUROS
8 ML CANALIZACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO CON TRAZADO POR

ACERAS A BASE DE EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJA DE 0,30X0,40
JUNTO AL BORDILLO, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO
LEGALIZADO DEL MATERIAL DE LA EXCAVACIÓN, RASANTEO Y
COLOCACIÓN DE 2UD. DE TUBO DE PE. FLEXIBLE CON DOBLE
PARED, INTERIOR LISA, A COLOR ROJO Y MANGUITOS Y
CONEXIÓN CADA 6M. HORMIGONADO DE PROTECCIÓN DE TUBERIAS
A BASE DE HORMIGÓN EN MASA HM-15 B/20 CON 10CMS POR
ENCIMA DE LOS TUBOS, TOTALMENTE ACABADO INCLUSO CONEXIÓN
A LAS ARQUETAS DE ALUMBRADO. 6,22 SEIS EUROS CON VEINTIDOS

CÉNTIMOS
9 Ud CIMENTACIÓN  DE COLUMNA DE ALUMBRADO PUBLICO

(0,50X0,50X0,80M) DE 3-5,00M DE ALTURA A BASE DE
EXCAVACIÓN MECANICA Y MANUAL EN ZANJA, CARGA Y
TRANSPORTE DE LOS MATERIALES A VERTEDERO LEGALIZADO,
RASANTEO Y LIMPIEZA FONDO DE LA EXCAVACIÓN, COLOCACIÓN
DE PLACA DE ANCLAJE DE 312MMX312MM, 4 PERNOS M18 DE
50CMS DE LONGITUD Y HORMIGONADO CON HM-20 B/20,
TOTALMENTE ACABADO Y AJUSTADA LA COTA AL NUEVO NIVEL DE
BASE DE LA ACERA. 44,90 CUARENTA Y CUATRO EUROS CON

NOVENTA CÉNTIMOS
10 M2 PAVIMENTO DE GRES ANTIDESLIZANTE, DIMENSIONES 15X78CM

MODELO ARCE, CLASE 3, TEXTURA ARENA A COLOR BEIG,
COLOCADO SOBRE PASTA DE AGARRE PARA EXTERIORES, INCLUSO
REJUNTEADO Y LIMPIEZA, TOTALMENTE TERMINADO. 31,37 TREINTA Y UN EUROS CON

TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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11 M2 PAVIMENTO DE ADOQUIN DE HORMIGÓN PREFABRICADO, MODELO
HOLANDA 10X20X8CMS A COLOR ROJO VIEJO COLOCADO EN ZONA
EXTERIOR Y TRANSVERSAL DE ACERA Y ADOQUIN MODELO HOLANDA
20X20X8CMS A COLOR OTOÑO COLOCADO A CARTABON EN ZONA
CENTRAL DE ACERA, TODO COLOCADO SOBRE LECHO DE GRAVÍN
3-6MM DE MACHAQUEO DE 5CMS DE ESPESOR, COLOCACIÓN, PARTE
PROPORCIONAL DE DESPUNTES Y CORTES PARA LINEA DE FACHADA
Y TERMINACIONES Y EXTENDIDO DE ARENA UNA VEZ COLOCADO EN
CAPA DE 1CMS Y COMPACTACIÓN MEDIANTE BANDEJA VIBRANTE
CON PLANCHA RECUBIERTA DE GOMA, TOTALMENTE ACABADO. 17,11 DIECISIETE EUROS CON ONCE

CÉNTIMOS
12 M3 SUBBASE DE FIRME A BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL

EXTENDIDA EN CAPAS DE 20CMS, REGADA Y COMPACTADA HASTA
ALCANZAR EL 98% P.M, INCLUSO RASANTEO FINAL MEDIANTE
MOTONIVELADORA, TOALMENTE ACABADO. 10,29 DIEZ EUROS CON VEINTINUEVE

CÉNTIMOS
13 Ml BORDILLO DE HORMIGON PREFABRICADO TIPO BICAPA,

50/12-15/25cm, COLOCADO SOBRE HORMIGÓN HM-15/P/20,
REJUNTEADO CON MORTERO DE CEMENTO, INCLUSO EXCAVACIÓN,
NIVELACIÓN, ALINEACIÓN, TOTALMENTE COLOCADO, CON P/P
EJECUCIÓN DE VADOS DE COCHERAS Y SUPRESIÓN DE BARRERAS
ARQUITECTONICAS. 11,76 ONCE EUROS CON SETENTA Y SEIS

CÉNTIMOS
14 Ud PUNTO DE ALUMBRADO PÚBLICO FORMADO POR COLUMNA TIPO

CL-0 DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADA EN CALIENTE TIPO
AM-10, SEGÚN EN-40 (MODELO 564004 Ó SIMILAR) DE 3,5M DE
ALTURA A COLOR VERDE, LUMINARIA TIPO FO-2 MPF24LED 25W
PROTECCIÓN IP-54, CLASE I , COLOCACIÓN DE PICA Y TOMA DE
TIERRA,  TOTALMENTE COLOCADA Y PROBADA 558,61 QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO

EUROS CON SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

15 ML CANALIZACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO CON TRAZADO POR
ACERAS A BASE DE EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJA DE 0,30X0,40
JUNTO AL BORDILLO, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO
LEGALIZADO DEL MATERIAL DE LA EXCAVACIÓN, RASANTEO Y
COLOCACIÓN DE 1UD. DE TUBO DE PE. FLEXIBLE CON DOBLE
PARED, INTERIOR LISA, A COLOR ROJO Y MANGUITOS Y
CONEXIÓN CADA 6M. HORMIGONADO DE PROTECCIÓN DE TUBERIAS
A BASE DE HORMIGÓN EN MASA HM-15 B/20 CON 10CMS POR
ENCIMA DE LOS TUBOS, TOTALMENTE ACABADO INCLUSO CONEXIÓN
A LAS ARQUETAS DE ALUMBRADO. 20,91 VEINTE EUROS CON NOVENTA Y UN

CÉNTIMOS
16 M2 SOLERA EN FORMACIÓN DE ACERA A BASE DE 10cms de

zahorra artificial compactada al 98% del p.m, 10cms de
hormigón hm-20 20/b/iia con fibra, en formación de base
de acera, incluso extendido, rasanteado y sellado de
zona de edificación totalmente acabada 8,01 OCHO EUROS CON UN CÉNTIMO

17 Ml CABLE CONDUCTOR DE COBRE DE 4x6mm2+1x6mm2 XLPE
0,6/1Kv PARA LINEA SUBTERRANEA DE ALUMBRADO PUBLICO,
TOTALMENTE COLOCADO, INCLUSO P/P DE UNIONES Y
CONEXIONES. 4,52 CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y

DOS CÉNTIMOS
18 Ml CABLE AMARILLO-VERDE DE PVC DE 1X16MM2, COLOCADO 3,47 TRES EUROS CON CUARENTA Y

SIETE CÉNTIMOS
19 Ud ARQUETA DE 40X40CMS CON PAREDES DE HORMIGÓN INCLUSO

MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN CON LA INSCRIPCIÓN ALUMBRADO,
EXCAVACIÓN MECANICA, CARGA Y TRANSPORTE DE LOS
MATERIALES A VERTEDERO LEGALIZADO, COLOCACIÓN O
FABRICACIÓN DE ARQUETA, TERRAPLENADO CON ZAHORRA
ARTIFICIAL Y ENRASADO CON HORMIGÓN HM-15 O REPOSICIÓN
DEL FIRME EXISTENTE TOTALMENTE ACABADA. 51,99 CINCUENTA Y UN EUROS CON

NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
20 Ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MESA DESPACHO 180X80X80 EN

MADERA DE HAYA 165,55 CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS
CON CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

21 ml PERCHERO ANTIVANDALICO CON SOPORTE A PARED DE LLANTA
DE 40X5MM, PERCHAS SOLDADAS DE PLETINA, INCLUSO
CIMENTACIÓN Y ANCLAJE 27,04 VEINTISIETE EUROS CON CUATRO

CÉNTIMOS
22 Ud BOTIQUÍN DE URGENCIA PARA OBRA, CON CONTENIDOS

MÍNIMOS OBLIGATORIOS, COLOCADA EN OFICINA DE OBRA,
COLOCADO. 126,66 CIENTO VEINTISEIS EUROS CON

SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
23 Ud PAR DE GUANTES DE USO GENERAL, EN LONA Y SERRAJE. 3,07 TRES EUROS CON SIETE CÉNTIMOS
24 Ud GAFAS PROTECTORAS CONTRA IMPACTOS, INCOLORAS,

HOMOLOGADAS, AMORTIZABLES EN 3 USOS. 4,89 CUATRO EUROS CON OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

25 Ud PROTECTORES AUDITIVOS CON ARNÉS A LA NUCA,
AMORTIZABLES EN 3 USOS. 2,08 DOS EUROS CON OCHO CÉNTIMOS

Cuadro de Precios Nº 1

IMPORTE
Nº DESIGNACION

EN CIFRA EN LETRA
(Euros) (Euros)

PROYECTO OBRAS DE PISCINA DE RECREO Y CHAPOTEO EN EL T.M. DE OJÓS (MURCIA). 5ª ACTUACIÓN: TABIQUERÍA, AL… Página 2



26 Ud CASCO DE SEGURIDAD CON ARNÉS DE ADAPTACIÓN,
HOMOLOGADO. 2,26 DOS EUROS CON VEINTISEIS

CÉNTIMOS
27 Ud MONO DE TRABAJO DE UNA PIEZA, DE TEJIDO LIGERO Y

FLEXIBLE, AMORTIZABLE EN 1 USO. 7,58 SIETE EUROS CON CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

28 Ud TRAJE IMPERMEABLE DE TRABAJO, EN 2 PIEZAS DE PVC. 4,87 CUATRO EUROS CON OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

29 Ml BANDA PARA SEÑALIZACIÓN BICOLOR ROJO-BLANCO,
TOTALMENTE COLOCADA. 0,30 TREINTA CÉNTIMOS

30 Ud P/P SEÑALIZACIÓN POR OBRAS DURANTE EL TIEMPO DE
EJECUCIÓN DE LA OBRA MEDIANTE SEÑALIZACIÓN DE TRAFICO DE
OBRAS, TRIANGULAR, TIPO TP-18 DE 90CMS DE LADO,
AMORTIZABLE EN 5 PUESTAS, INCLUSO P.P. DE APERTURA DE
POZO, HORMIGONADO, COLOCACIÓN Y DESMONTAJE. 28,45 VEINTIOCHO EUROS CON CUARENTA

Y CINCO CÉNTIMOS
31 Ud P/P SEÑALIZACIÓN POR OBRAS DURANTE EL TIEMPO DE

EJECUCIÓN DE LA OBRA MEDIANTE COLOCACIÓN DE SEÑAL DE
SEGURIDAD CIRCULAR, DE 60CM DE DIÁMETRO, NORMALIZADA,
CON SOPORTE METÁLICO DE ACERO GALVANIZADO DE 80X40X2MM Y
1,2M DE ALTURA, AMORTIZABLE EN 5 AÑOS, INCLUSO P.P. DE
APERTURA DE POZO, HORMIGONADO, COLOCACIÓN Y DESMONTAJE. 24,18 VEINTICUATRO EUROS CON

DIECIOCHO CÉNTIMOS
32 ML CERRAMIENTO DE ZONA DE VAS0S DE PISCINA MEDIANTE

DELIMITACIÓN CON BARANDILLA COMPUESTA POR ESTRUCTURA DE
ACERO ZINCADA, LACADA A COLOR GRIS Y LAMAS DE
POLIETILENO BICOLOR DE 15CM DE ANCHO Y 15MM DE ESPESOR,
DE ALTURA TOTAL 1,20M DE ALTURA, INCLUSO CIMENTACIÓN Y
ANCLAJE TOTALMENTE COLOCADA CON P/P DE PUERTAS DE CIERRE 89,91 OCHENTA Y NUEVE EUROS CON

NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
33 Ud BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS EN PARED, CON CAJA DE

PROTECCIÓN CON CERRADURA CON EQUIPO COMPLETO DE PRIMERAS
CURAS 125,55 CIENTO VEINTICINCO EUROS CON

CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
34 UD GESTIÓN DE RESIDUOS MEDIANTE CONTENEDOR DE 6M3 A PIE

DE OBRA DE GESTOR AUTORIZADO, RELLENADOS CON MATERIALES
PROCEDENTES DE ACONDICIONADO INTERIOR DE VESTUARIOS Y
CANTINA Y ACONDICIONADO DE EXTERIORES (RESTOS DE SOLADO,
AZULEJOS, HORMIGÓN, ETC) DEPOSITADOS EN CONTENEDOR DE
6M3, CON JUSTIFICACIÓN DE LA GESTIÓN REALIZADA. 70,00 SETENTA EUROS

35 Ud. CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN MARCA MERLIN
GERIN DEL TIPO COFRET PRAGMA G DE SUPERFICIE O SIMILAR,
PARA ALBERGAR LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDICADOS EN
LOS ESQUEMAS UNIFILARES Y PREVISIÓN PARA UN 30% DE
HUECOS LIBRES, INCLUIDA TAPAS, EMBARRADO, ETIQUETAS,
CERRADURA, VOLTÍMETROS Y AMPERÍMETROS POR FASE, ETC,
TOTALMENTE TERMINADO. 916,76 NOVECIENTOS DIECISEIS EUROS

CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
36 m2 CERRAMIENTO INTERIOR EN TABIQUERÍA DE 10 CM DE

FÁBRICA DE LADRILLO HUECO DOBLE DE 24X12X7 CM. COLOCADO
A PANDERETE, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO CEM II/B-P
32,5 N Y ARENA DE RÍO 1/6, PARA REVESTIR, I/REPLANTEO,
NIVELACIÓN Y APLOMADO, P.P. DE ENJARJES, MERMAS,
ROTURAS, HUMEDECIDO DE LAS PIEZAS, REJUNTADO, LIMPIEZA Y
MEDIOS AUXILIARES INCLUSO ENFOSCADO CON MORTERO DE
CEMENTO EN PARAMENTOS VERTICALES DE 1.5 CM DE ESPESOR,
S/NTE-FFL Y NBE-FL-90, MEDIDA DEDUCIENDO HUECOS
SUPERIORES A 1 M2. 15,36 QUINCE EUROS CON TREINTA Y

SEIS CÉNTIMOS
37 m2 CERRAMIENTO INTERIOR EN TABIQUERÍA DE 15 CM DE

FÁBRICA DE LADRILLO HUECO DOBLE DE 24X12X7 CM COLOCADO A
SOGA,ENFOSCADO FRATASADO CON MORTERO DE CEMENTO 1:6 DE
1,5CM DE ESPESOR, REGLEADO,  INCLUSO COLOCACIÓN Y MEDIOS
AUXILIARES. MEDICIÓN REDUCIENDO HUECOS MAYORES DE 1M² 17,12 DIECISIETE EUROS CON DOCE

CÉNTIMOS
38 m2 FALSO TECHO DESMONTABLE DE PLACAS DE ESCAYOLA

IMPERMEABLE ALIGERADAS CON PANEL FISURADO DE 60X60 CM.
SUSPENDIDO DE PERFILERÍA SEMI-OCULTA, I/P.P. DE
ELEMENTOS DE REMATE Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN, MONTAJE Y
DESMONTAJE DE ANDAMIOS, INSTALADO S/NTE-RTP, MEDIDO
DEDUCIENDO HUECOS. 13,63 TRECE EUROS CON SESENTA Y

TRES CÉNTIMOS
39 M2 SOLADO DE BALDOSA DE GRES ANTIDESLIZANTE DE 31X31 CM,

CLASE III SEGUN NORMA UNE-ENV, RECIBIDO CON MORTERO DE
CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N Y ARENA DE RÍO 1/6 (M-40),
I/CAMA DE 2 CM. DE ARENA DE RÍO, REJUNTADO CON MORTERO
TAPAJUNTAS Y LIMPIEZA, S/NTE-RSR-2, MEDIDO EN SUPERFICIE
REALMENTE EJECUTADA. 22,20 VEINTIDOS EUROS CON VEINTE

CÉNTIMOS
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40 M2 ALICATADO CON AZULEJO ESMALTADO BLANCO MATE,DE 20X20
CM. COLOR BLANCO, RECIBIDO RECIBIDO CON MORTERO COLA,
SIN INCLUIR ENFOSCADO DE MORTERO, I/ REJUNTADO CON
MORTERO DEFORMABLE JUNTAS COLOREADAS, I/P.P. DE CORTES,
INGLETES, GUARDAVIVOS Y PIEZAS EN CURVA EN ESQUINAS Y
UNIÓN CON PAVIMENTO,  S/NTE-RPA-3, MEDIDO DEDUCIENDO
HUECOS SUPERIORES A 1 M2. 17,10 DIECISIETE EUROS CON DIEZ

CÉNTIMOS
41 Ud. ACOMETIDA INDIVIDUAL EN CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA

TENDIDA DIRECTAMENTE EN ZANJA FORMADA POR CABLE DE
ALUMINIO DE 3(1X95) + 1X50 MM2., CON AISLAMIENTO DE
0,6/1 KV., INCLUSO P.P. DE ZANJA, CAPA DE ARENA DE RÍO,
PROTECCIÓN MECÁNICA POR PLACA Y CINTA SEÑALIZACIÓN DE
PVC. INSTALACIÓN, INCLUYENDO CONEXIONADO. 104,40 CIENTO CUATRO EUROS CON

CUARENTA CÉNTIMOS
42 ud CONTADOR DE AGUA DE 1 1/2", COLOCADO EN ARMARIO DE

ACOMETIDA, CONEXIONADO AL RAMAL DE ACOMETIDA Y A LA RED
DE DISTRIBUCIÓN INTERIOR, INCLUSO INSTALACIÓN DE DOS
VÁLVULAS DE ESFERA DE 40 MM., GRIFO DE PURGA, VÁLVULA DE
RETENCIÓN Y DEMÁS MATERIAL AUXILIAR, MONTADO Y
FUNCIONANDO, INCLUSO TIMBRADO DEL CONTADOR POR EL
MINISTERIO DE INDUSTRIA, Y SIN INCLUIR LA ACOMETIDA, NI
LA RED INTERIOR. 621,64 SEISCIENTOS VEINTIUN EUROS

CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
43 m. TUBERÍA DE COBRE RECOCIDO, DE 30 MM. DE DIÁMETRO

NOMINAL, EN INSTALACIONES INTERIORES PARA AGUA FRÍA Y
CALIENTE, CON P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE COBRE,
INSTALADA Y FUNCIONANDO, SEGÚN NORMATIVA VIGENTE,
INCLUSO AISLAMIENTO EN AGUA CALIENTE Y CON PROTECCIÓN DE
TUBO CORRUGADO DE PVC. 4,95 CUATRO EUROS CON NOVENTA Y

CINCO CÉNTIMOS
44 m. TUBERÍA DE COBRE RECOCIDO, DE 15 MM. DE DIÁMETRO

NOMINAL, EN INSTALACIONES INTERIORES PARA AGUA FRÍA Y
CALIENTE, CON P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE COBRE,
INSTALADA Y FUNCIONANDO, SEGÚN NORMATIVA VIGENTE,
INCLUSO AISLAMIENTO EN AGUA CALIENTE Y CON PROTECCIÓN DE
TUBO CORRUGADO DE PVC Y EJECUCIÓN DE ROZAS A TRAVES DE
LA PARED, INCLUSO POSTERIOR SELLADO CON MORTERO TRAS SU
EJECUCIÓN. 4,28 CUATRO EUROS CON VEINTIOCHO

CÉNTIMOS
45 ud LLAVE DE EMPOTRAR DE PASO RECTA, CROMADA DE 1" DE

DIÁMETRO, TOTALMENTE INSTALADA. 15,47 QUINCE EUROS CON CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

46 ud LAVABO DE PORCELANA VITRIFICADA EN COLOR, DE 57X45
CM. MOD. ALTAIR DE JACOB DELAFON O SIMILAR, PARA COLOCAR
EMPOTRADO BAJO ENCIMERA DE MÁRMOL O SIMILAR (SIN
INCLUIR), CON GRIFO MEZCLADOR MONOMANDO, MOD. JD97 JACOB
DELAFON CON AIREADOR Y ENLACES DE ALIMENTACIÓN
FLEXIBLES, EN COLOR, INCLUSO VÁLVULA DE DESAGÜE DE 32
MM., LLAVES DE ESCUADRA DE 1/2" CROMADAS, Y LATIGUILLOS
FLEXIBLES DE 20 CM. Y DE 1/2", INSTALADO Y CONEXIONADO
DESAGUE TUBO FLEXIBLE A CAZOLETA 20MM COGIDO CON
MORTERO, TOTALMENTE TERMINADO. 142,95 CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS

CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
47 ud INODORO DE PORCELANA VITRIFICADA BLANCO, DE TANQUE

BAJO, SERIE NORMAL COLOCADO MEDIANTE TACOS Y TORNILLOS
AL SOLADO, INCLUSO SELLADO CON SILICONA, Y COMPUESTO
POR: TAZA, TANQUE BAJO CON TAPA Y MECANISMOS Y ASIENTO
CON TAPA LACADOS, CON BISAGRAS DE ACERO, INSTALADO,
INCLUSO CON LLAVE DE ESCUADRA DE 1/2" CROMADA,LATIGUILLO
FLEXIBLE DE 20 CM., CONEXIÓN A LA TUBERÍA GENERAL,
FUNCIONANDO. 162,10 CIENTO SESENTA Y DOS EUROS

CON DIEZ CÉNTIMOS
48 ud INODORO ESPECIAL PARA MINUSVÁLIDOS DE TANQUE BAJO Y

DE PORCELANA VITRIFICADA BLANCA, FIJADO AL SUELO
MEDIANTE 4 PUNTOS DE ANCLAJE, DOTADO DE ASIENTO
ERGONÓMICO ABIERTO POR DELANTE Y TAPA BLANCOS, Y
CISTERNA CON MANDO NEUMÁTICO,CONEXIÓN A LA TUBERÍA
GENERAL,INSTALADO Y FUNCIONANDO, INCLUSO P.P. DE LLAVE
DE ESCUADRA DE1/2" CROMADA Y LATIGUILLO FLEXIBLE DE 20
CM. DE1/2".Y CONEXIONADO DESAGUE TUBO FLEXIBLE A
CAZOLETA 20MM COGIDO CON MORTERO, TOTALMENTE TERMINADO. 171,37 CIENTO SETENTA Y UN EUROS CON

TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
49 ud BARRA DE APOYO PARED ACABADO ACERO INOXIDABLE AISI

304 PULIDO, CON CUBRETORNILLOS DE FIJACIÓN. INSTALADO
CON TACOS DE PLÁSTICO Y TORNILLOS A LA PARED. 37,57 TREINTA Y SIETE EUROS CON

CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
50 ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DOSIFICADOR DE JABÓN

LÍQUIDO CON PULSADOR DE 1 L., DEPÓSITO FUMÉ
TRANSPARTENTE Y TAPA DE ABS BLANCO O NEGRO, COLOCADO
MEDIANTE ANCLAJES DE FIJACIÓN A LA PARED, Y INSTALADO. 16,00 DIECISEIS EUROS
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51 ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DISPENSADOR DE PAPEL
HIGIENICO INDUSTRIAL 250/300 M., CON CARCASA METÁLICA
ACABADO EN EPOXI BLANCO, COLOCADO MEDIANTE ANCLAJES DE
FIJACIÓN A LA PARED, Y INSTALADO. 25,08 VEINTICINCO EUROS CON OCHO

CÉNTIMOS
52 ud. CUADRO DE PROTECCIÓN PARA ELECTRIFICACION FORMADO

POR ARMARIO HAGER SERIE MILANO 2 FILAS, 20 HUECOS CARRIL
DIN, EMBARRADO DE PROTECCIÓN, PIAS LEGRAND, TOTALMENTE
INSTALADO, INCLUYENDO CONEXIONADO Y CABLEADO. 328,34 TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS

CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
53 m. CIRCUITO "ALUMBRADO, INTERRUPTORES Y ENCHUFES"

REALIZADO CON TUBO PVC CORRUGADO DE D=16/GP 5,
CONDUCTORES DE COBRE RÍGIDO DE 1,5 MM2, AISLAMIENTO VV
450/750 V, EN SISTEMA MONOFÁSICO (FASE Y NEUTRO),
INCLUÍDO P./P. DE CAJAS DE REGISTRO Y REGLETAS DE
CONEXIÓN. 2,92 DOS EUROS CON NOVENTA Y DOS

CÉNTIMOS
54 ud BASE DE ENCHUFE CON TOMA DE TIERRA LATERAL REALIZADA

CON TUBO PVC CORRUGADO DE D=16/GP.5 Y CONDUCTOR RÍGIDO
DE 2,5 MM2 DE CU, Y AISLAMIENTO VV 750 V., EN SISTEMA
MONOFÁSICO CON TOMA DE TIERRA (FASE, NEUTRO Y TIERRA),
INCLUYENDO CAJA DE REGISTRO, CAJA DE MECANISMO UNIVERSAL
CON TORNILLOS, BASE DE ENCHUFE SISTEMA SCHUCO 10-16 A
(II+T.) CON MARCO NIESEN SERIE LISSA, TOTALMENTE
INSTALADA. 30,20 TREINTA EUROS CON VEINTE

CÉNTIMOS
55 UN SUM. Y COL. DE DOWNLIGHT SEAE MOD. ORION 226 GTK C,

CON LÁMPARAS FLUORESCENTES DE 26W. SE INCLUYEN DOS
LÁMPARAS DE 26 W. Y MATERIAL AUXLIAR DE MONTAJE. 43,96 CUARENTA Y TRES EUROS CON

NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
56 UN SUM. Y COL. DE INTERRUPTOR UNIPOLAR NIESSEN ARCO

FORMADO POR:
* MECANISMO MOD. 8101.
* TECLA INTERRUPTOR 8201-BA
* MARCO MOD. 8271-BA.
* TECLA MARCO MOD. 8201 BA.
SE INCLUYE CAJA DE EMPOTRAR UNIVERSAL O ESPECIAL PARA
PLADUR SEGÚN ARQUITECTURA Y MATERIAL AUXILIAR DE
MONTAJE. 32,28 TREINTA Y DOS EUROS CON

VEINTIOCHO CÉNTIMOS
57 UD INTERRUPTOR LLAMADA DE ASISTENCIA EN ASEOS ADAPTADOS,

COMPUESTO POR INTERRUPTOR CON SEÑAL AL PUNTO DE CONTROL
DE AUXILIO, CON INDICACIÓN DE SEÑAL LUMINOSA EXTERIOR. 51,04 CINCUENTA Y UN EUROS CON

CUATRO CÉNTIMOS
58 UN SUM. Y COL. DE EXTINTOR DE CO2 (CON MANGUERA Y VASO

DIFUSOR) DE 5 KGS., EFICACIA 34B CON SOPORTE PARA
INSTALAR VERTICALMENTE A UNA ALTURA DE 1'7 MTS. SOBRE EL
SUELO. 62,53 SESENTA Y DOS EUROS CON

CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
59 ud SUM. Y COL. DE EXTINTOR PORTÁTIL ABC O SIMILAR, DE

POLVO ANTIBRASA DE 6 KGS., EFICACIA 21A-113B, CON
SOPORTE PARA MONTAR EN ARMARIO, INSTALADO EN PARAMENTO
VERTICAL A UNA ALTURA DE 1'7 MTS. SOBRE EL SUELO. 37,61 TREINTA Y SIETE EUROS CON

SESENTA Y UN CÉNTIMOS
60 Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPTADOR SOLAR TÉRMICO

COMPLETO, PARTIDO, PARA INSTALACIÓN INDIVIDUAL,
COMPUESTO POR: CUATRO PANELES, SUPERFICIE ÚTIL 8,50 M²,
RENDIMIENTO ÓPTICO 0,78, COEFICIENTE DE PÉRDIDAS
PRIMARIO 3,473 W/M²K Y COEFICIENTE DE PÉRDIDAS
SECUNDARIO 0,017 W/M²K², SEGÚN UNE-EN 12975-2, COMPUESTO
DE: MARCO AUTOPORTANTE Y TAPA POSTERIOR DE ALUMINIO,
AISLAMIENTO TÉRMICO DE LANA DE VIDRIO, PANEL DE VIDRIO
DE 4 MM DE ESPESOR, ABSORBEDOR DE COBRE CON
RECUBRIMIENTO SUNSELECT, TUBERÍA EN FORMA DE MEANDRO Y
MANGUITOS DE CONEXIÓN, ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA
COLOCACIÓN INTEGRADA EN CUBIERTA INCLINADA, KIT DE
TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN, INTERACUMULADOR DE
ACERO VITRIFICADO, DE UN SERPENTÍN DE 400 LITROS, 1710
MM DE ALTURA Y 760 MM DE DIÁMETRO PARA INSTALACIÓN
INTERIOR, ESTACIÓN SOLAR DE BOMBEO CON REGULACIÓN
INTEGRADA, VASO DE EXPANSIÓN CON SOPORTE Y CONEXIONES,
VÁLVULA MEZCLADORA CON RACORES, PURGADOR Y FLUIDO
ANTICONGELANTE. TOTALMENTE MONTADO, CONEXIONADO Y
PROBADO.
INCLUYE: REPLANTEO DEL CONJUNTO. COLOCACIÓN DE LA
ESTRUCTURA SOPORTE. COLOCACIÓN Y FIJACIÓN DE LOS PANELES
SOBRE LA ESTRUCTURA SOPORTE. COLOCACIÓN DEL SISTEMA DE
ACUMULACIÓN SOLAR. CONEXIONADO CON LA RED DE CONDUCCIÓN
DE AGUA. LLENADO DEL CIRCUITO. TOTALMENTE EN
FUNCIONAMIENTO 6.090,10 SEIS MIL NOVENTA EUROS CON

DIEZ CÉNTIMOS
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61 Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR PARA BAÑO
FORMADO POR VENTILADOR HELICOIDAL EXTRAPLANO, VELOCIDAD
2350 R.P.M., POTENCIA MÁXIMA DE 9 W, CAUDAL DE DESCARGA
LIBRE 80 M³/H, NIVEL DE PRESIÓN SONORA DE 33 DBA, DE
DIMENSIONES 121X94X121 MM, DIÁMETRO DE SALIDA 94 MM,
COLOR BLANCO, MOTOR PARA ALIMENTACIÓN MONOFÁSICA A 230 V
Y 50 HZ DE FRECUENCIA. INCLUSO ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y
CONEXIÓN. TOTALMENTE MONTADO, CONEXIONADO Y PROBADO.
INCLUYE: REPLANTEO. COLOCACIÓN Y FIJACIÓN DEL
VENTILADOR. CONEXIONADO CON LA RED ELÉCTRICA.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES
PREVISTAS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE
UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE
PROYECTO. 44,95 CUARENTA Y CUATRO EUROS CON

NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
62 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTO CIRCULAR DE PARED

SIMPLE HELICOIDAL DE ACERO GALVANIZADO, DE 100 MM DE
DIÁMETRO Y 0,5 MM DE ESPESOR, SUMINISTRADO EN TRAMOS DE
3 Ó 5 M, PARA INSTALACIONES DE VENTILACIÓN Y
CLIMATIZACIÓN. INCLUSO ACCESORIOS DE MONTAJE Y ELEMENTOS
DE FIJACIÓN. Totalmente montado, conexionado y probado
por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos.
Marcado y posterior anclaje de los soportes de los
conductos. Montaje y fijación de conductos. Realización
de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada,
según documentación gráfica de Proyecto, medida entre
los ejes de los elementos o de los puntos a conectar,
descontando las piezas especiales.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 5,69 CINCO EUROS CON SESENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS
63 Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA,

PARA ADOSAR A PARED, CON TUBO LINEAL FLUORESCENTE, 6 W -
G5, FLUJO LUMINOSO 70 LÚMENES, CARCASA DE 245X110X58 MM,
CLASE II, IP 42, CON BATERÍAS DE NI-CD DE ALTA
TEMPERATURA, AUTONOMÍA DE 1 H, ALIMENTACIÓN A 230 V,
TIEMPO DE CARGA 24 H. INCLUSO ACCESORIOS, ELEMENTOS DE
ANCLAJE Y MATERIAL AUXILIAR. TOTALMENTE MONTADA,
CONEXIONADA Y PROBADA.
INCLUYE: REPLANTEO. MONTAJE, FIJACIÓN Y NIVELACIÓN.
CONEXIONADO. 38,24 TREINTA Y OCHO EUROS CON

VEINTICUATRO CÉNTIMOS
64 Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA,

PARA ADOSAR A PARED, CON TUBO LINEAL FLUORESCENTE, 6 W -
G5, FLUJO LUMINOSO 155 LÚMENES, CARCASA DE 245X110X58
MM, CLASE II, IP 42, CON BATERÍAS DE NI-CD DE ALTA
TEMPERATURA, AUTONOMÍA DE 1 H, ALIMENTACIÓN A 230 V,
TIEMPO DE CARGA 24 H. INCLUSO ACCESORIOS, ELEMENTOS DE
ANCLAJE Y MATERIAL AUXILIAR. TOTALMENTE MONTADA,
CONEXIONADA Y PROBADA.
INCLUYE: REPLANTEO. MONTAJE, FIJACIÓN Y NIVELACIÓN.
CONEXIONADO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES
PREVISTAS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE
UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE
PROYECTO. 48,33 CUARENTA Y OCHO EUROS CON

TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
65 UD SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAMILLA BASCULANTE

HOMOLOGADA EN EL ÁREA DE BOTIQUÍN. 125,27 CIENTO VEINTICINCO EUROS CON
VEINTISIETE CÉNTIMOS

66 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDILLA DE ACERO
INOXIDABLE AISI 304 DE 100 CM DE ALTURA, COMPUESTA DE
PASAMANOS DE 50 MM DE DIÁMETRO SUJETO A MONTANTES
VERTICALES DE 40X40 MM DISPUESTOS CADA 120 CM  INCLUSO
P/P DE PATAS DE AGARRE, FIJACIÓN MEDIANTE ATORNILLADO EN
OBRA DE FÁBRICA CON TACOS Y TORNILLOS DE ACERO. 134,70 CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS

CON SETENTA CÉNTIMOS
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67 Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVABO DE PORCELANA
SANITARIA, MURAL, SERIE FONTANA "ROCA" O EQUIVALENTE,
COLOR BLANCO, DE 480X600 MM, EQUIPADO CON GRIFERÍA
MONOMANDO, SERIE KENDO "ROCA", MODELO 5A3058A00 O
SIMILAR, ACABADO CROMO-BRILLO, DE 135X184 MM Y DESAGÜE,
ACABADO CROMO. INCLUSO LLAVES DE REGULACIÓN, ENLACES DE
ALIMENTACIÓN FLEXIBLES, CONEXIÓN A LAS REDES DE AGUA
FRÍA Y CALIENTE Y A LA RED DE EVACUACIÓN EXISTENTE,
FIJACIÓN DEL APARATO Y SELLADO CON SILICONA. TOTALMENTE
INSTALADO, CONEXIONADO, PROBADO Y EN FUNCIONAMIENTO.
INCLUYE: REPLANTEO Y TRAZADO EN EL PARAMENTO SOPORTE DE
LA SITUACIÓN DEL APARATO. COLOCACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE
FIJACIÓN SUMINISTRADOS POR EL FABRICANTE. NIVELACIÓN,
APLOMADO Y COLOCACIÓN DEL APARATO. CONEXIÓN A LA RED DE
EVACUACIÓN. MONTAJE DE LA GRIFERÍA. CONEXIÓN A LAS REDES
DE AGUA FRÍA Y CALIENTE. MONTAJE DE ACCESORIOS Y
COMPLEMENTOS. SELLADO DE JUNTAS Y CONEXIONADO DESAGUE
TUBO FLEXIBLE A CAZOLETA 20MM COGIDO CON MORTERO,
TOTALMENTE TERMINADO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES
PREVISTAS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE
UNIDADES REALMENTE COLOCADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE
PROYECTO. 341,46 TRESCIENTOS CUARENTA Y UN

EUROS CON CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

68 Ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA DE SUJECIÓN PARA
MINUSVÁLIDOS, PARA INODORO, COLOCADA EN PARED, ABATIBLE,
CON FORMA DE U, CON MUESCAS ANTIDESLIZANTES, DE ACERO
INOXIDABLE AISI 304 PULIDO, DE DIMENSIONES TOTALES
840X200 MM CON TUBO DE 32 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 1 MM
DE ESPESOR, NIVELADA Y FIJADA AL SOPORTE CON LAS
SUJECIONES SUMINISTRADAS POR EL FABRICANTE. TOTALMENTE
MONTADA.
INCLUYE: REPLANTEO Y TRAZADO EN EL PARAMENTO DE LA
SITUACIÓN DE LA BARRA. COLOCACIÓN, NIVELACIÓN Y FIJACIÓN
DE LOS ELEMENTOS DE SOPORTE. LIMPIEZA DEL ELEMENTO. 93,09 NOVENTA Y TRES EUROS CON

NUEVE CÉNTIMOS
69 Ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ASIENTO DUCHA PARA

MINUSVÁLIDOS, COLOCADO EN PARED, ABATIBLE, DE ACERO
INOXIDABLE AISI 304, ACABADO BRILLO, DE DIMENSIONES
TOTALES 420X420 MM, NIVELADO Y FIJADO AL SOPORTE CON LAS
SUJECIONES SUMINISTRADAS POR EL FABRICANTE. TOTALMENTE
MONTADO.
INCLUYE: REPLANTEO Y TRAZADO EN EL PARAMENTO DE LA
SITUACIÓN DEL ASIENTO. COLOCACIÓN, NIVELACIÓN Y FIJACIÓN
DE LOS ELEMENTOS DE SOPORTE. LIMPIEZA DEL ELEMENTO. 211,45 DOSCIENTOS ONCE EUROS CON

CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
70 Ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ENCIMERA DE GRANITO

NACIONAL, BLANCO CRISTAL PULIDO, DE 130 CM DE LONGITUD,
60 CM DE ANCHURA Y 2 CM DE ESPESOR, CANTO SIMPLE RECTO,
CON LOS BORDES LIGERAMENTE BISELADOS, FORMACIÓN DE 2
HUECOS CON SUS CANTOS PULIDOS, Y COPETE PERIMETRAL DE 5
CM DE ALTURA Y 2 CM DE ESPESOR, CON EL BORDE RECTO.
INCLUSO P/P DE REPLANTEO; SOPORTES Y ANCLAJES DE ACERO
GALVANIZADO; RESOLUCIÓN DE ESQUINAS; ÁNGULOS, CANTOS Y
REMATES; UNIONES ENTRE PIEZAS Y ENCUENTROS CON
PARAMENTOS, SELLADOS CON SILICONA; NIVELADO Y ACUÑADO;
ELIMINACIÓN DE RESTOS Y LIMPIEZA.
INCLUYE: REPLANTEO Y TRAZADO DE LA ENCIMERA. COLOCACIÓN
Y FIJACIÓN DE LOS SOPORTES Y ANCLAJES. COLOCACIÓN,
AJUSTE Y FIJACIÓN DE LAS PIEZAS QUE COMPONEN LA
ENCIMERA. COLOCACIÓN DE COPETE PERIMETRAL.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES
PREVISTAS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO. NO
SE HAN DUPLICADO ESQUINAS EN LA MEDICIÓN DE LA LONGITUD
DE LA ENCIMERA.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE
UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE
PROYECTO. 300,56 TRESCIENTOS EUROS CON

CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
71 M2 IMPERMEABILIZACIÓN DE ZONA DE DUCHAS, MEDIANTE

COLOCACIÓN DE LAMINA DE POLIETILENO FLEXIBLE DE 1,2MM
SOLDADA EMBEBIDA EN LA SOLERA. 7,76 SIETE EUROS CON SETENTA Y

SEIS CÉNTIMOS
72 M2 SOLADO DE BALDOSA DE GRES ANTIDESLIZANTE DE 20X20 CM

PARA VESTUARIOS Y ZONAS HUMEDAS, CLASE III SEGUN NORMA
UNE-ENV 12633:2003, A COLOR, RECIBIDO CON MORTERO DE
CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N Y ARENA DE RÍO 1/6 (M-40),
I/CAMA DE 2 CM. DE ARENA DE RÍO, REJUNTADO CON MORTERO
TAPAJUNTAS Y LIMPIEZA, S/NTE-RSR-2, MEDIDO EN SUPERFICIE
REALMENTE EJECUTADA. 28,84 VEINTIOCHO EUROS CON OCHENTA

Y CUATRO CÉNTIMOS
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73 M2 PINTURA PLÁSTICA LISA BLANCO MATE, EN PARAMENTOS
VERTICALES Y HORIZONTALES, INCLUSO PREPARACIÓN CON
PLÁSTICO, LIJADO, MANO DE FONDO, PROYECTADO CON PISTOLA
Y APLACADO CON ESPÁTULA. 11,48 ONCE EUROS CON CUARENTA Y

OCHO CÉNTIMOS
74 M2 PUERTA CORREDERA DE ALUMINIO ANODIZADO C/NATURAL

1.00X2.20M, CON CERCO DE 60X35MM, HOJA DE 55X26MM Y
1,5MM DE ESPESOR,  CON CARRIL PARA PUERTAS DE , INCLUSO
HERRAJES DE COLGAR Y SEGURIDAD. 74,98 SETENTA Y CUATRO EUROS CON

NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
75 M2 PUERTA ABATIBLE CON MARCO Y HOJA DE ALUMINIO

ANODIZADO C/BLANCO 0.73X 2.15, CON CERCO DE 60X35MM,
HOJA DE 55X26MM Y 1,5MM DE ESPESOR, INCLUSO HERRAJES DE
COLGAR Y SEGURIDAD. 63,30 SESENTA Y TRES EUROS CON

TREINTA CÉNTIMOS
76 M2 PUERTA ABATIBLE CON MARCO Y HOJA DE ALUMINIO

ANODIZADO C/BLANCO 0.73X 2.15, CON CERCO DE 60X35MM,
REJILLA DE VENTILACIÓN EN LA PARTE INFERIOR DE 53x20MM,
HOJA DE 55X26MM Y 1,5MM DE ESPESOR, INCLUSO HERRAJES DE
COLGAR Y SEGURIDAD. 63,30 SESENTA Y TRES EUROS CON

TREINTA CÉNTIMOS
77 M2 PUERTA DE DOBLE ABATIMIENTO CON SISTEMA APERTURA

ANTIPANICO EN DIRECCIÓN EVACUACIÓN DE ALUMINIO ANODIZADO
C/BLANCO 0.83X 2.15, CON CERCO DE 60X35MM,REJILLA DE
VENTILACIÓN EN LA PARTE INFERIOR DE 63x20MM, HOJA DE
55X26MM Y 1,5MM DE ESPESOR, VENTANILLO ENRASASO DE
40X40CM, INCLUSO HERRAJES DE COLGAR Y SEGURIDAD,
INDICADOR INTERIOR APERTURA HACIA EL EXTERIOR SOLO EN
CASO DE EMERGENCIA. 143,12 CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS

CON DOCE CÉNTIMOS
78 Ud ROCIADOR ANTIVADALICO CON PULSADOR E HIDROMEZCLADOR

TEMPORIZADO CON REGULACIÓN DE TEMPERATURA, INCLUSO
INSTALACIÓN Y MONTAJE 58,08 CINCUENTA Y OCHO EUROS CON

OCHO CÉNTIMOS
79 Ud LLAVE DE EMPOTRAR DE PASO RECTA, CROMADA DE 1/2" DE

DIÁMETRO, TOTALMENTE INSTALADA. 11,46 ONCE EUROS CON CUARENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

80 Ud PLATO DE DUCHA GRESITE DE 90X90CM COLOR BLANCO, CON
GRIFERÍA BAÑO-DUCHA-TELÉFONO DE DIAL DE ROCA, CROMADA O
SIMILAR Y VÁLVULA DESAGÜE, ENRASADO AL MISMO NIVEL DEL
PAVIMENTO, TOTALMENTE INSTALADO. 302,58 TRESCIENTOS DOS EUROS CON

CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
81 Ud URINARIO DE PARED URITO DE ROCA, COLOR BLANCO,

MECANISMOS, FIJACIÓN MEDIANTE TORNILLOS, REGULACIÓN DE
DESCARGA MEDIANTE LLAVE DE PASO RECTA CON TEMPORIZADOR
INCLUSO INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DESAGÜE DIRECTO A LA RED,
TOTALMENTE INSTALADO. 55,20 CINCUENTA Y CINCO EUROS CON

VEINTE CÉNTIMOS
82 Ud TERMO ELÉCTRICO DE 100 LITROS, DE FAGOR, CON

TERMOSTATO INDICADOR DE TEMPERATURA Y LLAVE DE SEGURIDAD
DE 3/4", TOTALMENTE INSTALADO. 299,24 DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE

EUROS CON VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

83 Ud ESPEJO PLATEADO PARA BAÑO CON APLIQUES DE LUZ, BORDES
BISELADOS, DE 89X92CM, TOTALMENTE INSTALADO. 95,56 NOVENTA Y CINCO EUROS CON

CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
84 Ud SECAMANOS ELÉCTRICO DIGITAL, TOTALMENTE INSTALADO. 123,79 CIENTO VEINTITRES EUROS CON

SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
85 m. CIRCUITO "USOS VARIOS COCINA" REALIZADO CON TUBO DE

PVC CORRUGADO DE 16MM DE DIÁMETRO, CONDUCTORES DE COBRE
DE 6MM2, AISLADOS, PARA UNA TENSIÓN NOMINAL DE 750 V, EN
SISTEMA TRIFÁSICO,  TENDIDO A LO LARGO DE ZONAS COMUNES. 12,37 DOCE EUROS CON TREINTA Y

SIETE CÉNTIMOS
86 Ud LUMINARIA ESTANCA DE 2X36W, GRADO DE PROTECCIÓN IP 65

CLASE I, CUERPO EN POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE
VIDRIO, DIFUSOR DE POLICARBONATO DE 2MM DE ESPESOR CON
ABATIMIENTO LATERAL, ELECTRIFICACIÓN CON REACTANCIA,
REGLETA DE CONEXIÓN CON TOMA DE TIERRA, PORTALÁMPARAS,
CEBADORES, INCLUSO LÁMPARA FLUORESCENTE DE ALTO
RENDIMIENTO, SISTEMA DE CUELGUE, REPLANTEO, PEQUEÑO
MATERIAL Y CONEXIONADO. 51,79 CINCUENTA Y UN EUROS CON

SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
87 Ud PLACA DE SEÑALIZACIÓN DE ELEMENTOS DE EXTINCIÓN DE

INCENDIOS, DE 250X200MM, EN PVC, TOTALMENTE COLOCADA. 7,26 SIETE EUROS CON VEINTISEIS
CÉNTIMOS

88 Ud PLACA DE SEÑALIZACIÓN ASEO DISCAPACITADO SIMBOLO
UNIVERSAL DE 250X200MM, EN ALUMINIO LACADO, TOTALMENTE
COLOCADA. 10,70 DIEZ EUROS CON SETENTA

CÉNTIMOS
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89 Ud PLACA DE SEÑALIZACIÓN DE SALIDA DE EMERGENCIA, DE
297X210MM, EN PVC, TOTALMENTE COLOCADA. 8,25 OCHO EUROS CON VEINTICINCO

CÉNTIMOS
90 Ml BANCO PARA VESTUARIO REALIZADO CON TRES TABLONES DE

MADERA DE PINO PINTADOS DE 7X4CM, ATORNILLADOS A
ESCUADRA CON TUBO DE 60X40MM, INCLUSO PERCHERO REALIZADO
CON TABLA DE 15X3CM, ATORNILLADO A LA PARED CON GANCHOS
PARA CUELGUE DE ROPA, TOTALMENTE TERMINADO Y PINTADO. 91,06 NOVENTA Y UN EUROS CON SEIS

CÉNTIMOS
91 Ud SILLA DESPACHO CON RUEDAS, RESPALDO REGULABLE EN

ALTURA 95,86 NOVENTA Y CINCO EUROS CON
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

92 Ud CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS, AMORTIZABLE EN 4 USOS. 6,57 SEIS EUROS CON CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

93 Ud PAR DE BOTAS DE AGUA. 10,07 DIEZ EUROS CON SIETE CÉNTIMOS
94 Ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD, CON PUNTERA METÁLICA PARA

REFUERZO Y PLANTILLAS DE ACERO FLEXIBLES, PARA RIESGOS
DE PERFORACIÓN, AMORTIZABLES EN 3 USOS. 13,12 TRECE EUROS CON DOCE CÉNTIMOS

95 Ud P/P SEÑALIZACIÓN POR OBRAS DURANTE EL TIEMPO DE
EJECUCIÓN DE LA OBRA MEDIANTE COLOCACIÓN DE SEÑAL DE
SEGURIDAD CUADRADA, DE 60X60CM, NORMALIZADA, CON SOPORTE
DE ACERO GALVANIZADO DE 80X40X2MM Y 1,2M DE ALTURA,
AMORTIZABLE EN 5 AÑOS, INCLUSO P.P. DE APERTURA DE POZO,
HORMIGONADO, COLOCACIÓN Y DESMONTAJE. 8,43 OCHO EUROS CON CUARENTA Y

TRES CÉNTIMOS
96 H VIGILANTE DE SEGURIDAD CON CATEGORÍA DE OFICIAL DE 1ª,

EN MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE LAS PROTECCIÓNES
COLECTIVAS E INDIVIDUALES EN OBRA 5,79 CINCO EUROS CON SETENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS
97 Ud MASCARILLA ANTIPOLVO, HOMOLOGADA Y MARCADO CE 3,34 TRES EUROS CON TREINTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

OJÓS, ENERO 2017
EL INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

COLEGIADO Nº 30.780

FDO.: JOSÉ CARMONA HERNÁNDEZ
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Cuadro de Precios Nº 2

ADVERTENCIA: Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos que sea preciso abonar obras
incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas, sin que pueda pretenderse la valoración de cada
unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho cuadro.

1 5ª ACTUACIÓN: TABIQUERÍA, ALICATADO Y SERVICIOS
VESTUARIOS Y CANTINA
1.1 ALBAÑILERIA Y REVESTIMIENTOS

1.1.1 m2 CERRAMIENTO INTERIOR EN TABIQUERÍA DE 10 CM DE FÁBRICA DE LADRILLO
HUECO DOBLE DE 24X12X7 CM. COLOCADO A PANDERETE, RECIBIDO CON
MORTERO DE CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N Y ARENA DE RÍO 1/6, PARA REVESTIR,
I/REPLANTEO, NIVELACIÓN Y APLOMADO, P.P. DE ENJARJES, MERMAS, ROTURAS,
HUMEDECIDO DE LAS PIEZAS, REJUNTADO, LIMPIEZA Y MEDIOS AUXILIARES
INCLUSO ENFOSCADO CON MORTERO DE CEMENTO EN PARAMENTOS
VERTICALES DE 1.5 CM DE ESPESOR, S/NTE-FFL Y NBE-FL-90, MEDIDA
DEDUCIENDO HUECOS SUPERIORES A 1 M2.

(Mano de Obra)
Oficial primera 0,479 h. 14,70 7,04
Peón ordinario 0,270 h. 12,72 3,43
(Maquinaria)
Hormigonera 200 l. gasolina 0,010 h. 1,39 0,01
(Materiales)
Arena de río 0/6 mm. 0,028 m3 11,26 0,32
Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,006 t. 63,20 0,38
Agua 0,006 m3 0,56 0,00
Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 0,052 mud 63,36 3,29
(Resto Obra) 0,02
6% Costes Indirectos 0,87

15,36

1.1.2 m2 CERRAMIENTO INTERIOR EN TABIQUERÍA DE 15 CM DE FÁBRICA DE LADRILLO
HUECO DOBLE DE 24X12X7 CM COLOCADO A SOGA,ENFOSCADO FRATASADO CON
MORTERO DE CEMENTO 1:6 DE 1,5CM DE ESPESOR, REGLEADO,  INCLUSO
COLOCACIÓN Y MEDIOS AUXILIARES. MEDICIÓN REDUCIENDO HUECOS MAYORES
DE 1M²

(Mano de Obra)
Oficial primera 0,184 h. 14,70 2,70
Peón ordinario 0,300 h. 12,72 3,82
Oficial yesero o escayolista 0,124 h. 14,35 1,78
(Maquinaria)
Hormigonera 200 l. gasolina 0,026 h. 1,39 0,04
(Materiales)
Arena de río 0/6 mm. 0,070 m3 11,26 0,79
Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,016 t. 63,20 1,01
Yeso negro en sacos 0,010 t. 17,72 0,18
Agua 0,023 m3 0,56 0,01
Guardavivos plástico y metal 0,300 m. 0,10 0,03
Panel lana mineral a.d. Plaver Arena 40 1,050 m2 2,55 2,68
Ladrillo cerámico h.doble 25x12x9cm 24,000 Ud 0,13 3,12
6% Costes Indirectos 0,97

17,12

1.2 SOLADOS Y ALICATADOS
1.2.1 M2 SOLADO DE BALDOSA DE GRES ANTIDESLIZANTE DE 31X31 CM, CLASE III

SEGUN NORMA UNE-ENV, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO CEM II/B-P 32,5
N Y ARENA DE RÍO 1/6 (M-40), I/CAMA DE 2 CM. DE ARENA DE RÍO, REJUNTADO
CON MORTERO TAPAJUNTAS Y LIMPIEZA, S/NTE-RSR-2, MEDIDO EN SUPERFICIE
REALMENTE EJECUTADA.

(Mano de Obra)
Peón ordinario 0,037 h. 12,72 0,47
Oficial solador, alicatador 0,180 h. 14,35 2,58
Ayudante solador, alicatador 0,180 h. 13,50 2,43
(Maquinaria)
Hormigonera 200 l. gasolina 0,012 h. 1,39 0,02
(Materiales)
Arena de río 0/6 mm. 0,053 m3 11,26 0,60
Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,008 t. 63,20 0,51
Mortero tapajuntas Texjunt color 1,600 kg 0,53 0,85
Agua 0,008 m3 0,56 0,00
Baldosa gres rustico 31x31 antideslizan. 1,050 m2 12,87 13,51
6% Costes Indirectos 1,26

22,20
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1.2.2 M2 SOLADO DE BALDOSA DE GRES ANTIDESLIZANTE DE 20X20 CM PARA
VESTUARIOS Y ZONAS HUMEDAS, CLASE III SEGUN NORMA UNE-ENV 12633:2003, A
COLOR, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N Y ARENA DE RÍO
1/6 (M-40), I/CAMA DE 2 CM. DE ARENA DE RÍO, REJUNTADO CON MORTERO
TAPAJUNTAS Y LIMPIEZA, S/NTE-RSR-2, MEDIDO EN SUPERFICIE REALMENTE
EJECUTADA.

(Medios Auxiliares)
Mortero de cemento PA-350 (II-Z/ 0,030 M3 38,59 1,16
(Mano de Obra)
Peón ordinario 0,163 H 11,15 1,82
Cuadrilla E (Oficial 1ª + Peón or 0,090 H 34,89 3,14
(Materiales)
Arena de río 0,020 M3 6,42 0,13
Cemento blanco II-B/45A(P-450B) 0,001 Tm 75,59 0,08
Baldosa gres 20x20cm 1,150 M2 17,47 20,09
(Resto Obra) 0,79
6% Costes Indirectos 1,63

28,84

1.2.3 M2 IMPERMEABILIZACIÓN DE ZONA DE DUCHAS, MEDIANTE COLOCACIÓN DE
LAMINA DE POLIETILENO FLEXIBLE DE 1,2MM SOLDADA EMBEBIDA EN LA SOLERA.

(Mano de Obra)
Peón ordinario 0,030 H 11,15 0,33
Oficial 1ª obra pública 0,015 H 12,70 0,19
(Maquinaria)
Retroexcavadora 110CV 0,008 H 35,93 0,29
(Materiales)
Adhesivo de caucho sintético en 0,075 Kg 2,34 0,18
Polimero gracado azul 35mm 1,012 M2 5,76 5,83
Cinta de caucho crudo 0,200 Ml 0,77 0,15
(Resto Obra) 0,35
6% Costes Indirectos 0,44

7,76

1.2.4 M2 ALICATADO CON AZULEJO ESMALTADO BLANCO MATE,DE 20X20 CM. COLOR
BLANCO, RECIBIDO RECIBIDO CON MORTERO COLA, SIN INCLUIR ENFOSCADO DE
MORTERO, I/ REJUNTADO CON MORTERO DEFORMABLE JUNTAS COLOREADAS,
I/P.P. DE CORTES, INGLETES, GUARDAVIVOS Y PIEZAS EN CURVA EN ESQUINAS Y
UNIÓN CON PAVIMENTO,  S/NTE-RPA-3, MEDIDO DEDUCIENDO HUECOS
SUPERIORES A 1 M2.

(Mano de Obra)
Oficial solador, alicatador 0,166 h. 14,35 2,38
Ayudante solador, alicatador 0,125 h. 13,50 1,69
(Materiales)
Mortero cola Cleintex Porcelánico blanco 4,000 kg 0,39 1,56
Mortero deformable juntas coloreadas 0,200 kg 0,33 0,07
Azulejo porcelánico 20x20 esmaltado 1,050 m2 9,93 10,43
6% Costes Indirectos 0,97

17,10

1.3 FALSOS TECHOS
1.3.1 m2 FALSO TECHO DESMONTABLE DE PLACAS DE ESCAYOLA IMPERMEABLE

ALIGERADAS CON PANEL FISURADO DE 60X60 CM. SUSPENDIDO DE PERFILERÍA
SEMI-OCULTA, I/P.P. DE ELEMENTOS DE REMATE Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN,
MONTAJE Y DESMONTAJE DE ANDAMIOS, INSTALADO S/NTE-RTP, MEDIDO
DEDUCIENDO HUECOS.

(Mano de Obra)
Oficial yesero o escayolista 0,184 h. 14,35 2,64
Ayudante yesero o escayolista 0,184 h. 13,63 2,51
(Materiales)
P.escayola fisurada vista 60x60 cm 1,050 m2 3,24 3,40
Perfil angular remates 0,600 m. 0,44 0,26
Pieza cuelgue 1,050 ud 0,05 0,05
Perfilería oculta U, Z o T 4,000 m. 1,00 4,00
6% Costes Indirectos 0,77

13,63

1.4 INSTALACIÓN FONTANERÍA
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1.4.1 m. TUBERÍA DE COBRE RECOCIDO, DE 30 MM. DE DIÁMETRO NOMINAL, EN
INSTALACIONES INTERIORES PARA AGUA FRÍA Y CALIENTE, CON P.P. DE PIEZAS
ESPECIALES DE COBRE, INSTALADA Y FUNCIONANDO, SEGÚN NORMATIVA
VIGENTE, INCLUSO AISLAMIENTO EN AGUA CALIENTE Y CON PROTECCIÓN DE
TUBO CORRUGADO DE PVC.

(Mano de Obra)
Oficial 1ª fontanero calefactor 0,050 h. 14,73 0,74
(Materiales)
Coq.polietileno D=35;  e=9 mm 0,300 m. 0,51 0,15
Tubo PVC corrug.forrado M 35/gp7 1,000 m. 0,26 0,26
Tubo cobre en rollo 30 mm. 1,000 m. 3,30 3,30
Codo 90º HH cobre de 30 mm. 0,500 ud 0,23 0,12
Te HHH cobre de 30 mm. 0,300 ud 0,32 0,10
6% Costes Indirectos 0,28

4,95

1.4.2 m. TUBERÍA DE COBRE RECOCIDO, DE 15 MM. DE DIÁMETRO NOMINAL, EN
INSTALACIONES INTERIORES PARA AGUA FRÍA Y CALIENTE, CON P.P. DE PIEZAS
ESPECIALES DE COBRE, INSTALADA Y FUNCIONANDO, SEGÚN NORMATIVA
VIGENTE, INCLUSO AISLAMIENTO EN AGUA CALIENTE Y CON PROTECCIÓN DE
TUBO CORRUGADO DE PVC Y EJECUCIÓN DE ROZAS A TRAVES DE LA PARED,
INCLUSO POSTERIOR SELLADO CON MORTERO TRAS SU EJECUCIÓN.

(Mano de Obra)
Oficial 1ª fontanero calefactor 0,050 h. 14,73 0,74
(Materiales)
Tubería cobre 15mm 1,000 Ml 3,28 3,28
Codo cobre hembra 15mm 0,020 Ud 0,55 0,01
Codo cobre macho 15mm 0,020 Ud 0,53 0,01
6% Costes Indirectos 0,24

4,28

1.4.3 ud LLAVE DE EMPOTRAR DE PASO RECTA, CROMADA DE 1" DE DIÁMETRO,
TOTALMENTE INSTALADA.

(Mano de Obra)
Oficial 1ª fontanero calefactor 0,174 h. 14,73 2,56
(Materiales)
Válvula esfera latón roscar 30 mm 1,000 ud 12,00 12,00
(Resto Obra) 0,03
6% Costes Indirectos 0,88

15,47

1.4.4 Ud LLAVE DE EMPOTRAR DE PASO RECTA, CROMADA DE 1/2" DE DIÁMETRO,
TOTALMENTE INSTALADA.

(Mano de Obra)
Oficial 1ª fontanero 0,150 H 14,70 2,21
Oficial 2ª fontanero 0,150 H 14,50 2,18
(Materiales)
Llave paso recta empotr.1/2" 1,000 Ud 6,38 6,38
(Resto Obra) 0,04
6% Costes Indirectos 0,65

11,46

1.4.5 Ud TERMO ELÉCTRICO DE 100 LITROS, DE FAGOR, CON TERMOSTATO INDICADOR
DE TEMPERATURA Y LLAVE DE SEGURIDAD DE 3/4", TOTALMENTE INSTALADO.

(Mano de Obra)
Cuadrilla A (Oficial 1ª + Ayudante + Pe… 1,839 H 37,42 68,82
(Materiales)
Latiguillo flexible 20cm 2,000 Ud 3,15 6,30
Llave de esfera 3/4" 1,000 Ud 4,81 4,81
Termo eléctrico 100 l. Fagor 1,000 Ud 199,57 199,57
6% Costes Indirectos 16,94

299,24
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1.4.6 ud CONTADOR DE AGUA DE 1 1/2", COLOCADO EN ARMARIO DE ACOMETIDA,
CONEXIONADO AL RAMAL DE ACOMETIDA Y A LA RED DE DISTRIBUCIÓN INTERIOR,
INCLUSO INSTALACIÓN DE DOS VÁLVULAS DE ESFERA DE 40 MM., GRIFO DE
PURGA, VÁLVULA DE RETENCIÓN Y DEMÁS MATERIAL AUXILIAR, MONTADO Y
FUNCIONANDO, INCLUSO TIMBRADO DEL CONTADOR POR EL MINISTERIO DE
INDUSTRIA, Y SIN INCLUIR LA ACOMETIDA, NI LA RED INTERIOR.

(Mano de Obra)
Oficial 1ª fontanero calefactor 1,623 h. 14,73 23,91
(Materiales)
Armario 1 h.poliéster 500x750x300 1,000 ud 291,53 291,53
Contador agua fría 1 1/2" (40 mm.) 1,000 ud 198,11 198,11
Codo H-H 90º PVC presión 40 mm 2,000 ud 1,09 2,18
Te 90º PVC presión 40 mm 1,000 ud 1,51 1,51
Verificación contador 1,000 ud 17,23 17,23
Grifo de purga D=25mm. 1,000 ud 10,80 10,80
Válvula esfera latón roscar 1 1/2" 2,000 ud 12,95 25,90
Válv.retención latón rosc.1 1/2" 1,000 ud 15,28 15,28
(Resto Obra) 515,73
6% Costes Indirectos 35,19

621,64

1.4.7 ud LAVABO DE PORCELANA VITRIFICADA EN COLOR, DE 57X45 CM. MOD. ALTAIR
DE JACOB DELAFON O SIMILAR, PARA COLOCAR EMPOTRADO BAJO ENCIMERA DE
MÁRMOL O SIMILAR (SIN INCLUIR), CON GRIFO MEZCLADOR MONOMANDO, MOD.
JD97 JACOB DELAFON CON AIREADOR Y ENLACES DE ALIMENTACIÓN FLEXIBLES,
EN COLOR, INCLUSO VÁLVULA DE DESAGÜE DE 32 MM., LLAVES DE ESCUADRA DE
1/2" CROMADAS, Y LATIGUILLOS FLEXIBLES DE 20 CM. Y DE 1/2", INSTALADO Y
CONEXIONADO DESAGUE TUBO FLEXIBLE A CAZOLETA 20MM COGIDO CON
MORTERO, TOTALMENTE TERMINADO.

(Mano de Obra)
Oficial 1ª fontanero calefactor 0,609 h. 14,73 8,97
(Materiales)
Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. 1,000 ud 1,40 1,40
Llave de escuadra de 1/2" a 1/2" 2,000 ud 1,75 3,50
Grif.monomando lavabo d.a.cromo JD97 1,000 ud 48,56 48,56
Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 2,000 ud 1,90 3,80
Lav. s/encim. 57x45 color Altair 1,000 ud 68,63 68,63
6% Costes Indirectos 8,09

142,95

1.4.8 Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVABO DE PORCELANA SANITARIA, MURAL,
SERIE FONTANA "ROCA" O EQUIVALENTE, COLOR BLANCO, DE 480X600 MM,
EQUIPADO CON GRIFERÍA MONOMANDO, SERIE KENDO "ROCA", MODELO
5A3058A00 O SIMILAR, ACABADO CROMO-BRILLO, DE 135X184 MM Y DESAGÜE,
ACABADO CROMO. INCLUSO LLAVES DE REGULACIÓN, ENLACES DE
ALIMENTACIÓN FLEXIBLES, CONEXIÓN A LAS REDES DE AGUA FRÍA Y CALIENTE Y
A LA RED DE EVACUACIÓN EXISTENTE, FIJACIÓN DEL APARATO Y SELLADO CON
SILICONA. TOTALMENTE INSTALADO, CONEXIONADO, PROBADO Y EN
FUNCIONAMIENTO.
INCLUYE: REPLANTEO Y TRAZADO EN EL PARAMENTO SOPORTE DE LA SITUACIÓN
DEL APARATO. COLOCACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE FIJACIÓN SUMINISTRADOS
POR EL FABRICANTE. NIVELACIÓN, APLOMADO Y COLOCACIÓN DEL APARATO.
CONEXIÓN A LA RED DE EVACUACIÓN. MONTAJE DE LA GRIFERÍA. CONEXIÓN A
LAS REDES DE AGUA FRÍA Y CALIENTE. MONTAJE DE ACCESORIOS Y
COMPLEMENTOS. SELLADO DE JUNTAS Y CONEXIONADO DESAGUE TUBO
FLEXIBLE A CAZOLETA 20MM COGIDO CON MORTERO, TOTALMENTE TERMINADO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS,
SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES
REALMENTE COLOCADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.

(Mano de Obra)
Oficial 1ª fontanero. 1,254 h 17,97 22,53
(Materiales)
Llave de regulación de 1/2", para lavab… 2,000 Ud 12,70 25,40
Lavabo de porcelana sanitaria, mural, s… 1,000 Ud 128,69 128,69
Material auxiliar para instalación de a… 1,000 Ud 1,05 1,05
Grifería monomando para lavabo, serie K… 1,000 Ud 125,00 125,00
Acoplamiento a pared acodado con plafón… 1,000 Ud 13,14 13,14
(Resto Obra) 6,32
6% Costes Indirectos 19,33

341,46
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1.4.9 Ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ENCIMERA DE GRANITO NACIONAL, BLANCO
CRISTAL PULIDO, DE 130 CM DE LONGITUD, 60 CM DE ANCHURA Y 2 CM DE
ESPESOR, CANTO SIMPLE RECTO, CON LOS BORDES LIGERAMENTE BISELADOS,
FORMACIÓN DE 2 HUECOS CON SUS CANTOS PULIDOS, Y COPETE PERIMETRAL
DE 5 CM DE ALTURA Y 2 CM DE ESPESOR, CON EL BORDE RECTO. INCLUSO P/P DE
REPLANTEO; SOPORTES Y ANCLAJES DE ACERO GALVANIZADO; RESOLUCIÓN DE
ESQUINAS; ÁNGULOS, CANTOS Y REMATES; UNIONES ENTRE PIEZAS Y
ENCUENTROS CON PARAMENTOS, SELLADOS CON SILICONA; NIVELADO Y
ACUÑADO; ELIMINACIÓN DE RESTOS Y LIMPIEZA.
INCLUYE: REPLANTEO Y TRAZADO DE LA ENCIMERA. COLOCACIÓN Y FIJACIÓN DE
LOS SOPORTES Y ANCLAJES. COLOCACIÓN, AJUSTE Y FIJACIÓN DE LAS PIEZAS
QUE COMPONEN LA ENCIMERA. COLOCACIÓN DE COPETE PERIMETRAL.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS,
SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO. NO SE HAN DUPLICADO
ESQUINAS EN LA MEDICIÓN DE LA LONGITUD DE LA ENCIMERA.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES
REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.

(Mano de Obra)
Oficial 1ª montador. 1,442 h 17,97 25,91
Ayudante montador. 1,548 h 16,69 25,84
(Materiales)
Encimera de granito nacional, Blanco Cr… 0,845 m² 136,23 115,11
Formación de hueco con los cantos pulid… 2,000 Ud 39,07 78,14
Material auxiliar para anclaje de encim… 1,300 Ud 10,60 13,78
Formación de canto simple recto con los… 2,500 m 5,00 12,50
Formación de canto recto en copete de p… 1,300 m 5,00 6,50
Sellador elástico de poliuretano monoco… 0,021 kg 9,77 0,21
(Resto Obra) 5,56
6% Costes Indirectos 17,01

300,56

1.4.10 ud INODORO DE PORCELANA VITRIFICADA BLANCO, DE TANQUE BAJO, SERIE
NORMAL COLOCADO MEDIANTE TACOS Y TORNILLOS AL SOLADO, INCLUSO
SELLADO CON SILICONA, Y COMPUESTO POR: TAZA, TANQUE BAJO CON TAPA Y
MECANISMOS Y ASIENTO CON TAPA LACADOS, CON BISAGRAS DE ACERO,
INSTALADO, INCLUSO CON LLAVE DE ESCUADRA DE 1/2" CROMADA,LATIGUILLO
FLEXIBLE DE 20 CM., CONEXIÓN A LA TUBERÍA GENERAL, FUNCIONANDO.

(Mano de Obra)
Oficial 1ª fontanero calefactor 1,851 h. 14,73 27,27
(Materiales)
Llave de escuadra de 1/2" a 1/2" 1,000 ud 1,75 1,75
Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,000 ud 1,90 1,90
Inod.t.bajo c/tapa-mec.b.Victoria 1,000 ud 122,00 122,00
6% Costes Indirectos 9,18

162,10

1.4.11 ud INODORO ESPECIAL PARA MINUSVÁLIDOS DE TANQUE BAJO Y DE PORCELANA
VITRIFICADA BLANCA, FIJADO AL SUELO MEDIANTE 4 PUNTOS DE ANCLAJE,
DOTADO DE ASIENTO ERGONÓMICO ABIERTO POR DELANTE Y TAPA BLANCOS, Y
CISTERNA CON MANDO NEUMÁTICO,CONEXIÓN A LA TUBERÍA
GENERAL,INSTALADO Y FUNCIONANDO, INCLUSO P.P. DE LLAVE DE ESCUADRA
DE1/2" CROMADA Y LATIGUILLO FLEXIBLE DE 20 CM. DE1/2".Y CONEXIONADO
DESAGUE TUBO FLEXIBLE A CAZOLETA 20MM COGIDO CON MORTERO,
TOTALMENTE TERMINADO.

(Mano de Obra)
Oficial 1ª fontanero calefactor 1,362 h. 14,73 20,06
(Materiales)
Llave de escuadra de 1/2" a 1/2" 1,000 ud 1,75 1,75
Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,000 ud 1,90 1,90
Inod.minusvál.t.bajo 4 fij.suelo 1,000 ud 137,96 137,96
6% Costes Indirectos 9,70

171,37

1.4.12 Ud URINARIO DE PARED URITO DE ROCA, COLOR BLANCO, MECANISMOS,
FIJACIÓN MEDIANTE TORNILLOS, REGULACIÓN DE DESCARGA MEDIANTE LLAVE
DE PASO RECTA CON TEMPORIZADOR INCLUSO INSTALACIÓN Y CONEXIÓN
DESAGÜE DIRECTO A LA RED, TOTALMENTE INSTALADO.

(Mano de Obra)
Oficial 1ª fontanero 1,175 H 14,70 17,27
(Materiales)
Tubo PVC evacuación 32mm 0,200 Ml 0,95 0,19
Codo PVC 90º evacuación 32mm 1,000 Ud 0,27 0,27
Llave temporizada paso recta 1,000 Ud 24,69 24,69
Urinario Urito 1,000 Ud 9,14 9,14
6% Costes Indirectos 3,12

55,20
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1.4.13 Ud ESPEJO PLATEADO PARA BAÑO CON APLIQUES DE LUZ, BORDES BISELADOS,
DE 89X92CM, TOTALMENTE INSTALADO.

(Mano de Obra)
Peón ordinario 0,275 H 11,15 3,07
(Materiales)
Espejo 85x92 apliques luz 1,000 Ud 86,19 86,19
(Resto Obra) 0,89
6% Costes Indirectos 5,41

95,56

1.4.14 Ud ROCIADOR ANTIVADALICO CON PULSADOR E HIDROMEZCLADOR
TEMPORIZADO CON REGULACIÓN DE TEMPERATURA, INCLUSO INSTALACIÓN Y
MONTAJE

(Mano de Obra)
Oficial 1ª fontanero 0,044 H 14,70 0,65
Oficial 2ª fontanero 0,017 H 14,50 0,25
(Materiales)
Ducha teléfono aspersión regulab 1,000 Ud 53,35 53,35
(Resto Obra) 0,54
6% Costes Indirectos 3,29

58,08

1.4.15 Ud PLATO DE DUCHA GRESITE DE 90X90CM COLOR BLANCO, CON GRIFERÍA
BAÑO-DUCHA-TELÉFONO DE DIAL DE ROCA, CROMADA O SIMILAR Y VÁLVULA
DESAGÜE, ENRASADO AL MISMO NIVEL DEL PAVIMENTO, TOTALMENTE
INSTALADO.

(Mano de Obra)
Oficial 1ª fontanero 0,818 H 14,70 12,02
(Materiales)
Batería baño-ducha Roca Dial 1,000 Ud 82,53 82,53
Válvula recta para ducha 1,000 Ud 1,44 1,44
Excéntrica 1/2" M-M 2,000 Ud 1,43 2,86
Plato ducha acrílico 0,80 1,000 Ud 183,77 183,77
(Resto Obra) 2,83
6% Costes Indirectos 17,13

302,58

1.4.16 ud BARRA DE APOYO PARED ACABADO ACERO INOXIDABLE AISI 304 PULIDO, CON
CUBRETORNILLOS DE FIJACIÓN. INSTALADO CON TACOS DE PLÁSTICO Y
TORNILLOS A LA PARED.

(Mano de Obra)
Oficial primera 0,746 h. 14,70 10,97
(Materiales)
Barra sujecc.dcha/izda. Acero inoxidabl… 1,000 ud 24,47 24,47
6% Costes Indirectos 2,13

37,57

1.4.17 Ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA DE SUJECIÓN PARA MINUSVÁLIDOS,
PARA INODORO, COLOCADA EN PARED, ABATIBLE, CON FORMA DE U, CON
MUESCAS ANTIDESLIZANTES, DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 PULIDO, DE
DIMENSIONES TOTALES 840X200 MM CON TUBO DE 32 MM DE DIÁMETRO
EXTERIOR Y 1 MM DE ESPESOR, NIVELADA Y FIJADA AL SOPORTE CON LAS
SUJECIONES SUMINISTRADAS POR EL FABRICANTE. TOTALMENTE MONTADA.
INCLUYE: REPLANTEO Y TRAZADO EN EL PARAMENTO DE LA SITUACIÓN DE LA
BARRA. COLOCACIÓN, NIVELACIÓN Y FIJACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE SOPORTE.
LIMPIEZA DEL ELEMENTO.

(Mano de Obra)
Ayudante fontanero. 0,791 h 16,10 12,74
(Materiales)
Barra de sujeción para minusválidos, re… 1,000 Ud 73,36 73,36
6% Costes Indirectos 5,27

93,09
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1.4.18 Ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ASIENTO DUCHA PARA MINUSVÁLIDOS,
COLOCADO EN PARED, ABATIBLE, DE ACERO INOXIDABLE AISI 304, ACABADO
BRILLO, DE DIMENSIONES TOTALES 420X420 MM, NIVELADO Y FIJADO AL
SOPORTE CON LAS SUJECIONES SUMINISTRADAS POR EL FABRICANTE.
TOTALMENTE MONTADO.
INCLUYE: REPLANTEO Y TRAZADO EN EL PARAMENTO DE LA SITUACIÓN DEL
ASIENTO. COLOCACIÓN, NIVELACIÓN Y FIJACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE
SOPORTE. LIMPIEZA DEL ELEMENTO.

(Mano de Obra)
Ayudante fontanero. 0,297 h 16,10 4,78
(Materiales)
Asiento Ducha para minusválidos , coloc… 1,000 Ud 190,79 190,79
6% Costes Indirectos 11,97

211,45

1.4.19 Ud SECAMANOS ELÉCTRICO DIGITAL, TOTALMENTE INSTALADO.

(Mano de Obra)
Peón especializado 0,433 H 13,70 5,93
(Materiales)
Secamanos eléctrico digital 1,000 Ud 109,69 109,69
(Resto Obra) 1,16
6% Costes Indirectos 7,01

123,79

1.4.20 ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DOSIFICADOR DE JABÓN LÍQUIDO CON
PULSADOR DE 1 L., DEPÓSITO FUMÉ TRANSPARTENTE Y TAPA DE ABS BLANCO O
NEGRO, COLOCADO MEDIANTE ANCLAJES DE FIJACIÓN A LA PARED, Y
INSTALADO.

(Mano de Obra)
Oficial primera 0,255 h. 14,70 3,75
(Materiales)
Dosif.jabón c/puls.1 l. ABS blanco/negro 1,000 ud 11,34 11,34
6% Costes Indirectos 0,91

16,00

1.4.21 ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO
INDUSTRIAL 250/300 M., CON CARCASA METÁLICA ACABADO EN EPOXI BLANCO,
COLOCADO MEDIANTE ANCLAJES DE FIJACIÓN A LA PARED, Y INSTALADO.

(Mano de Obra)
Oficial primera 0,255 h. 14,70 3,75
(Materiales)
Dispensador p.higiénico indust.epoxi bla 1,000 ud 19,91 19,91
6% Costes Indirectos 1,42

25,08

1.4.22 Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPTADOR SOLAR TÉRMICO COMPLETO,
PARTIDO, PARA INSTALACIÓN INDIVIDUAL, COMPUESTO POR: CUATRO PANELES,
SUPERFICIE ÚTIL 8,50 M², RENDIMIENTO ÓPTICO 0,78, COEFICIENTE DE PÉRDIDAS
PRIMARIO 3,473 W/M²K Y COEFICIENTE DE PÉRDIDAS SECUNDARIO 0,017 W/M²K²,
SEGÚN UNE-EN 12975-2, COMPUESTO DE: MARCO AUTOPORTANTE Y TAPA
POSTERIOR DE ALUMINIO, AISLAMIENTO TÉRMICO DE LANA DE VIDRIO, PANEL DE
VIDRIO DE 4 MM DE ESPESOR, ABSORBEDOR DE COBRE CON RECUBRIMIENTO
SUNSELECT, TUBERÍA EN FORMA DE MEANDRO Y MANGUITOS DE CONEXIÓN,
ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA COLOCACIÓN INTEGRADA EN CUBIERTA
INCLINADA, KIT DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN, INTERACUMULADOR
DE ACERO VITRIFICADO, DE UN SERPENTÍN DE 400 LITROS, 1710 MM DE ALTURA Y
760 MM DE DIÁMETRO PARA INSTALACIÓN INTERIOR, ESTACIÓN SOLAR DE
BOMBEO CON REGULACIÓN INTEGRADA, VASO DE EXPANSIÓN CON SOPORTE Y
CONEXIONES, VÁLVULA MEZCLADORA CON RACORES, PURGADOR Y FLUIDO
ANTICONGELANTE. TOTALMENTE MONTADO, CONEXIONADO Y PROBADO.
INCLUYE: REPLANTEO DEL CONJUNTO. COLOCACIÓN DE LA ESTRUCTURA
SOPORTE. COLOCACIÓN Y FIJACIÓN DE LOS PANELES SOBRE LA ESTRUCTURA
SOPORTE. COLOCACIÓN DEL SISTEMA DE ACUMULACIÓN SOLAR. CONEXIONADO
CON LA RED DE CONDUCCIÓN DE AGUA. LLENADO DEL CIRCUITO. TOTALMENTE
EN FUNCIONAMIENTO

(Mano de Obra)
Oficial 1ª instalador de captadores sol… 5,675 h 17,97 101,98
Ayudante instalador de captadores solar… 5,675 h 16,67 94,60
(Materiales)
Captador solar térmico completo, partid… 1,000 Ud 5.436,15 5.436,15
(Resto Obra) 112,65
6% Costes Indirectos 344,72

6.090,10
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1.4.23 Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR PARA BAÑO FORMADO POR
VENTILADOR HELICOIDAL EXTRAPLANO, VELOCIDAD 2350 R.P.M., POTENCIA
MÁXIMA DE 9 W, CAUDAL DE DESCARGA LIBRE 80 M³/H, NIVEL DE PRESIÓN
SONORA DE 33 DBA, DE DIMENSIONES 121X94X121 MM, DIÁMETRO DE SALIDA 94
MM, COLOR BLANCO, MOTOR PARA ALIMENTACIÓN MONOFÁSICA A 230 V Y 50 HZ
DE FRECUENCIA. INCLUSO ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN. TOTALMENTE
MONTADO, CONEXIONADO Y PROBADO.
INCLUYE: REPLANTEO. COLOCACIÓN Y FIJACIÓN DEL VENTILADOR.
CONEXIONADO CON LA RED ELÉCTRICA.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS,
SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES
REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.

(Mano de Obra)
Oficial 1ª electricista. 0,200 h 17,82 3,56
Ayudante electricista. 0,200 h 16,10 3,22
(Materiales)
Ventilador helicoidal extraplano, veloc… 1,000 Ud 34,80 34,80
(Resto Obra) 0,83
6% Costes Indirectos 2,54

44,95

1.4.24 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTO CIRCULAR DE PARED SIMPLE
HELICOIDAL DE ACERO GALVANIZADO, DE 100 MM DE DIÁMETRO Y 0,5 MM DE
ESPESOR, SUMINISTRADO EN TRAMOS DE 3 Ó 5 M, PARA INSTALACIONES DE
VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN. INCLUSO ACCESORIOS DE MONTAJE Y
ELEMENTOS DE FIJACIÓN. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los
soportes de los conductos. Montaje y fijación de conductos. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, descontando
las piezas especiales.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

(Mano de Obra)
Oficial 1ª montador de conductos de cha… 0,050 h 17,82 0,89
Ayudante montador de conductos de chapa… 0,050 h 16,13 0,81
(Materiales)
Conducto circular de pared simple helic… 1,050 m 3,20 3,36
Brida de 100 mm de diámetro y soporte d… 0,050 Ud 3,90 0,20
(Resto Obra) 0,11
6% Costes Indirectos 0,32

5,69

1.4.25 Ud PLACA DE SEÑALIZACIÓN ASEO DISCAPACITADO SIMBOLO UNIVERSAL DE
250X200MM, EN ALUMINIO LACADO, TOTALMENTE COLOCADA.

(Mano de Obra)
Ayudante 0,150 H 10,61 1,59
(Materiales)
Placa señaliz.aluminio 250x200mm 1,000 Ud 8,30 8,30
(Resto Obra) 0,20
6% Costes Indirectos 0,61

10,70

1.5 INSTALACIÓN ELECTRICA Y ALUMBRADO VESTUARIOS Y CANTINA
1.5.1 UD INTERRUPTOR LLAMADA DE ASISTENCIA EN ASEOS ADAPTADOS, COMPUESTO

POR INTERRUPTOR CON SEÑAL AL PUNTO DE CONTROL DE AUXILIO, CON
INDICACIÓN DE SEÑAL LUMINOSA EXTERIOR.

(Medios Auxiliares)
CONEXIÓN INDICADOR LUMINOSA PUNTO CONTR… 1,000 Ud 25,00 25,00
(Mano de Obra)
MANO DE OBRA OPERARIO. 1,357 HO 10,52 14,28
(Materiales)
INTERRUPTOR NIESSEN ARCO 8101. 1,000 UN 8,19 8,19
CAJA EMPOTRAR NIESSEN 1099 1,000 UN 0,68 0,68
6% Costes Indirectos 2,89

51,04
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1.5.2 UN SUM. Y COL. DE INTERRUPTOR UNIPOLAR NIESSEN ARCO FORMADO POR:
* MECANISMO MOD. 8101.
* TECLA INTERRUPTOR 8201-BA
* MARCO MOD. 8271-BA.
* TECLA MARCO MOD. 8201 BA.
SE INCLUYE CAJA DE EMPOTRAR UNIVERSAL O ESPECIAL PARA PLADUR SEGÚN
ARQUITECTURA Y MATERIAL AUXILIAR DE MONTAJE.

(Mano de Obra)
MANO DE OBRA OPERARIO. 1,357 HO 10,52 14,28
(Materiales)
INTERRUPTOR NIESSEN ARCO 8101. 1,000 UN 8,19 8,19
TECLA INT/CONM.NIESSEN ARCO 8201-BA 1,000 UN 2,65 2,65
TECLA NIESSEN ARCO 8270-BA 1,000 UN 1,68 1,68
MARCO NIESSEN ARCO 1E 8271-BA 1,000 UN 2,97 2,97
CAJA EMPOTRAR NIESSEN 1099 1,000 UN 0,68 0,68
6% Costes Indirectos 1,83

32,28

1.5.3 UN SUM. Y COL. DE DOWNLIGHT SEAE MOD. ORION 226 GTK C, CON LÁMPARAS
FLUORESCENTES DE 26W. SE INCLUYEN DOS LÁMPARAS DE 26 W. Y MATERIAL
AUXLIAR DE MONTAJE.

(Mano de Obra)
MANO DE OBRA OPERARIO. 0,486 HO 10,52 5,11
(Materiales)
LUMINARIA FLUORESCENTE SEAE 3,000 UN 2,10 6,30
L. SEAE 1,000 UN 29,84 29,84
MATERIAL AUXILIAR. 0,500 PP 0,44 0,22
6% Costes Indirectos 2,49

43,96

1.5.4 Ud LUMINARIA ESTANCA DE 2X36W, GRADO DE PROTECCIÓN IP 65 CLASE I,
CUERPO EN POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO, DIFUSOR DE
POLICARBONATO DE 2MM DE ESPESOR CON ABATIMIENTO LATERAL,
ELECTRIFICACIÓN CON REACTANCIA, REGLETA DE CONEXIÓN CON TOMA DE
TIERRA, PORTALÁMPARAS, CEBADORES, INCLUSO LÁMPARA FLUORESCENTE DE
ALTO RENDIMIENTO, SISTEMA DE CUELGUE, REPLANTEO, PEQUEÑO MATERIAL Y
CONEXIONADO.

(Mano de Obra)
Oficial 1ª electricista 0,194 H 14,70 2,85
Ayudante electricista 0,192 H 12,54 2,41
(Materiales)
Conj.lum.estanca 2x36W SYLVANIA 1,000 Ud 39,58 39,58
Lámpara fluorescente TRIF.36W 2,000 Ud 1,53 3,06
(Resto Obra) 0,96
6% Costes Indirectos 2,93

51,79

1.5.5 m. CIRCUITO "USOS VARIOS COCINA" REALIZADO CON TUBO DE PVC CORRUGADO
DE 16MM DE DIÁMETRO, CONDUCTORES DE COBRE DE 6MM2, AISLADOS, PARA
UNA TENSIÓN NOMINAL DE 750 V, EN SISTEMA TRIFÁSICO,  TENDIDO A LO LARGO
DE ZONAS COMUNES.

(Mano de Obra)
Oficial 1ª electricista 0,250 H 14,70 3,68
Ayudante electricista 0,250 H 12,54 3,14
(Materiales)
Conductor rígido 750V;1,5mm (Cu) 1,000 Ml 0,19 0,19
Conductor rígido 750V;6mm (Cu) 5,000 Ml 0,72 3,60
Tubo PVC rígido D=29mm 1,000 Ml 0,83 0,83
(Resto Obra) 0,23
6% Costes Indirectos 0,70

12,37

1.5.6 ud BASE DE ENCHUFE CON TOMA DE TIERRA LATERAL REALIZADA CON TUBO PVC
CORRUGADO DE D=16/GP.5 Y CONDUCTOR RÍGIDO DE 2,5 MM2 DE CU, Y
AISLAMIENTO VV 750 V., EN SISTEMA MONOFÁSICO CON TOMA DE TIERRA (FASE,
NEUTRO Y TIERRA), INCLUYENDO CAJA DE REGISTRO, CAJA DE MECANISMO
UNIVERSAL CON TORNILLOS, BASE DE ENCHUFE SISTEMA SCHUCO 10-16 A (II+T.)
CON MARCO NIESEN SERIE LISSA, TOTALMENTE INSTALADA.

(Medios Auxiliares)
BASE DE ENCHUFE "SCHUCO" LISSA 1,000 ud 28,49 28,49
6% Costes Indirectos 1,71

30,20
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1.5.7 m. CIRCUITO "ALUMBRADO, INTERRUPTORES Y ENCHUFES" REALIZADO CON
TUBO PVC CORRUGADO DE D=16/GP 5, CONDUCTORES DE COBRE RÍGIDO DE 1,5
MM2, AISLAMIENTO VV 450/750 V, EN SISTEMA MONOFÁSICO (FASE Y NEUTRO),
INCLUÍDO P./P. DE CAJAS DE REGISTRO Y REGLETAS DE CONEXIÓN.
CIRCUITO "Iluminación, pulsadores y enc… 1,000 m. 2,75 2,75
6% Costes Indirectos 0,17

2,92

1.5.8 ud. CUADRO DE PROTECCIÓN PARA ELECTRIFICACION FORMADO POR ARMARIO
HAGER SERIE MILANO 2 FILAS, 20 HUECOS CARRIL DIN, EMBARRADO DE
PROTECCIÓN, PIAS LEGRAND, TOTALMENTE INSTALADO, INCLUYENDO
CONEXIONADO Y CABLEADO.
CUADRO PROTECCION 2 FILAS 1,000 ud. 309,75 309,75
6% Costes Indirectos 18,59

328,34

1.5.9 Ud. CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN MARCA MERLIN GERIN DEL
TIPO COFRET PRAGMA G DE SUPERFICIE O SIMILAR, PARA ALBERGAR LOS
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDICADOS EN LOS ESQUEMAS UNIFILARES Y
PREVISIÓN PARA UN 30% DE HUECOS LIBRES, INCLUIDA TAPAS, EMBARRADO,
ETIQUETAS, CERRADURA, VOLTÍMETROS Y AMPERÍMETROS POR FASE, ETC,
TOTALMENTE TERMINADO.
Cuadro general de mando y protección 1,000 Ud. 864,87 864,87
6% Costes Indirectos 51,89

916,76

1.5.10 Ud. ACOMETIDA INDIVIDUAL EN CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA TENDIDA
DIRECTAMENTE EN ZANJA FORMADA POR CABLE DE ALUMINIO DE 3(1X95) + 1X50
MM2., CON AISLAMIENTO DE 0,6/1 KV., INCLUSO P.P. DE ZANJA, CAPA DE ARENA
DE RÍO, PROTECCIÓN MECÁNICA POR PLACA Y CINTA SEÑALIZACIÓN DE PVC.
INSTALACIÓN, INCLUYENDO CONEXIONADO.

(Mano de Obra)
Peón ordinario 0,028 h. 12,72 0,36
Oficial 1ª electricista 0,893 h. 19,52 17,43
Oficial 2ª electricista 0,896 h. 18,25 16,35
(Maquinaria)
Retrocargadora neumáticos 75 CV 0,003 h. 74,88 0,22
(Materiales)
Pequeño material 1,000 ud 0,91 0,91
Cond. VULPREN HEPR-Z1 Al 12/20 KV 1x50 1,000 m. 13,23 13,23
Cond. VULPREN HEPR-Z1 AL12/20 KV 1x95 3,000 m. 15,31 45,93
Cinta señalizadora 1,000 m. 0,29 0,29
Placa cubrecables 1,000 m. 3,75 3,75
(Resto Obra) 0,02
6% Costes Indirectos 5,91

104,40

1.6 CARPINTERIA METALICA Y CERRAJERIA
1.6.1 M2 PUERTA ABATIBLE CON MARCO Y HOJA DE ALUMINIO ANODIZADO C/BLANCO

0.73X 2.15, CON CERCO DE 60X35MM, HOJA DE 55X26MM Y 1,5MM DE ESPESOR,
INCLUSO HERRAJES DE COLGAR Y SEGURIDAD.

(Mano de Obra)
Oficial primera 0,090 H 14,50 1,31
Peón ordinario 0,182 H 11,15 2,03
(Materiales)
Puerta carpinteria metalica 0.83cm 1,000 M2 55,79 55,79
(Resto Obra) 0,59
6% Costes Indirectos 3,58

63,30

1.6.2 M2 PUERTA ABATIBLE CON MARCO Y HOJA DE ALUMINIO ANODIZADO C/BLANCO
0.73X 2.15, CON CERCO DE 60X35MM, REJILLA DE VENTILACIÓN EN LA PARTE
INFERIOR DE 53x20MM, HOJA DE 55X26MM Y 1,5MM DE ESPESOR, INCLUSO
HERRAJES DE COLGAR Y SEGURIDAD.

(Mano de Obra)
Oficial primera 0,090 H 14,50 1,31
Peón ordinario 0,182 H 11,15 2,03
(Materiales)
Puerta carpinteria metalica 0.73cm 1,000 M2 55,79 55,79
6% Costes Indirectos 3,58

63,30
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1.6.3 M2 PUERTA DE DOBLE ABATIMIENTO CON SISTEMA APERTURA ANTIPANICO EN
DIRECCIÓN EVACUACIÓN DE ALUMINIO ANODIZADO C/BLANCO 0.83X 2.15, CON
CERCO DE 60X35MM,REJILLA DE VENTILACIÓN EN LA PARTE INFERIOR DE
63x20MM, HOJA DE 55X26MM Y 1,5MM DE ESPESOR, VENTANILLO ENRASASO DE
40X40CM, INCLUSO HERRAJES DE COLGAR Y SEGURIDAD, INDICADOR INTERIOR
APERTURA HACIA EL EXTERIOR SOLO EN CASO DE EMERGENCIA.

(Mano de Obra)
Oficial primera 0,100 H 14,50 1,45
Peón ordinario 0,200 H 11,15 2,23
(Materiales)
Puerta carpinteria metalica 0.83cm dobl… 1,000 M2 130,00 130,00
(Resto Obra) 1,34
6% Costes Indirectos 8,10

143,12

1.6.4 M2 PUERTA CORREDERA DE ALUMINIO ANODIZADO C/NATURAL 1.00X2.20M, CON
CERCO DE 60X35MM, HOJA DE 55X26MM Y 1,5MM DE ESPESOR,  CON CARRIL
PARA PUERTAS DE , INCLUSO HERRAJES DE COLGAR Y SEGURIDAD.

(Mano de Obra)
Oficial primera 0,090 H 14,50 1,31
Peón ordinario 0,182 H 11,15 2,03
(Materiales)
Cerr.alum.anod.corred.V6mm 0,600 M2 111,16 66,70
(Resto Obra) 0,70
6% Costes Indirectos 4,24

74,98

1.7 PINTURAS
1.7.1 M2 PINTURA PLÁSTICA LISA BLANCO MATE, EN PARAMENTOS VERTICALES Y

HORIZONTALES, INCLUSO PREPARACIÓN CON PLÁSTICO, LIJADO, MANO DE
FONDO, PROYECTADO CON PISTOLA Y APLACADO CON ESPÁTULA.

(Mano de Obra)
Oficial primera 0,117 H 14,50 1,70
Ayudante 0,044 H 10,61 0,47
(Materiales)
Pint.plástica mate 1,000 Kg 8,55 8,55
(Resto Obra) 0,11
6% Costes Indirectos 0,65

11,48

1.8 MOBILIARIO VESTUARIOS
1.8.1 Ml BANCO PARA VESTUARIO REALIZADO CON TRES TABLONES DE MADERA DE

PINO PINTADOS DE 7X4CM, ATORNILLADOS A ESCUADRA CON TUBO DE 60X40MM,
INCLUSO PERCHERO REALIZADO CON TABLA DE 15X3CM, ATORNILLADO A LA
PARED CON GANCHOS PARA CUELGUE DE ROPA, TOTALMENTE TERMINADO Y
PINTADO.

(Mano de Obra)
Cuadrilla A (Oficial 1ª + Ayudante + Pe… 0,832 H 37,42 31,13
(Materiales)
Banco tablón madera i/perchero 1,000 Ud 53,93 53,93
(Resto Obra) 0,85
6% Costes Indirectos 5,15

91,06

1.8.2 Ud SILLA DESPACHO CON RUEDAS, RESPALDO REGULABLE EN ALTURA

(Medios Auxiliares)
SILLA DESPACHO CON RUEDAS, RESPALDO REG… 1,000 Ud 90,43 90,43
6% Costes Indirectos 5,43

95,86

1.8.3 Ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MESA DESPACHO 180X80X80 EN MADERA DE
HAYA
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MESA DESPACH… 1,000 Ud 156,18 156,18
6% Costes Indirectos 9,37

165,55

1.8.4 ml PERCHERO ANTIVANDALICO CON SOPORTE A PARED DE LLANTA DE 40X5MM,
PERCHAS SOLDADAS DE PLETINA, INCLUSO CIMENTACIÓN Y ANCLAJE
PERCHERO ANTIVANDALICO CON SOPORTE A PA… 1,000 ml 25,51 25,51
6% Costes Indirectos 1,53

27,04
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1.8.5 Ud BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS EN PARED, CON CAJA DE PROTECCIÓN CON
CERRADURA CON EQUIPO COMPLETO DE PRIMERAS CURAS

(Mano de Obra)
Cuadrilla A (Oficial 1ª + Ayudante + Pe… 0,092 H 37,42 3,44
(Materiales)
Boquin armario proteccion primeras cura… 1,000 114,97 114,97
(Resto Obra) 0,03
6% Costes Indirectos 7,11

125,55

1.8.6 UD SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAMILLA BASCULANTE HOMOLOGADA EN EL
ÁREA DE BOTIQUÍN.
camilla basculante homologada 1,000 Ud 118,18 118,18
6% Costes Indirectos 7,09

125,27

1.9 INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
1.9.1 Ud PLACA DE SEÑALIZACIÓN DE ELEMENTOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS, DE

250X200MM, EN PVC, TOTALMENTE COLOCADA.

(Mano de Obra)
Ayudante 0,108 H 10,61 1,15
(Materiales)
Placa señaliz.plástico 250x200mm 1,000 Ud 5,57 5,57
(Resto Obra) 0,13
6% Costes Indirectos 0,41

7,26

1.9.2 ud SUM. Y COL. DE EXTINTOR PORTÁTIL ABC O SIMILAR, DE POLVO ANTIBRASA DE
6 KGS., EFICACIA 21A-113B, CON SOPORTE PARA MONTAR EN ARMARIO,
INSTALADO EN PARAMENTO VERTICAL A UNA ALTURA DE 1'7 MTS. SOBRE EL
SUELO.

(Mano de Obra)
MANO DE OBRA OPERARIO. 0,613 HO 10,52 6,45
(Materiales)
EXTINTOR POLVO ABC 6 Kgs. 1,000 UN 25,87 25,87
SOPORTE EXTINTOR DE 6 Kgs. 1,000 UN 3,16 3,16
6% Costes Indirectos 2,13

37,61

1.9.3 UN SUM. Y COL. DE EXTINTOR DE CO2 (CON MANGUERA Y VASO DIFUSOR) DE 5
KGS., EFICACIA 34B CON SOPORTE PARA INSTALAR VERTICALMENTE A UNA
ALTURA DE 1'7 MTS. SOBRE EL SUELO.

(Mano de Obra)
MANO DE OBRA OPERARIO. 0,367 HO 10,52 3,86
(Materiales)
EXTINTOR CO2 DE 5 Kgs. 1,000 UN 51,97 51,97
SOPORTE EXTINTOR DE 6 Kgs. 1,000 UN 3,16 3,16
6% Costes Indirectos 3,54

62,53

1.9.4 Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA, PARA ADOSAR A
PARED, CON TUBO LINEAL FLUORESCENTE, 6 W - G5, FLUJO LUMINOSO 70
LÚMENES, CARCASA DE 245X110X58 MM, CLASE II, IP 42, CON BATERÍAS DE NI-CD
DE ALTA TEMPERATURA, AUTONOMÍA DE 1 H, ALIMENTACIÓN A 230 V, TIEMPO DE
CARGA 24 H. INCLUSO ACCESORIOS, ELEMENTOS DE ANCLAJE Y MATERIAL
AUXILIAR. TOTALMENTE MONTADA, CONEXIONADA Y PROBADA.
INCLUYE: REPLANTEO. MONTAJE, FIJACIÓN Y NIVELACIÓN. CONEXIONADO.

(Mano de Obra)
Oficial 1ª electricista. 0,184 h 17,97 3,31
Ayudante electricista. 0,184 h 16,67 3,07
(Materiales)
Luminaria de emergencia, con tubo linea… 1,000 Ud 28,99 28,99
6% Costes Indirectos 2,16

38,24
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1.9.5 Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA, PARA ADOSAR A
PARED, CON TUBO LINEAL FLUORESCENTE, 6 W - G5, FLUJO LUMINOSO 155
LÚMENES, CARCASA DE 245X110X58 MM, CLASE II, IP 42, CON BATERÍAS DE NI-CD
DE ALTA TEMPERATURA, AUTONOMÍA DE 1 H, ALIMENTACIÓN A 230 V, TIEMPO DE
CARGA 24 H. INCLUSO ACCESORIOS, ELEMENTOS DE ANCLAJE Y MATERIAL
AUXILIAR. TOTALMENTE MONTADA, CONEXIONADA Y PROBADA.
INCLUYE: REPLANTEO. MONTAJE, FIJACIÓN Y NIVELACIÓN. CONEXIONADO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS,
SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES
REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.

(Mano de Obra)
Oficial 1ª electricista. 0,184 h 17,97 3,31
Ayudante electricista. 0,184 h 16,67 3,07
(Materiales)
Luminaria de emergencia, con tubo linea… 1,000 Ud 38,32 38,32
(Resto Obra) 0,89
6% Costes Indirectos 2,74

48,33

1.9.6 Ud PLACA DE SEÑALIZACIÓN DE SALIDA DE EMERGENCIA, DE 297X210MM, EN PVC,
TOTALMENTE COLOCADA.

(Mano de Obra)
Ayudante 0,146 H 10,61 1,55
(Materiales)
Placa salida emerg.plást.297x210 1,000 Ud 6,08 6,08
(Resto Obra) 0,15
6% Costes Indirectos 0,47

8,25

2 6ª ACTUACIÓN: TERMINACIONES EXTERIORES
2.1 CERRAMIENTO PERIMETRAL DE INSTALACIONES

2.1.1 M2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VERJA ENTRELAZADA, TIPO HERCULES,
PILARES CUADRADOS DE 80x80MM Y U DE CHAPA PARA REMATE A PLACA DE
HORMIGÓN, TODO GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE Y ACABADO AL
HORNO LACADO BLANCO, TOTALMENTE MONTADO EN OBRA INCLUYENDO
ELEMENTOS DE FIJACIÓN
ml malla tipo hercules 1,000 41,39 41,39
6% Costes Indirectos 2,48

43,87

2.1.2 UD PUERTA DE CERRAMIENTO EN DOS HOJAS, COMPUESTA POR MALLA
PERFORADA LACADA A COLOR BLANCO COMPUESTA POR DOS HOJAS DE
1,90MX3,00M DE ALTURA, COMPUESTO CADA FIJO O PUERTA POR 6 PANELES DE
0,50M RECERCADOS CON PERFIL DE CUADRADO 40X40MM Y CHAPA PERFORADA
DE 30X30MM, SOLDADA, CONJUNTO EN ACERO GALVANIZADO POR INMERSIÓN Y
LACADO AL HORNO COLOR BLANCO. INCLUSO COLOCACIÓN DE POSTES DE
60X60MM ANCLADOS A CIMENTACIÓN, TOTALMENTE TERMINADO, CONS SISTEMA
DE CIERRE CON CERRADURA Y MANETAS.

(Medios Auxiliares)
PUERTA DE CERRAMIENTO EN DOS HOJAS, COM… 1,000 UD 896,23 896,23
6% Costes Indirectos 53,77

950,00

2.2 PAVIMENTACION ZONAS DE ESTANCIA, CASETA  Y MOBILIARIO
2.2.1 M2 RASANTEO Y COMPACTACIÓN DEL NIVEL DE BASE RESULTANTE DE LA

EXCAVACIÓN HASTA ALCANZAR EL 98% DEL P.M, POR MEDIOS MECANICOS,
INCLUSO RIEGO, COMPACTACIÓN MEDIANTE RULO TIPO TANDEM.

(Mano de Obra)
Peón ordinario 0,007 H 11,15 0,08
(Maquinaria)
Rodillo vibratorio autoprop.12 a 0,010 H 26,51 0,27
6% Costes Indirectos 0,02

0,37
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2.2.2 M3 SUBBASE DE FIRME A BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL EXTENDIDA EN CAPAS DE
20CMS, REGADA Y COMPACTADA HASTA ALCANZAR EL 98% P.M, INCLUSO
RASANTEO FINAL MEDIANTE MOTONIVELADORA, TOALMENTE ACABADO.
Motoniveladora pequeña 0,025 H 33,23 0,83
Rulo autopropulsado 8 a 10Tm 0,020 H 29,28 0,59
(Materiales)
Zahorra artificial 1,000 M3 7,79 7,79
Agua 0,100 M3 0,44 0,04
6% Costes Indirectos 0,58

10,29

2.2.3 UD PLATO DE DUCHA, DE 80X80CM PREFABRICADO, A BASE DE EJECUCÍON DE
RETIRADA DE PAVIMENTO DE PASO DE DUCHA EXISTENTE, RASANTEO, LIMPIEZA,
EXTENDIDO DE MORTERO Y COLOCACIÓN DE PLATO DE DUCHA PREFABRICADO
EN MATERIAL TIPO

(Medios Auxiliares)
PLATO DE DUCHA, DE 80X80CM PREFABRICADO… 1,000 UD 146,23 146,23
6% Costes Indirectos 8,77

155,00

2.2.4 Ud DUCHA TETRA SIMPLE AUTOMATICA EN ACERO INOXIDABLE, CON ANCLAJE DE
DUCHA E INSTALACIÓN, TOTALMENTE TERMINADO
DUCHA TETRA SIMPLE AUTOMATICA EN ACERO … 1,000 Ud 117,92 117,92
6% Costes Indirectos 7,08

125,00

2.2.5 M2 PAVIMENTO DE HORMIGÓN TEXTURIZADO A BASE DE HORMIGÓN TIPO HM-20
CON FIBRAS DE POLIPROPILENO, TEXTURA TIPO MADERA, A BASE DE PAVIMENTO
DE 20CMS DE ESPESOR Y MALLAZO 30X20X4 TOTALMENTE COLOCADO, CURADO
Y TERMINADO, INCLUSO JUNTAS DE DILATACIÓN 1UD/25M2

(Mano de Obra)
Cuadrilla A (Oficial 1ª + Ayudante + Pe… 0,092 H 37,42 3,44
(Materiales)
Hormigón HM-20/B/12 con fibra de polipr… 0,200 M3 65,00 13,00
Mallazo 20x30x4 0,833 Kg/m2 1,000 M2 0,92 0,92
(Resto Obra) 0,17
6% Costes Indirectos 1,05

18,58

2.2.6 ML CANAL POLIPROPILENO PARA RECOGIDA DE AGUA 250x200mm, A BASE DE
INSTALACIÓN DE CANALETA SOBRE SOLERA DE HORMGIÓN, COGIDA
LATERALMENTE CON HORMIGÓN, ENTRONQUE CON ACOMETIDA DE EVACUACIÓN,
SELLADO INTERIOR DE CANAL Y COLOCACIÓN DE REJILLADA PLACA 245X22MM
CONSTRUIDA EN POLIPROPILENO CON ESTABILIZANTES, BLANCO, INYECTADO,
INCLUSO COLOCACIÓN Y MONTAJE, TOTALMENTE TERMINADO.

(Mano de Obra)
Oficial primera 0,044 H 14,50 0,64
Peón especializado 0,069 H 13,70 0,95
Peón ordinario 0,135 H 11,15 1,51
(Materiales)
Canal de polipropileno 250x200mm 1,000 Ml 15,00 15,00
Modulo rejilla unión cable 1,000 Ml 12,00 12,00
(Resto Obra) 0,16
6% Costes Indirectos 1,82

32,08

2.2.7 M2 SOLERA EN FORMACIÓN DE ACERA A BASE DE 10cms de zahorra artificial
compactada al 98% del p.m, 10cms de hormigón hm-20 20/b/iia con fibra, en formación de
base de acera, incluso extendido, rasanteado y sellado de zona de edificación totalmente
acabada

(Mano de Obra)
Peón especializado 0,092 H 13,70 1,26
Peón ordinario 0,092 H 11,15 1,03
(Maquinaria)
Pisón vibrante dúplex de 1300Kg 0,030 H 7,87 0,24
(Materiales)
Zahorra artificial 0,100 M3 7,79 0,78
Hormigón en masa HM-15/P/20,a pie de ob… 0,100 M3 41,39 4,14
6% Costes Indirectos 0,45

8,01
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2.2.8 M2 PAVIMENTO DE GRES ANTIDESLIZANTE, DIMENSIONES 15X78CM MODELO
ARCE, CLASE 3, TEXTURA ARENA A COLOR BEIG, COLOCADO SOBRE PASTA DE
AGARRE PARA EXTERIORES, INCLUSO REJUNTEADO Y LIMPIEZA, TOTALMENTE
TERMINADO.

(Mano de Obra)
Oficial primera 0,138 H 14,50 2,00
Oficial segunda 0,103 H 14,00 1,44
(Materiales)
Formación rebosadero segun sección tipo 0,030 ML 22,99 0,69
Pavimento de gres 152x782,5x10mm Arce a… 1,000 M2 25,25 25,25
(Resto Obra) 0,21
6% Costes Indirectos 1,78

31,37

2.2.9 M2 SOLADO DE BALDOSA DE GRES ANTIDESLIZANTE DE 31X31 CM, CLASE III
SEGUN NORMA UNE-ENV, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO CEM II/B-P 32,5
N Y ARENA DE RÍO 1/6 (M-40), I/CAMA DE 2 CM. DE ARENA DE RÍO, REJUNTADO
CON MORTERO TAPAJUNTAS Y LIMPIEZA, S/NTE-RSR-2, MEDIDO EN SUPERFICIE
REALMENTE EJECUTADA.

(Mano de Obra)
Peón ordinario 0,037 h. 12,72 0,47
Oficial solador, alicatador 0,180 h. 14,35 2,58
Ayudante solador, alicatador 0,180 h. 13,50 2,43
(Maquinaria)
Hormigonera 200 l. gasolina 0,012 h. 1,39 0,02
(Materiales)
Arena de río 0/6 mm. 0,053 m3 11,26 0,60
Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,008 t. 63,20 0,51
Mortero tapajuntas Texjunt color 1,600 kg 0,53 0,85
Agua 0,008 m3 0,56 0,00
Baldosa gres rustico 31x31 antideslizan. 1,050 m2 12,87 13,51
6% Costes Indirectos 1,26

22,20

2.2.10 ML CERRAMIENTO DE ZONA DE VAS0S DE PISCINA MEDIANTE DELIMITACIÓN CON
BARANDILLA COMPUESTA POR ESTRUCTURA DE ACERO ZINCADA, LACADA A
COLOR GRIS Y LAMAS DE POLIETILENO BICOLOR DE 15CM DE ANCHO Y 15MM DE
ESPESOR, DE ALTURA TOTAL 1,20M DE ALTURA, INCLUSO CIMENTACIÓN Y
ANCLAJE TOTALMENTE COLOCADA CON P/P DE PUERTAS DE CIERRE

(Mano de Obra)
Peón ordinario 0,165 H 11,15 1,84
(Materiales)
Barandilla de acero y lamas de polietil… 1,000 ML 82,92 82,92
(Resto Obra) 0,06
6% Costes Indirectos 5,09

89,91

2.2.11 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDILLA DE ACERO INOXIDABLE AISI 304
DE 100 CM DE ALTURA, COMPUESTA DE PASAMANOS DE 50 MM DE DIÁMETRO
SUJETO A MONTANTES VERTICALES DE 40X40 MM DISPUESTOS CADA 120 CM 
INCLUSO P/P DE PATAS DE AGARRE, FIJACIÓN MEDIANTE ATORNILLADO EN OBRA
DE FÁBRICA CON TACOS Y TORNILLOS DE ACERO.

(Mano de Obra)
Oficial 1ª cerrajero. 1,400 h 17,52 24,53
Ayudante cerrajero. 1,400 h 16,19 22,67
(Maquinaria)
Equipo y elementos auxiliares para sold… 0,141 h 3,03 0,43
(Materiales)
Repercusión, por m de barandilla, de el… 1,000 Ud 1,96 1,96
Barandilla de acero inoxidable AISI 304… 1,000 m 75,00 75,00
(Resto Obra) 2,49
6% Costes Indirectos 7,62

134,70

2.3 ALUMBRADO PÚBLICO
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2.3.1 ML CANALIZACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO CON TRAZADO POR ACERAS A BASE
DE EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJA DE 0,30X0,40 JUNTO AL BORDILLO, CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO LEGALIZADO DEL MATERIAL DE LA EXCAVACIÓN,
RASANTEO Y COLOCACIÓN DE 2UD. DE TUBO DE PE. FLEXIBLE CON DOBLE
PARED, INTERIOR LISA, A COLOR ROJO Y MANGUITOS Y CONEXIÓN CADA 6M.
HORMIGONADO DE PROTECCIÓN DE TUBERIAS A BASE DE HORMIGÓN EN MASA
HM-15 B/20 CON 10CMS POR ENCIMA DE LOS TUBOS, TOTALMENTE ACABADO
INCLUSO CONEXIÓN A LAS ARQUETAS DE ALUMBRADO.

(Mano de Obra)
Oficial segunda 0,055 H 14,00 0,77
Peón especializado 0,055 H 13,70 0,75
(Maquinaria)
Compresor 2 m3/min 1 martillo 0,020 H 13,82 0,28
Camión hasta 10Tm 0,040 H 20,43 0,82
(Materiales)
Hormigón en masa HM-15/P/20,a pie de ob… 0,010 M3 41,39 0,41
Tubo de Polietileno doble pared diametr… 2,000 Ml 1,38 2,76
(Resto Obra) 0,85
6% Costes Indirectos 0,35

6,22

2.3.2 Ud ARQUETA DE 40X40CMS CON PAREDES DE HORMIGÓN INCLUSO MARCO Y
TAPA DE FUNDICIÓN CON LA INSCRIPCIÓN ALUMBRADO, EXCAVACIÓN MECANICA,
CARGA Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES A VERTEDERO LEGALIZADO,
COLOCACIÓN O FABRICACIÓN DE ARQUETA, TERRAPLENADO CON ZAHORRA
ARTIFICIAL Y ENRASADO CON HORMIGÓN HM-15 O REPOSICIÓN DEL FIRME
EXISTENTE TOTALMENTE ACABADA.

(Mano de Obra)
Cuadrilla A (Oficial 1ª + Ayudante + Pe… 0,113 H 37,42 4,23
(Materiales)
Hormigón en masa HM-15/P/20,a pie de ob… 0,120 M3 41,39 4,97
Marco y tapa arqueta servicios d 1,000 Ud 21,22 21,22
Excav.zanjas terreno tránsito 0,245 M3 4,82 1,18
Encofrado metálico 20 puestas 0,800 M2 21,55 17,24
(Resto Obra) 0,21
6% Costes Indirectos 2,94

51,99

2.3.3 Ud CIMENTACIÓN  DE COLUMNA DE ALUMBRADO PUBLICO (0,50X0,50X0,80M) DE
3-5,00M DE ALTURA A BASE DE EXCAVACIÓN MECANICA Y MANUAL EN ZANJA,
CARGA Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES A VERTEDERO LEGALIZADO,
RASANTEO Y LIMPIEZA FONDO DE LA EXCAVACIÓN, COLOCACIÓN DE PLACA DE
ANCLAJE DE 312MMX312MM, 4 PERNOS M18 DE 50CMS DE LONGITUD Y
HORMIGONADO CON HM-20 B/20, TOTALMENTE ACABADO Y AJUSTADA LA COTA
AL NUEVO NIVEL DE BASE DE LA ACERA.

(Mano de Obra)
Oficial primera 0,500 H 14,50 7,25
Oficial segunda 0,500 H 14,00 7,00
(Materiales)
Hormigón HM-20/P/20 de central, de 0,200 M3 48,06 9,61
Perno de anclaje 4,000 Ud 1,11 4,44
Codo PVC D=100mm 1,010 Ud 0,73 0,74
Excav.zanjas terreno tránsito 0,200 M3 4,82 0,96
Encofrado metálico 20 puestas 0,192 M2 21,55 4,14
Placa de anclaje de 400x400mm a pie de … 1,000 Ud 7,51 7,51
(Resto Obra) 0,71
6% Costes Indirectos 2,54

44,90

2.3.4 Ud PUNTO DE ALUMBRADO PÚBLICO FORMADO POR COLUMNA TIPO CL-0 DE
CHAPA DE ACERO GALVANIZADA EN CALIENTE TIPO AM-10, SEGÚN EN-40
(MODELO 564004 Ó SIMILAR) DE 3,5M DE ALTURA A COLOR VERDE, LUMINARIA
TIPO FO-2 MPF24LED 25W PROTECCIÓN IP-54, CLASE I , COLOCACIÓN DE PICA Y
TOMA DE TIERRA,  TOTALMENTE COLOCADA Y PROBADA

(Mano de Obra)
Oficial 1ª electricista 1,500 H 14,70 22,05
Oficial 2ª electricista 1,500 H 14,50 21,75
(Maquinaria)
Camión grúa 5Tm 0,500 H 45,00 22,50
(Materiales)
PP acces.lumin.decorat.lámp.vapo 1,000 Ud 13,22 13,22
Columna tipo CL-2 a pie de obra 1,000 Ud 165,28 165,28
Luminaria FO-2 ATIK 24LED 25V a pie de … 1,000 Ud 280,00 280,00
6% Costes Indirectos 31,62

558,61
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2.3.5 Ml CABLE CONDUCTOR DE COBRE DE 4x6mm2+1x6mm2 XLPE 0,6/1Kv PARA LINEA
SUBTERRANEA DE ALUMBRADO PUBLICO, TOTALMENTE COLOCADO, INCLUSO P/P
DE UNIONES Y CONEXIONES.

(Mano de Obra)
Oficial primera 0,010 H 14,50 0,15
Peón ordinario 0,010 H 11,15 0,11
(Materiales)
Conductor rígido 750V;6mm (Cu) 1,000 Ml 0,72 0,72
Cable cobre 1KV 4x6mm2 1,000 Ml 3,08 3,08
(Resto Obra) 0,20
6% Costes Indirectos 0,26

4,52

2.3.6 Ml CABLE AMARILLO-VERDE DE PVC DE 1X16MM2, COLOCADO

(Mano de Obra)
Oficial esp.inst.electrónica 0,010 H 15,03 0,15
Peón espec.inst.electrónica 0,010 H 10,22 0,10
(Materiales)
Cable amarillo PVC 1x16mm2 1,000 Ml 3,01 3,01
(Resto Obra) 0,01
6% Costes Indirectos 0,20

3,47

2.4 FORMACIÓN DE ACERA
2.4.1 Ml BORDILLO DE HORMIGON PREFABRICADO TIPO BICAPA, 50/12-15/25cm,

COLOCADO SOBRE HORMIGÓN HM-15/P/20, REJUNTEADO CON MORTERO DE
CEMENTO, INCLUSO EXCAVACIÓN, NIVELACIÓN, ALINEACIÓN, TOTALMENTE
COLOCADO, CON P/P EJECUCIÓN DE VADOS DE COCHERAS Y SUPRESIÓN DE
BARRERAS ARQUITECTONICAS.

(Medios Auxiliares)
Mortero de cemento PA-350 (II-Z/ 0,010 M3 38,59 0,39
(Mano de Obra)
Oficial primera 0,200 H 14,50 2,90
Peón ordinario 0,200 H 11,15 2,23
(Materiales)
Hormigón en masa HM-15/P/20,a pie de ob… 0,060 M3 41,39 2,48
Bordillo hormigón 25x12cm 1,000 Ml 2,83 2,83
(Resto Obra) 0,26
6% Costes Indirectos 0,67

11,76

2.4.2 M2 SOLERA EN FORMACIÓN DE ACERA A BASE DE 10cms de zahorra artificial
compactada al 98% del p.m, 10cms de hormigón hm-20 20/b/iia con fibra, en formación de
base de acera, incluso extendido, rasanteado y sellado de zona de edificación totalmente
acabada

(Mano de Obra)
Peón especializado 0,092 H 13,70 1,26
Peón ordinario 0,092 H 11,15 1,03
(Maquinaria)
Pisón vibrante dúplex de 1300Kg 0,030 H 7,87 0,24
(Materiales)
Zahorra artificial 0,100 M3 7,79 0,78
Hormigón en masa HM-15/P/20,a pie de ob… 0,100 M3 41,39 4,14
(Resto Obra) 0,11
6% Costes Indirectos 0,45

8,01
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2.4.3 ML CANALIZACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO CON TRAZADO POR ACERAS A BASE
DE EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJA DE 0,30X0,40 JUNTO AL BORDILLO, CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO LEGALIZADO DEL MATERIAL DE LA EXCAVACIÓN,
RASANTEO Y COLOCACIÓN DE 1UD. DE TUBO DE PE. FLEXIBLE CON DOBLE
PARED, INTERIOR LISA, A COLOR ROJO Y MANGUITOS Y CONEXIÓN CADA 6M.
HORMIGONADO DE PROTECCIÓN DE TUBERIAS A BASE DE HORMIGÓN EN MASA
HM-15 B/20 CON 10CMS POR ENCIMA DE LOS TUBOS, TOTALMENTE ACABADO
INCLUSO CONEXIÓN A LAS ARQUETAS DE ALUMBRADO.

(Mano de Obra)
Oficial segunda 0,579 H 14,00 8,11
Peón especializado 0,579 H 13,70 7,93
(Maquinaria)
Compresor 2 m3/min 1 martillo 0,020 H 13,82 0,28
Camión hasta 10Tm 0,040 H 20,43 0,82
(Materiales)
Hormigón en masa HM-15/P/20,a pie de ob… 0,010 M3 41,39 0,41
Tubo de Polietileno doble pared diametr… 1,000 Ml 1,38 1,38
6% Costes Indirectos 1,18

20,91

2.4.4 Ud ARQUETA DE 40X40CMS CON PAREDES DE HORMIGÓN INCLUSO MARCO Y
TAPA DE FUNDICIÓN CON LA INSCRIPCIÓN ALUMBRADO, EXCAVACIÓN MECANICA,
CARGA Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES A VERTEDERO LEGALIZADO,
COLOCACIÓN O FABRICACIÓN DE ARQUETA, TERRAPLENADO CON ZAHORRA
ARTIFICIAL Y ENRASADO CON HORMIGÓN HM-15 O REPOSICIÓN DEL FIRME
EXISTENTE TOTALMENTE ACABADA.

(Mano de Obra)
Cuadrilla A (Oficial 1ª + Ayudante + Pe… 0,113 H 37,42 4,23
(Materiales)
Hormigón en masa HM-15/P/20,a pie de ob… 0,120 M3 41,39 4,97
Marco y tapa arqueta servicios d 1,000 Ud 21,22 21,22
Excav.zanjas terreno tránsito 0,245 M3 4,82 1,18
Encofrado metálico 20 puestas 0,800 M2 21,55 17,24
(Resto Obra) 0,21
6% Costes Indirectos 2,94

51,99

2.4.5 M2 PAVIMENTO DE ADOQUIN DE HORMIGÓN PREFABRICADO, MODELO HOLANDA
10X20X8CMS A COLOR ROJO VIEJO COLOCADO EN ZONA EXTERIOR Y
TRANSVERSAL DE ACERA Y ADOQUIN MODELO HOLANDA 20X20X8CMS A COLOR
OTOÑO COLOCADO A CARTABON EN ZONA CENTRAL DE ACERA, TODO
COLOCADO SOBRE LECHO DE GRAVÍN 3-6MM DE MACHAQUEO DE 5CMS DE
ESPESOR, COLOCACIÓN, PARTE PROPORCIONAL DE DESPUNTES Y CORTES PARA
LINEA DE FACHADA Y TERMINACIONES Y EXTENDIDO DE ARENA UNA VEZ
COLOCADO EN CAPA DE 1CMS Y COMPACTACIÓN MEDIANTE BANDEJA VIBRANTE
CON PLANCHA RECUBIERTA DE GOMA, TOTALMENTE ACABADO.

(Mano de Obra)
Oficial segunda 0,150 H 14,00 2,10
Peón especializado 0,150 H 13,70 2,06
Peón ordinario 0,150 H 11,15 1,67
(Materiales)
Arena de miga 0,010 M3 7,87 0,08
Garbancillo 5/20mm 0,050 M3 8,85 0,44
Adoquín hormigón e=8cm color 1,000 M2 9,50 9,50
(Resto Obra) 0,29
6% Costes Indirectos 0,97

17,11

3 GESTIÓN DE RESIDUOS
3.1 UD GESTIÓN DE RESIDUOS MEDIANTE CONTENEDOR DE 6M3 A PIE DE OBRA DE

GESTOR AUTORIZADO, RELLENADOS CON MATERIALES PROCEDENTES DE
ACONDICIONADO INTERIOR DE VESTUARIOS Y CANTINA Y ACONDICIONADO DE
EXTERIORES (RESTOS DE SOLADO, AZULEJOS, HORMIGÓN, ETC) DEPOSITADOS
EN CONTENEDOR DE 6M3, CON JUSTIFICACIÓN DE LA GESTIÓN REALIZADA.

(Medios Auxiliares)
GESTIÓN DE RESIDUOS MEDIANTE CONTENEDOR… 1,000 UD 66,04 66,04
6% Costes Indirectos 3,96

70,00

4 SEGURIDAD Y SALUD
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4.1 Ud BOTIQUÍN DE URGENCIA PARA OBRA, CON CONTENIDOS MÍNIMOS
OBLIGATORIOS, COLOCADA EN OFICINA DE OBRA, COLOCADO.

(Mano de Obra)
Peón ordinario 0,035 H 11,15 0,39
(Materiales)
Botiquín de urgencia 1,000 Ud 117,92 117,92
(Resto Obra) 1,18
6% Costes Indirectos 7,17

126,66

4.2 Ud P/P SEÑALIZACIÓN POR OBRAS DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LA
OBRA MEDIANTE COLOCACIÓN DE SEÑAL DE SEGURIDAD CUADRADA, DE
60X60CM, NORMALIZADA, CON SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO DE 80X40X2MM
Y 1,2M DE ALTURA, AMORTIZABLE EN 5 AÑOS, INCLUSO P.P. DE APERTURA DE
POZO, HORMIGONADO, COLOCACIÓN Y DESMONTAJE.

(Medios Auxiliares)
Hormigón fck 5 N/mm2, consistenc 0,060 M3 50,87 3,05
(Mano de Obra)
Peón ordinario 0,242 H 11,15 2,70
(Materiales)
Poste galvan.para señal 1,2m 0,201 Ud 10,53 2,12
(Resto Obra) 0,08
6% Costes Indirectos 0,48

8,43

4.3 Ud P/P SEÑALIZACIÓN POR OBRAS DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LA
OBRA MEDIANTE SEÑALIZACIÓN DE TRAFICO DE OBRAS, TRIANGULAR, TIPO TP-18
DE 90CMS DE LADO, AMORTIZABLE EN 5 PUESTAS, INCLUSO P.P. DE APERTURA
DE POZO, HORMIGONADO, COLOCACIÓN Y DESMONTAJE.

(Medios Auxiliares)
SEÑAL DE SEGURIDAD TRIANGULAR, DE 135CM… 1,000 Ud 26,84 26,84
6% Costes Indirectos 1,61

28,45

4.4 Ud P/P SEÑALIZACIÓN POR OBRAS DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LA
OBRA MEDIANTE COLOCACIÓN DE SEÑAL DE SEGURIDAD CIRCULAR, DE 60CM DE
DIÁMETRO, NORMALIZADA, CON SOPORTE METÁLICO DE ACERO GALVANIZADO
DE 80X40X2MM Y 1,2M DE ALTURA, AMORTIZABLE EN 5 AÑOS, INCLUSO P.P. DE
APERTURA DE POZO, HORMIGONADO, COLOCACIÓN Y DESMONTAJE.
Hormigón fck 5 N/mm2, consistenc 0,060 M3 50,87 3,05
(Mano de Obra)
Peón ordinario 0,221 H 11,15 2,46
(Materiales)
Señal circ.D=60cm normal 0,500 Ud 29,92 14,96
Poste galvan.para señal 1,2m 0,200 Ud 10,53 2,11
(Resto Obra) 0,23
6% Costes Indirectos 1,37

24,18

4.5 Ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD, CON PUNTERA METÁLICA PARA REFUERZO Y
PLANTILLAS DE ACERO FLEXIBLES, PARA RIESGOS DE PERFORACIÓN,
AMORTIZABLES EN 3 USOS.
Par botas c/puntera metálica 1,000 Ud 12,26 12,26
6% Costes Indirectos 0,74

13,12

4.6 Ud PAR DE GUANTES DE USO GENERAL, EN LONA Y SERRAJE.
Par guantes uso general 1,000 Ud 2,87 2,87
6% Costes Indirectos 0,17

3,07

4.7 Ud GAFAS PROTECTORAS CONTRA IMPACTOS, INCOLORAS, HOMOLOGADAS,
AMORTIZABLES EN 3 USOS.
Gafas protectoras homologadas 1,000 Ud 4,56 4,56
6% Costes Indirectos 0,28

4,89

4.8 Ud PROTECTORES AUDITIVOS CON ARNÉS A LA NUCA, AMORTIZABLES EN 3 USOS.
Protectores auditivos 1,000 Ud 1,94 1,94
6% Costes Indirectos 0,12

2,08
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4.9 Ud CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS, AMORTIZABLE EN 4 USOS.
Cinturón portaherramientas 1,000 Ud 6,14 6,14
6% Costes Indirectos 0,37

6,57

4.10 Ud CASCO DE SEGURIDAD CON ARNÉS DE ADAPTACIÓN, HOMOLOGADO.
Casco seguridad homologado 1,000 Ud 2,11 2,11
(Resto Obra) 0,02
6% Costes Indirectos 0,13

2,26

4.11 Ud PAR DE BOTAS DE AGUA.
Par botas de agua 1,000 Ud 9,41 9,41
(Resto Obra) 0,09
6% Costes Indirectos 0,57

10,07

4.12 Ud MONO DE TRABAJO DE UNA PIEZA, DE TEJIDO LIGERO Y FLEXIBLE,
AMORTIZABLE EN 1 USO.
Mono trabajo de una pieza, tejid 1,000 Ud 7,08 7,08
(Resto Obra) 0,07
6% Costes Indirectos 0,43

7,58

4.13 Ud TRAJE IMPERMEABLE DE TRABAJO, EN 2 PIEZAS DE PVC.
Traje impermeable 1,000 Ud 4,54 4,54
(Resto Obra) 0,05
6% Costes Indirectos 0,28

4,87

4.14 Ud MASCARILLA ANTIPOLVO, HOMOLOGADA Y MARCADO CE
Mascarilla antipolvo, homologada y marc… 1,000 Ud 3,15 3,15
6% Costes Indirectos 0,19

3,34

4.15 Ml BANDA PARA SEÑALIZACIÓN BICOLOR ROJO-BLANCO, TOTALMENTE
COLOCADA.

(Mano de Obra)
Peón ordinario 0,022 H 11,15 0,25
(Materiales)
Banda bicolor (rojo/blanco) para 1,000 Ml 0,03 0,03
6% Costes Indirectos 0,02

0,30

4.16 H VIGILANTE DE SEGURIDAD CON CATEGORÍA DE OFICIAL DE 1ª, EN
MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE LAS PROTECCIÓNES COLECTIVAS E
INDIVIDUALES EN OBRA
Vigilante de seguridad 1,000 H 5,41 5,41
(Resto Obra) 0,05
6% Costes Indirectos 0,33

5,79

OJÓS, ENERO 2017
EL INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

COLEGIADO Nº 30.780

FDO.: JOSÉ CARMONA HERNÁNDEZ
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PROYECTO OBRAS DE PISCINA DE RECREO Y CHAPOTEO EN EL T.M. DE OJÓS (MURCIA).
5ª ACTUACIÓN: TABIQUERÍA, ALICATADO Y SERVICIOS VESTUARIOS Y CANTINA Y  6ª
ACTUACIÓN: TERMINACIONES EXTERIORES.

PRESUPUESTO



1.1 ALBAÑILERIA Y REVESTIMIENTOS

1.1.1 E07LP013 m2 CERRAMIENTO INTERIOR EN TABIQUERÍA DE 10 CM DE FÁBRICA
DE LADRILLO HUECO DOBLE DE 24X12X7 CM. COLOCADO A
PANDERETE, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO CEM II/B-P
32,5 N Y ARENA DE RÍO 1/6, PARA REVESTIR, I/REPLANTEO,
NIVELACIÓN Y APLOMADO, P.P. DE ENJARJES, MERMAS,
ROTURAS, HUMEDECIDO DE LAS PIEZAS, REJUNTADO, LIMPIEZA
Y MEDIOS AUXILIARES INCLUSO ENFOSCADO CON MORTERO DE
CEMENTO EN PARAMENTOS VERTICALES DE 1.5 CM DE ESPESOR,
S/NTE-FFL Y NBE-FL-90, MEDIDA DEDUCIENDO HUECOS
SUPERIORES A 1 M2. 283,720 15,36 4.357,94

1.1.2 E07LTA01B m2 CERRAMIENTO INTERIOR EN TABIQUERÍA DE 15 CM DE FÁBRICA
DE LADRILLO HUECO DOBLE DE 24X12X7 CM COLOCADO A
SOGA,ENFOSCADO FRATASADO CON MORTERO DE CEMENTO 1:6 DE
1,5CM DE ESPESOR, REGLEADO,  INCLUSO COLOCACIÓN Y
MEDIOS AUXILIARES. MEDICIÓN REDUCIENDO HUECOS MAYORES
DE 1M² 38,100 17,12 652,27

1.2 SOLADOS Y ALICATADOS

1.2.1 E11EXG071 M2 SOLADO DE BALDOSA DE GRES ANTIDESLIZANTE DE 31X31 CM,
CLASE III SEGUN NORMA UNE-ENV, RECIBIDO CON MORTERO DE
CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N Y ARENA DE RÍO 1/6 (M-40),
I/CAMA DE 2 CM. DE ARENA DE RÍO, REJUNTADO CON MORTERO
TAPAJUNTAS Y LIMPIEZA, S/NTE-RSR-2, MEDIDO EN
SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA. 103,240 22,20 2.291,93

1.2.2 U21031 M2 SOLADO DE BALDOSA DE GRES ANTIDESLIZANTE DE 20X20 CM
PARA VESTUARIOS Y ZONAS HUMEDAS, CLASE III SEGUN NORMA
UNE-ENV 12633:2003, A COLOR, RECIBIDO CON MORTERO DE
CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N Y ARENA DE RÍO 1/6 (M-40),
I/CAMA DE 2 CM. DE ARENA DE RÍO, REJUNTADO CON MORTERO
TAPAJUNTAS Y LIMPIEZA, S/NTE-RSR-2, MEDIDO EN
SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA. 48,830 28,84 1.408,26

1.2.3 U20035 M2 IMPERMEABILIZACIÓN DE ZONA DE DUCHAS, MEDIANTE
COLOCACIÓN DE LAMINA DE POLIETILENO FLEXIBLE DE 1,2MM
SOLDADA EMBEBIDA EN LA SOLERA. 5,764 7,76 44,73

1.2.4 E12AP081 M2 ALICATADO CON AZULEJO ESMALTADO BLANCO MATE,DE 20X20
CM. COLOR BLANCO, RECIBIDO RECIBIDO CON MORTERO COLA,
SIN INCLUIR ENFOSCADO DE MORTERO, I/ REJUNTADO CON
MORTERO DEFORMABLE JUNTAS COLOREADAS, I/P.P. DE
CORTES, INGLETES, GUARDAVIVOS Y PIEZAS EN CURVA EN
ESQUINAS Y UNIÓN CON PAVIMENTO,  S/NTE-RPA-3, MEDIDO
DEDUCIENDO HUECOS SUPERIORES A 1 M2. 477,819 17,10 8.170,70

1.3 FALSOS TECHOS

1.3.1 E08TAE080 m2 FALSO TECHO DESMONTABLE DE PLACAS DE ESCAYOLA
IMPERMEABLE ALIGERADAS CON PANEL FISURADO DE 60X60 CM.
SUSPENDIDO DE PERFILERÍA SEMI-OCULTA, I/P.P. DE
ELEMENTOS DE REMATE Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN, MONTAJE
Y DESMONTAJE DE ANDAMIOS, INSTALADO S/NTE-RTP, MEDIDO
DEDUCIENDO HUECOS. 167,369 13,63 2.281,24

1.4 INSTALACIÓN FONTANERÍA

PROYECTO OBRAS DE PISCINA DE RECREO Y CHAPOTEO EN EL T.M. DE OJÓS (MURCIA). 5ª
ACTUACIÓN: TABIQUERÍA, ALICATADO Y SERVICIOS VESTUARIOS Y CANTINA Y  6ª ACTUACIÓN:
TERMINACIONES EXTERIORES.
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1.4.1 E20TC020 m. TUBERÍA DE COBRE RECOCIDO, DE 30 MM. DE DIÁMETRO
NOMINAL, EN INSTALACIONES INTERIORES PARA AGUA FRÍA Y
CALIENTE, CON P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE COBRE,
INSTALADA Y FUNCIONANDO, SEGÚN NORMATIVA VIGENTE,
INCLUSO AISLAMIENTO EN AGUA CALIENTE Y CON PROTECCIÓN
DE TUBO CORRUGADO DE PVC. 125,500 4,95 621,23

1.4.2 E20TC020C m. TUBERÍA DE COBRE RECOCIDO, DE 15 MM. DE DIÁMETRO
NOMINAL, EN INSTALACIONES INTERIORES PARA AGUA FRÍA Y
CALIENTE, CON P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE COBRE,
INSTALADA Y FUNCIONANDO, SEGÚN NORMATIVA VIGENTE,
INCLUSO AISLAMIENTO EN AGUA CALIENTE Y CON PROTECCIÓN
DE TUBO CORRUGADO DE PVC Y EJECUCIÓN DE ROZAS A TRAVES
DE LA PARED, INCLUSO POSTERIOR SELLADO CON MORTERO
TRAS SU EJECUCIÓN. 184,500 4,28 789,66

1.4.3 E20VF030 ud LLAVE DE EMPOTRAR DE PASO RECTA, CROMADA DE 1" DE
DIÁMETRO, TOTALMENTE INSTALADA. 14,000 15,47 216,58

1.4.4 U30026 Ud LLAVE DE EMPOTRAR DE PASO RECTA, CROMADA DE 1/2" DE
DIÁMETRO, TOTALMENTE INSTALADA. 76,000 11,46 870,96

1.4.5 U31076 Ud TERMO ELÉCTRICO DE 100 LITROS, DE FAGOR, CON
TERMOSTATO INDICADOR DE TEMPERATURA Y LLAVE DE
SEGURIDAD DE 3/4", TOTALMENTE INSTALADO. 4,000 299,24 1.196,96

1.4.6 E20CIA020 ud CONTADOR DE AGUA DE 1 1/2", COLOCADO EN ARMARIO DE
ACOMETIDA, CONEXIONADO AL RAMAL DE ACOMETIDA Y A LA
RED DE DISTRIBUCIÓN INTERIOR, INCLUSO INSTALACIÓN DE
DOS VÁLVULAS DE ESFERA DE 40 MM., GRIFO DE PURGA,
VÁLVULA DE RETENCIÓN Y DEMÁS MATERIAL AUXILIAR,
MONTADO Y FUNCIONANDO, INCLUSO TIMBRADO DEL CONTADOR
POR EL MINISTERIO DE INDUSTRIA, Y SIN INCLUIR LA
ACOMETIDA, NI LA RED INTERIOR. 2,000 621,64 1.243,28

1.4.7 E21ALE110 ud LAVABO DE PORCELANA VITRIFICADA EN COLOR, DE 57X45 CM.
MOD. ALTAIR DE JACOB DELAFON O SIMILAR, PARA COLOCAR
EMPOTRADO BAJO ENCIMERA DE MÁRMOL O SIMILAR (SIN
INCLUIR), CON GRIFO MEZCLADOR MONOMANDO, MOD. JD97
JACOB DELAFON CON AIREADOR Y ENLACES DE ALIMENTACIÓN
FLEXIBLES, EN COLOR, INCLUSO VÁLVULA DE DESAGÜE DE 32
MM., LLAVES DE ESCUADRA DE 1/2" CROMADAS, Y
LATIGUILLOS FLEXIBLES DE 20 CM. Y DE 1/2", INSTALADO Y
CONEXIONADO DESAGUE TUBO FLEXIBLE A CAZOLETA 20MM
COGIDO CON MORTERO, TOTALMENTE TERMINADO. 4,000 142,95 571,80
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1.4.8 SAL040 Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVABO DE PORCELANA
SANITARIA, MURAL, SERIE FONTANA "ROCA" O EQUIVALENTE,
COLOR BLANCO, DE 480X600 MM, EQUIPADO CON GRIFERÍA
MONOMANDO, SERIE KENDO "ROCA", MODELO 5A3058A00 O
SIMILAR, ACABADO CROMO-BRILLO, DE 135X184 MM Y
DESAGÜE, ACABADO CROMO. INCLUSO LLAVES DE REGULACIÓN,
ENLACES DE ALIMENTACIÓN FLEXIBLES, CONEXIÓN A LAS
REDES DE AGUA FRÍA Y CALIENTE Y A LA RED DE EVACUACIÓN
EXISTENTE, FIJACIÓN DEL APARATO Y SELLADO CON
SILICONA. TOTALMENTE INSTALADO, CONEXIONADO, PROBADO Y
EN FUNCIONAMIENTO.
INCLUYE: REPLANTEO Y TRAZADO EN EL PARAMENTO SOPORTE
DE LA SITUACIÓN DEL APARATO. COLOCACIÓN DE LOS
ELEMENTOS DE FIJACIÓN SUMINISTRADOS POR EL FABRICANTE.
NIVELACIÓN, APLOMADO Y COLOCACIÓN DEL APARATO.
CONEXIÓN A LA RED DE EVACUACIÓN. MONTAJE DE LA
GRIFERÍA. CONEXIÓN A LAS REDES DE AGUA FRÍA Y
CALIENTE. MONTAJE DE ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS.
SELLADO DE JUNTAS Y CONEXIONADO DESAGUE TUBO FLEXIBLE
A CAZOLETA 20MM COGIDO CON MORTERO, TOTALMENTE
TERMINADO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES
PREVISTAS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE
UNIDADES REALMENTE COLOCADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE
PROYECTO. 5,000 341,46 1.707,30

1.4.9 SNP010 Ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ENCIMERA DE GRANITO
NACIONAL, BLANCO CRISTAL PULIDO, DE 130 CM DE
LONGITUD, 60 CM DE ANCHURA Y 2 CM DE ESPESOR, CANTO
SIMPLE RECTO, CON LOS BORDES LIGERAMENTE BISELADOS,
FORMACIÓN DE 2 HUECOS CON SUS CANTOS PULIDOS, Y COPETE
PERIMETRAL DE 5 CM DE ALTURA Y 2 CM DE ESPESOR, CON EL
BORDE RECTO. INCLUSO P/P DE REPLANTEO; SOPORTES Y
ANCLAJES DE ACERO GALVANIZADO; RESOLUCIÓN DE ESQUINAS;
ÁNGULOS, CANTOS Y REMATES; UNIONES ENTRE PIEZAS Y
ENCUENTROS CON PARAMENTOS, SELLADOS CON SILICONA;
NIVELADO Y ACUÑADO; ELIMINACIÓN DE RESTOS Y LIMPIEZA.
INCLUYE: REPLANTEO Y TRAZADO DE LA ENCIMERA.
COLOCACIÓN Y FIJACIÓN DE LOS SOPORTES Y ANCLAJES.
COLOCACIÓN, AJUSTE Y FIJACIÓN DE LAS PIEZAS QUE
COMPONEN LA ENCIMERA. COLOCACIÓN DE COPETE PERIMETRAL.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES
PREVISTAS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO. NO
SE HAN DUPLICADO ESQUINAS EN LA MEDICIÓN DE LA
LONGITUD DE LA ENCIMERA.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE
UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES
DE PROYECTO. 2,000 300,56 601,12

1.4.10 E21ANB020 ud INODORO DE PORCELANA VITRIFICADA BLANCO, DE TANQUE
BAJO, SERIE NORMAL COLOCADO MEDIANTE TACOS Y TORNILLOS
AL SOLADO, INCLUSO SELLADO CON SILICONA, Y COMPUESTO
POR: TAZA, TANQUE BAJO CON TAPA Y MECANISMOS Y ASIENTO
CON TAPA LACADOS, CON BISAGRAS DE ACERO, INSTALADO,
INCLUSO CON LLAVE DE ESCUADRA DE 1/2"
CROMADA,LATIGUILLO FLEXIBLE DE 20 CM., CONEXIÓN A LA
TUBERÍA GENERAL, FUNCIONANDO. 3,000 162,10 486,30
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1.4.11 E21ANS020 ud INODORO ESPECIAL PARA MINUSVÁLIDOS DE TANQUE BAJO Y DE
PORCELANA VITRIFICADA BLANCA, FIJADO AL SUELO MEDIANTE
4 PUNTOS DE ANCLAJE, DOTADO DE ASIENTO ERGONÓMICO
ABIERTO POR DELANTE Y TAPA BLANCOS, Y CISTERNA CON
MANDO NEUMÁTICO,CONEXIÓN A LA TUBERÍA
GENERAL,INSTALADO Y FUNCIONANDO, INCLUSO P.P. DE LLAVE
DE ESCUADRA DE1/2" CROMADA Y LATIGUILLO FLEXIBLE DE 20
CM. DE1/2".Y CONEXIONADO DESAGUE TUBO FLEXIBLE A
CAZOLETA 20MM COGIDO CON MORTERO, TOTALMENTE
TERMINADO. 3,000 171,37 514,11

1.4.12 U31054 Ud URINARIO DE PARED URITO DE ROCA, COLOR BLANCO,
MECANISMOS, FIJACIÓN MEDIANTE TORNILLOS, REGULACIÓN DE
DESCARGA MEDIANTE LLAVE DE PASO RECTA CON TEMPORIZADOR
INCLUSO INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DESAGÜE DIRECTO A LA
RED, TOTALMENTE INSTALADO. 1,000 55,20 55,20

1.4.13 U31102 Ud ESPEJO PLATEADO PARA BAÑO CON APLIQUES DE LUZ, BORDES
BISELADOS, DE 89X92CM, TOTALMENTE INSTALADO. 9,000 95,56 860,04

1.4.14 U30025 Ud ROCIADOR ANTIVADALICO CON PULSADOR E HIDROMEZCLADOR
TEMPORIZADO CON REGULACIÓN DE TEMPERATURA, INCLUSO
INSTALACIÓN Y MONTAJE 8,000 58,08 464,64

1.4.15 U31029 Ud PLATO DE DUCHA GRESITE DE 90X90CM COLOR BLANCO, CON
GRIFERÍA BAÑO-DUCHA-TELÉFONO DE DIAL DE ROCA, CROMADA
O SIMILAR Y VÁLVULA DESAGÜE, ENRASADO AL MISMO NIVEL
DEL PAVIMENTO, TOTALMENTE INSTALADO. 2,000 302,58 605,16

1.4.16 E21MC200 ud BARRA DE APOYO PARED ACABADO ACERO INOXIDABLE AISI 304
PULIDO, CON CUBRETORNILLOS DE FIJACIÓN. INSTALADO CON
TACOS DE PLÁSTICO Y TORNILLOS A LA PARED. 2,000 37,57 75,14

1.4.17 SMA035 Ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA DE SUJECIÓN PARA
MINUSVÁLIDOS, PARA INODORO, COLOCADA EN PARED,
ABATIBLE, CON FORMA DE U, CON MUESCAS ANTIDESLIZANTES,
DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 PULIDO, DE DIMENSIONES
TOTALES 840X200 MM CON TUBO DE 32 MM DE DIÁMETRO
EXTERIOR Y 1 MM DE ESPESOR, NIVELADA Y FIJADA AL
SOPORTE CON LAS SUJECIONES SUMINISTRADAS POR EL
FABRICANTE. TOTALMENTE MONTADA.
INCLUYE: REPLANTEO Y TRAZADO EN EL PARAMENTO DE LA
SITUACIÓN DE LA BARRA. COLOCACIÓN, NIVELACIÓN Y
FIJACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE SOPORTE. LIMPIEZA DEL
ELEMENTO. 6,000 93,09 558,54

1.4.18 SMA036 Ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ASIENTO DUCHA PARA
MINUSVÁLIDOS, COLOCADO EN PARED, ABATIBLE, DE ACERO
INOXIDABLE AISI 304, ACABADO BRILLO, DE DIMENSIONES
TOTALES 420X420 MM, NIVELADO Y FIJADO AL SOPORTE CON
LAS SUJECIONES SUMINISTRADAS POR EL FABRICANTE.
TOTALMENTE MONTADO.
INCLUYE: REPLANTEO Y TRAZADO EN EL PARAMENTO DE LA
SITUACIÓN DEL ASIENTO. COLOCACIÓN, NIVELACIÓN Y
FIJACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE SOPORTE. LIMPIEZA DEL
ELEMENTO. 2,000 211,45 422,90

1.4.19 U31105 Ud SECAMANOS ELÉCTRICO DIGITAL, TOTALMENTE INSTALADO. 9,000 123,79 1.114,11
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1.4.20 E21MW060 ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DOSIFICADOR DE JABÓN
LÍQUIDO CON PULSADOR DE 1 L., DEPÓSITO FUMÉ
TRANSPARTENTE Y TAPA DE ABS BLANCO O NEGRO, COLOCADO
MEDIANTE ANCLAJES DE FIJACIÓN A LA PARED, Y INSTALADO. 9,000 16,00 144,00

1.4.21 E21MW090 ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DISPENSADOR DE PAPEL
HIGIENICO INDUSTRIAL 250/300 M., CON CARCASA METÁLICA
ACABADO EN EPOXI BLANCO, COLOCADO MEDIANTE ANCLAJES DE
FIJACIÓN A LA PARED, Y INSTALADO. 6,000 25,08 150,48

1.4.22 ICB007 Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPTADOR SOLAR TÉRMICO
COMPLETO, PARTIDO, PARA INSTALACIÓN INDIVIDUAL,
COMPUESTO POR: CUATRO PANELES, SUPERFICIE ÚTIL 8,50
M², RENDIMIENTO ÓPTICO 0,78, COEFICIENTE DE PÉRDIDAS
PRIMARIO 3,473 W/M²K Y COEFICIENTE DE PÉRDIDAS
SECUNDARIO 0,017 W/M²K², SEGÚN UNE-EN 12975-2,
COMPUESTO DE: MARCO AUTOPORTANTE Y TAPA POSTERIOR DE
ALUMINIO, AISLAMIENTO TÉRMICO DE LANA DE VIDRIO, PANEL
DE VIDRIO DE 4 MM DE ESPESOR, ABSORBEDOR DE COBRE CON
RECUBRIMIENTO SUNSELECT, TUBERÍA EN FORMA DE MEANDRO Y
MANGUITOS DE CONEXIÓN, ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA
COLOCACIÓN INTEGRADA EN CUBIERTA INCLINADA, KIT DE
TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN, INTERACUMULADOR DE
ACERO VITRIFICADO, DE UN SERPENTÍN DE 400 LITROS, 1710
MM DE ALTURA Y 760 MM DE DIÁMETRO PARA INSTALACIÓN
INTERIOR, ESTACIÓN SOLAR DE BOMBEO CON REGULACIÓN
INTEGRADA, VASO DE EXPANSIÓN CON SOPORTE Y CONEXIONES,
VÁLVULA MEZCLADORA CON RACORES, PURGADOR Y FLUIDO
ANTICONGELANTE. TOTALMENTE MONTADO, CONEXIONADO Y
PROBADO.
INCLUYE: REPLANTEO DEL CONJUNTO. COLOCACIÓN DE LA
ESTRUCTURA SOPORTE. COLOCACIÓN Y FIJACIÓN DE LOS
PANELES SOBRE LA ESTRUCTURA SOPORTE. COLOCACIÓN DEL
SISTEMA DE ACUMULACIÓN SOLAR. CONEXIONADO CON LA RED
DE CONDUCCIÓN DE AGUA. LLENADO DEL CIRCUITO.
TOTALMENTE EN FUNCIONAMIENTO 1,000 6.090,10 6.090,10

1.4.23 ICR014 Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR PARA BAÑO
FORMADO POR VENTILADOR HELICOIDAL EXTRAPLANO,
VELOCIDAD 2350 R.P.M., POTENCIA MÁXIMA DE 9 W, CAUDAL
DE DESCARGA LIBRE 80 M³/H, NIVEL DE PRESIÓN SONORA DE
33 DBA, DE DIMENSIONES 121X94X121 MM, DIÁMETRO DE
SALIDA 94 MM, COLOR BLANCO, MOTOR PARA ALIMENTACIÓN
MONOFÁSICA A 230 V Y 50 HZ DE FRECUENCIA. INCLUSO
ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN. TOTALMENTE MONTADO,
CONEXIONADO Y PROBADO.
INCLUYE: REPLANTEO. COLOCACIÓN Y FIJACIÓN DEL
VENTILADOR. CONEXIONADO CON LA RED ELÉCTRICA.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES
PREVISTAS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE
UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES
DE PROYECTO. 1,000 44,95 44,95
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1.4.24 ICR015 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTO CIRCULAR DE PARED
SIMPLE HELICOIDAL DE ACERO GALVANIZADO, DE 100 MM DE
DIÁMETRO Y 0,5 MM DE ESPESOR, SUMINISTRADO EN TRAMOS
DE 3 Ó 5 M, PARA INSTALACIONES DE VENTILACIÓN Y
CLIMATIZACIÓN. INCLUSO ACCESORIOS DE MONTAJE Y
ELEMENTOS DE FIJACIÓN. Totalmente montado, conexionado
y probado por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en
este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos.
Marcado y posterior anclaje de los soportes de los
conductos. Montaje y fijación de conductos.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada,
según documentación gráfica de Proyecto, medida entre
los ejes de los elementos o de los puntos a conectar,
descontando las piezas especiales.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud
realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto. 2,500 5,69 14,23

1.4.25 U38103 Ud PLACA DE SEÑALIZACIÓN ASEO DISCAPACITADO SIMBOLO
UNIVERSAL DE 250X200MM, EN ALUMINIO LACADO, TOTALMENTE
COLOCADA. 3,000 10,70 32,10

1.5 INSTALACIÓN ELECTRICA Y ALUMBRADO VESTUARIOS Y CANTINA

1.5.1 EE78AR02 UD INTERRUPTOR LLAMADA DE ASISTENCIA EN ASEOS ADAPTADOS,
COMPUESTO POR INTERRUPTOR CON SEÑAL AL PUNTO DE
CONTROL DE AUXILIO, CON INDICACIÓN DE SEÑAL LUMINOSA
EXTERIOR. 3,000 51,04 153,12

1.5.2 EE78AR01 UN SUM. Y COL. DE INTERRUPTOR UNIPOLAR NIESSEN ARCO
FORMADO POR:
* MECANISMO MOD. 8101.
* TECLA INTERRUPTOR 8201-BA
* MARCO MOD. 8271-BA.
* TECLA MARCO MOD. 8201 BA.
SE INCLUYE CAJA DE EMPOTRAR UNIVERSAL O ESPECIAL PARA
PLADUR SEGÚN ARQUITECTURA Y MATERIAL AUXILIAR DE
MONTAJE. 27,000 32,28 871,56

1.5.3 EE52FL04M UN SUM. Y COL. DE DOWNLIGHT SEAE MOD. ORION 226 GTK C,
CON LÁMPARAS FLUORESCENTES DE 26W. SE INCLUYEN DOS
LÁMPARAS DE 26 W. Y MATERIAL AUXLIAR DE MONTAJE. 21,000 43,96 923,16

1.5.4 U36012 Ud LUMINARIA ESTANCA DE 2X36W, GRADO DE PROTECCIÓN IP 65
CLASE I, CUERPO EN POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE
VIDRIO, DIFUSOR DE POLICARBONATO DE 2MM DE ESPESOR CON
ABATIMIENTO LATERAL, ELECTRIFICACIÓN CON REACTANCIA,
REGLETA DE CONEXIÓN CON TOMA DE TIERRA, PORTALÁMPARAS,
CEBADORES, INCLUSO LÁMPARA FLUORESCENTE DE ALTO
RENDIMIENTO, SISTEMA DE CUELGUE, REPLANTEO, PEQUEÑO
MATERIAL Y CONEXIONADO. 6,000 51,79 310,74

1.5.5 U35030 m. CIRCUITO "USOS VARIOS COCINA" REALIZADO CON TUBO DE
PVC CORRUGADO DE 16MM DE DIÁMETRO, CONDUCTORES DE
COBRE DE 6MM2, AISLADOS, PARA UNA TENSIÓN NOMINAL DE
750 V, EN SISTEMA TRIFÁSICO,  TENDIDO A LO LARGO DE
ZONAS COMUNES. 25,000 12,37 309,25
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1.5.6 E22660 ud BASE DE ENCHUFE CON TOMA DE TIERRA LATERAL REALIZADA
CON TUBO PVC CORRUGADO DE D=16/GP.5 Y CONDUCTOR RÍGIDO
DE 2,5 MM2 DE CU, Y AISLAMIENTO VV 750 V., EN SISTEMA
MONOFÁSICO CON TOMA DE TIERRA (FASE, NEUTRO Y TIERRA),
INCLUYENDO CAJA DE REGISTRO, CAJA DE MECANISMO
UNIVERSAL CON TORNILLOS, BASE DE ENCHUFE SISTEMA
SCHUCO 10-16 A (II+T.) CON MARCO NIESEN SERIE LISSA,
TOTALMENTE INSTALADA. 37,000 30,20 1.117,40

1.5.7 E22410 m. CIRCUITO "ALUMBRADO, INTERRUPTORES Y ENCHUFES"
REALIZADO CON TUBO PVC CORRUGADO DE D=16/GP 5,
CONDUCTORES DE COBRE RÍGIDO DE 1,5 MM2, AISLAMIENTO VV
450/750 V, EN SISTEMA MONOFÁSICO (FASE Y NEUTRO),
INCLUÍDO P./P. DE CAJAS DE REGISTRO Y REGLETAS DE
CONEXIÓN. 235,500 2,92 687,66

1.5.8 E22364 ud. CUADRO DE PROTECCIÓN PARA ELECTRIFICACION FORMADO POR
ARMARIO HAGER SERIE MILANO 2 FILAS, 20 HUECOS CARRIL
DIN, EMBARRADO DE PROTECCIÓN, PIAS LEGRAND, TOTALMENTE
INSTALADO, INCLUYENDO CONEXIONADO Y CABLEADO. 3,000 328,34 985,02

1.5.9 D06GL0015 Ud. CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN MARCA MERLIN
GERIN DEL TIPO COFRET PRAGMA G DE SUPERFICIE O
SIMILAR, PARA ALBERGAR LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
INDICADOS EN LOS ESQUEMAS UNIFILARES Y PREVISIÓN PARA
UN 30% DE HUECOS LIBRES, INCLUIDA TAPAS, EMBARRADO,
ETIQUETAS, CERRADURA, VOLTÍMETROS Y AMPERÍMETROS POR
FASE, ETC, TOTALMENTE TERMINADO. 2,000 916,76 1.833,52

1.5.10 E17CA100 Ud. ACOMETIDA INDIVIDUAL EN CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA
TENDIDA DIRECTAMENTE EN ZANJA FORMADA POR CABLE DE
ALUMINIO DE 3(1X95) + 1X50 MM2., CON AISLAMIENTO DE
0,6/1 KV., INCLUSO P.P. DE ZANJA, CAPA DE ARENA DE
RÍO, PROTECCIÓN MECÁNICA POR PLACA Y CINTA
SEÑALIZACIÓN DE PVC. INSTALACIÓN, INCLUYENDO
CONEXIONADO. 1,000 104,40 104,40

1.6 CARPINTERIA METALICA Y CERRAJERIA

1.6.1 U25021 M2 PUERTA ABATIBLE CON MARCO Y HOJA DE ALUMINIO ANODIZADO
C/BLANCO 0.73X 2.15, CON CERCO DE 60X35MM, HOJA DE
55X26MM Y 1,5MM DE ESPESOR, INCLUSO HERRAJES DE COLGAR
Y SEGURIDAD. 7,848 63,30 496,78

1.6.2 U25021R M2 PUERTA ABATIBLE CON MARCO Y HOJA DE ALUMINIO ANODIZADO
C/BLANCO 0.73X 2.15, CON CERCO DE 60X35MM, REJILLA DE
VENTILACIÓN EN LA PARTE INFERIOR DE 53x20MM, HOJA DE
55X26MM Y 1,5MM DE ESPESOR, INCLUSO HERRAJES DE COLGAR
Y SEGURIDAD. 1,570 63,30 99,38

1.6.3 U25022 M2 PUERTA DE DOBLE ABATIMIENTO CON SISTEMA APERTURA
ANTIPANICO EN DIRECCIÓN EVACUACIÓN DE ALUMINIO
ANODIZADO C/BLANCO 0.83X 2.15, CON CERCO DE
60X35MM,REJILLA DE VENTILACIÓN EN LA PARTE INFERIOR DE
63x20MM, HOJA DE 55X26MM Y 1,5MM DE ESPESOR,
VENTANILLO ENRASASO DE 40X40CM, INCLUSO HERRAJES DE
COLGAR Y SEGURIDAD, INDICADOR INTERIOR APERTURA HACIA
EL EXTERIOR SOLO EN CASO DE EMERGENCIA. 3,569 143,12 510,80
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1.6.4 U25002 M2 PUERTA CORREDERA DE ALUMINIO ANODIZADO C/NATURAL
1.00X2.20M, CON CERCO DE 60X35MM, HOJA DE 55X26MM Y
1,5MM DE ESPESOR,  CON CARRIL PARA PUERTAS DE ,
INCLUSO HERRAJES DE COLGAR Y SEGURIDAD. 8,800 74,98 659,82

1.7 PINTURAS

1.7.1 U23012 M2 PINTURA PLÁSTICA LISA BLANCO MATE, EN PARAMENTOS
VERTICALES Y HORIZONTALES, INCLUSO PREPARACIÓN CON
PLÁSTICO, LIJADO, MANO DE FONDO, PROYECTADO CON
PISTOLA Y APLACADO CON ESPÁTULA. 59,909 11,48 687,76

1.8 MOBILIARIO VESTUARIOS

1.8.1 U47128 Ml BANCO PARA VESTUARIO REALIZADO CON TRES TABLONES DE
MADERA DE PINO PINTADOS DE 7X4CM, ATORNILLADOS A
ESCUADRA CON TUBO DE 60X40MM, INCLUSO PERCHERO
REALIZADO CON TABLA DE 15X3CM, ATORNILLADO A LA PARED
CON GANCHOS PARA CUELGUE DE ROPA, TOTALMENTE TERMINADO
Y PINTADO. 12,520 91,06 1.140,07

1.8.2 U5016 Ud SILLA DESPACHO CON RUEDAS, RESPALDO REGULABLE EN
ALTURA 2,000 95,86 191,72

1.8.3 5016 Ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MESA DESPACHO 180X80X80 EN
MADERA DE HAYA 2,000 165,55 331,10

1.8.4 5017 ml PERCHERO ANTIVANDALICO CON SOPORTE A PARED DE LLANTA
DE 40X5MM, PERCHAS SOLDADAS DE PLETINA, INCLUSO
CIMENTACIÓN Y ANCLAJE 18,520 27,04 500,78

1.8.5 64043 Ud BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS EN PARED, CON CAJA DE
PROTECCIÓN CON CERRADURA CON EQUIPO COMPLETO DE
PRIMERAS CURAS 1,000 125,55 125,55

1.8.6 IOA022 UD SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAMILLA BASCULANTE
HOMOLOGADA EN EL ÁREA DE BOTIQUÍN. 1,000 125,27 125,27

1.9 INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

1.9.1 U38102 Ud PLACA DE SEÑALIZACIÓN DE ELEMENTOS DE EXTINCIÓN DE
INCENDIOS, DE 250X200MM, EN PVC, TOTALMENTE COLOCADA. 5,000 7,26 36,30

1.9.2 EI12PO10M ud SUM. Y COL. DE EXTINTOR PORTÁTIL ABC O SIMILAR, DE
POLVO ANTIBRASA DE 6 KGS., EFICACIA 21A-113B, CON
SOPORTE PARA MONTAR EN ARMARIO, INSTALADO EN PARAMENTO
VERTICAL A UNA ALTURA DE 1'7 MTS. SOBRE EL SUELO. 4,000 37,61 150,44

1.9.3 EI12CO01 UN SUM. Y COL. DE EXTINTOR DE CO2 (CON MANGUERA Y VASO
DIFUSOR) DE 5 KGS., EFICACIA 34B CON SOPORTE PARA
INSTALAR VERTICALMENTE A UNA ALTURA DE 1'7 MTS. SOBRE
EL SUELO. 1,000 62,53 62,53

PROYECTO OBRAS DE PISCINA DE RECREO Y CHAPOTEO EN EL T.M. DE OJÓS (MURCIA). 5ª
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1.9.4 IOA020 Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA,
PARA ADOSAR A PARED, CON TUBO LINEAL FLUORESCENTE, 6 W
- G5, FLUJO LUMINOSO 70 LÚMENES, CARCASA DE 245X110X58
MM, CLASE II, IP 42, CON BATERÍAS DE NI-CD DE ALTA
TEMPERATURA, AUTONOMÍA DE 1 H, ALIMENTACIÓN A 230 V,
TIEMPO DE CARGA 24 H. INCLUSO ACCESORIOS, ELEMENTOS DE
ANCLAJE Y MATERIAL AUXILIAR. TOTALMENTE MONTADA,
CONEXIONADA Y PROBADA.
INCLUYE: REPLANTEO. MONTAJE, FIJACIÓN Y NIVELACIÓN.
CONEXIONADO. 13,000 38,24 497,12

1.9.5 IOA020B Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA,
PARA ADOSAR A PARED, CON TUBO LINEAL FLUORESCENTE, 6 W
- G5, FLUJO LUMINOSO 155 LÚMENES, CARCASA DE
245X110X58 MM, CLASE II, IP 42, CON BATERÍAS DE NI-CD
DE ALTA TEMPERATURA, AUTONOMÍA DE 1 H, ALIMENTACIÓN A
230 V, TIEMPO DE CARGA 24 H. INCLUSO ACCESORIOS,
ELEMENTOS DE ANCLAJE Y MATERIAL AUXILIAR. TOTALMENTE
MONTADA, CONEXIONADA Y PROBADA.
INCLUYE: REPLANTEO. MONTAJE, FIJACIÓN Y NIVELACIÓN.
CONEXIONADO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES
PREVISTAS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE
UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES
DE PROYECTO. 4,000 48,33 193,32

1.9.6 U38104 Ud PLACA DE SEÑALIZACIÓN DE SALIDA DE EMERGENCIA, DE
297X210MM, EN PVC, TOTALMENTE COLOCADA. 15,000 8,25 123,75

51.886,28EurosTOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 5ª ACTUACIÓN: TABIQUERÍA, ALICATADO
Y SERVICIOS VESTUARIOS Y CANTINA :

PROYECTO OBRAS DE PISCINA DE RECREO Y CHAPOTEO EN EL T.M. DE OJÓS (MURCIA). 5ª
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2.1 CERRAMIENTO PERIMETRAL DE INSTALACIONES

2.1.1 06008 M2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VERJA ENTRELAZADA, TIPO
HERCULES, PILARES CUADRADOS DE 80x80MM Y U DE CHAPA
PARA REMATE A PLACA DE HORMIGÓN, TODO GALVANIZADO POR
INMERSIÓN EN CALIENTE Y ACABADO AL HORNO LACADO
BLANCO, TOTALMENTE MONTADO EN OBRA INCLUYENDO
ELEMENTOS DE FIJACIÓN 85,930 43,87 3.769,75

2.1.2 06009 UD PUERTA DE CERRAMIENTO EN DOS HOJAS, COMPUESTA POR
MALLA PERFORADA LACADA A COLOR BLANCO COMPUESTA POR
DOS HOJAS DE 1,90MX3,00M DE ALTURA, COMPUESTO CADA
FIJO O PUERTA POR 6 PANELES DE 0,50M RECERCADOS CON
PERFIL DE CUADRADO 40X40MM Y CHAPA PERFORADA DE
30X30MM, SOLDADA, CONJUNTO EN ACERO GALVANIZADO POR
INMERSIÓN Y LACADO AL HORNO COLOR BLANCO. INCLUSO
COLOCACIÓN DE POSTES DE 60X60MM ANCLADOS A
CIMENTACIÓN, TOTALMENTE TERMINADO, CONS SISTEMA DE
CIERRE CON CERRADURA Y MANETAS. 1,000 950,00 950,00

2.2 PAVIMENTACION ZONAS DE ESTANCIA, CASETA  Y MOBILIARIO

2.2.1 02002 M2 RASANTEO Y COMPACTACIÓN DEL NIVEL DE BASE RESULTANTE
DE LA EXCAVACIÓN HASTA ALCANZAR EL 98% DEL P.M, POR
MEDIOS MECANICOS, INCLUSO RIEGO, COMPACTACIÓN MEDIANTE
RULO TIPO TANDEM. 612,610 0,37 226,67

2.2.2 10056 M3 SUBBASE DE FIRME A BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL
EXTENDIDA EN CAPAS DE 20CMS, REGADA Y COMPACTADA HASTA
ALCANZAR EL 98% P.M, INCLUSO RASANTEO FINAL MEDIANTE
MOTONIVELADORA, TOALMENTE ACABADO. 73,047 10,29 751,65

2.2.3 09001 UD PLATO DE DUCHA, DE 80X80CM PREFABRICADO, A BASE DE
EJECUCÍON DE RETIRADA DE PAVIMENTO DE PASO DE DUCHA
EXISTENTE, RASANTEO, LIMPIEZA, EXTENDIDO DE MORTERO Y
COLOCACIÓN DE PLATO DE DUCHA PREFABRICADO EN MATERIAL
TIPO 6,000 155,00 930,00

2.2.4 09005 Ud DUCHA TETRA SIMPLE AUTOMATICA EN ACERO INOXIDABLE, CON
ANCLAJE DE DUCHA E INSTALACIÓN, TOTALMENTE TERMINADO 6,000 125,00 750,00

2.2.5 09002 M2 PAVIMENTO DE HORMIGÓN TEXTURIZADO A BASE DE HORMIGÓN
TIPO HM-20 CON FIBRAS DE POLIPROPILENO, TEXTURA TIPO
MADERA, A BASE DE PAVIMENTO DE 20CMS DE ESPESOR Y
MALLAZO 30X20X4 TOTALMENTE COLOCADO, CURADO Y
TERMINADO, INCLUSO JUNTAS DE DILATACIÓN 1UD/25M2 320,310 18,58 5.951,36

2.2.6 09003 ML CANAL POLIPROPILENO PARA RECOGIDA DE AGUA 250x200mm, A
BASE DE INSTALACIÓN DE CANALETA SOBRE SOLERA DE
HORMGIÓN, COGIDA LATERALMENTE CON HORMIGÓN, ENTRONQUE
CON ACOMETIDA DE EVACUACIÓN, SELLADO INTERIOR DE CANAL
Y COLOCACIÓN DE REJILLADA PLACA 245X22MM CONSTRUIDA EN
POLIPROPILENO CON ESTABILIZANTES, BLANCO, INYECTADO,
INCLUSO COLOCACIÓN Y MONTAJE, TOTALMENTE TERMINADO. 98,910 32,08 3.173,03

PROYECTO OBRAS DE PISCINA DE RECREO Y CHAPOTEO EN EL T.M. DE OJÓS (MURCIA). 5ª
ACTUACIÓN: TABIQUERÍA, ALICATADO Y SERVICIOS VESTUARIOS Y CANTINA Y  6ª ACTUACIÓN:
TERMINACIONES EXTERIORES.

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 2 6ª ACTUACIÓN: TERMINACIONES EXTERIORES
Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio € Total



2.2.7 10154 M2 SOLERA EN FORMACIÓN DE ACERA A BASE DE 10cms de
zahorra artificial compactada al 98% del p.m, 10cms de
hormigón hm-20 20/b/iia con fibra, en formación de
base de acera, incluso extendido, rasanteado y sellado
de zona de edificación totalmente acabada 548,705 8,01 4.395,13

2.2.8 1005 M2 PAVIMENTO DE GRES ANTIDESLIZANTE, DIMENSIONES 15X78CM
MODELO ARCE, CLASE 3, TEXTURA ARENA A COLOR BEIG,
COLOCADO SOBRE PASTA DE AGARRE PARA EXTERIORES,
INCLUSO REJUNTEADO Y LIMPIEZA, TOTALMENTE TERMINADO. 292,300 31,37 9.169,45

2.2.9 E11EXG071 M2 SOLADO DE BALDOSA DE GRES ANTIDESLIZANTE DE 31X31 CM,
CLASE III SEGUN NORMA UNE-ENV, RECIBIDO CON MORTERO DE
CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N Y ARENA DE RÍO 1/6 (M-40),
I/CAMA DE 2 CM. DE ARENA DE RÍO, REJUNTADO CON MORTERO
TAPAJUNTAS Y LIMPIEZA, S/NTE-RSR-2, MEDIDO EN
SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA. 96,250 22,20 2.136,75

2.2.10 61033 ML CERRAMIENTO DE ZONA DE VAS0S DE PISCINA MEDIANTE
DELIMITACIÓN CON BARANDILLA COMPUESTA POR ESTRUCTURA
DE ACERO ZINCADA, LACADA A COLOR GRIS Y LAMAS DE
POLIETILENO BICOLOR DE 15CM DE ANCHO Y 15MM DE
ESPESOR, DE ALTURA TOTAL 1,20M DE ALTURA, INCLUSO
CIMENTACIÓN Y ANCLAJE TOTALMENTE COLOCADA CON P/P DE
PUERTAS DE CIERRE 80,430 89,91 7.231,46

2.2.11 PDB070 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDILLA DE ACERO
INOXIDABLE AISI 304 DE 100 CM DE ALTURA, COMPUESTA DE
PASAMANOS DE 50 MM DE DIÁMETRO SUJETO A MONTANTES
VERTICALES DE 40X40 MM DISPUESTOS CADA 120 CM  INCLUSO
P/P DE PATAS DE AGARRE, FIJACIÓN MEDIANTE ATORNILLADO
EN OBRA DE FÁBRICA CON TACOS Y TORNILLOS DE ACERO. 3,000 134,70 404,10

2.3 ALUMBRADO PÚBLICO

2.3.1 10046 ML CANALIZACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO CON TRAZADO POR
ACERAS A BASE DE EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJA DE
0,30X0,40 JUNTO AL BORDILLO, CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO LEGALIZADO DEL MATERIAL DE LA EXCAVACIÓN,
RASANTEO Y COLOCACIÓN DE 2UD. DE TUBO DE PE. FLEXIBLE
CON DOBLE PARED, INTERIOR LISA, A COLOR ROJO Y
MANGUITOS Y CONEXIÓN CADA 6M. HORMIGONADO DE
PROTECCIÓN DE TUBERIAS A BASE DE HORMIGÓN EN MASA
HM-15 B/20 CON 10CMS POR ENCIMA DE LOS TUBOS,
TOTALMENTE ACABADO INCLUSO CONEXIÓN A LAS ARQUETAS DE
ALUMBRADO. 160,000 6,22 995,20

2.3.2 49369 Ud ARQUETA DE 40X40CMS CON PAREDES DE HORMIGÓN INCLUSO
MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN CON LA INSCRIPCIÓN
ALUMBRADO, EXCAVACIÓN MECANICA, CARGA Y TRANSPORTE DE
LOS MATERIALES A VERTEDERO LEGALIZADO, COLOCACIÓN O
FABRICACIÓN DE ARQUETA, TERRAPLENADO CON ZAHORRA
ARTIFICIAL Y ENRASADO CON HORMIGÓN HM-15 O REPOSICIÓN
DEL FIRME EXISTENTE TOTALMENTE ACABADA. 9,000 51,99 467,91

PROYECTO OBRAS DE PISCINA DE RECREO Y CHAPOTEO EN EL T.M. DE OJÓS (MURCIA). 5ª
ACTUACIÓN: TABIQUERÍA, ALICATADO Y SERVICIOS VESTUARIOS Y CANTINA Y  6ª ACTUACIÓN:
TERMINACIONES EXTERIORES.
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2.3.3 10049 Ud CIMENTACIÓN  DE COLUMNA DE ALUMBRADO PUBLICO
(0,50X0,50X0,80M) DE 3-5,00M DE ALTURA A BASE DE
EXCAVACIÓN MECANICA Y MANUAL EN ZANJA, CARGA Y
TRANSPORTE DE LOS MATERIALES A VERTEDERO LEGALIZADO,
RASANTEO Y LIMPIEZA FONDO DE LA EXCAVACIÓN, COLOCACIÓN
DE PLACA DE ANCLAJE DE 312MMX312MM, 4 PERNOS M18 DE
50CMS DE LONGITUD Y HORMIGONADO CON HM-20 B/20,
TOTALMENTE ACABADO Y AJUSTADA LA COTA AL NUEVO NIVEL
DE BASE DE LA ACERA. 7,000 44,90 314,30

2.3.4 10131 Ud PUNTO DE ALUMBRADO PÚBLICO FORMADO POR COLUMNA TIPO
CL-0 DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADA EN CALIENTE TIPO
AM-10, SEGÚN EN-40 (MODELO 564004 Ó SIMILAR) DE 3,5M
DE ALTURA A COLOR VERDE, LUMINARIA TIPO FO-2 MPF24LED
25W PROTECCIÓN IP-54, CLASE I , COLOCACIÓN DE PICA Y
TOMA DE TIERRA,  TOTALMENTE COLOCADA Y PROBADA 7,000 558,61 3.910,27

2.3.5 49324 Ml CABLE CONDUCTOR DE COBRE DE 4x6mm2+1x6mm2 XLPE 0,6/1Kv
PARA LINEA SUBTERRANEA DE ALUMBRADO PUBLICO,
TOTALMENTE COLOCADO, INCLUSO P/P DE UNIONES Y
CONEXIONES. 160,000 4,52 723,20

2.3.6 49330 Ml CABLE AMARILLO-VERDE DE PVC DE 1X16MM2, COLOCADO 160,000 3,47 555,20

2.4 FORMACIÓN DE ACERA

2.4.1 10065 Ml BORDILLO DE HORMIGON PREFABRICADO TIPO BICAPA,
50/12-15/25cm, COLOCADO SOBRE HORMIGÓN HM-15/P/20,
REJUNTEADO CON MORTERO DE CEMENTO, INCLUSO EXCAVACIÓN,
NIVELACIÓN, ALINEACIÓN, TOTALMENTE COLOCADO, CON P/P
EJECUCIÓN DE VADOS DE COCHERAS Y SUPRESIÓN DE BARRERAS
ARQUITECTONICAS. 40,000 11,76 470,40

2.4.2 10154 M2 SOLERA EN FORMACIÓN DE ACERA A BASE DE 10cms de
zahorra artificial compactada al 98% del p.m, 10cms de
hormigón hm-20 20/b/iia con fibra, en formación de
base de acera, incluso extendido, rasanteado y sellado
de zona de edificación totalmente acabada 79,160 8,01 634,07

2.4.3 10153 ML CANALIZACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO CON TRAZADO POR
ACERAS A BASE DE EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJA DE
0,30X0,40 JUNTO AL BORDILLO, CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO LEGALIZADO DEL MATERIAL DE LA EXCAVACIÓN,
RASANTEO Y COLOCACIÓN DE 1UD. DE TUBO DE PE. FLEXIBLE
CON DOBLE PARED, INTERIOR LISA, A COLOR ROJO Y
MANGUITOS Y CONEXIÓN CADA 6M. HORMIGONADO DE
PROTECCIÓN DE TUBERIAS A BASE DE HORMIGÓN EN MASA
HM-15 B/20 CON 10CMS POR ENCIMA DE LOS TUBOS,
TOTALMENTE ACABADO INCLUSO CONEXIÓN A LAS ARQUETAS DE
ALUMBRADO. 40,000 20,91 836,40

2.4.4 49369 Ud ARQUETA DE 40X40CMS CON PAREDES DE HORMIGÓN INCLUSO
MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN CON LA INSCRIPCIÓN
ALUMBRADO, EXCAVACIÓN MECANICA, CARGA Y TRANSPORTE DE
LOS MATERIALES A VERTEDERO LEGALIZADO, COLOCACIÓN O
FABRICACIÓN DE ARQUETA, TERRAPLENADO CON ZAHORRA
ARTIFICIAL Y ENRASADO CON HORMIGÓN HM-15 O REPOSICIÓN
DEL FIRME EXISTENTE TOTALMENTE ACABADA. 2,000 51,99 103,98

PROYECTO OBRAS DE PISCINA DE RECREO Y CHAPOTEO EN EL T.M. DE OJÓS (MURCIA). 5ª
ACTUACIÓN: TABIQUERÍA, ALICATADO Y SERVICIOS VESTUARIOS Y CANTINA Y  6ª ACTUACIÓN:
TERMINACIONES EXTERIORES.

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 2 6ª ACTUACIÓN: TERMINACIONES EXTERIORES
Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio € Total



2.4.5 10050 M2 PAVIMENTO DE ADOQUIN DE HORMIGÓN PREFABRICADO, MODELO
HOLANDA 10X20X8CMS A COLOR ROJO VIEJO COLOCADO EN ZONA
EXTERIOR Y TRANSVERSAL DE ACERA Y ADOQUIN MODELO
HOLANDA 20X20X8CMS A COLOR OTOÑO COLOCADO A CARTABON
EN ZONA CENTRAL DE ACERA, TODO COLOCADO SOBRE LECHO DE
GRAVÍN 3-6MM DE MACHAQUEO DE 5CMS DE ESPESOR,
COLOCACIÓN, PARTE PROPORCIONAL DE DESPUNTES Y CORTES
PARA LINEA DE FACHADA Y TERMINACIONES Y EXTENDIDO DE
ARENA UNA VEZ COLOCADO EN CAPA DE 1CMS Y COMPACTACIÓN
MEDIANTE BANDEJA VIBRANTE CON PLANCHA RECUBIERTA DE
GOMA, TOTALMENTE ACABADO. 79,160 17,11 1.354,43

50.204,71EurosTOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 2 6ª ACTUACIÓN: TERMINACIONES
EXTERIORES :

PROYECTO OBRAS DE PISCINA DE RECREO Y CHAPOTEO EN EL T.M. DE OJÓS (MURCIA). 5ª
ACTUACIÓN: TABIQUERÍA, ALICATADO Y SERVICIOS VESTUARIOS Y CANTINA Y  6ª ACTUACIÓN:
TERMINACIONES EXTERIORES.

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 2 6ª ACTUACIÓN: TERMINACIONES EXTERIORES
Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio € Total



3.1 81001B UD GESTIÓN DE RESIDUOS MEDIANTE CONTENEDOR DE 6M3 A PIE
DE OBRA DE GESTOR AUTORIZADO, RELLENADOS CON
MATERIALES PROCEDENTES DE ACONDICIONADO INTERIOR DE
VESTUARIOS Y CANTINA Y ACONDICIONADO DE EXTERIORES
(RESTOS DE SOLADO, AZULEJOS, HORMIGÓN, ETC)
DEPOSITADOS EN CONTENEDOR DE 6M3, CON JUSTIFICACIÓN DE
LA GESTIÓN REALIZADA. 6,000 70,00 420,00

420,00EurosTOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 3 GESTIÓN DE RESIDUOS :

PROYECTO OBRAS DE PISCINA DE RECREO Y CHAPOTEO EN EL T.M. DE OJÓS (MURCIA). 5ª
ACTUACIÓN: TABIQUERÍA, ALICATADO Y SERVICIOS VESTUARIOS Y CANTINA Y  6ª ACTUACIÓN:
TERMINACIONES EXTERIORES.

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 3 GESTIÓN DE RESIDUOS
Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio € Total



4.1 59001 Ud BOTIQUÍN DE URGENCIA PARA OBRA, CON CONTENIDOS MÍNIMOS
OBLIGATORIOS, COLOCADA EN OFICINA DE OBRA, COLOCADO. 2,000 126,66 253,32

4.2 U51092 Ud P/P SEÑALIZACIÓN POR OBRAS DURANTE EL TIEMPO DE
EJECUCIÓN DE LA OBRA MEDIANTE COLOCACIÓN DE SEÑAL DE
SEGURIDAD CUADRADA, DE 60X60CM, NORMALIZADA, CON
SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO DE 80X40X2MM Y 1,2M DE
ALTURA, AMORTIZABLE EN 5 AÑOS, INCLUSO P.P. DE
APERTURA DE POZO, HORMIGONADO, COLOCACIÓN Y
DESMONTAJE. 9,000 8,43 75,87

4.3 59013 Ud P/P SEÑALIZACIÓN POR OBRAS DURANTE EL TIEMPO DE
EJECUCIÓN DE LA OBRA MEDIANTE SEÑALIZACIÓN DE TRAFICO
DE OBRAS, TRIANGULAR, TIPO TP-18 DE 90CMS DE LADO,
AMORTIZABLE EN 5 PUESTAS, INCLUSO P.P. DE APERTURA DE
POZO, HORMIGONADO, COLOCACIÓN Y DESMONTAJE. 4,000 28,45 113,80

4.4 59014 Ud P/P SEÑALIZACIÓN POR OBRAS DURANTE EL TIEMPO DE
EJECUCIÓN DE LA OBRA MEDIANTE COLOCACIÓN DE SEÑAL DE
SEGURIDAD CIRCULAR, DE 60CM DE DIÁMETRO, NORMALIZADA,
CON SOPORTE METÁLICO DE ACERO GALVANIZADO DE 80X40X2MM
Y 1,2M DE ALTURA, AMORTIZABLE EN 5 AÑOS, INCLUSO P.P.
DE APERTURA DE POZO, HORMIGONADO, COLOCACIÓN Y
DESMONTAJE. 4,000 24,18 96,72

4.5 U51068 Ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD, CON PUNTERA METÁLICA PARA
REFUERZO Y PLANTILLAS DE ACERO FLEXIBLES, PARA RIESGOS
DE PERFORACIÓN, AMORTIZABLES EN 3 USOS. 9,000 13,12 118,08

4.6 59003 Ud PAR DE GUANTES DE USO GENERAL, EN LONA Y SERRAJE. 9,000 3,07 27,63

4.7 59005 Ud GAFAS PROTECTORAS CONTRA IMPACTOS, INCOLORAS,
HOMOLOGADAS, AMORTIZABLES EN 3 USOS. 9,000 4,89 44,01

4.8 59006 Ud PROTECTORES AUDITIVOS CON ARNÉS A LA NUCA,
AMORTIZABLES EN 3 USOS. 9,000 2,08 18,72

4.9 U51060 Ud CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS, AMORTIZABLE EN 4 USOS. 5,000 6,57 32,85

4.10 59008 Ud CASCO DE SEGURIDAD CON ARNÉS DE ADAPTACIÓN,
HOMOLOGADO. 16,000 2,26 36,16

4.11 U51067 Ud PAR DE BOTAS DE AGUA. 9,000 10,07 90,63

4.12 59009 Ud MONO DE TRABAJO DE UNA PIEZA, DE TEJIDO LIGERO Y
FLEXIBLE, AMORTIZABLE EN 1 USO. 9,000 7,58 68,22

4.13 59010 Ud TRAJE IMPERMEABLE DE TRABAJO, EN 2 PIEZAS DE PVC. 9,000 4,87 43,83

4.14 U51102 Ud MASCARILLA ANTIPOLVO, HOMOLOGADA Y MARCADO CE 9,000 3,34 30,06

PROYECTO OBRAS DE PISCINA DE RECREO Y CHAPOTEO EN EL T.M. DE OJÓS (MURCIA). 5ª
ACTUACIÓN: TABIQUERÍA, ALICATADO Y SERVICIOS VESTUARIOS Y CANTINA Y  6ª ACTUACIÓN:
TERMINACIONES EXTERIORES.

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 4 SEGURIDAD Y SALUD
Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio € Total



4.15 59012 Ml BANDA PARA SEÑALIZACIÓN BICOLOR ROJO-BLANCO,
TOTALMENTE COLOCADA. 200,000 0,30 60,00

4.16 U51098 H VIGILANTE DE SEGURIDAD CON CATEGORÍA DE OFICIAL DE 1ª,
EN MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE LAS PROTECCIÓNES
COLECTIVAS E INDIVIDUALES EN OBRA 40,000 5,79 231,60

1.341,50EurosTOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 4 SEGURIDAD Y SALUD :

PROYECTO OBRAS DE PISCINA DE RECREO Y CHAPOTEO EN EL T.M. DE OJÓS (MURCIA). 5ª
ACTUACIÓN: TABIQUERÍA, ALICATADO Y SERVICIOS VESTUARIOS Y CANTINA Y  6ª ACTUACIÓN:
TERMINACIONES EXTERIORES.

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 4 SEGURIDAD Y SALUD
Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio € Total



Presupuesto de Ejecución Material

51.886,281 5ª ACTUACIÓN: TABIQUERÍA, ALICATADO Y SERVICIOS VESTUARIOS Y
CANTINA

50.204,712 6ª ACTUACIÓN: TERMINACIONES EXTERIORES
.....................................................................

420,003 GESTIÓN DE RESIDUOS
.....................................................................

1.341,504 SEGURIDAD Y SALUD
.....................................................................

Total ....................… 103.852,49

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de CIENTO
TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

OJÓS, ENERO 2017
EL INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

COLEGIADO Nº 30.780

FDO.: JOSÉ CARMONA HERNÁNDEZ

PROYECTO OBRAS DE PISCINA DE RECREO Y CHAPOTEO EN EL T.M. DE OJÓS (MURCIA). 5ª
ACTUACIÓN: TABIQUERÍA, ALICATADO Y SERVICIOS VESTUARIOS Y CANTINA Y  6ª ACTUACIÓN:
TERMINACIONES EXTERIORES.



1 5ª ACTUACIÓN: TABIQUERÍA, ALICATADO Y SERVICIOS VESTUARIOS Y CANTINA
1.1 ALBAÑILERIA Y REVESTIMIENTOS ...........................................… 5.010,21
1.2 SOLADOS Y ALICATADOS ...................................................… 11.915,62
1.3 FALSOS TECHOS ..........................................................… 2.281,24
1.4 INSTALACIÓN FONTANERÍA .................................................… 19.450,89
1.5 INSTALACIÓN ELECTRICA Y ALUMBRADO VESTUARIOS Y CANTINA .................… 7.295,83
1.6 CARPINTERIA METALICA Y CERRAJERIA ......................................… 1.766,78
1.7 PINTURAS ...............................................................… 687,76
1.8 MOBILIARIO VESTUARIOS ..................................................… 2.414,49
1.9 INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS .............................… 1.063,46

51.886,28Total 1 5ª ACTUACIÓN: TABIQUERÍA, ALICATADO Y SERVICIOS VESTUARIOS Y
CANTINA ..........:2 6ª ACTUACIÓN: TERMINACIONES EXTERIORES

2.1 CERRAMIENTO PERIMETRAL DE INSTALACIONES ................................… 4.719,75
2.2 PAVIMENTACION ZONAS DE ESTANCIA, CASETA  Y MOBILIARIO ..................… 35.119,60
2.3 ALUMBRADO PÚBLICO ......................................................… 6.966,08
2.4 FORMACIÓN DE ACERA .....................................................… 3.399,28

50.204,71Total 2 6ª ACTUACIÓN: TERMINACIONES EXTERIORES ..........:
3 GESTIÓN DE RESIDUOS .......................................................… 420,00
4 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................… 1.341,50
Presupuesto de Ejecución Material 103.852,49
13% de Gastos Generales 13.500,82
6% de Beneficio Industrial 6.231,15
Suma 123.584,46
I.V.A.: 21% 25.952,74
Presupuesto de Ejecución por Contrata 149.537,20

Asciende el Presupuesto de Ejecución por Contrata a la expresada cantidad de CIENTO CUARENTA
Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS.

OJÓS, ENERO 2017
EL INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

COLEGIADO Nº 30.780

FDO.: JOSÉ CARMONA HERNÁNDEZ

PROYECTO OBRAS DE PISCINA DE RECREO Y CHAPOTEO EN EL T.M. DE OJÓS (MURCIA). 5ª ACTUACIÓN:
TABIQUERÍA, ALICATADO Y SERVICIOS VESTUARIOS Y CANTINA Y  6ª ACTUACIÓN: TERMINACIONES

Capítulo Importe
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